Tímový projekt: Tím č.3, Tatranky
Školský rok 2008/2009

Zápisnica zo stretnutia č. 6
	Dátum:

12.11.2008
	Miesto:

D006
	Čas:

17:00 – 19:15


	Zúčastnení členovia:
	Bc. Robert Čapla

Bc. Martin Rončkevič

Bc. Martin Ľudvík

Bc. Michal Hečko

Bc. Martin Pašmík

Bc. Peter Holic

	Vedúci pedagóg:
	Ing. Ivan Polášek, PhD.


	Zadávateľ:
	Alexandra

	Stretnutie viedol:
	Bc. Martin Pašmík

	Zapisovateľ:
	Bc. Robert Čapla


	Program stretnutia:
	1. Stav úloh z predchádzajúcich stretnutí
2. Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia

3. Diskusia k dokumentácii
4. Plánovanie úloh na vytvorenie prototypu

5. Diskusia k návrhu rozhraní so zákazníkom

6. Zadelenie úloh na vypracovanie


Priebeh stretnutia
1. Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí
	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Stav úlohy
	Termín ukončenia

	3.2
	Zabezpečenie prostriedkov 
vo výpočtovom stredisku
	Michal Hečko
	Riešená
	12.11.2008

	5.1
	Vytvorenie dokumentácie ku kontextu systému
	Michal Hečko
	Ukončená
	12.11.2008

	5.2
	Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii funkcií
	Robert Čapla
	Ukončená
	12.11.2008

	5.3
	Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii údajov v systéme
	Martin Pašmík
	Ukončená
	12.11.2008

	5.4
	Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii správania systému
	Martin Ľudvík
	Ukončená
	12.11.2008

	5.5
	Dopracovanie grafického používateľského rozhrania portálu
	Martin Rončkevič
	Ukončená
	12.11.2008

	5.6
	Dopracovanie sekvenčných diagramov pre vybrané úlohy
	Martin, Ľudvík
	Ukončená
	12.11.2008

	5.7
	Dopracovanie dátového modelu
	Martin Pašmík
	Ukončená
	12.11.2008

	5.8
	Doplnenie kostry dokumentácie 
	Peter 
Holic
	Ukončená
	10.11.2008

	5.9
	Zjednotenie jednotlivých častí dokumentácie
	Peter 
Holic
	Ukončená
	12.11.2008


2. Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia
Jednotliví členovia tímu podali správu o svojich úlohách zvyšným členom tímu. Neukončené úlohy:
-
Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku - nepodarilo sa osobne kontaktovať vedúceho výpočtového strediska a tak ani nainštalovať potrebné softvérové prostriedky.
3. Diskusia k dokumentácii
Členovia tímu vyjadrili svoj názor na stav dokumentácie a navrhli sa zmeny na dopracovanie:
- dopísanie analýzy existujúcich webových stránok cestovných kancelárii

- dopísanie analýzy k technológii webových kamier a panoramatických záberov
- dopísanie analýzy k interaktívnej mape

- dopísanie sprievodného textu k návrhu rozhraní

4. Plánovanie úloh na vytvorenie prototypu
Tím začal diskusiu k požiadavkám na prototyp. Navrhli sa technológie a kroky, ktoré bude treba podniknúť na vytvorenie prototypu.

- predloženie plánu na tvorbu prototypu

- vytvorenie kostry HTML a CSS

- hľadanie technológie na animovanie stránok – jQuery

- vytvorenie tabuliek pre databázu

5. Diskusia k návrhu rozhraní so zákazníkom
Bola vykonaná prezentácia návrhu grafických rozhraní zadávateľovi a Dr. Poláškovi. Zadávateľ a Dr. Polášek sa vyjadrili k prezentovanému návrhu:

· pri vyhľadávaní cez filter rozšíriť formy turizmu (pobytové zájazdy, poznávacie zájazdy, agroturistika,… )
· pri vyhľadávaní cez filter vypísať informáciu o počte nájdených zájazdov spĺňajúcich zadané kritéria

· pri vyhľadávaní cez filter nedovoľovať vyhľadávanie bez zadaného žiadneho parametru

· pri detaile zájazdu spresniť položku „cena zájazdu“, doplniť informáciu o poplatkoch, ktoré sú v tejto cene zahrnuté a ktoré nie (doprava, strava, víza, poistenie…)

· pri detaile zájazdu zmeniť popis tlačidla „vyhliadnuť“ na vhodnejší popis

· pri prezeraní vyhliadnutých zájazdov rozlíšiť vyhliadnuté a už objednané zájazdy

· možnosť prepínanie portálu do iných jazykov

6. Zadelenie úloh na vypracovanie

	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín ukončenia

	3.2
	Zabezpečenie prostriedkov 
vo výpočtovom stredisku
	Michal Hečko
	Funkčné prostredie
	19.11.2008

	6.1
	Analýza existujúcich webových stránok cestovných kancelárii
	Martin Pašmík
	Dokument
	13.11.2008

	6.2
	Analýza technológii webových kamier a panoramatických záberov
	Robert Čapla
	Dokument
	13.11.2008

	6.3
	Analýza k interaktívnej mape
	Robert Čapla
	Dokument
	13.11.2008

	6.4
	Vytvorenie sprievodného textu k návrhu grafických rozhraní
	Martin Rončkevič
	Dokument
	13.11.2008

	6.5
	Finalizácia dokumentácie
	Peter 
Holic
	Dokumentácia
	13.11.2008

	6.6
	Vytvorenie úvodných stránok prototypu (CSS + HTML)
	Martin Rončkevič
	Kostra webových stránok
	19.11.2008

	6.7
	Získanie prehľadu z technológie jQuery
	Robert Čapla
	Správa
	19.11.2008

	6.8
	Dodanie informácií o formách turizmu a druhoch poplatkov pri cenách zájazdov
	Zadávateľ
	Informácie
	19.11.2008


