Tímový projekt: Tím č.3, Tatranky
Školský rok 2008/2009

Zápisnica zo stretnutia č. 19
	Dátum:

29.4.2009
	Miesto:

D006
	Čas:

16:00 – 19:10


	Zúčastnení členovia:
	Bc. Martin Rončkevič

Bc. Martin Ľudvík

Bc. Michal Hečko

Bc. Martin Pašmík

Bc. Peter Holic
Bc. Robert Čapla

	Stretnutie viedol:
	Bc. Martin Ľudvík

	Zapisovateľ:
	Bc. Martin Rončkevič


	Program stretnutia:
	1. Zhodnotenie momentálneho stavu projektu
2. Diskusia o konečnej funkcionalite stránky
3. Možné vylepšenia projektu 


Priebeh stretnutia
1. Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí
	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Stav úlohy
	Termín ukončenia

	18.1
	Vypracovanie a kontrola zápisníc
	Robert Čapla
	Dokončená
	22.4.2009

	18.2
	Dokončenie potrebných servisov
	Michal Hečko
	Dokončená
	29.4.2009

	18.3
	Dokončenie funkcionality Tatranky
	Martin Pašmík
	Dokončená
	29.4.2009

	18.4
	Vypracovanie testov
	Martin Ľudvík
	Dokončená
	29.4.2009

	18.5
	Vypracovanie šablóny finálnej dokumentácie
	Peter Holic
	Dokončená
	29.4.2009

	18.6
	Finálne dokončenie frontendu
	Čapla, Pašmík
	Dokončená
	29.4.2009


2. Zhodnotenie momentálneho stavu projektu

Projekt je už takmer dokončený, preto tím spolu s vedúcim zhrnul, čo všetko je potrebné dorobiť a čo sa časových dôvodov dorobiť nestíha:

Dopracovať:

· Inzeráty – pridávanie inzerátov a odpovedí

· Personalizácia – zobrazenie preferencií v profile, použitie v Tatranke

· Tatranka – dovolenka v okolí

3. Diskusia o konečnej funkcionalite stránky
Po krátkej diskusii medzi členmi tímu a vedúcim tímu sme sa zhodli, že oproti plánovanej funkcionalite upustíme aj od vyhľadávania zájazdu u iných providerov v prípade, že nami dostupné kapacity sú už plne obsadené. Túto funkcionalitu neimplementujeme najmä kvôli vysokej časovej ale aj implementačnej náročnosti.

Finálny zoznam neimplementovaných častí je nasledujúci: 
1. Web kamery 

2. Rozoznanie človeka

3. Vyhľadanie zájazdu u iných providerov

4.  Možné vylepšenia projektu
V závere stretnutia vedúci tímu navrhol viaceré možnosti vylepšenia projektu v prípade, že by bolo na implementáciu viac času:

1. Rozšírenie inteligencie Tatranky

a. sledovanie pohybu na stránke a vypĺňania filtrov a následné porozumeniu požiadaviek používateľa

b. použitie váhovacích algoritmov pri hľadaní ideálnej dovolenke

2. Vyhľadávanie dovoleniek u externých providerov

5. Termíny
Keďže finálna prezentácia produktu sa bude konať 19. júna a v tomto dátume sa vedúci tímu nebude môcť na prezentáciu dostaviť, tím sa spoločne s vedúcim dohodol, že prezentovať vedúcemu budeme v dátume od 15. do 18. júna podľa neskoršej dohody.
5.
Zadelenie úloh na vypracovanie
	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín ukončenia

	19.1
	Dokončenie inzerátov
	Hečko, Pašmík
	Zdrojový kód
	13.5.2009

	19.2
	Vypracovanie dokumentácie
	Peter Holic
	Dokumentácia
	13.5.2009

	19.3
	Vypracovanie inštalačnej príručky
	Michal Hečko
	Inštalačná príručka
	13.5.2009

	19.4
	Vypracovanie používateľskej príručky
	Martin Ľudvík 
	Používateľská príručka
	13.5.2009

	19.5
	Iné nájdené chyby počas testovania
	Všetci
	Zdrojový kód
	13.5.2009


