Tímový projekt: Tím č.3, Tatranky
Školský rok 2008/2009

Zápisnica zo stretnutia č. 20
	Dátum:

13.5.2009
	Miesto:

D006
	Čas:

16:00 – 19:10


	Zúčastnení členovia:
	Bc. Martin Rončkevič

Bc. Martin Ľudvík

Bc. Michal Hečko

Bc. Martin Pašmík

Bc. Peter Holic

Bc. Robert Čapla

	Stretnutie viedol:
	Bc. Peter Holic

	Zapisovateľ:
	Bc. Robert Čapla


	Program stretnutia:
	1. Zhodnotenie momentálneho stavu projektu
2. Dokumentácia
3. Termíny 


Priebeh stretnutia
1. Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí
	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Stav úlohy
	Termín ukončenia

	19.1
	Dokončenie inzerátov
	Hečko, Pašmík
	Dokončená
	13.5.2009

	19.2
	Vypracovanie dokumentácie
	Peter Holic
	Dokončená
	13.5.2009

	19.3
	Vypracovanie inštalačnej príručky
	Michal Hečko
	Dokončená
	13.5.2009

	19.4
	Vypracovanie používateľskej príručky
	Martin Ľudvík 
	Dokončená
	13.5.2009

	19.5
	Iné nájdené chyby počas testovania
	Všetci
	Dokončená
	13.5.2009


2. Zhodnotenie momentálneho stavu projektu

Projekt je už takmer dokončený, preto tím spolu s vedúcim zhrnul, čo všetko je potrebné dorobiť a čo sa časových dôvodov dorobiť nestíha:

Dopracovať:

· Tatranka – funkcionalita je uspokojivá, ale otázke je potrebné prepracovať (mal by vzniknúť strom otázok)
· Akceptačné testy – je potrebné spraviť viac akceptačných testov (mali by pokryť celú funkcionalitu stránok)

Tiež je potrebné dopracovať a vyriešiť nasledovné problémy: 

· Otestovanie akceptačných testov – testovať produkt by mali ľudia mimo tímu

· Zhrnutie plánu úloh na letný semester

3. Dokumentácia
Tím ukázal vedúcemu tímu dokumentáciu v rozpracovanom stave, aby sa k nej vyjadril a prípadne vyslovil pripomienky k jej obsahu. Vedúcemu tímu sa nepáčilo niekoľko častí, najmä pomenovávanie jednotlivých kapitol. Ďalšou výhradou bolo málo akceptačných testov a požadoval vytvorenie ďalších tak, aby pokryli celú funkcionalitu portálu. Tím sa zaviazal, že výhrady do projektu zapracuje.

4. Termíny
Vedúci tímu spomenul, že sa pravdepodobne zmení systém prezentovania a hodnotenia tímov oponentmi vzhľadom na minulé roky. Posudok tímy vôbec nebudú robiť, za to bude väčší dôraz na prezentáciu. Tímy budú musieť vytvoriť propagačný leták a 2 prezentácie (jednu upútavaciu a druhú normálnu). Pravdepodobné termíny odovzdania, resp. prezentovania:
· 19.5.2009 – odovzdanie produktu aj dokumentácie vedúcemu tímu
· 4.6.2009 – dokončenie propagačného letáku

· 15. – 17.6.2009 – prezentácia produktu vedúcemu tímu

· 19.6.2009

·  Ráno – akčná upútavacia prezentácia trvajúca max. 2 minúty

·  11:15 „veľká“ prezentácia celého produktu oboch tímov (náš + oponentský)
5.
Zadelenie úloh na vypracovanie

	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín ukončenia

	20.1
	Prepracovanie otázok
	Čapla, Rončkevič, Pašmík
	Nové otázky, zdrojový kód
	19.5.2009

	20.2
	Finalizácia dokumentácie
	Peter Holic
	Dokumentácia
	19.5.2009

	20.3
	Skompletizovanie celého produktu
	Robert Čapla
	CD
	19.5.2009

	20.4
	Prezentácie (krátka, dlhá)
	Čapla, Rončkevič
	Prezentácie
	14.6.2009

	20.5
	Vytvorenie propagačného letáku
	Čapla, Ľudvík, Rončkevič
	Leták
	4.6.2009

	20.6
	Testovanie, úprava zdrojového kódu
	Všetci
	Zdrojový kód
	19.5.2009


