Zápis zo stretnutia č. 13
Dátum: 09.03.2009
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomní:

Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková

Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris, 

Bc. Martin Virik
Neprítomní: -
Hostia: -
Zápis vyhotovil: Bc. Vojtech Villaris
Téma stretnutia: Doriešenie prístupu na server a jeho testovanie.
Vyhodnotenie minulých úloh

	Č.
	Úloha
	Osoba
	Dátum zadania
	Termín ukončenia
	Skutočné ukončenie
	Stav

	11.5
	Doriešiť prístup na server
	Vojto
	23.2.2009
	2.3.2009
	9.3.2009
	splnená

	11.7
	Napísať reakciu na posudok nášho prototypu
	Michal
	23.2.2009
	2.3.2009
	8.3.2009
	splnená

	12.1
	Prejsť špecifikáciu požiadaviek a doplniť nové veci a upraviť staré
	Michal

Martin
	2.3.2009
	9.3.2009
	
	rieši sa

	12.2
	Pomeniť Java triedy tak, aby vyhovovali novému logickému modelu a požiadavkám, doplniť atribúty
	Vojto
	2.3.2009
	9.3.2009
	
	rieši sa

	12.3
	Rozbehať databázu tak, aby sme na ňu mohli pristupovať zvonku
	Vojto
	2.3.2009
	9.3.2009
	9.3.2009
	splnená

	12.4
	Vytvoriť databázu a prepojiť ju s Java triedami a celým systémom
	Bálint,
Juraj
	2.3.2009
	16.3.2009
	
	rieši sa

	12.4.1
	Vytvoriť databázu a jej schému tak, aby vyhovovala logickému modelu
	Bálint,

Juraj
	2.3.2009
	9.3.2009
	
	rieši sa

	12.4.2
	Namapovať Java triedy na tabuľky v databáze
	Bálint,

Juraj
	2.3.2009
	16.3.2009
	
	rieši sa

	12.5
	Naštudovať ako funguje Spring framework
	Vojto
	2.3.2009
	16.3.2009
	
	rieši sa

	12.6
	Premyslieť ako sa bude pracovať s atribútmi, ktoré budú číselníky (enum) a ako sa to bude mapovať do DB
	Juro
	2.3.2009
	9.3.2009
	
	rieši sa

	12.7
	Navrhnúť/prehodnotiť štruktúru stránok a navrhnúť UI
	Martin
	2.3.2009
	16.3.2009
	
	rieši sa

	12.8
	Urobiť detailný návrh systému, UML diagramy
	Juraj,
Michal
	2.3.2009
	16.3.2009
	
	rieši sa


Priebeh stretnutia

1. Rozprávali sme sa s ing.  Lackom ohľadne nášho servera a ďalších krokoch, ktoré treba podniknúť na získanie prístupu k AISu..
2. S pani Šimákovou sme sa dohodli na stretnutí v pondelok 16.3. po pravidelnom tímovom stretnutí.
3. Juraj predstavil pani Šimákovej zmeny, ktoré sme urobili v našom dátovom modeli minulý týždeň a potom nám predstavil svoj návrh na riešenie číselníkov.

4. Zhodli sme sa, že chceme vytvoriť funkčný systém v takom termíne, aby sme ho mali pripravený na konferenciu IITSRC.
5. Navrhli sme spôsob ako sa budú konfigurovať vzorce pre fakty tak, aby sa dali jednoducho ukladať a neskôr interpretovať. Vytvoríme 
6. Pri implementácii sa vyskytol problém ohľadom entity Používateľ a jeho možných rolí. Preto sme túto otázku znovu otvorili a po zopár nápadoch sme sa dohodli na úpravách nášho logického modelu. Nová a snáď už posledná verzia je uvedená v Prílohe A.
7. Dohodli sme sa, že implementačné úlohy, ktorých termín ukončenia sme mali pôvodne určený na dnešný dátum posunieme na neskôr, keďže sú podstatné pre systém a ich riešenie si vyžaduje čas.
Nové úlohy

	Č.
	Úloha
	Osoba
	Termín ukončenia

	13.1
	Upraviť zdrojové kódy v súlade so štandardami kódovania.
	Michal
	16.3.2009

	13.2
	Nainštalovať a nastaviť nástroj na buildovanie.
	Juraj
	16.3.2009

	13.3
	Vytvoriť detail a edit nadstránky.
	Juraj
	16.3.2009

	13.4
	Dopísať Javadoc pre triedy v dátovom modeli.
	Vojto
	16.3.2009


Príloha A
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Obr. 1 Revidovaný logický model.
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