Zápis zo stretnutia č. 14
Dátum: 16.03.2009
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomní:

Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková

Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris, 

Bc. Martin Virik
Neprítomní: -
Hostia: -
Zápis vyhotovil: Bc. Martin Virik
Téma stretnutia: Pokračovanie v implementácií.
Vyhodnotenie minulých úloh

	Č.
	Úloha
	Osoba
	Dátum zadania
	Termín ukončenia
	Skutočné ukončenie
	Stav

	12.1
	Prejsť špecifikáciu požiadaviek a doplniť nové veci a upraviť staré
	Michal

Martin
	2.3.2009
	9.3.2009
	
	rieši sa

	12.2
	Pomeniť Java triedy tak, aby vyhovovali novému logickému modelu a požiadavkám, doplniť atribúty
	Vojto
	2.3.2009
	9.3.2009
	19.3.2009
	splnená

	12.4
	Vytvoriť databázu a prepojiť ju s Java triedami a celým systémom
	Bálint,
Juraj
	2.3.2009
	16.3.2009
	
	rieši sa

	12.4.1
	Vytvoriť databázu a jej schému tak, aby vyhovovala logickému modelu
	Bálint,

Juraj
	2.3.2009
	9.3.2009
	
	rieši sa

	12.4.2
	Namapovať Java triedy na tabuľky v databáze
	Bálint,

Juraj
	2.3.2009
	16.3.2009
	
	rieši sa

	12.5
	Naštudovať ako funguje Spring framework
	Vojto
	2.3.2009
	16.3.2009
	
	zrušená

	12.6
	Premyslieť ako sa bude pracovať s atribútmi, ktoré budú číselníky (enum) a ako sa to bude mapovať do DB
	Juro
	2.3.2009
	9.3.2009
	15.3.2009
	splnená

	12.7
	Navrhnúť/prehodnotiť štruktúru stránok, navrhnúť UI
	Martin
	2.3.2009
	16.3.2009
	
	rieši sa

	12.8
	Urobiť detailný návrh systému, UML diagramy
	Juraj,

Michal
	2.3.2009
	16.3.2009
	
	rieši sa

	13.1
	Upraviť zdrojové kódy v súlade so štandardami kódovania.
	Michal
	9.3.2009
	16.3.2009
	15.3.2009
	splnená

	13.2
	Nainštalovať a nastaviť nástroj na buildovanie.
	Juraj
	9.3.2009
	16.3.2009
	12.3.2009
	splnená

	13.3
	Vytvoriť detail a edit nadstránky.
	Juraj
	9.3.2009
	16.3.2009
	12.3.2009
	splnená

	13.4
	Dopísať Javadoc pre triedy v dátovom modeli.
	Vojto
	9.3.2009
	16.3.2009
	
	rieši sa


Priebeh stretnutia

1. Stretnutie sme začali sumarizáciou aktuálneho stavu projektu. Jeho ukončenie sme odhadli na 1 mesiac, pričom nám ostanú 2 týždne na testovanie a doladenie dokumentácie pred konferenciou.
2. Definovali sme hlavný výstup ako zoznam študentov, usporiadaný podľa  hodnoty miery splnenia kritérií určených znalosťami. Pohyb v tomto zozname by mali uľahčiť filtre.
3. Dohodli sme sa na tom, že jeden fakt bude patriť práve jednému študentovi. V prípade, že sa na jednom fakte podieľalo viac študentov (napr. projekt), každý si ho musí zaznamenať ako samostatný fakt. 

4. Napadlo nás užitočné vylepšenie – umožniť konfigurátorovi zapnúť automatickú extrakciu kľúčových slov z atribútov pri definovaní typov faktov.
5. Zmenilo sa rozdelenie dlhodobých úloh pre implementáciu. Vojto sa pripojí aj k tvorbe prezentačnej vrstvy a Michal si vezme na starosť Hibernate.
6. Zvyšok stretnutia sme pokračovali v implementácii.

Nové úlohy

	Č.
	Úloha
	Osoba
	Termín ukončenia

	14.1
	Prerobiť stránku PridajFakt ako editovaciu stránku
	Vojto
	23.3.2009

	14.2
	Dokončiť skripty pre definovanie vzorca a kľúčových slov
	Martin
	23.3.2009

	14.3
	Vytvoriť stránky pre vytváranie typov faktov
	Juro, Martin
	6.4.2009


2

