Zápis zo stretnutia č. 19
Dátum: 27.04.2009
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomní:

Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková

Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris, 

Bc. Martin Virik
Neprítomní: -
Hostia: -
Zápis vyhotovil: Bc. Martin Virik
Téma stretnutia: Príprava na konferenciu
Vyhodnotenie minulých úloh

	Č.
	Úloha
	Osoba
	Dátum zadania
	Termín ukončenia
	Skutočné ukončenie
	Stav

	13.4
	Dopísať Javadoc pre triedy v dátovom modeli.
	Vojto
	9.3.2009
	16.3.2009
	
	rieši sa

	14.1
	Prerobiť stránku PridajFakt ako editovaciu stránku
	Vojto
	16.3.2009
	23.3.2009
	
	rieši sa

	14.2
	Dokončiť skripty pre definovanie vzorca a kľúčových slov
	Martin
	16.3.2009
	23.3.2009
	4.4.2009
	splnená

	14.3
	Vytvoriť stránky pre vytváranie typov faktov
	Juraj Martin
	16.3.2009
	6.4.2009
	6.4.2009
	splnená

	15.2
	Vytvoriť poster na IIT.SRC
	Bálint
	23.3.2009
	20.4.2009
	4.4.2009
	splnená

	16.4
	Premyslieť viacjazyčnosť
	Juraj
	30.3.2009
	8.4.2009
	
	rieši sa


Priebeh stretnutia

1. Pani Šimáková nás upozornila na nezrovnalosti v pláne na webe, ktoré Martin v priebehu stretnutia opravil.
2. Dohodli sme sa, že na konferenciu prídeme v predstihu už na 8:00, aby sme stihli nainštalovať plagát a oboznámiť sa s prostredím.

3. Zosumarizovali sme funkcionalitu, ktorú sa nám podarilo úspešne implementovať

4. Zisťovali sme čo všetko potrebujeme na odovzdanie produktu (odovzdávací protokol, používateľskú príručku, CD s produktom).
5. Externe testovanie budeme vykonávať na vlastných strojoch, keďže náš server nie je prístupný mimo laboratória. 

6. Rozdelili sme si jednotlivé kapitoly používateľskej príručky.
Nové úlohy

	Č.
	Úloha
	Osoba
	Termín ukončenia

	19.1
	Pripraviť používateľskú príručku
	všetci
	29.4.2009

	19.1.1
	
- inštalácie a spustenie systému
	Juraj
	29.4.2009

	19.1.2
	
- pre administrátora a študenta
	Martin
	29.4.2009

	19.1.3
	
- pre pedagóga
	Vojto
	29.4.2009

	19.1.4
	
- pre konfigurátora
	Michal
	29.4.2009

	19.1.5
	
- obrazovky (screenshots)
	Bálint
	29.4.2009


2

