Zápis zo stretnutia č. 21
Dátum: 11.05.2009
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomní:

Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková

Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris, 

Bc. Martin Virik
Neprítomní: -
Hostia: -
Zápis vyhotovil: Bc. Michal Holub
Téma stretnutia: Ukončenie projektu a prezentácia
Vyhodnotenie minulých úloh

	Č.
	Úloha
	Osoba
	Dátum zadania
	Termín ukončenia
	Skutočné ukončenie
	Stav

	12.7
	Navrhnúť/prehodnotiť štruktúru stránok a navrhnúť UI
	Martin
	2.3.2009
	16.3.2009
	
	rieši sa

	13.4
	Dopísať Javadoc pre triedy v dátovom modeli.
	Vojto
	9.3.2009
	16.3.2009
	
	rieši sa

	20.1
	Pripraviť finálnu dokumentáciu
	všetci
	4.5.2009
	11.5.2009
	
	rieši sa

	20.1.1
	-architektúra systému, popísať diagramy
	Juraj
	4.5.2009
	11.5.2009
	11.5.2009
	splnená

	20.1.2
	-zdôvodniť výber implementačného prostredia, popis algoritmov
	Martin
	4.5.2009
	11.5.2009
	
	rieši sa

	20.1.3
	-logický model, use casy, fyzický model 
	Vojto
	4.5.2009
	11.5.2009
	
	rieši sa

	20.1.4
	-overenie výsledku, plán do budúcna, záver a prílohy
	Michal
	4.5.2009
	11.5.2009
	
	rieši sa

	20.1.5
	-obrázok 4.1 (architektúra) namapovať na balíky a triedy
	Bálint
	4.5.2009
	11.5.2009
	
	rieši sa


1. Priebeh stretnutia

2. Pani Šimáková nás upozornila na nové pokyny v rámci súťaže TP Cup. Výsledok neodovzdávame na posúdenie druhému tímu, ani nepíšeme posudok na ich produkt. Taktiež máme zverejnené dátumy a časy prezentácie – prezentujeme 18.6.2009 o 17:00. Ak postúpime do finále, to sa bude konať 19.6.2009 od 9:30.
3. Potrebujeme vytvoriť ešte tri prezentácie – 25 minútovú prezentáciu na 18.6.2009 (20 min. prezentácia, 5 min. predvedenie systému), akčnú dvojminútovú prezentáciu na 19.6.2009 ráno a 13 minútovú prezentáciu na finále (uskutoční sa v prípade postupu do finále 19.6.2009).
4. Na prezentácie je vhodné vytvoriť pozývací plagát. 
5. S pani Šimákovou sme sa dohodli sme sa na odovzdaní výslednej dokumentácie k projektu spolu s CD prílohou – 19.5.2009 o 11:00. Vojto napíše preberací protokol.
6. Máme hotové formuláre pre akceptačné testy, systém sme sprístupnili niektorým známym z iných tímov na testovanie. To by malo byť hotové do konca týždňa.
Nové úlohy

	Č.
	Úloha
	Osoba
	Termín ukončenia

	21.1
	Napísať preberací protokol
	Vojto
	15.5.2009

	21.2
	Vytvoriť statickú verziu stránky
	Martin
	18.5.2009

	21.3
	Vytvoriť anglické texty pre systém
	Michal
	16.5.2009


2

