	  Tím č. 10 – Kozmonauti

  Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009

  Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová

	Stretnutie č.: 10
Dátum: 9.12.2008
Čas: 12:00 – 14:20
Miesto: Softvérové štúdio (D07b)

Prílohy: 


	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Martin Čaučík

Bc. Peter Jakubec

Bc. Tomáš Dankovčik

Bc. Martin Zachar

Bc. Martin Jakubéci

Bc. Ľuboš Ukrop

	Zápis vypracoval: Peter Jakubec
	Zápis overil: Martin Zachar


Zhodnotenie úloh

	Úloha č.
	Popis
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav
	Zodpovedné osoby

	9.1
	Vylepšiť graficky a zanimovať ihličnatý strom.
	2.12.
	9.12.
	Splnená
	Tomáš Dankovčik

	9.2
	Vylepšiť graficky slnko, pohyb po eliptickej krivke a časový a farebný tween.
	2.12.
	9.12.
	Splnená
	Peter Jakubec

	9.3
	Vylepšiť animáciu stebiel.
	2.12.
	9.12.
	Splnená
	Martin Zachar

	9.4
	Ľubo dokončí lokalizáciu a časové pásmo – dopracovať do flashu
	2.12.
	9.12.
	Splnená
	Ľuboš Ukrop

	9.5
	Dopracovať dokumentáciu riadenia.
	2.12.
	9.12.
	Splnená
	Tomáš Dankovčik

	9.6
	Vylepšiť zobrazovanie flashu na celom desktope.
	2.12.
	9.12.
	Splnená
	Martin Zachar

	9.7
	Urobiť každému vlastný repozitár v SVN.
	2.12.
	9.12.
	Splnená
	Martin Čaučík

	9.8
	Napísať kapitolu Prototyp do dokumentácie.
	2.12.
	14.12.
	Rozpracovaná
	Martin Jakubéci

	9.9
	Doplnenie a skontrolovanie údajov v projektovom denníku.
	2.12.
	9.12.
	Splnená
	Všetci

	9.10
	Poslať Jakubovi podklady na dokumentáciu prototypu.
	2.12.
	9.12.
	Nesplnená
	Všetci

	9.11
	Pomôcť Tomášovi so stromom.
	2.12.
	9.12.
	Zrušená
	Martin Čaučík


Zápis

· Diskusia k prototypu, kontrola úloh, synchronizácia jednotlivých vytvorených modulov. 

· Kontrola projektových denníkov, niektorý z nás nemali zapísané presné hodiny, preto si to musia ešte doplniť.

· Dohodli sme na termíne spoločného stretnutia s konkurenčným tímom. Termín je stanovený na stredu 17.12. 2008 o 11:00 v softvérovom štúdiu.

· Martin Čaučík nám dal prístupové údaje na tortoiseSVN, každý z nás sa tam prihlásil a vložil najnovšiu verziu svojej implemetácie.

· Martin a Ľuboš budú mať za úlohu všetky tieto časti prototypu pospájať a vytvoriť tak kompletnú verziu prototypu.

· Zvyšok stretnutia bol venovaný práci s svn-kom, každý bol poučený o tom ako sa s ním pracuje.

· Martin Zachar bude vedúci nasledujúceho stretnutia.

Úlohy na ďalšie obdobie

	Úloha č.
	Popis
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav
	Zodpovedné osoby

	9.10
	Poslať Jakubovi podklady na dokumentáciu prototypu.
	2.12.
	12.12.
	Predĺžená
	Všetci

	9.8
	Napísať kapitolu Prototyp do dokumentácie.
	2.12.
	14.12.
	Predĺžená
	Martin Jakubéci

	10.1
	Dopracovať dokumentáciu riadenia.
	9.12.
	15.12.
	Zadaná
	Tomáš Dankovčik

	10.2
	Napísať posudok konkurenčnému tímu
	9.12
	15.12
	Zadaná
	Martin Čaučik

Peter Jakubec

	10.3
	Vytvoriť graf výkonnosti jednotlivých členov tímu 
	9.12
	15.12
	Zadaná
	Peter Jakubec

	10.4
	Dodanie údajov Peťovi k vytvoreniu grafu
	9.12
	12.12
	Zadaná
	Všetci

	10.5
	Skompletizovanie prototypu
	9.12
	15.12
	Zadaná
	Martin Zachar 

Ľuboš Ukrop


