	  Tím č. 10 – Kozmonauti

  Téma: Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2009

  Vedúci projektu: Mgr. Alena Kovárová

	Stretnutie č.: 15
Dátum: 26.3.2009
Čas: 11:10 – 13:20
Miesto: Softvérové štúdio (D07b)

Prílohy: 


	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Martin Čaučík

Bc. Peter Jakubec

Bc. Tomáš Dankovčik

Bc. Martin Zachar

Bc. Martin Jakubéci

Bc. Ľuboš Ukrop

	Zápis vypracoval: Martin Čaučík
	Zápis overil: Peter Jakubec


Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	Úloha č.
	Popis
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav
	Zodpovedné osoby

	12.1
	Parsovanie údajov o Slnku a Mesiaci
	5.3.
	26.3.
	Ukončená
	Ľuboš Ukrop



	14.1
	Vyriešiť správanie sa nastavení polohy v prípade  absencie údajov
	19.3.
	26.3.
	Ukončená
	Ľuboš Ukrop

	14.2
	Integrovanie snehu a dažďa do projektu
	19.3.
	26.3.
	Ukončená
	Martin Čaučík

	14.3
	Namapovanie stavov z geonames na google službu
	19.3.
	2.4.
	Riešená
	Ľuboš Ukrop

	14.4
	Implementovať ukladanie údajov o poslednom známom počasí do súboru
	19.3.
	2.4.
	Riešená
	Ľuboš Ukrop

	14.5
	Prerobenie striedania dňa a noci + ročné obdobia podľa rovníka
	19.3.
	26.3.
	Ukončená
	Martin Jakubéci


	14.6


	IITSRC
	19.3.
	26.3.
	Ukončená
	Martin Jakubéci


	14.7
	Vyriešiť správanie sa nastavení polohy v prípade absencie služby
	19.3.
	26.3.
	Ukončená
	Ľuboš Ukrop

	14.8
	Použiť vypočítané údaje na animáciu slnka
	19.3.
	26.3.
	Predĺžená
	Peťo Jakubec

	14.9
	Upraviť oblaky
	19.3.
	26.3.
	Splnená
	Martin Zachar

	14.10
	Poslať Martinovi Z. strom. 
	19.3.
	26.3.
	Splnená
	Tomáš Dankovčik, Martin Zachar


Zápis

Kontrola a zadanie úloh:

· Ľubo vyriešil výpočet polohy mesiaca

· Ľubo predstavil riešenie stavu, keď chýbajú údaje

·  v prípade absencie údajov jedného dátového zdroja sa použije ďalší

·  v prípade absencie údajov od všetkých zdrojov, sa údaje nezmenia

· Martin Č predstavil integrovanie snehu do projektu

· Ľubo implementoval namapovanie stavov z geonames na google službu

·  Počas riešenia úlohy Ľuba na pol dňa google pridal do ban-listu

·  je nutné urobiť finálne testy

· Ľubo implementoval zápis posledných údajov o počasí do súboru

·  prebieha testovanie

· Martin J. prerobil striedanie dňa a noci

·  imlementácia je podobná ako implementácia hmly

· Tím okomentoval článok vo forme rozšíreného abstraktu na konferenciu IITSRC

·  Členovia tímu v spolupráci s vedúcou tímu na stretnutí urobili niekoľko úprav článku

·  Tomáš odovzdal článok do koferenčného sytému

· Peťo oboznámil tím s problémami pri riešení úlohy animácie Slnka podľa údajov

·  tím na stretnutí pomohol Peťovi s teoretickými otázkami ohľadom geometrie

·  vedúca tímu peknými nákresmi voľnou rukou názorne vysvetlila problematiku

· tím prediskutoval prezentáciu k IITSRC

·  je nutné urobiť plagát

·  budeme požadovať monitor pre prezentáciu, predlžovačku s aspoň jednou voľnú zásuvku na notebook

· Martin Z. v splupráci s Martinom Č dopracuje oblaky použitím shape

· Ľuboš s Tomášom prepracujú plán a pošlú Martinovi Č na zavesenie na web

· Tomáš poslal Martinovi Z. strom

Úlohy na ďalšie obdobie

	Úloha č.
	Popis
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav
	Zodpovedné osoby

	15.1
	Prerobiť oblaky na shape
	26.3.
	2.4.
	Zadaná
	Martin Čaučík, Martin Zachar

	15.2
	Prepracovať plán  a nahodiť na tímový web
	26.3.
	2.4.
	Zadaná
	Martin Čaučík, Ľuboš Ukrop, Tomáš Dankovčik

	14.8
	Použiť vypočítané údaje na animáciu slnka
	19.3.
	2.4.
	Predĺžená
	Peťo Jakubec

	15.4
	Implementovať správanie podľa vetra
	26.3.
	2.4.
	Zadaná
	všetci

	15.5
	Prepracovať západ Slnka
	26.3.
	2.4.
	Zadaná
	Martin Jakubéci

	15.6
	Vytvoriť prvý draft posteru
	26.3.
	2.4.
	Zadaná
	Martin Jakubéci

	14.9
	Upraviť steblá
	26.3.
	2.4.
	Zadaná
	Martin Zachar

	14.4
	Ukladanie údajov o poslednom počasí do súboru
	19.3.
	2.4.
	Riešená
	Ľuboš Ukrop

	14.9
	Upraviť oblaky
	19.3.
	2.4.
	Predĺžená
	Martin Zachar

	15.10
	Upraviť menu a formuláre na user-friendly
	26.3.
	2.4.
	Zadaná
	Ľuboš Ukrop


