Zápisnica 08
Téma stretnutia:
Kontrola stavu 4. šprintu. Prezentácia doteraz vytvorenej práce.
Šprint: 4. šprint (19.11.2008 – 03.12.2008)
Dátum: 26.11.2008
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomný: 


Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:
Bc. Marián Bystričan, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc.  Michal Oláh
Neprítomní:
Bc. Matej Kilík, Bc. Jozef Demčák
Zápis vyhotovil: Peter Fillo
Priebeh stretnutia
1. Diskusia ohľadom servera, pretože M. Kilík nás opustil a tým aj server, ktorý mal na zodpovednosti nemôžeme používať. Ján Suchal vybaví server v škole od Steinmullera, klon leela.fiit.stuba.sk.
2. Webtester nepsrávne zobrazuje diakritiku.

3. Bolo by vhodné použitie nástroja Capistrano pre zjednodušenie nasadzovania aplikácie. Poskytuje podporu pre automatické vytváranie nových verzií aplikácie, podporuje SVN.

4. Vytvorenie štatistických údajov o prínose našej aplikácie pre študentov.
5. Treba vypnúť automatické aktualizácie, aby sa zabránilo nežiaducim zmenám na ostrej verzii.

6. Máme poslednú možnosť pre získanie spätnej väzby od študentov. Domáci projekt na predmete PrPr.
Vyhodnotenie minulých úloh

	Č.
	Úloha
	Zodpovednosť
	Šprint
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Skutočný termín ukončenia
	Stav

	2.6
	Miesto odovzdania pre pedagóga
	J. Demčák
	2. šprint – Beta
	22.10.2008
	05.11.2008
	24.11.2008
	splnené

	3.4
	Skryté testy
	P. Fillo
	3. šprint – Gama
	05.11.2008
	19.11.2008
	
	rozpracované

	3.7
	Používateľsky spríjemniť a zjednotiť rozhranie
	M. Kilík
	3. šprint – Gama
	05.11.2008
	19.11.2008
	-
	nesplnené

	3.8
	Upraviť poradie zobrazovania zadaní
	M. Oláh
	3. šprint – Gama
	05.11.2008
	19.11.2008
	
	rozpracované

	4.1
	Priraďovanie do skupín podľa kľúča
	J. Demčák
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	
	rozpracované

	4.2
	Filter podľa skupín
	J. Demčák
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	
	rozpracované

	4.3
	Zápočtové zadanie priradiť ku skupine
	J. Demčák
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	
	rozpracované

	4.4
	Download odovzdaných zadaní
	P. Fillo
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	25.11.2008
	splnené

	4.5
	System Timer pod Windows
	M. Bystričan
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	
	rozpracované

	4.6
	Server
	M. Bystričan
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	
	rozpracované

	4.7
	Zverejňovanie zadaní
	P. Fridrich
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	24.11.2008
	splnené

	4.8
	Zadania za 0 bodov
	P. Fillo
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	25.11.2008
	splnené

	4.9
	Chybové hlášky z kompilácie
	M. Bystričan
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	
	

	4.10
	Porovnanie výsledkov
	M. Oláh
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	22.11.2008
	splnené

	4.11
	Diakritika, Formátovanie WYSIWYG
	M. Oláh
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	22.11.2008
	splnené

	4.12
	IE6 – http autentifikácia
	M. Oláh
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	21.11.2008
	splnené

	4.13
	Trvalé prihlásenie
	M. Oláh
	4. šprint – Delta
	19.11.2008
	03.12.2008
	21.11.2008
	splnené


Prezentácia práce jednotlivých členov tímu
Marián Bystričan
–

Peter Fillo
Dokončil úlohy 4.8 a 4.4. Pridal možnosť vytvárania skrytých testov.
Peter Fridrich
Dokončil úlohu 4.7 a vytvoril k nej potrebné testy
Michal Oláh
Urobil redizajn aplikácie. Dokončil úlohy 4.7 Porovnanie výsledkov, 4.12 a 4.13
Nové úlohy

	Číslo
	Úloha
	Zodpovednosť
	Šprint
	Termín zadania
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	


*Pokračovanie na plnení úloh z aktuálneho šprintu. Žiadne nové úlohy neboli stanovené.

