Zápisnica 17
Téma stretnutia:
Kontrola stavu 8. šprintu. Prezentácia doteraz vytvorenej práce.
Šprint:
8. šprint (25.03.2009 – 08.04.2009)
Dátum:
01.04.2009
Miesto:
Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomný: 


Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:
Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc. Michal Oláh
Neprítomní:

Zápis vyhotovil:
Peter Fillo
Priebeh stretnutia
1. Treba dokončiť 7. šprint!
2. Dokumentácia a zápisnice: ako bolo povedaná na začiatku letného semestra, jeden človek z tímu bude mať vždy na starosti 2 zápisnice (pre začiatok šprintu a pre stred šprintu) a dokumentáciu k danému šprintu. Pričom tieto dokumenty musia byť hotové po každom šprinte, aby nebol blokovaný ďalší, kto bude robiť zápisnice a dokumentáciu pre ďalší šprint.
3. Potreba vloženie indexov na niektoré miesta do databázy, hlavne tam kde to ide pomaly a musí to byť rýchle (napr. odovzdávanie a zobrazovanie výsledkov).
4. Menšia prednáška o indexoch a fungovaní databáz, tiež sme si aj demonštrovali vplyv použitia indexov na výkon a spôsob akým sa dá zistiť aké vyhľadávanie používa databáza pri rôznych dotazoch.
5. Potreba čo najrýchlejšie dokončiť úpravy na knižnici tester, pretože blokuje vytváranie a spúšťanie testov.
Vyhodnotenie minulých úloh

	Č.
	Úloha
	Zodpovednosť
	Šprint
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Skutočný termín ukončenia
	Stav

	8.01
	Použitie type namiesto is_input v testeri
	M. Bystričan
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	
	rozpracované

	8.02
	Java výnimky presmerovať do stderr
	M. Bystričan
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	
	rozpracované

	8.03
	Refaktoring testera
	M. Bystričan
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	
	rozpracované

	8.04
	Skynet
	M. Bystričan
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	
	rozpracované

	8.05
	Chroot – spúšťanie programov pod iným používateľom
	M. Bystričan
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	
	rozpracované

	8.06
	Štatistiky – nájsť vhodný plugin
	M. Oláh
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	27.03.2009
	splnené

	8.07
	Vyrobiť samotné štatistiky
	M. Oláh
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	
	rozpracované

	8.08
	Zobraziť umiestnenie študenta po vyhodnotení
	P. Fillo
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	
	rozpracované

	8.09
	Stránkovanie používateľov v časti administrácia
	M. Oláh
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	26.03.2009
	splnené

	8.10
	Zobrazenie času behu testov pri výsledkoch pre admina/učiteľa 
	P. Fillo
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	
	rozpracované

	8.11
	Zobrazenie času behu testov pre študenta
	P. Fillo
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	
	rozpracované

	8.12
	Filtrovanie vo výsledkoch len študentov, ktorý odovzdali
	P. Fillo
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	
	rozpracované

	8.13
	Pridať rozšírenú možnosť pre max. čas pre rozhranie testov
	P. Fillo
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	
	rozpracované

	8.14
	Sumárna obrazovka používateľa
	P. Fillo
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	30.03.2009
	splnené

	8.15
	Preklik z detailu výsledkov
	P. Fillo
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	30.03.2009
	splnené

	8.16
	Výsledky testy za 0 bodov prerobiť na OK/ZLE
	P. Fillo
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	26.03.2009
	splnené

	8.17
	Timer a merač času behu testu
	P. Fridrich
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	
	rozpracované

	8.18
	RSpec testy na modely
	J. Demčák
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	
	rozpracované

	8.19
	Príklady pre C#
	J. Demčák
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	
	rozpracované

	8.20
	Rozhranie testu – nedovoliť rovnaké názvy súborov
	J. Demčák
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	31.03.2009
	splnené

	8.21
	Opraviť javascript pre rozhranie testov
	J. Demčák
	8. šprint – Theta
	25.03.2009
	08.04.2009
	
	rozpracované


Prezentácia práce jednotlivých členov tímu
Michal Oláh
Dokončenie úlohy 8.09 Stránkovanie používateľov v časti administrácia a 8.06 Štatistiky – nájsť vhodný plugin. Vytvoril demo-graf a naštudoval si fungovanie tohto nájdeného pluginu. Nainštalovanie a príprava skynetu.
Marián Bystričan
Dokončil nastavenie chrootu – spúšťanie testov po používateľom s obmedzenými právami. Refaktoring testera je ne 70% hotový.
Jozef Demčák
Oprava javascriptu, dokončenie úlohy 8.20 Rozhranie testu – nedovoliť rovnaké názvy súborov.
Peter Fillo
Dokončenie úlohy 8.14 Sumárna obrazovka používateľa a 8.15 Preklik z detailu výsledkov. Pridanie do zobrazovania výsledkov checkbox pre filtrovanie študentov, ktorý odovzdali dané zadanie.
Peter Fridrich
Úprava modelu: pridanie položky running_time do Test_results. Pridanie merača času behu testu.
Nové úlohy

	Číslo
	Úloha
	Zodpovednosť
	Šprint
	Termín zadania
	Termín ukončenia

	8.22
	Dokumentácia za 7. šprint
	J. Demčák
	8. šprint – Theta
	01.04.2009
	04.04.2009


Definovanie úloh

8.022 Dokumentácia za 7. šprint
Treba dokončiť dokumentáciu za 7. šprint, čím skôr tým lepšie.
