Zápisnica 20
Téma stretnutia:
Ukončenie 9. šprintu a definovanie požiadaviek na ďalší šprint
Šprint: 10
Dátum: 22.04.2009
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomný: 


Pedagóg: Ing. Ján Suchal

Členovia tímu:
Bc. Marián Bystričan, Bc. Jozef Demčák, Bc. Peter Fillo, Bc. Peter Fridrich, Bc.  Michal Oláh
Neprítomní:

Zápis vyhotovil: Michal Oláh
Priebeh stretnutia
1. Ukončenie šprintu

2. Správa o riešení úloh

3. Pomoc s problémami

4. Určenie nových úloh na ďalší šprint
Vyhodnotenie minulých úloh
	Č.
	Úloha
	Zodpovednosť
	Šprint
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Skutočný termín ukončenia
	Stav

	9.1
	Vyrobiť plagát na IIT.SRC
	M. Oláh
	9. šprint – Lota
	8.4.2009
	22.04.2009
	
	Hotové

	9.2
	Pridať do výsledkov znak entreru a zvyraznit medzeru
	M. Oláh
	9. šprint – Lota
	8.4.2009
	22.04.2009
	
	Hotové

	9.3
	Poslať plagát na vytlačenie
	M. Oláh
	9. šprint – Lota
	8.4.2009
	22.04.2009
	
	Čaká sa

	9.4
	Zrýchliť aplikáciu, pridať indexy do DB
	P. Fridrich
	9. šprint – Lota
	8.4.2009
	22.04.2009
	
	Hotové, vyskytli sa pripomienky

	9.5
	Opraviť chybu pri pridávaní študentov do seminárov
	P. Fridrich
	9. šprint – Lota
	8.4.2009
	22.04.2009
	
	Hotové

	9.6
	Nemazanie tmp súborov v chroot-e
	M. Bystričan
	9. šprint – Lota
	8.4.2009
	22.04.2009
	
	Rozpracované

	9.7
	Opraviť kompilovanie .cs súborov
	M. Bystričan
	9. šprint – Lota
	8.4.2009
	22.04.2009
	
	Rozpracované

	9.8
	Viacero chroot userov kvôli bezpečnosti
	M. Bystričan
	9. šprint – Lota
	8.4.2009
	22.04.2009
	
	Rozpracované

	9.9
	Upratať štýly v CSS a html
	J. Demčák
	9. šprint – Lota
	8.4.2009
	22.04.2009
	
	Nezačaté

	9.10
	Opraviť html, kde nebolo validne
	J. Demčák
	9. šprint – Lota
	8.4.2009
	22.04.2009
	
	Hotové


Prezentácia práce jednotlivých členov tímu
Michal Oláh
Pracoval na zmenách zobrazenia výsledkov. Pridal zobrazenie enterov a zmenil sfarbenie na pozadie, tak aby sa zobrazili aj medzery. Ďalej pracoval na posteri na IIT.SRC.
Marián Bystričan
Pracoval na testovaní pod chroot-om. Vytvoril model, kde sa budú ukladať chroot používatelia, pod ktorými sa to bude testovať. Narazil na technické problémy, ktoré bude riešiť v nasledujúcom šprinte.
Jozef Demčák
Pracoval na úprave html a css tak aby boli validne. Html upravil, ale CSS nezačal.
Peter Fillo
Mal svoje úlohy hotové už v predchádzajúcom šprinte.
Peter Fridrich
Pracoval na zrýchlení aplikácie. Pridal indexy do DB a upravil niektoré queries. Ďalej opravil jednu chybu v kóde J. Demčáka.
Nové úlohy

	Číslo
	Úloha
	Zodpovednosť
	Šprint
	Termín zadania
	Termín ukončenia

	10.1
	Export výsledkov do CSV
	P. Fillo
	10. šprint -

Kappa
	22.04.2009
	6.05.2009

	10.2
	Uhladenie aplikácie a príprava na odovzdanie
	P. Fillo
	10. šprint -

Kappa
	22.04.2009
	6.05.2009

	10.3
	Opraviť bug pri vytváraní IO testov
	J. Demčák
	10. šprint -

Kappa
	22.04.2009
	6.05.2009

	10.4
	Optimalizácia selectov
	P. Fillo
	10. šprint -

Kappa
	22.04.2009
	6.05.2009

	10.5
	Prekopať štatistiky
	M. Oláh
	10. šprint -

Kappa
	22.04.2009
	6.05.2009

	10.6
	Deploy aplikácie
	Michal Oláh
	10. šprint -

Kappa
	22.04.2009
	6.05.2009

	10.7
	Dokumentácia za uplynulý šprint
	P. Fillo
	10. šprint -

Kappa
	22.04.2009
	6.05.2009


Definovanie úloh

10.1 Export výsledkov do CSV
Toto je požiadavka aby sa to ľahšie exportovalo do AIS.
10.2 Uhladenie aplikácie a príprava na odovzdanie

Aplikáciu treba pripraviť na odovzdanie a spraviť ju prezentovateľnú na IIT.SRC

10.3 Opraviť bug pri vytváraní IO testov

Keď sa niektoré z povinných polí nevyplní, tak aplikácia spadne. Treba opraviť čo najskôr!!!
10.4 Optimalizácia selectov

Niektoré selecty, ktoré sa ešte neupravili treba prepisať/upraviť

10.5 Deploy aplikácie

Aplikáciu treba nasadiť s webtester-deploy userom.

10.6 Dokumentácia za uplynulý šprint

Toto je dôležité hlavne kvôli odovzdaniu aplikácie.

