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Tvorba softvérového systému v time - Tvorba informatného systému v time
Portdl pre tasopis - turistika, Jaskyniarstvo, tradicie a pamiatky Slovenska
Tim &13 - Powerkings




Zápisnica zo stretnutia číslo 6
Názov projektu:
Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska
Vedúci projektu:
RNDr. Marta Gnipová
Téma stretnutia:
Prezeranie, konzultovanie aktuálneho stavu dokumentácie ku projektu. 

Rozdiskutovanie zlých časti dokumentácie.
Miesto konania:
Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:
Streda, 12. Novembra 2008
Čas stretnutia:
11:00 – 12:30
Účasť členov tímu:
	Meno
	Prítomný

	Bc. Milan Baran
	(

	Bc. Peter Benický
	(

	Bc. Július German
	(

	Bc. Ivan Potančok
	(

	Bc. Roman Šelmeci
	(

	Bc. Jozef Tomek
	(


Správu vypracoval: 
Bc. Roman Šelmeci                                                    Dňa: 12. Novembra 2008
ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

	Popis úlohy
	Zodpovednosť
	Zadaná
	Termín
	Stav
	

	4.3
	Identifikácia entít a určenie vzťahov medzi nimi(logický model)
	Bc. Milan Baran, 
Bc. Peter Benický
	5.11.2008
	8.11.2008
	Ukončená
8.11.2008

	4.5
	Vytvorenie dizajnu pre portál
	Bc. Ivan Potančok
	5.11.2008
	8.11.2008
	Ukončená

8.11.2008

	4.7
	Spísať štandardy kódovania
	Bc. Július German
	5.11.2008
	8.11.2008
	Ukončená

8.11.2008

	5.1
	Spracovať analýzu
	Bc. Roman Šelmeci
	5.11.2008
	12.11.2008
	Ukončená

12.11.2008

	5.2
	Spracovať návrh riešenia
	Bc. Milan Baran, 
Bc. Peter Benický
	5.11.2008
	12.11.2008
	Ukončená

12.11.2008

	5.3
	Spracovať návrh na použité technológie
	Bc. Július German
	5.11.2008
	12.11.2008
	Ukončená

12.11.2008

	5.4
	Vytvorenie návrhu obrazoviek
	Bc. Peter Benický,
Bc. Ivan Potančok
	5.11.2008
	12.11.2008
	Ukončená

12.11.2008

	5.5
	Doplniť nové požiadavky na systém do dokumentácie (trasy)
	Bc. Roman Šelmeci,
Bc. Peter Benický,
Bc. Jozef Tomek
	5.11.2008
	12.11.2008
	Ukončená

12.11.2008


PRIEBEH STRETNUTIA
· Prezeranie stavu dokumentu – korekcia štýlu, korekcia pravopisu, dlhé vety
· Upozornenie na chyby v logickom modely kde chýbali entity pre turistické trasy
· Konzultovanie číslovania sekcií a strán s vedúcou projektu – číslovanie rímskymi číslicami
· Diskusia o plánoch – treba robiť plán v menších intervaloch, určenie počtu verzií plánov(zadefinovanie dvoch verzií: krátko dobí, dlhodobí)
· Zavedenie pravidla číslovania pre všetky kapitoly kam sa pridáva obsah – arabské číslice
· V diskusii sa zrušil obsah dokumentu ako celku z dôvodu neskoršieho vkladania častí a narušení jeho konzistentnosti

· Diskutovanie o písaní posudku dokumentu druhého týmu – definovanie častí za ktoré sú jednotlivý členovia zodpovedný
ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

	Popis úlohy
	Zodpovednosť
	Termín
	

	6.1
	Vytvorenie prototypov obrazoviek systému
	Bc. Ivan Potančok
	15.12.2008

	6.2
	Vytvorenie prototypu systému
	Bc. Peter Benický
	15.12.2008

	6.3
	Pridanie entít pre trasy do logického modelu
	Bc. Peter Benický
	13.11.2008

	6.4
	Preštudovanie dokumentácie druhého tímu pre posudok
	Bc. Roman Šelmeci, Bc. Jozef Tomek,

Bc. Július German,
Bc. Milan Baran
	19.11.2008


