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0 Úvod

0.1 Účel a rozsah dokumentu

Táto časť dokumentácie sa zaoberá riadením tímu. Obsahuje procesy a prostriedky používané pri riadení tímu.

0.2 Prehľad dokumentu

Dokument pozostáva z týchto častí:

· Kapitola 1: Opisuje procesy ako aj nástroje používané pri riadení projektu, predovšetkým proces komunikácie a riadenie zmien.

· Kapitola 2: Opisuje dlhodobé a krátkodobé úlohy členov tímu, obsahuje maticu zodpovednosti.
· Kapitola 3: Obsahuje plán projektu, stanovený na začiatku semestra, ktorý sa počas semestra zjemňuje na úroveň jednotlivých úloh a prispôsobuje aktuálnym požiadavkám. Súčasná kapitola obsahuje aj podrobnejší plán na prvé 3 týždne letného semestra.
· Kapitola 4: Štábna kultúra. Obsahuje použité štýly formátovania dokumentácie a štandardy kódovania.
· Kapitola 5: Obsah príloh. Uvádzame zoznam príloh spolu s ich stručným obsahom.
LETNÝ SEMESTER

· Kapitola 6: Procesy riadenia. Bezo zmien oproti zimnému semestru.

· Kapitola 7: Úlohy členov tímu. Aktualizované časti oproti zimnému semestru.

· Kapitola 8: Obsahuje plán projektu, stanovený na začiatku semestra, ktorý sa počas semestra zjemňuje na úroveň jednotlivých úloh a prispôsobuje aktuálnym požiadavkám.

· Kapitola 9: Obsah príloh. Uvádzame zoznam príloh spolu s ich stručným obsahom.

1 Procesy riadenia

Pravidelné stretnutia k projektu patria medzi hlavné procesy riadenia tímu. Na týchto stretnutiach členovia tímu spolu s vedúcim tímu diskutujú o návrhoch riešenia, o zmenách v plánovaní a špecifikácii, pripomienkujú jednotlivé fázy vývoja projektu. Dôležité rozhodnutia, na ktorých sa zhodli členovia tímu, sú zapísané v zápisniciach. 

Z každého stretnutia je vypracovaná zápisnica niektorým z členov tímu. Zápisnice z týchto stretnutí sa nachádzajú v kapitole 5. Zápisnice zo stretnutí a taktiež sú dostupné aj na internetovej stránke tímu [http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2008/team16is-si/]. Okrem oficiálnych stretnutí, členovia tímu komunikujú prostredníctvom mailu a IM (Instant messaging-ového) klienta. Spoločná e-mailova schránka [fiit.team16@gmail.com] slúži na komunikáciu s vedúcim projektu a tímom pre posudzovanie.

1.1 Komunikácia v rámci tímu

Komunikácia medzi jednotlivými členmi tímu a vedúcim projektu bola zabezpečená týmito metódami.

1. Osobné stretnutia organizované v škole – Stretnutia členov tímu s vedúcim projektu, ktoré boli povinné. Termíny týchto stretnutí boli určené na základe analýzy rozvrhov jednotlivých členov tímu. Miesto konania týchto stretnutí bolo vopred vyhradené.

2. Osobné stretnutia organizované mimo školy – Stretnutia členov tímu za účelom dohodnutia ďalšieho postupu v projekte, riešenia problémov a prípravy na stretnutia s vedúcim projektu.

3. Komunikácia prostredníctvom IM (Instant messaging-ového) klienta – Jedná sa o neformálnu komunikáciu členov tímu za účelom rýchleho riešenia problémov, vyjasnenia nezrovnalostí, upresnenia jednotlivých úloh a informovania o jednotlivých zmenách vo vývoji projektu.

4. Mail – Na začiatku semestra bola zriadená spoločná mailová schránka fiit.team16@gmail.com, ktorá slúži predovšetkým na komunikáciu tímu s vedúcim projektu a komunikáciu s oponentským tímom (tím č. 6 - Awesome Legends).

5. Fórum – Na skupinovú komunikáciu a zaznamenávanie dôležitých údajov bolo použité diskusné fórum.  Každý člen obdržal prihlasovacie údaje a mohol vytvárať vlastné témy alebo prispievať do už existujúcich.
1.2 Prostriedky pre podporu riadenia

Pre podporu riadenia nášho projektu používame nástroj dotProject [http://www.dotproject.net/]. Táto web aplikácia beží na serveri a umožňuje každému členovi tímu okamžitý prístup z ľubovoľného miesta. Nástroj je prístupný na tejto adrese [http://team16.6x.to/]. Túto aplikáciu využívame na sledovanie a evidenciu úloh jednotlivých členov tímu. Obrázok č.1 zobrazuje používateľské rozhranie tohto nástroja.
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Obrázok č.1 – Používateľské rozhranie nástroja dotProject

1.3 Aktuálny výpis úloh zo systému na manažment úloh

	Task Name
	Assigned Users
	Start Date
	Duration  
	Finish Date

	 Vytvorit web stranku timu
	martinsky (100%)
	7.10.2008 12:00
	2 days
	14.10.2008 11:00

	 Založenie tímového fóra a mailu
	neo_cortex (100%)
	7.10.2008 15:00
	1 hours
	14.10.2008 17:00

	 Zistit prístup do Scopusu, zaslat API ku Scopusu a Wos
	nada (100%)
	7.10.2008 15:00
	0 hours
	14.10.2008 17:00

	 Nastudovat Web of Science, Scopus
	adam (100%) (+5)
	7.10.2008 15:00
	7 hours
	14.10.2008 17:00

	
	igor (100%)
	
	
	

	
	lojko (100%)
	
	
	

	
	martinsky (100%)
	
	
	

	
	neo_cortex (100%)
	
	
	

	
	stano (100%)
	
	
	

	 Dohodnút stretnutie s Jaroslavom Teslárom a Ing. Andrejcíkovou
	adam (100%)
	14.10.2008 15:00
	1 hours
	16.10.2008 17:00

	 Vytvorenie tímového posteru
	neo_cortex (100%)
	14.10.2008 15:00
	3 hours
	21.10.2008 17:00

	 Nastudovat API pre prístup do WoS a Scopus
	adam (100%) (+5)
	14.10.2008 15:00
	4 hours
	16.10.2008 17:00

	
	igor (100%)
	
	
	

	
	lojko (100%)
	
	
	

	
	martinsky (100%)
	
	
	

	
	neo_cortex (100%)
	
	
	

	
	stano (100%)
	
	
	

	 Implementovat prototypy klientov pre pristup k webovym sluzbám WOS a Scopus.
	igor (100%)
	14.10.2008 15:15
	8 hours
	28.10.2008 17:00

	 Dokumentacia
	adam (100%) (+5)
	21.10.2008 8:00
	0 hours
	13.11.2008 17:00

	
	igor (100%)
	
	
	

	
	lojko (100%)
	
	
	

	
	martinsky (100%)
	
	
	

	
	neo_cortex (100%)
	
	
	

	
	stano (100%)
	
	
	

	[image: image6.jpg]



 Vypracovat prvotnu Specifikaciu

	adam (100%)
	21.10.2008 8:00
	2 hours
	28.10.2008 17:00

	 Dokoncit specifikáciu
	adam (100%)
	28.10.2008 15:00
	2 hours
	4.11.2008 17:00
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 Dopracovat zmeny do specifikacie

	adam (100%)
	4.11.2008 15:00
	3 hours
	11.11.2008 17:00

	 Spracovat dokumentáciu k práci s webovými sluzbami Scopus a Thomson.
	igor (100%)
	21.10.2008 15:00
	8 hours
	28.10.2008 17:00

	 Vypracovat návrh - registrácia a prihlásenie pouzívatela do webového rozhrania
	martinsky (100%)
	21.10.2008 15:00
	3 hours
	28.10.2008 17:00

	 Vypracovat návrh - spracovanie vstupných dát a dát získaných z citačných databáz
	lojko (100%)
	21.10.2008 15:00
	3 hours
	28.10.2008 17:00

	 Vypracovat návrh - ako ukladat získané dáta do databázy
	lojko (50%) (+1)
	21.10.2008 15:00
	3 hours
	28.10.2008 17:00

	
	martinsky (50%)
	
	
	

	
 Analýza formátu ISO-690 a CREPC XML

	neo_cortex (100%)
	21.10.2008 15:00
	4 hours
	28.10.2008 17:00

	 Dokoncit analyzu formatu ISO-690 a CREPC XML
	neo_cortex (100%)
	28.10.2008 15:00
	3 hours
	4.11.2008 17:00

	 Vypracovat kapitolu Uvod
	igor (100%)
	28.10.2008 15:00
	2 hours
	11.11.2008 17:00

	 Vypracovat specifikaciu
	stano (100%)
	28.10.2008 15:00
	3 hours
	4.11.2008 17:00

	 Rozdelenie zodpovednosti za casti dokumentácie.
	adam (100%)
	28.10.2008 15:00
	1 hours
	4.11.2008 17:00

	 Spisat casti dokumentacie od vsetkych clenov. Spravit formatovanie.
	stano (100%)
	28.10.2008 15:00
	6 hours
	4.11.2008 17:00

	 Spísat analýzu problémovej oblasti
	igor (100%)
	28.10.2008 15:00
	1 hours
	4.11.2008 17:00

	 Navrhnut obrazovky a navrhnut strukturu databazy.
	martinsky (100%)
	28.10.2008 15:00
	3 hours
	4.11.2008 17:00

	 Vypracovat navrh - sposob odstranovania autocitacii a duplicitnych zaznamov, sposob generovania odpovede pre pouzivatela
	lojko (100%)
	28.10.2008 15:30
	4 hours
	4.11.2008 17:00

	 Dokoncit analyzu formatu ISO-690 a CREPC XML
	neo_cortex (100%)
	4.11.2008 15:00
	3 hours
	11.11.2008 17:00

	 Vypracovat logicky model udajov
	igor (100%)
	4.11.2008 15:00
	5 hours
	11.11.2008 17:00

	 Vypracovat architekturu systemu
	igor (100%)
	4.11.2008 15:00
	3 hours
	11.11.2008 17:00

	 Spravit podrobnejsi plan projektu (aj letny semester) a uverejnit na stranke. Chybal uvod o problematike, ktoru riesime y sa mohlo skopirovat z dokumentacie a dat to na web)
	martinsky (100%)
	4.11.2008 15:00
	3 hours
	11.11.2008 17:00

	 Spisat casti dokumentacie od vsetkych clenov. Spravit formatovanie.
	stano (100%)
	4.11.2008 15:00
	7 hours
	11.11.2008 17:00

	 Dokoncenie, pripadne uprava v jednotlivych navrhnutych veciach
	lojko (100%)
	4.11.2008 15:00
	4 hours
	11.11.2008 17:00

	 Vypracovanie dokumentu riadenie projektu
	lojko (100%)
	4.11.2008 15:00
	4 hours
	11.11.2008 17:00

	 Spravit pouzitu notaciu v dokumentacii
	lojko (100%)
	4.11.2008 15:00
	1 hours
	11.11.2008 17:00

	 Doplnenie casti planovania v dokumente riadenia
	adam (100%)
	11.11.2008 15:00
	3 hours
	13.11.2008 17:00

	 Doplnenie analyzy
	neo_cortex (100%)
	11.11.2008 15:00
	2 hours
	13.11.2008 17:00

	 Uprava obrazoviek, aby zodpovedali zmenam v navrhu
	martinsky (100%)
	11.11.2008 15:00
	3 hours
	13.11.2008 17:00

	 Finalna kontrola dokumentacie a dokumentu riadenia pred odovzdanim
	adam (15%) (+5)
	11.11.2008 15:00
	4 hours
	13.11.2008 17:00

	
	igor (15%)
	
	
	

	
	lojko (15%)
	
	
	

	
	martinsky (15%)
	
	
	

	
	neo_cortex (15%)
	
	
	

	
	stano (15%)
	
	
	

	 Dokoncenie dokumentu riadenia a finalizacia dokumentacie k projektu
	stano (100%)
	11.11.2008 15:15
	10 hours
	13.11.2008 17:00

	 Zdokumentovat komunikáciu so scopusom, doplnit analýzu
	igor (100%)
	18.11.2008 15:00
	1 hours
	25.11.2008 17:00

	 Spracovat zápisnice a pridelit úlohy v nástroji dotProject
	stano (100%)
	21.10.2008 15:00
	2 hours
	28.10.2008 17:00

	 Podrobne nastudovat dotProject
	stano (100%)
	28.10.2008 15:00
	4 hours
	4.11.2008 17:00

	 Zistit system prihlasenia do Scopus-u, akym sposobom sa posielaju poziadavky.
	nada (100%)
	28.10.2008 15:00
	3 hours
	4.11.2008 17:00

	 Zistit system prihlasenia do Scopus-u
	nada (100%)
	4.11.2008 15:00
	4 hours
	11.11.2008 17:00

	 Zistit system prihlasenia do Scopus-u
	nada (100%)
	11.11.2008 15:15
	2 hours
	18.11.2008 17:00

	 Vytvorit dlhodoby plan
	adam (100%)
	4.11.2008 15:00
	3 hours
	11.11.2008 17:00

	 Vytvorenie prototypu
	adam (100%) (+5)
	17.11.2008 15:00
	0 hours
	16.12.2008 17:00

	
	igor (100%)
	
	
	

	
	lojko (100%)
	
	
	

	
	martinsky (100%)
	
	
	

	
	neo_cortex (100%)
	
	
	

	
	stano (100%)
	
	
	

	 Navrhnut prototyp, rozhranie
	igor (100%)
	18.11.2008 15:00
	4 hours
	25.12.2008 17:00

	 Navrhnút GUI prototypu
	neo_cortex (100%)
	18.11.2008 15:00
	1 hours
	2.12.2008 17:00

	 Implementacia
	igor (100%)
	25.11.2008 8:00
	50 hours
	10.12.2008 17:00

	
 GUI

	neo_cortex (100%)
	18.11.2008 10:00
	2 hours
	2.12.2008 17:00

	
 Adapter WOS

	igor (100%)
	25.11.2008 8:00
	8 hours
	8.12.2008 17:00

	 Adapter Scopus
	igor (100%)
	25.11.2008 8:00
	10 hours
	8.12.2008 17:00

	 Integrator
	igor (100%)
	25.11.2008 10:00
	8 hours
	9.12.2008 17:00

	 Praca na dokumentacii, cast riadenie a dokumentacia k prototypu.
	adam (30%) (+2)
	18.11.2008 15:00
	4 hours
	2.12.2008 17:00

	
	martinsky (30%)
	
	
	

	
	stano (30%)
	
	
	

	 Zabezpecit dotProject
	adam (50%) (+1)
	18.11.2008 15:00
	4 hours
	25.11.2008 17:00

	
	martinsky (50%)
	
	
	

	Spravit posudok dokumentacie timu c.6
	adam (30%) (+2)
	18.11.2008 15:00
	1 hours
	20.11.2008 17:00

	
	martinsky (30%)
	
	
	

	
	stano (30%)
	
	
	


2 Úlohy členov tímu

Dlhodobé úlohy

Úlohy stanovené na celé obdobie projektu.

	Rola
	Zodpovedný

	Zástupca vedúceho tímu, Programátor
	Bc. Igor Andruška

	Manažér kvality, Programátor, Tester
	Bc. Tomáš Lojan

	Manažér podporných činností, Správca web sídla 
	Bc. Ladislav Martinský

	Manažér vývoja, Programátor, Tester
	Bc. Filip Štiglic

	Manažér plánovania, Manažér dokumentácie, Analytik
	Bc. Stanislav Tkáč

	Vedúci tímu, Manažér dokumentácie, Analytik
	Bc. Adam Valent


Tab. č.1 – Dlhodobé úlohy

2.1 Matica zodpovednosti

Aby plnenie úlohy nebolo na zodpovednosť jedného člena a aby sa členovia navzájom lepšie kontrolovali, určila sa tzv. matica zodpovednosti. Tá znázorňuje, kto je za úlohu zodpovedný, kto ju vykonáva a kto pomáha pri jej realizácií.

	Matica zodpovednosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Adam
	Stano
	Filip
	Tomáš
	Igor
	Laco

	Web stránka
	Z
	 
	 
	 
	 
	R

	Matica zodpovednosti
	R
	 
	Z
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dokumentácia
	S
	R
	S
	S
	Z
	S

	Analýza
	Z
	 
	 
	 
	R
	 

	Analýza ISO 690
	 
	 
	R
	Z
	 
	 

	Špecifikácia
	R
	 
	 
	 
	Z
	 

	Návrh
	 
	Z
	 
	S
	R
	 

	Návrh obrazoviek
	 
	 
	 
	Z
	 
	R

	Dokumentácia k prototypu 
	R
	
	
	
	Z
	S

	Dokumentácia k riadeniu
	S
	Z
	S
	S
	R
	S

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Plánovanie
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	dotproject
	S
	R
	S
	S
	S
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	Implementácia
	
	
	
	
	
	

	Implementácia prototypu
	
	
	S
	R
	Z
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z – zodpovedný za realizáciu činnosti
	
	
	
	
	
	

	R – realizuje činnosť
	
	
	
	
	
	

	S – spolupracuje na realizácii činnosti (nie je zapojený do realizácie, iba nejakou formou pomáha)
	
	
	
	
	
	


 Tab. č.2 – Matica zodpovednosti

2.2 Krátkodobé úlohy

Úlohy, ktoré vzišli zo spoločných stretnutí tímu, a ktoré sa časom menia.

	Úloha
	Zodpovedný

	Analýza komunikácie so systémom Scopus a Wos,
Otestovanie funkčnosti prístupu k záznamom Thomson prostredníctvom webovej služby,
Spracovať dokumentáciu k práci s webovými službami poskytovanými systémom Scopus a Thomson,
Analýza problémovej oblasti,

Vytvorenie logického modelu údajov

Navrhnúť prototyp, rozhranie
Zdokumentovať komunikáciu so scopusom, doplniť analýzu
Implementovať adaptéry prototypu
	Bc. Igor Andruška

	Vypracovať návrh - spracovanie vstupných dát a dát získaných z citačných databáz,
Vypracovať návrh - spôsob ukladania získaných dát do databázy,

Vypracovať návrh – spôsob odstraňovania autocitácií a duplicitných záznamov a spôsob generovania odpovede pre používateľa,
Spraviť úvod v rámci dokumentácie a použitú notáciu,
Vytvorenie dokumentu riadenie projektu

Spraviť parser vstupného dokumentu
Implementovať integrátor
	Bc. Tomáš Lojan

	Vytvorenie web stránky a jej udržiavanie,
Zavedenie nástroja pre manažment v tíme,
Vypracovanie návrhu - registrácia a prihlásenie používateľa do webového rozhrania,

Vypracovať návrh - spôsob ukladania získaných dát do databázy,
Návrh obrazoviek,

Vypracovať podrobnejší plán, aj na letný semester

Úprava obrazoviek aby zodpovedali zmenám v návrhu

Spraviť posudok dokumentácie tímu
č. 6
Spracovať používateľskú príručku k prototypu
	Bc. Ladislav Martinský

	Tvorba prezentácie k ponuke,

Tvorba loga tímu v 3dsmax,

Založenie fóra,

Analýza formátu ISO-690 a CREPC ISO 690 XML, 
Doplnenie analýzy
Navrhnúť GUI prototypu
Implementovať GUI prototypu
	Bc. Filip Štiglic

	Tvorba prezentácie k ponuke,

Vypracovanie špecifikácie,

Zjednotenie častí dokumentácie od jednotlivých členov tímu,
Naštudovanie práce s nástrojom dotProject a prezentácia ostatným členom tímu,

Manažment nástoja dotProject

Dokončenie dokumentu riadenia a finalizácia dokumentácie k projektu

Spraviť posudok dokumentácie tímu
č. 6
Skompletizovať zápisnice a dokončiť dokumentáciu riadenia
	Bc. Stanislav Tkáč

	Tvorba prezentácie k ponuke,

Zavedenie nástroja pre manažment v tíme,

Vypracovanie špecifikácie,

Rozdelenie úloh pre vypracovanie dokumentácie,
Vypracovanie špecifikácie,

Vytvoriť plán a rozdelenie úloh,

Doplnenie plánovania

Doplnenie časti plánovania v dokumente riadenia

Spraviť posudok dokumentácie tímu
č. 6
Zabezpečiť dotproject
Spracovať dokumentáciu k cieľom prototypovania
	Bc. Adam Valent

	Zistenie prístupu do Scopusu a WoS,
Poskytnutie API k týmto systémom,
Dodanie mapovania dát zo systému Scopus do formátu Unimarc

Zistiť systém prihlásenia do Scopus-u.
	Ing. Nadežda Andrejčíková

	Tvorba ponuky,

Štúdium základných princípov práce s citačnými databázami Scopus a Web Of Science,
Štúdium API pre prístup do systémov Scopus a Web Of Science,
Oboznámenie sa so základmi systému Caché,

Finálna kontrola dokumentácie a konzultácie
	Všetci


Tab. č.3 – Krátkodobé úlohy

Nasledujúca tabuľka vyjadruje percentuálny podiel členov tímu na jednotlivých výstupoch projektu.

	výstup/člen tímu
	Bc. Igor Andruška
	Bc. Tomáš Lojan
	Bc. Ladislav Martinský
	Bc. Filip Štiglic
	Bc. Stanislav Tkáč
	Bc. Adam Valent

	Ponuka
	20 
	 15
	15
	15
	15
	20 

	Prezentácia k ponuke
	 5
	5 
	 5
	 29
	28 
	28 

	Web stranka
	5
	5
	75
	5
	5
	5

	Dokument Analýza, Špecifikácia a Návrh
	20
	16 
	15 
	16 
	15 
	18 

	Dokumentácia k riadeniu
	 16
	18 
	16 
	16 
	18 
	16 

	Posudok na dokumentáciu 1 etapy tímu č.6
	0
	0 
	 70
	0
	0 
	30

	Dokumentácia k prototypu
	33 
	0
	 33
	0 
	0 
	34

	Implementácia prototypu
	60
	20 
	 0
	20 
	0 
	0 


Tab. č.4 – Podiel členov tímu na výstupoch

3 Plán projektu

Plán projektu na zimný semester 2008/2009

Team 16 - Null pointer exceptions

1. týždeň (22.sept – 28.sept 2008):
· vytvorenie tímu

· výber témy

· vytvorenie ponuky

2. týždeň (29.sept – 5.okt 2008):
· odovzdanie a prezentácia ponuky (29.9.2008)

· vytvorenie tímového posteru
3. týždeň (6.okt – 12.okt 2008): 

· prvé stretnutie tímu (7.10.2008)

· oboznámenie sa s problematikou

· štúdium citačných indexov Web of Science a Scopus, možnosti vyhľadávania
· vytvorenie web stránky tímu, tímového diskusného fóra a mailu

4. týždeň (13.okt – 19.okt 2008):
· pridelenie úloh v tíme

· spustenie webovej stránky tímu

· oboznámenie sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme

· spustenie systému na manažment úloh (dotProject)
· získanie požiadaviek a informácii od zainteresovaných osôb (konzultácie)

· analýza problematiky

5. týždeň (20.okt – 26.okt 2008): 

· analýza problematiky

· analýza možností získavania citácií z databáz Scopus a Web of Science na zadané dielo prostredníctvom webových služieb
· špecifikácia požiadaviek a funkcií systému

6. týždeň (27.okt – 2.nov 2008):
· analýza formátu ISO 690 a CREPČ XML formátu
· špecifikácia požiadaviek a funkcií systému

· vytvorenie prvotného návrhu modelu údajov a architektúry
7. týždeň (3.nov – 9.nov 2008):
· návrh logického modelu údajov
· návrh architektúry systému

· vytvorenie dokumentácie

8. týždeň (10.nov – 16.nov 2008):
· vypracovanie preberacie protokolu

· doplnenie dokumentácie

· finálne časti dokumentácie od jednotlivých členov (10.11.2008)

· odovzdanie tímovej dokumentácie (13.11.2008)

9. týždeň (17.nov – 23.nov 2008):

· definícia cieľov prototypovania, identifikácia prototypovaných funkčností a súčastí systému

· vypracovanie posudku na analýzu, špecifikáciu a návrh projektu iného tímu

· odovzdanie posudku (21.11.2008)

10. týždeň (24.nov – 30.nov 2008):
· podrobný návrh prototypu vybraných častí systému. Objektový návrh prototypu, definovanie rozhraní medzi súčasťami.
· Rozdelenie úloh v implementácii prototypu a dokumentácii k prototypu
· implementácia prototypu

11. týždeň (1.dec – 7.dec 2008):
· implementácia prototypu
· dokončenie implementácie vybraného adaptéra (Scopus alebo WOS) za účelom priebežného testovania integrátora a GUI

· tvorba dokumentácie k prototypu

12. týždeň (8.dec – 14.dec 2008):

· dokončenie implementácie adaptérov

· dokončenie implementácie integrátora

· dokončenie implementácie GUI prototypu

· integrácia a testovanie prototypu

· vytvorenie dokumentácie a používateľskej prezentácie prototypu

· prezentácia a odovzdanie prototypu spolu s dokumentáciou (15.12.2008)

Plán projektu na letný semester 2008/2009

Team 16 - Null pointer exceptions

 1. týždeň:

· Diskusia a zapracovanie potrebných zmien v logickom modeli  údajov a architektúre identifikovaných počas tvorby prototypu
· Diskusia a výber technológie na implementáciu webového rozhrania aplikácie. Technológia musí spolupracovať s databázou Caché a integrátorom napísaným v jazyku Java.

· rozdelenie úloh v ďalšom vývoji projektu
2. týždeň:

· zakomponovanie zmien do dokumentácie

· podrobný návrh algoritmu na identifikáciu autocitácií a duplicít
· podrobný návrh grafického rozhrania

· vytvorenie plánu integrácie a plánu overovania

3. týždeň: 

· dokončenie tvorby podrobného návrhu

· začiatok implementácie

4. týždeň:

· pokračovanie v implementácii

· začiatok postupnej integrácie a overovania výsledku

· paralelná tvorba dokumentácie súčasne s vývojom práce

5. týždeň: 

· pokračovanie v implementácii

· pokračovanie v postupnej integrácii a overovaní výsledku

· paralelná tvorba dokumentácie súčasne s vývojom práce

6. týždeň:

· dokončovanie implementácie

· pokračovanie v postupnej integrácii a overovaní výsledku

· paralelná tvorba dokumentácie súčasne s vývojom práce

7. týždeň:

· integrácia produktu a overovanie

· tvorba dokumentácie k produktu

8. týždeň:

· pokračovanie v integrácii produktu a overovaní

· pokračovanie v tvorbe dokumentácie k produktu

9. týždeň:

· pokračovanie v integrácii produktu a overovaní

· tvorba prislúchajúcej dokumentácie

10. týždeň:

· dokončenie integrácie produktu, overovania a prislúchajúcej dokumentácie

· odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu

11. týždeň:

· používanie produktu a jeho údržba

· kompletizácia dokumentácie

12. týždeň:

· odovzdanie celkového výsledku projektu

· príprava na prezentáciu a obhajobu projektu

4 Štábna kultúra

Táto kapitola obsahuje definovanie použitých štýlov a formy dokumentácie, vzorové

dokumenty zápisnice a preberacieho protokolu.

4.1 Definovanie použitých štýlov a formy dokumentácie

V dokumente budeme používať nasledujúce pravidlá a formátovanie:


[image: image3]

[image: image4]
Špeciálne pojmy v texte budeme písať v dokumente kurzívou. Kód alebo výňatky z neho, formát súborov, názvy súborov alebo prípony súborov budeme písať fontom Courier New.
Štandardy kódovania

Ako štandard kódovania v jazyku Java používame štandard od firmy SUN Microsystems uvedený na stránke http://java.sun.com/docs/codeconv/ s jednou zmenou: mená členských polí (premenných) tried sa začínajú znakom ‘_’. Napr. „_width“.

V zdrojovom kóde prototypu nepoužívame úplne tento štandard v častiach určených na zahodenie. Tiež komentáre nie sú zatiaľ v zdrojovom kóde prototypu uvedené podľa štandardu.

4.2 Zápis zo stretnutia č.X – vzor 

Stretnutie číslo: X

Dátum a čas: DD.MM.YYYY, HH:MM - HH:MM

Miesto: XXX

Zúčastnení členovia tímu: zoznam všetkých prítomných členov tímu

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda

Hostia: zoznam hostí

Téma stretnutia

XXX

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	
	
	
	
	
	


Opis stretnutia:

· Jednotlivé body stretnutia

· ......

Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	
	
	
	
	
	


Zapisoval: XXX

5 Obsah príloh
Príloha A: Obsahuje ponuku tímu
Príloha B: Nachádzajú sa tu protokoly o preberaní
Príloha C: Sú tu uvedené zápisnice zo stretnutí v poradí, v akom sa stretnutia konali. Zápisnice majú stanovený formát podľa šablóny zápisnice. Každá zápisnica obsahuje hlavičku (základné údaje o mieste a čase konania, prítomných), zapisovateľa, zhodnotenie riešených úloh, obsah stretnutia s rozhodnutiami a pridelenie nových úloh.
Príloha D: Náš posudok dokumentácie tímu č.6 - 1 etapa
Príloha E: Posudok od tímu č.6 k 1.etape
Príloha F: Reakcia na posudok od tímu č.6 k 1.etape
A. Príloha – Ponuka

B. Preberacie protokoly


     Potvrdenie o prebratí dokumentu

Odovzdávajúci tím:

	Tím číslo
	16

	Názov
	Null pointer exceptions

	Vedúci tímu
	Ing. Nadežda Andrejčíková

	Členovia
	Bc. Igor Andruška, Bc. Adam Valent, Bc. Stanislav Tkáč, Bc. Ladislav Martinský, Bc. Tomáš Lojan, Bc. Filip Štiglic


Preberajúci tím:

	Tím číslo
	

	Názov
	


Odovzdávané dokumenty:

	Názov dokumentu
	Rozsah (strán)

	Dokumentácia k projektu (etapa 1)
	

	Dokumentácia k riadeniu (etapa 1)
	


	Miesto odovzdania
	Dátum odovzdania

	
	


Zástupca odovzdávajúceho tímu:

	Meno
	Podpis

	
	


Zástupca preberajúceho tímu:

	Meno
	Podpis

	
	


Zástupca preberajúceho tímu svojím podpisom potvrdzuje prebratie všetkých odovzdávaných dokumentov v uvedenom rozsahu.

     Potvrdenie o prebratí dokumentu
	Odovzdávajúci tím:

Tím číslo
	16

	Názov
	Null pointer exceptions

	Vedúci tímu
	Ing. Nadežda Andrejčíková

	Členovia
	Bc. Igor Andruška, Bc. Adam Valent, Bc. Stanislav Tkáč, Bc. Ladislav Martinský, Bc. Tomáš Lojan, Bc. Filip Štiglic


Odovzdávané dokumenty:

	Názov dokumentu
	Rozsah (strán)

	Dokumentácia k projektu (etapa 1)
	46

	Dokumentácia k riadeniu (etapa 1)
	36


	Miesto odovzdania
	Dátum odovzdania

	
	13.11.2008


Odovzdávajúci - zástupca tímu:

	Meno
	Podpis

	
	


Preberajúci - vedúca tímu:

	Meno
	Podpis

	Ing. Nadežda Andrejčíková
	


Preberajúci svojím podpisom potvrdzuje prebratie všetkých odovzdávaných dokumentov v uvedenom rozsahu.
C. Zápisy zo stretnutí

Zápis zo stretnutia č. 1

Stretnutie číslo: 1

Dátum a čas: 7.10.2008, 9:00 - 11:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Prvé stretnutie tímu spolu s vedúcou projektu. Prebehla konkretizácia zadania a boli identifikované hlavné problémy - prvotné úlohy pre členov tímu. 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

Jednalo sa o prvé stretnutie, neexistovali prebiehajúce úlohy. 

Opis stretnutia:

· Oboznámenie sa s problematikou vyhľadávania, práce s citáciami a ohlasmi

· Základný úvod do princípov vyhľadávania v systémoch SCOPUS a Web of Science

· Ukážka práce s databázami knižníc

· Na webstránke sa musia zverejňovať zápisnice, priamo prezerateľné.

· Kontakt na Ing. Nadeždu Andrejčíkovú: andrejcikova@cosmotron.cz
· Plánovanie stretnutia na budúci týždeň, dohodli sme sa na termíne 14.10.2008, 9:00 - 12:00 i keď vedúca projektu nebude prítomná

Rozdelenie úloh v tíme:

Bc. Adam Valent – Vedúci tímu, Manažér dokumentácie, Analytik 

Bc. Igor Andruška - Zástupca vedúceho tímu, Programátor

Bc. Tomáš Lojan - Manažér kvality, Programátor, Tester

Bc. Ladislav Martinský - Manažér podporných činností, Správca webstránky tímu

Bc. Stanislav Tkáč - Manažér plánovania, Manažér dokumentácie, Analytik

Bc. Filip Štiglic - Manažér vývoja, Programátor, Tester
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	1.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Vytvoriť Web stránku tímu
	7.10.2007
	14.10.2007
	otvorená

	1.2
	Bc. Filip Štiglic
	Založenie tímového fóra a mailu
	7.10.2008
	14.10.2008
	otvorená

	1.3
	Ing. Nadežda Andrejčíková
	Zistiť prístup do Scopusu, zaslať API ku Scopusu a Wos
	7.10.2008
	14.10.2008
	otvorená

	1.4
	Všetci
	Naštudovať Web of Science, Scopus
	7.10.2008
	14.10.2008
	otvorená


Zapisoval: Bc. Valent Adam

Zápis zo stretnutia č. 2

Stretnutie číslo: 2

Dátum a čas: 14.10.2008, 9:00 - 12:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková (neprítomná)

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Analýza - oboznámenie sa s aplikačným rozhraním pre vyhľadávanie v systémoch Web of Science a Scopus, oboznámenie sa so základmi databázového systému Caché ako implementačného nástroja. 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	1.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Vytvoriť Web stránku tímu
	7.10.2007
	14.10.2007
	splnená

	1.2
	Bc. Filip Štiglic
	Založenie tímového fóra a mailu
	7.10.2008
	14.10.2008
	splnená

	1.3
	Ing. Nadežda Andrejčíková
	Zistiť prístup do Scopusu, zaslať API ku Scopusu a Wos
	7.10.2008
	14.10.2008
	splnená

	1.4
	Všetci
	Naštudovať Web of Science, Scopus
	7.10.2008
	14.10.2008
	splnená


Opis stretnutia:

· Laco a Adam zaviedli systém dotProject na manažment v tíme

· Štúdium API pre prístup do systémov WoS a Scopus. Databázy poskytujú webové služby cez protokol SOAP. Požiadavky sa formulujú v jazyku XML. Rozhodli sme sa implementovať jednoduchý prototyp klienta na vyhľadávanie ohlasov v databázach a overiť tak funkčnosť webovej služby. Potrebujeme získať opisy webových služieb v jazyku WSDL. Tie má k dispozícií kolega Tešlár. Je potrebné dohodnúť s ním stretnutie.

· Ing. Andrejčíková nebola na stretnutí prítomná. Vopred nám dala za úlohu oboznámiť sa s princípmi databázy Caché. Caché je objektovo orientovaná databáza. K údajom sa dá pristupovať prostredníctvom SQL, dynamického viazania objektov (typicky z jazyka Java), alebo priamo k údajovým štruktúram databázy. 

· Diskutovali sme a upresňovali požiadavky na systém. Ide o systém na zber ohlasov v externých citačných databázach na zadané dielo(a). Má poskytovať webové rozhranie na zadávanie diel a zobrazovanie vyhľadaných citácií. Formát vstupných údajov spresníme neskôr. Do úvahy pripadajú MARC 21 alebo CREPČ XML. Je potrebné identifikovať autocitácie a duplicitné ohlasy na dielo (tie, ktoré sa nachádzajú aj v databáze WOS aj v Scopus).

Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	2.1
	Bc. Adam Valent
	Dohodnúť stretnutie s Jaroslavom Tešlárom a Ing. Andrejčíkovou
	14.10.2008
	16.10.2008
	Otvorená

	2.2
	Bc. Igor Andruška
	Implementovať prototypy klientov pre prístup k webovým službám WOS a Scopus.
	14.10.2008
	28.10.2008
	Otvorená

	2.3
	Bc. Filip Štiglic
	Vytvorenie tímového posteru
	14.10.2008
	21.10.2008
	Otvorená

	2.4
	Všetci
	Naštudovať API pre prístup do WoS a Scopus
	14.10.2008
	16.10.2008
	Otvorená


Zapisoval: Bc. Andruška Igor

Zápis zo stretnutia č. 3

Stretnutie číslo: 3

Dátum a čas: 21.10.2008, 9:00 - 11:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Analýza práce s webovými službami a vytvorenie časového plánu pre vypracovanie dokumentácie.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	2.1
	Bc. Adam Valent
	Dohodnúť stretnutie s p. Tešlárom a Ing. Andrejčíkovou
	14.10.2008
	16.10.2008
	splnená

	2.2
	Bc. Igor Andruška
	Implementovať prototypy klientov pre prístup k webovým službám WOS a Scopus.
	14.10.2008
	28.10.2008
	otvorená

	2.3
	Bc. Filip Štiglic
	Vytvorenie tímového posteru
	14.10.2008
	21.10.2008
	splnená

	2.4
	Všetci
	Naštudovať API pre prístup do WoS a Scopus
	14.10.2008
	16.10.2008
	splnená


Opis stretnutia:

· Igor úspešne otestoval funkčnosť prístupu k záznamom Thomson prostredníctvom webovej služby. K webovej službe Scopus stále nemáme prístup. 

· Ing. Andrejčíková dodala mapovanie dát zo systému Scopus do formátu Unimarc.

· Boli rozdelené úlohy pre vypracovanie dokumentácie.

· Tím sa dohodol na funkcionalite prototypu. Robot vyhľadá v oboch databázových systémoch informácie o citáciách k danému dielu a poskytne ich používateľovi.

· Bolo zadefinované, ktoré časti majú byť v rámci analýzy v dokumentácii. Patrí sem spôsob akým sa budú zbierať dáta z citačných systémov. Spôsob, akým sa budú takto zozbierané dáta ukladať. Popísanie webových služieb pre prístup do citačných databáz.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	3.1
	Bc. Adam Valent
	Vypracovať špecifikáciu
	21.10.2008
	28.10.2008
	otvorená

	3.2
	Bc. Igor Andruška
	Spracovať dokumentáciu k práci s webovými službami Scopus a Thomson.
	21.10.2008
	28.10.2008
	otvorená

	3.3
	Bc. Igor Andruška
	Implementovať prototypy klientov pre prístup k webovým službám WOS a Scopus.
	21.10.2008
	28.10.2008
	otvorená

	3.4
	Bc. Ladislav Martinský
	Vypracovať návrh - registrácia a prihlásenie používateľa do webového rozhrania
	21.10.2008
	28.10.2008
	otvorená

	3.5
	Bc. Tomáš Lojan
	Vypracovať návrh - spracovanie vstupných dát a dát získaných z citačných databáz
	21.10.2008
	28.10.2008
	otvorená

	3.6
	Bc. Ladislav Martinský
Bc. Tomáš Lojan
	Vypracovať návrh - ako ukladať získané dáta do databázy
	21.10.2008
	28.10.2008
	otvorená

	3.7
	Bc. Stanislav Tkáč
	Vypracovať špecifikáciu
	21.10.2008
	28.10.2008
	otvorená

	3.8
	Bc. Stanislav Tkáč
	Spracovať zápisnice a prideliť úlohy v nástroji dotProject
	21.10.2008
	28.10.2008
	otvorená

	3.9
	Bc. Filip Štiglic
	Analýza formátu ISO-690 a CREPČ XML
	21.10.2008
	28.10.2008
	otvorená


Zapisoval: Bc. Ladislav Martinský

Zápis zo stretnutia č. 4

Stretnutie číslo: 4

Dátum a čas: 28.10.2008, 9:00 - 11:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Vytvorenie predbežnej verzie dokumentácie, rozdelenie úloh pri jej tvorbe. 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	3.1
	Bc. Adam Valent

	Vypracovať špecifikáciu 
	21.10.2008
	28.10.2008
	splnená

	3.2
	Bc. Igor Andruška
	Spracovať dokumentáciu k práci s webovými službami Scopus a Thomson.
	21.10.2008
	28.10.2008
	splnená

	3.3
	Bc. Igor Andruška
	Implementovať prototypy klientov pre prístup k webovým službám WOS a Scopus.
	14.10.2008
	28.10.2008
	splnená

	3.4
	Bc. Ladislav Martinský
	Vypracovať návrh - registrácia a prihlásenie používateľa do webového rozhrania
	21.10.2008
	28.10.2008
	splnená

	3.5
	Bc. Tomáš Lojan
	Vypracovať návrh - spracovanie vstupných dát a dát získaných z citačných databáz
	21.10.2008
	28.10.2008
	splnená

	3.6
	Bc. Ladislav Martinský
Bc. Tomáš Lojan
	Vypracovať návrh - ako ukladať získané dáta do databázy
	21.10.2008
	28.10.2008
	splnená

	3.7
	Bc. Stanislav Tkáč
	Vypracovať špecifikáciu
	21.10.2008
	28.10.2008
	otvorená

	3.8
	Bc. Stanislav Tkáč
	Spracovať zápisnice a prideliť úlohy v nástroji dotProject
	21.10.2008
	28.10.2008
	splnená

	3.9
	Bc. Filip Štiglic
	Analýza formátu ISO-690 a CREPČ XML
	21.10.2008
	28.10.2008
	splnená


Opis stretnutia:

· Členovia tímu splnili zadané úlohy z minulého stretnutia.

· Skontrolovali sa jednotlivé časti dokumentácie.

· Členovia tímu sa dohodli na ďalšom vypracovaní dokumentácie.

· Diskusia na tému forma dokumentácie, tematické rozvrhnutie dokumentácie.

· Boli rozdelené úlohy pre vypracovanie dokumentácie.

· Filip ozrejmil formát ISO-690

· Dohodnutý systém prihlasovania a registrácie používateľa.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	4.1
	Bc. Adam Valent
	Dokončiť špecifikáciu
	28.10.2008
	4.11.2008
	otvorená

	4.2
	Bc. Adam Valent
	Rozdelenie zodpovednosti za časti dokumentácie.
	28.10.2008
	4.11.2008
	otvorená

	4.3
	Bc. Filip Štiglic
	Dokončiť analýzu formátu ISO-690 a CREPČ XML
	28.10.2008
	4.11.2008
	otvorená

	4.4
	Bc. Igor Andruška
	Spísať analýzu problémovej oblasti
	28.10.2008
	4.11.2008
	otvorená

	4.5
	Bc. Ladislav 

Martinský
	Navrhnúť obrazovky a navrhnúť štruktúru databázy.
	28.10.2008
	4.11.2008
	otvorená

	4.6
	Ing. Nadežda Andrejčíková
	Zistiť systém prihlásenia do Scopus-u, akým spôsobom sa posielajú požiadavky.
	28.10.2008
	4.11.2008
	otvorená

	4.7
	Bc. Stanislav Tkáč
	Spísať časti dokumentácie od všetkých členov, spraviť formátovanie.
	28.10.2008
	4.11.2008
	otvorená

	4.8
	Bc. Stanislav Tkáč
	Podrobne naštudovať dotProject.
	28.10.2008
	4.11.2008
	otvorená

	4.9/3.7
	Bc. Stanislav Tkáč
	Vypracovať špecifikáciu
	28.10.2008
	4.11.2008
	otvorená

	4.10
	Bc. Tomáš Lojan
	Vypracovať návrh – spôsob odstraňovania autocitácií a duplicitných záznamov, spôsob generovania odpovede pre používateľa.
	28.10.2008
	4.11.2008
	otvorená


Zapisoval: Bc. Tkáč Stanislav

Zápis zo stretnutia č. 5

Stretnutie číslo: 5

Dátum a čas: 4.11.2008, 9:00 - 11:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Vytvorenie predbežnej verzie dokumentácie, rozdelenie úloh pri jej tvorbe. 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia
	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	4.1
	Bc. Adam Valent
	Dokončiť špecifikáciu
	28.10.2008
	4.11.2008
	splnená

	4.2
	Bc. Adam Valent
	Rozdelenie zodpovednosti za časti dokumentácie.
	28.10.2008
	4.11.2008
	splnená

	4.3
	Bc. Filip Štiglic
	Dokončiť analýzu formátu ISO-690 a CREPČ XML
	28.10.2008
	4.11.2008
	splnená

	4.4
	Bc. Igor Andruška
	Spísať analýzu problémovej oblasti
	28.10.2008
	4.11.2008
	splnená

	4.5
	Bc. Ladislav Martinský
	Navrhnúť obrazovky a navrhnúť štruktúru databázy.
	28.10.2008
	4.11.2008
	splnená

	4.6
	Ing. Nadežda Andrejčíková
	Zistiť systém prihlásenia do Scopus-u, akým spôsobom sa posielajú požiadavky.
	28.10.2008
	4.11.2008
	splnená

	4.7
	Bc. Stanislav Tkáč
	Spísať časti dokumentácie od všetkých členov, spraviť formátovanie.
	28.10.2008
	4.11.2008
	splnená

	4.8
	Bc. Stanislav Tkáč
	Podrobne naštudovať dotProject.
	28.10.2008
	4.11.2008
	splnená

	4.9/3.7
	Bc. Stanislav Tkáč
	Vypracovať špecifikáciu
	28.10.2008
	4.11.2008
	zrušená

	4.10
	Bc. Tomáš Lojan
	Vypracovať návrh – spôsob odstraňovania autocitácií a duplicitných záznamov, spôsob generovania odpovede pre používateľa.
	28.10.2008
	4.11.2008
	splnená


Opis stretnutia:

· Diskusia na tému forma dokumentácie. Kontrola úloh stanovených na prechádzajúcom stretnutí.

· Dohodli sme sa na tom, že súčasťou dokumentácia nebude dátový model. To znamená, že netreba navrhovať štruktúru databázy. Task návrh štruktúry sa tak presúva do letného semestra.

· Dohodli sme sa na približnej architektúre a funkcionalite prototypu a na implementačnom jazyku Java. Prototyp bude zatiaľ priamo vyhľadávať ohlasy v SCOPUSE s WOS (zasielanie jednoduchých requestov na oba systémy)

· Adam predstavil maticu zodpovednosti, ktorá je uložená na GoogleDocs a zobrazuje zodpovednosť každého člena

Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	5.1
	Bc. Adam Valent
	Dopracovať zmeny do špecifikácie. 
	4.11.2008
	11.11.2008
	otvorená

	5.2
	Bc. Adam Valent
	Vytvoriť dlhodobý plán.
	4.11.2008
	11.11.2008
	otvorená

	5.3
	Bc. Filip Štiglic
	Dokončiť analýzu formátu ISO-690 a CREPČ XML
	4.11.2008
	11.11.2008
	otvorená

	5.4
	Bc. Igor Andruška
	Vypracovať logický model údajov
	4.11.2008
	11.11.2008
	otvorená

	5.5
	Bc. Igor Andruška
	Vypracovať architektúru systému
	4.11.2008
	11.11.2008
	otvorená

	5.6
	Bc. Igor Andruška
	Vytvoriť kapitolu Úvod
	28.11.2008
	11.11.2008
	otvorená

	5.7
	Bc. Ladislav Martinský
	Spraviť podrobnejší plán projektu (aj letný semester) a uverejniť na stránke. Chýbal úvod o problematike, ktorú riešime (to by sa mohlo skopírovať z dokumentácie a dať to na web)
	4.11.2008
	11.11.2008
	otvorená

	5.8
	Ing. Nadežda Andrejčíková
	Zistiť systém prihlásenia do Scopus-u.
	4.11.2008
	11.11.2008
	otvorená

	5.9
	Bc. Stanislav Tkáč
	Spísať časti dokumentácie od všetkých členov, spraviť formátovanie.
	4.11.2008
	11.11.2008
	otvorená

	5.10
	Bc. Tomáš Lojan
	Dokončenie, prípadne úprava v jednotlivých navrhnutých veciach.
	4.11.2008
	11.11.2008
	otvorená

	5.11
	Bc. Tomáš Lojan
	Vypracovanie dokumentu riadenie projektu
	4.11.2008
	11.11.2008
	otvorená

	5.12
	Bc. Tomáš Lojan
	Spraviť použitú notáciu v dokumentácii
	4.11.2008
	11.11.2008
	otvorená


Zapisoval: Bc.Tomáš Lojan

Zápis zo stretnutia č. 6

Stretnutie číslo: 6

Dátum a čas: 4.11.2008, 9:00 - 11:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Konzultácia predbežnej verzie dokumentácie projektu a dokumentu riadenia a ich finálnych úprav. 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	5.1
	Bc. Adam Valent
	Dopracovať zmeny do špecifikácie. 
	4.11.2008
	11.11.2008
	splnená

	5.2
	Bc. Adam Valent
	Vytvoriť dlhodobý plán.
	4.11.2008
	11.11.2008
	splnená

	5.3
	Bc. Filip Štiglic
	Dokončiť analýzu formátu ISO-690 a CREPČ XML
	4.11.2008
	11.11.2008
	splnená

	5.4
	Bc. Igor Andruška
	Vypracovať logický model údajov
	4.11.2008
	11.11.2008
	splnená

	5.5
	Bc. Igor Andruška
	Vypracovať architektúru systému
	4.11.2008
	11.11.2008
	splnená

	5.6
	Bc. Igor Andruška
	Vytvoriť kapitolu Úvod
	28.11.2008
	11.11.2008
	splnená

	5.7
	Bc. Ladislav Martinský
	Spraviť podrobnejší plán projektu (aj letný semester) a dať to na stránku. A chýbal tam nejaký úvod o problematike, ktorú riešime (to by sa mohlo skopírovať z dokumentácie a dať to na web)
	4.11.2008
	11.11.2008
	splnená

	5.8
	Ing. Nadežda Andrejčíková
	Zistiť systém prihlásenia do Scopus-u.
	4.11.2008
	11.11.2008
	otvorená

	5.9
	Bc. Stanislav Tkáč
	Spísať časti dokumentácie od všetkých členov, spraviť formátovanie.
	4.11.2008
	11.11.2008
	splnená

	5.10
	Bc. Tomáš Lojan
	Dokončenie, prípadne úprava v jednotlivých navrhnutých veciach.
	4.11.2008
	11.11.2008
	splnená

	5.11
	Bc. Tomáš Lojan
	Vypracovanie dokumentu riadenie projektu
	4.11.2008
	11.11.2008
	splnená

	5.12
	Bc. Tomáš Lojan
	Spraviť použitú notáciu v dokumentácii
	4.11.2008
	11.11.2008
	splnená


Opis stretnutia:

· Diskusia na tému finálnej podoby dokumentácie a dokumentu riadenia projektu. Kontrola úloh stanovených na prechádzajúcom stretnutí.

· Spoločne sme si prešli predbežnú verziu dokumentácie k tímovému projektu a dokument riadenia, vyjasnili si niektoré nejasnosti a dohodli sa na finálnych korekciách a doplneniach.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	6.1
	Bc. Adam Valent
	Doplnenie časti plánovania v dokumente riadenia. 
	11.11.2008
	13.11.2008
	otvorená

	6.2
	Bc. Filip Štiglic
	Doplnenie analýzy 
	11.11.2008
	13.11.2008
	otvorená

	6.3
	Bc. Ladilav Martinský
	Úprava obrazoviek aby zodpovedali zmenám v návrhu
	11.11.2008
	13.11.2008
	otvorená

	6.4
	Ing. Nadežda Andrejčíková
	Zistiť systém prihlásenia do Scopus-u.
	11.11.2008
	18.11.2008
	otvorená

	6.5
	Bc. Stanislav Tkáč
	Dokončenie dokumentu riadenia a finalizácia dokumentácie k projektu
	11.11.2008
	13.11.2008
	otvorená

	6.6
	Všetci
	Finálna kontrola dokumentácie a dokumentu riadenia pred odovzdaním
	11.11.2008
	13.11.2008
	otvorená


Zapisoval: Bc.Filip Štiglic

Zápis zo stretnutia č. 7

Stretnutie číslo: 7

Dátum a čas: 18.11.2008, 9:00 - 12:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Zhodnotenie vypracovanej dokumentácie
Problém s komunikáciou v Scopuse
Problém s dotprojectom

Vytvorenie posudku na dokumentáciu pre tím č.6 – Awesome Legends

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 
	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	6.1
	Bc. Adam Valent
	Doplnenie časti plánovania v dokumente riadenia 
	11.11.2008
	13.11.2008
	splnená

	6.2
	Bc. Filip Štiglic
	Doplnenie analýzy 
	11.11.2008
	13.11.2008
	splnená

	6.3
	Bc. Ladilav Martinský
	Úprava obrazoviek aby zodpovedali zmenám v návrhu
	11.11.2008
	13.11.2008
	splnená

	6.4
	Ing. Nadežda Andrejčíková
	Zistiť systém prihlásenia do Scopus-u
	11.11.2008
	18.11.2008
	splnená

	6.5
	Bc. Stanislav Tkáč
	Dokončenie dokumentu riadenia a finalizácia dokumentácie k projektu
	11.11.2008
	13.11.2008
	splnená

	6.6
	Všetci
	Finálna kontrola dokumentácie a dokumentu riadenia pred odovzdaním
	11.11.2008
	13.11.2008
	splnená


Opis stretnutia:

· Ing. Andrejčíková zhodnotila našu dokumentáciu po prvom odovzdaní ako stručnú a presnú, nemala žiadne výhrady ani požiadavky na zmenu 

· Igor všetkých oboznámil, že už získal prístup so scopusu, ktorý zabezpečila Ing. Andrejčíková. Komunikácia teraz prebieha cez tunel, keďže fakulta nemá ešte prístup na služby scopusu, ale čoskoro by sa to už malo vyriešiť. Zatiaľ sa bude komunikovať so scopusom cez tunel. Prišli sme k záveru, že ak nebude mať fakulta prístup, nebude možné oponentským tímom vyskúšať úplnú funkcionalitu a otestovať vyhľadávanie v scopuse. 

· Igor popísal chybu, ktorá sa vyskytuje pri komunikácii so Scopusom, ktorú sa snaží vyriešiť. Odpoveď, ktorú server vráti je prázdna. Počas stretnutia dostal mailom možné riešenie komunikácie v php, ktoré však nemohol otestovať. Bude na tom pracovať aj naďalej. 

· Diskutovali sme o ďalšej práci na projekte. Schválili sme, že naším prototypom bude Java aplikácia na vyhľadávanie citácii vo WOS a Scopuse, čo je základom pre budúcu aplikáciu. Vyhľadané citácie sa nebudú zatiaľ ukladať do databázy, budú sa len vypisovať. Ako vstup pre prototyp už bude súbor vo formáte XML so zoznamom diel, ku ktorým je potrebné vyhľadať citácie. 
· Dohodli sme sa, že Igor bude pokračovať v práci na prototype. Filip sa ponúkol, že spaví GUI na prototyp a Tomáš spraví parser na vstupný súbor. Laco, Adam a Stano budú pokračovať v písaní dokumentácie k riadeniu projektu a vypracujú do piatku posudok na dokumentáciu tímu č.6, ktorý Adam zašle Ing. Andrejčíkovej a tímu č.6. 

· Dotproject nejde z dôvodu nefunkčnosti serveru v škole. Keďže ho potrebujeme používať, rozhodli sme sa, že si založíme nový. Adam ho vytvorí a pridá tam tasky.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	7.1
	Bc. Igor Andruška
	Navrhnúť prototyp, rozhranie
	18.11.2008
	25.11.2008
	otvorená

	7.2
	Bc. Igor Andruška
	Zdokumentovať komunikáciu so scopusom, doplniť analýzu
	18.11.2008
	25.11.2008
	otvorená

	7.3
	Bc. Filip Štiglic
	Navrhnúť GUI prototypu
	18.11.2008
	2.12.2008
	otvorená

	7.4
	Bc. Lojan Tomáš
	Spraviť parser vstupného dokumentu
	18.11.2008
	2.12.2008
	otvorená

	7.5
	Bc. Adam Valent, Bc. Ladislav Martinský,

Bc. Stanislav Tkáč
	Spraviť posudok dokumentácie tímu
č. 6
	18.11.2008
	20.11.2008
	otvorená

	7.6
	Bc. Adam Valent
	Zabezpečiť dotproject
	18.11.2008
	25.11.2008
	otvorená

	7.7
	Bc. Adam Valent, Bc. Ladislav Martinský,

Bc. Stanislav Tkáč
	Práca na dokumentácii, časť riadenie a dokumentácia k prototypu
	18.11.2008
	2.12.2008
	otvorená


Zapisoval: Bc. Valent Adam
Zápis zo stretnutia č. 8

Stretnutie číslo: 8

Dátum a čas: 25.11.2008, 9:00 - 12:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Prototyp: ciele prototypovania, implementácia, rozdelenie úloh na prototype.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 
	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	7.1
	Bc. Igor Andruška
	Navrhnúť prototyp, rozhranie
	18.11.2008
	25.11.2008
	splnená

	7.2
	Bc. Igor Andruška
	Zdokumentovať komunikáciu so 

Scopusom, doplniť analýzu
	18.11.2008
	25.11.2008
	splnená

	7.3
	Bc. Filip Štiglic
	Navrhnúť GUI prototypu
	18.11.2008
	2.12.2008
	splnená

	7.4
	Bc. Lojan Tomáš
	Spraviť parser vstupného dokumentu
	18.11.2008
	2.12.2008
	splnená

	7.5
	Bc. Adam Valent, Bc. Ladislav Martinský,

Bc. Stanislav Tkáč
	Spraviť posudok dokumentácie tímu
č. 6
	18.11.2008
	20.11.2008
	splnená

	7.6
	Bc. Adam Valent
	Zabezpečiť dotproject
	18.11.2008
	25.11.2008
	splnená

	7.7
	Bc. Adam Valent, Bc. Ladislav Martinský,

Bc. Stanislav Tkáč
	Práca na dokumentácii, časť riadenie a dokumentácia k prototypu
	18.11.2008
	2.12.2008
	splnená


Opis stretnutia:

· Adam a Laco zabezpečili nový priestor pre tímový systém dotProject, nakoľko sa vyskytli problémy s prístupom na server wasabi.fiit.stuba.sk.

· Problém s komunikáciou s databázou Scopus je vyriešený. Problém spočíval v nesprávnom vyplnení hlavičiek HTTP požiadavky SOAP klientom vygenerovaným prostredníctvom Apache Axis. Rozhodli sme sa na implementáciu klienta použiť triedu URLConnection Javy.

· Rozhodli sme sa, že prototyp nebude umožňovať import XML dokumentu s citovanými dielami (zrušená úloha 7.4). Množina diel, na ktoré sa budú vyhľadávať citácie bude pevne zadaná.

· Igor vytvoril kostru prototypu v jazyku Java (úloha 7.1). Obsahuje definície tried a rozhraní komponentov aplikácie. Vychádza z architektonického návrhu a návrhu logického modelu údajov. Obe sú uvedené v dokumentácii k prvej etape projektu.

· Igor oboznámil členov tímu, zodpovedných za implementáciu prototypu s navrhnutou kostrou. Implementáciu prototypu sme rozdelili do troch častí a určili zodpovednosti za implementáciu častí:

1. Adaptéry (Prevodníky SOAP ( Vnútorná rprezentácia) – implementuje Igor.

2. Integrátor – implementuje Tomáš.

3. GUI – implementuje Filip.

· Diskutovali sme ciele prototypovania. Stanovili sme tieto ciele:

1. Upresniť špecifikáciu požiadaviek. 

2. Experimentovať s integrátorom. Identifikovať problémy s identifikáciou autocitácií, a duplicít (diela nájdené vo WOS aj Scopus). Názvy diel aj mená autorov môžu byť uvádzané rôzne v databázach Scopus a WOS. 

3. Overiť komunikáciu s webovými službami na úrovni vyhľadávania citácií. Identifikovať možné problémy.

· Konkretizovali sme úlohy na dokumentácii k prototypu. Adam spracuje dokumentáciu ohľadom cieľov prototypovania, Laco vytvorí používateľskú príručku prototypu
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	7.2
	Bc. Igor Andruška
	Zdokumentovať komunikáciu so scopusom, doplniť analýzu
	18.11.2008
	15.12.2008
	predĺžená

	8.1
	Bc. Igor Andruška
	Implementovať adaptéry prototypu
	25.11.2008
	9.12.2008
	otvorená

	8.2
	Bc. Lojan Tomáš
	Implementovať integrátor
	25.11.2008
	9.12.2008
	otvorená

	8.3
	Bc. Filip Štiglic
	Implementovať GUI prototypu
	25.11.2008
	9.12.2008
	otvorená

	8.4
	Bc. Adam Valent
	Spracovať dokumentáciu k cieľom prototypovania
	25.11.2008
	9.12.2008
	otvorená

	8.5
	Bc. Ladislav Martinský
	Spracovať používateľskú príručku k prototypu
	25.11.2008
	9.12.2008
	otvorená


Zapisoval: Bc. Igor Andruška
Zápis zo stretnutia č. 9

Stretnutie číslo: 9

Dátum a čas: 2.12.2008, 9:00 - 12:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Prototyp: prezentačná vrstva, spresnenie implementovanej logiky a funkčnosti, Dokumentácia: doplnenie rozsahu a jednotlivých častí.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 
	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	7.2
	Bc. Igor Andruška
	Zdokumentovať komunikáciu so scopusom, doplniť analýzu
	18.11.2008
	15.12.2008
	otvorená

	8.1
	Bc. Igor Andruška
	Implementovať adaptéry prototypu
	25.11.2008
	9.12.2008
	otvorená

	8.2
	Bc. Lojan Tomáš
	Implementovať integrátor
	25.11.2008
	9.12.2008
	otvorená

	8.3
	Bc. Filip Štiglic
	Implementovať GUI prototypu
	25.11.2008
	9.12.2008
	otvorená

	8.4
	Bc. Adam Valent
	Spracovať dokumentáciu k cieľom prototypovania
	25.11.2008
	9.12.2008
	splnená

	8.5
	Bc. Ladislav Martinský
	Spracovať používateľskú príručku k prototypu
	25.11.2008
	9.12.2008
	splnená


Opis stretnutia:

· Filip pracoval na GUI prototypu. Riešil problematiku nekompatibility potrebných vizuálnych komponentov

· Igor sprístupnil tímový SVN server

· Bolo nutné ešte následne odstrániť problém s prihlásením, ktorý sa vyskytoval u niektorých členov tímu.

· Igor navrhol, že po dokončení prác na prototype, pomôže s prácou na dokumentácií.

· Spresnili sme si časy dokedy chceme dokončiť jednotlivé časti týkajúce sa prototypu.

· Igor cez víkend spojí funkčnú časť prototypu s GUI vypracovaným Filipom.

· Adam vypracoval dokumentáciu k cieľom prototypovania a umiestnil ju na SVN server

· Laco vypracoval používateľskú príručku k prototypu a umiestnil ju na SVN server.

· Adam vypracoval a odovzdal prihlášku na súťaž ISI TP Cup.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	7.2
	Bc. Igor Andruška
	Zdokumentovať komunikáciu so scopusom, doplniť analýzu
	18.11.2008
	15.12.2008
	otvorená

	8.1
	Bc. Igor Andruška
	Implementovať adaptéry prototypu
	25.11.2008
	9.12.2008
	otvorená

	8.2
	Bc. Lojan Tomáš
	Implementovať integrátor
	25.11.2008
	9.12.2008
	otvorená

	8.3
	Bc. Filip Štiglic
	Implementovať GUI prototypu
	25.11.2008
	9.12.2008
	otvorená


Zapisoval: Bc. Ladislav Martinský
Zápis zo stretnutia č. 10

Stretnutie číslo: 10

Dátum a čas: 9.12.2008, 9:00 - 12:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Andrejčíková Nadežda

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Prototyp: používateľské rozhranie, logika a funkčnosť; Dokumentácia: finalizácia.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 
	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	7.2
	Bc. Igor Andruška
	Zdokumentovať komunikáciu so scopusom, doplniť analýzu
	18.11.2008
	15.12.2008
	otvorená

	8.1
	Bc. Igor Andruška
	Implementovať adaptéry prototypu
	25.11.2008
	9.12.2008
	splnená

	8.2
	Bc. Lojan Tomáš
	Implementovať integrátor
	25.11.2008
	9.12.2008
	splnená

	8.3
	Bc. Filip Štiglic
	Implementovať GUI prototypu
	25.11.2008
	9.12.2008
	splnená


Opis stretnutia:

· Filip dokončil prácu GUI prototypu.

· Igor pokračoval v práci na funkcionalite prototypu.
· Debata na tému prototypu – GUI a funcionalita.
· Dohodli sme sa na finálnej verzií dokumentácie.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	7.2
	Bc. Igor Andruška
	Zdokumentovať komunikáciu so scopusom, doplniť analýzu
	18.11.2008
	15.12.2008
	otvorená

	9.1
	Všetci
	Dokončiť dokumentáciu prototypu
	9.12.2008
	15.12.2008
	otvorená

	9.2
	Bc. Stanislav Tkáč
	Skompletizovať zápisnice a dokončiť dokumentáciu riadenia
	9.12.2008
	15.12.2008
	otvorená


Zapisoval: Bc. Stanislav Tkáč

D. Náš posudok dokumentácie tímu č.6 - 1 etapa
Úvod

Predmetom tohto dokumentu je posúdenie časti výsledného produktu práce tímu č.6, za zimný semester na predmete Tímový projekt, s názvom „Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov“. Posudok sa zaoberá formálnou i obsahovou stránkou posudzovanej dokumentácie, podľa čoho je aj členený. Hlavnou myšlienkou a zámerom vyplývajúcimi zo špecifikácie projektu je návrh dynamickej sociálnej siete umožňujúcej vytvorenie správne vyvážených skupín študentov v rámci menších tímov pracujúcich na školských projektoch. Mernou jednotkou pri vytváraní takýchto skupín sú zozbierané vlastnosti, schopnosti a charakteristické črty jednotlivých kandidátov. Vytvorený systém má byť implementovaný pomocou jazyka Ruby on Rails.

Formálna stránka

· V logickom modeli zobrazenie slova characteristic, c je nesprávne oddelené a posunuté do ďalšieho riadku

· V pojmoch chýba skratka AIS

· SH1 -> SHA1 na strane 4

· Viaceré gramatické chyby, prevažne čiarky

· V práci sa nenachádza časť použitá literatúra. Naozaj sa žiadna nepoužila?

· Používanie emotikonov/smajlíkov nepatrí do dokumentácie

Obsahová stránka

Vzhľadom na počet členov tímu je rozsah aktuálne vypracovanej časti projektu relatívne nízky. Obsahuje viac menej len základnú funkcionalitu informačného systému s viacerými používateľmi ako je registrácia, prihlasovanie a správa profilov. Bolo by vhodné hlbšie rozpracovať analýzu získaných informácií o používateľoch, spolu s detailnejším načrtnutím tvorby relácií medzi nimi, keďže toto sú ťažiská daného systému.

2.Úvod

V úvodnej časti tím rozoberá podstatu riešeného problému a obhajuje voľbu prístupu k riešeniu projektu technikou Scrum. Nedostatkom tejto kapitoly je nepomerne vyššie zameranie sa na použitú techniku pri vypracovávaní projektu, ako priblíženie samotnej podstaty problémovej oblasti, ktorá je predsa len dôležitejšia. 

3.Šprinty 

Kapitola venovaná jednotlivým úsekom v rámci vývoja projektu. Vzhľadom na nepomer informácií v úvodnej časti, by bolo vhodnejšie presunúť istú časť z úvodu práve do tejto kapitoly a zamerať ju skôr na opis techniky Scrum ako takej. Následne by sa každému šprintu venovala samotná nová kapitola. Taktiež uvádzaný logický model je mimo kontextu tejto kapitoly, keďže nemá žiadny súvis so šprintmi.  

3.1 Šprint

Úvodné informácie k prvému šprintu.
3.1.1 Prihlasovanie do systému cez LDAP

Kapitola obsahuje dobre zanalyzované možnosti prihlásenia používateľa systému. Drobnými nedostatkami je použitie skratky AIS bez vysvetlenia významu a dva preklepy: „LDAP sever“, „SH1“. Vhodným by bolo trochu podrobnejšie opísaný spôsob prihlásenia, prípadne vizuálne zobrazenie jednotlivých procesov pri prihlásení.  V tejto časti je napísané „Na základe údajov LDAP servera a AIS databázy sa mu priradí rola v systéme.“. Naozaj bude systém pristupovať priamo do databázy AIS (z hľadiska bezpečnosti priamy prístup asi nebude možný), alebo tieto údaje budú získané cez LDAP, prípadne zadefinované v lokálnej databáze? 

3.2.2 Vytváranie sociálnej siete študentom

Podľa úvodnej vety si daná úloha vyžaduje vytvorenie kompletnej aplikačnej logiky nad databázou z hľadiska vzťahov medzi používateľmi. Analýza problému by si vyžadovala konkrétne požiadavky na vytváranie vzťahov medzi používateľmi vo forme bodov. Aktuálny súpis podmienok formou „niekedy“ a „niektoré“ nie je vhodný. Návrh z hľadiska modelu vzťahov je dobre spracovaný, ale bolo by dobré pridať aj predbežný návrh spomínaného formulára pre úpravu profilu jedného študenta.

3.1.3. Prechádzanie profilov študentov

K tejto kapitole nemáme výhrady. Analýza obsahuje pokrytie daného problému, ktorý je v časti návrhu podrobne rozčlenený na vhodné časti. Pre spresnenie by bolo dobré uviesť navrhnutú štruktúru databázy v notácii UML.

Zobrazenie zoznamu študentov a ich profilov

Kapitola sa zaoberá zobrazením profilov jednotlivých používateľov a ich vhodnom sprostredkovaní s prihliadnutím na počet. K tejto kapitole nemáme výhrady. V časti analýzy je dobre popísaný aktuálny problém, ktorý je následne prepracovaný na konkrétny návrh. Tento obsahuje potrebný popis jednotlivých zobrazovaných prvkov systému, zahŕňajúci formulár pre prehliadanie všetkých používateľov a formulár pre zobrazenie jedného profilu.

3.2 Šprint č.2

Úvodné informácie k druhému šprintu.

3.2.1. Získavanie informácií o študentovi od študenta

Kapitola sa zaoberá úpravami používateľovho profilu. Trochu mätúci je názov, ktorý vyvoláva dojem, že sa informácie získavajú od iných študentov. A nie, že si ich používateľ mení sám. Časť návrhu obsahuje prehľadné popísanie všetkých potrebných funkcií v rámci danej časti systému.

3.2.2. Vizualizácia prepojení

Kapitola obsahuje dobrú analýzu a popísanie alternatív využiteľných pri vizualizácii grafov. Každá alternatíva má uvedené kladné aj záporné stránky. Zhodnotením je časť návrhu, v ktorej si autori zvolili nástroj Prefuse.

3.2.3. Filtrovanie zoznamu študentov

Kapitola rieši problematiku filtrovania zoznamu študentov načrtnutú v kapitole 3.1.3. Voľbu technológie AJAX na zrýchlenie a uľahčenie práce s aplikáciou hodnotíme veľmi kladne. Trochu zbytočným bolo v časti návrhu znovu opisovať časti navrhovaného formulára. Stačilo sa odkázať na kapitolu 3.1.3.

3.2.4. Vyžiadanie potvrdenia vzťahu druhou stranou

Autori v danej kapitole poukazujú na potrebnosť potvrdzovania vytváraných vzťahov druhou stranou. Úvodný text zachádza príliš do detailov a bolo by lepšie ho presunúť do časti návrhu.

3.2.5. Rozdelenie aplikácie na zóny s rozdielnou úrovňou ochrany prístupu

V časti analýzy by bolo vhodné detailnejšie popísať právomoci jednotlivých rolí. K ostatným častiam nemáme výhrady.

3.2.6. Definovanie navigácie v aplikácii a úvodná obrazovka

Kompletná navigačná logika

Málo konkrétne opísanie funkcionality. Podľa zadania úlohy má kapitola opisovať kompletnú navigačnú logiku. Bolo by teda vhodné vymenovať jednotlivé prvky, ku ktorým môže konkrétna skupina používateľov pristupovať.

Úvodná obrazovka

K tejto kapitole nemáme výhrady. Dostatočne opisuje analýzu aj návrh pre úvodnú obrazovku systému.

Celkové hodnotenie

Ako prístup k vypracovávaniu projektu si autorský tím zvolil agilnú techniku Scrum. Tejto voľbe je následne prispôsobená aj forma celkovej dokumentácie a jednotlivých rozhodnutí. Kladne hodnotíme dobrú voľbu jednotlivých problémových oblastí a ich následné spracovanie. Menej prepracovanými časťami je implementácia a testovanie. Prevažnú väčšinu informácií uvádzaných v spomínaných kapitolách tvoria zoznamy zdrojových súborov, v ktorých sa daná problematika rieši. V časti implementácia by bolo vhodné stručne popísať podstatu implementovanej časti a prípadné dôležité poznámky. Pri testovaní by bolo vhodné stručne uviesť priebehy a výsledky daného testu. Napriek vytýkaným chybám je dokumentácia na dobrej úrovni a pevne veríme, že naše pripomienky prispejú ku zlepšeniu kvality nielen na dokumentácii, ale aj výslednom produkte.

E. Posudok od tímu č.6 k 1.etape

Úvod 

Tím č. 16, Null Pointer Exceptions, rieši vo svojom tímovom projekte otázku získavania zoznamu publikácií, ktoré obsahujú citácie na používateľom zadané diela. Tento dokument tvorí posudok ich projektovej dokumentácie a dokumentácie k riadeniu, vypracovaný tímom č. 6, Awesome Legends. 

1. Formálna stránka 

Dokument je písaný prehľadne a korektne z hľadiska gramatiky a aj pravopisu. Štruktúra dokumentu zodpovedá štruktúre dokumentácie pre softvérový projekt. Pomohlo by zníženie počtu rôznych druhov písma (aspoň v PDF verzii) a začlenenie jednotnej šablóny pre XML príklady. 

2. Obsahová stránka 

2.1. Dokumentácia riadenia 

Dokumentácia obsahuje všetky potrebné časti aj napriek tomu, že v tejto etape odovzdávania je povinných len niekoľko z nich. Všetky sú vypracované kvalitne a v dostatočnej obsahovej miere. Plán projektu je dokonca vypracovaný pre celý zimný, ale aj letný semester. 

Dokumentáciu hodnotíme mimoriadne pozitívne. 

2.2. Dokumentácia projektu 

Z hľadiska obsahu je dokumentácia vypracovaná veľmi kvalitne. Niekedy by možno bolo potrebné lepšie vyberať dôležité informácie, v určitých pasážach ich je príliš a čitateľ sa stráca. 

2.2.1. Analýza 

Táto kapitola sa zaoberá analýzou problémovej oblasti, teda získavania citujúcich diel. Čitateľ sa zoznámi s dvoma systémami, ktoré riešia rovnaký problém ako tento tímový projekt. Ide o databázy Web of Science a Scopus, ku ktorým existujú aj webové služby. Dokumentácia ďalej analyzuje vstupné a výstupné formáty používané oboma databázami a veľmi podrobne predstavuje komunikáciu s databázou Web of Science. Prístup k databáze Scopus sa v čase odovzdania dokumentácie tímu č. 16 nepodarilo získať, čo možno sotva považovať za ich chybu. 3 

Ďalšia podkapitola sa venuje podrobnému opisu štandardu ISO 690 pre písanie bibliografických odkazov. Za ňou nasleduje rozbor formátu CREPČ XML, čo je formát zápisu bibliografických odkazov používaný Centrálnym registrom evidencie publikačnej činnosti v jazyku XML. V tejto časti bola analýza možno až príliš podrobná a výpis XML dokumentu na viac ako 3 strany zbytočný. Navyše sa formát a písmo XML výpisu nezhoduje s predchádzajúcimi príkladmi XML požiadaviek a odpovedí. 

Celkovo je táto časť spracovaná podrobne a kvalitne, drobné nedostatky sú veľmi minoritného charakteru. 

2.2.2. Špecifikácia požiadaviek 

V tejto kapitole je čitateľ oboznámený s funkcionálnymi a nefunkcionálnymi požiadavkami kladenými na systém. Tie sú rozdelené prehľadne do odrážok a vytvárajú ucelenú predstavu o potenciálnej podobne finálneho produktu. 

Ďalšia časť sa venuje opisu požiadaviek pre používateľské rozhranie. Opäť sú prehľadne rozdelené do odrážok a tak udržujú konzistenciu tejto kapitoly z pohľadu formy. Obsahovo k ním nemáme výhrady. 

Posledná časť opisuje špecifikáciu jednotlivých rolí v systéme. Jedná sa celkovo o dve roly: Administrátor a Používateľ. Každá má svoj vlastné požiadavky opísané opäť v odrážkach, navyše sú tieto požiadavky aj graficky znázornené v diagrame prípadov použitia. 

Kapitola je veľmi prehľadná a poskytuje čitateľovi súhrnný obraz o systéme. 

2.2.3. Hrubý návrh riešenia 

Kapitola začína opisom viacerých procesov v systéme, doplneným o stavové diagramy pre každý z nich. 

Po tejto časti nasleduje popis obrazoviek v systéme rozdelený do tabuliek, čo zvyšuje prehľadnosť. Čitateľ sa ďalej stretáva s logickým dátovým modelom systému a podrobným rozborom jednotlivých entít a takmer všetkých atribútov, čo je až príliš detailné. Väčšina atribútov má dobre zvolené meno a netreba ich funkciu explicitne vysvetľovať. Dátový model je ale dobre a logicky navrhnutý. 

Poslednou podkapitolou je architektúra systému, ktorá obsahuje slovný popis architektúry doplnený o obrázok. Samotný opis je primerane podrobný a neinformuje čitateľa o zbytočných podrobnostiach. Na druhú stranu vysvetľuje všetko podstatné. Zo štruktúry obrázku je takisto pekne vidieť samotnú architektúru systému. Kapitolu ukončuje diagram sekvencií vyhľadávania citácií, ktorého význam v tejto časti by ešte bolo dobré zvážiť. 

Kapitola je veľmi podrobná, ale stále ešte ostáva prehľadnou. 4 

Hodnotenie 

Z dokumentácie tímu č. 16 k projektu aj k riadeniu, je vidieť aj cítiť, že sa úlohy chopili veľmi zodpovedne a to aj z pohľadu dokumentácie. Obe časti sú veľmi podrobné a často krát idú nad rámec povinného rozsahu. Miestami sú podľa nášho názoru až priveľmi detailné a uvedenie niektorých podrobností by bolo treba zvážiť. Žiadne iné výhrady ale nemáme a dokumentáciu hodnotíme ako výbornú.
F. Reakcia na posudok od tímu č.6 k 1.etape

V tejto časti uvádzame našu reakciu na posudok tímu č. 6 na naše výsledky v prvej etape tímového projektu. Tím č. 6 hodnotí našu dokumentáciu celkovo výborne, avšak uvádzajú niekoľko z ich pohľadu nedostatkov na ktoré našu reakciu zameriame.

Formálna stránka

Tu nám vytýkajú nejednotný štýl uvádzania zdrojových kódov. Túto chybu si uvedomujeme a v ďalšej dokumentácii budeme používať jednotný štýl pre zdrojové kódy. 

Obsahová stránka

Dokumentácia k riadeniu

K tejto časti nemaj oponujúci tím nijaké výhrady

Dokumentácia k projektu

Analýza

V tejto časti by sme chceli poopraviť oponujúci tím v tvrdení, že databázy Scopus a Web of Science riešia podobný problém ako náš projekt. Nie je to celkom pravda. Uvedené databázy sú tzv. citačné indexy. Zjednodušene môžeme povedať, že uchovávajú medzi dielami vzťahy typu „A sa odkazuje na B“, „B je citované A“ a pod. Tieto databázy uchovávajú veľké množstvo vedeckých diel (najmä článkov). Naopak náš produkt je zameraný na vyhľadávanie v týchto databázach. Cieľom nášho produktu nie je budovať rozsiahly citačný index zjednotením obsahu databáz Scopus a Web of Science. Jeho cieľom je podporiť používateľa automatickým vyhľadávaním citácií na zadané dielo v týchto databázach, okrem iného automatickou identifikáciou autocitácií a duplicít.

V časti analýza nám oponujúci tím tiež vytýka uvedenie rozsiahlejšieho CREPČ XML formátu. Tento formát je pre účely nášho projektu zatiaľ kľúčový, teda jeho celý opis je nutný. Pripúšťame, že sme mohli zvážiť jeho presun do príloh a v kapitole 1 uviesť iba principiálny opis.

Špecifikácia požiadaviek

K tejto časti oponujúci tím nevzniesol žiadne námietky

Hrubý návrh riešenia

Prvá vec ktorú nám v tejto časti naši oponenti vytýkajú, pre prílišná podrobnosť opisu logického modelu údajov. Uvedomujeme si, že niektoré názvy atribútov entít sú samodokumentujúce a nie je potrebné uvádzať opis ich významu explicitne. Uviedli sme ich iba z dôvodu formálnej úplnosti.

Oponujúci tím mierne spochybňuje uvedenie sekvenčného diagramu v časti architektúra systému. Architektúra systému neopisuje iba statickú štruktúru systému. Je v nej potrebné opísať aj dynamickú stránku systému. Sekvenčný diagram sa nám javí ako najvodnejší prostriedok na opis dynamického správania navrhnutého systému, v našom prípade tokov údajov a komunikácie medzi podsystémami.
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LETNÝ SEMESTER


Dátum:
29. apríl 2009
6 Procesy riadenia

V letnom semestri sme neurobili žiadne zmeny v procesoch riadenia tímu.

7 Úlohy členov tímu

7.1 Dlhodobé úlohy

Dlhodobé úlohy boli stanovené na začiatku na celé obdobie projektu a ďalej sme ich nemenili. Tabuľka je v kapitole 2.1.

7.2  Matica zodpovednosti

Matica zodpovednosti (kapitola 2.2) bola v rámci letného semestra zmenená nasledovne:
	Matica zodpovednosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Adam
	Stano
	Filip
	Tomáš
	Igor
	Laco

	Web stránka
	Z
	 
	 
	 
	 
	R

	Matica zodpovednosti
	
	R
	
	 
	 
	Z

	
	
	
	
	
	
	

	Dokumentácia
	
	
	
	
	
	

	Dokumentácia integrátora
	S, Z
	S 
	 
	 
	R
	 

	Dokumentácia k produktu 
	R, Z
	R, Z
	
	
	S
	

	Dokumentácia k riadeniu
	R
	R, Z
	S
	S
	S
	S

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Plánovanie
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	dotproject
	R
	Z
	S
	S
	S
	S

	
	
	
	
	
	
	

	Implementácia
	
	
	
	
	
	

	Fyzický dátový model
	
	
	
	
	R
	Z

	Adaptéry
	
	
	Z
	
	R
	

	Integrátor
	
	
	Z
	
	R
	

	CREPČ-XML
	
	
	
	R
	
	Z

	JSP
	R
	R
	
	Z
	
	R

	Aplikačná logika
	
	
	R
	
	
	Z

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z – zodpovedný za realizáciu činnosti
	
	
	
	
	
	

	R – realizuje činnosť
	
	
	
	
	
	

	S – spolupracuje na realizácii činnosti 
	
	
	
	
	
	


 Tab. č.5 – Matica zodpovednosti

7.3 Krátkodobé úlohy

Úlohy, ktoré vzišli zo spoločných stretnutí tímu, a ktoré sa časom menia.

	Úloha
	Zodpovedný

	Vytvoriť fyzický dátový model
Implementovať prepojenie aplikačného kódu s databázou
Úprava adaptérov citačných databáz vzhľadom na nový fyzický model údajov
Implementácia podsystému na integráciu údajov z externých databáz

Overovanie podsystému na integráciu údajov z externých databáz

Napísať  expertné pravidlá integrátora citácií

Dokončiť kapitolu dokumentácie o zhodnotení projektu

Vytvoriť technickú prezentáciu produktu
	Bc. Igor Andruška

	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML
Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to)
Testovanie vzoriek na import/export
	Bc. Tomáš Lojan

	Začať študovať JSP + interakciu s Cache

Aktualizovať stránku tímu
Implementácia prezentačnej vrstvy (JSP)

Oprava sťahovania súboru a importu

Pridať viac informácií pri zobrazovaní diel + vyhľadávanie
	Bc. Ladislav Martinský

	Premyslenie aplikačnej logiky (business layer) Databáza + komunikácia s aplikačnou logikou
Úprava použitia deduplikácií citácií v aplik. Logike

Vytvoriť návrh prezentačného posteru projektu
	Bc. Filip Štiglic

	Analýza, vyhľadanie a naštudovanie algoritmov na riešenie deduplikácie
Prekreslenie modelu údajov do Visia, zakomponovanie do dokumentácie

Písanie dokumentácie k produktu
Písanie dokumentácie k riadeniu

Úprava JSP stránok do šablóny

Oprava gramatiky v dokumentácii

Finalizácia dokumentácie
	Bc. Stanislav Tkáč

	Analýza, vyhľadanie a naštudovanie algoritmov na riešenie deduplikácie
Vytvorenie podrobného plánu na tento semester, obnovenie a pridanie úloh do dotprojectu

Úprava dotprojectu
Vybaviť prístup k databáze u p. Hermanna

Formulár upload súborov do jsp

Písanie dokumentácie k produktu
Vybaviť server na umiestnenie projektu

Úprava JSP stránok do šablóny

Napísať metodiku pripojenia sa vzdialene na náš server a rozoslať mailom

Dokončiť používateľskú príručku

Doplniť kapitolu dokumentácie o neimplementovaných funkcionalitách
	Bc. Adam Valent

	Vybaviť prístup k databáze u p. Hermanna
	Ing. Nadežda Andrejčíková

	Dohodnúť sa na pravidlách spoločnej práce
	všetci


Tab. č.6 – Krátkodobé úlohy

Nasledujúca tabuľka vyjadruje percentuálny podiel členov tímu na jednotlivých výstupoch projektu.

	výstup/člen tímu
	Bc. Igor Andruška
	Bc. Tomáš Lojan
	Bc. Ladislav Martinský
	Bc. Filip Štiglic
	Bc. Stanislav Tkáč
	Bc. Adam Valent

	Web stránka
	
	
	
	
	
	

	Implementácia
	
	
	
	
	
	

	Dokumentácia
	
	
	
	
	
	

	Riadenie
	
	
	
	
	
	

	Prezentácia
	
	
	
	
	
	


Tab. č.7 – Podiel členov tímu na výstupoch

8 Plán projektu

Plán projektu na letný semester 2008/2009

Team 16 - Null pointer exceptions

1. týždeň (26.feb – 4.mar 2009):
· zapracovanie potrebných zmien v logickom modeli  údajov a architektúre identifikovaných počas tvorby prototypu

· rozdelenie úloh
· naplánovanie letného semestra

2. týždeň (5.mar– 11.mar 2009):
· začiatok implementácie

· navrhnutie grafického rozhrania
· podrobný návrh algoritmu na identifikáciu autocitácií a duplicít

3. týždeň (12.mar – 18.mar 2009): 

· tvorba aplikačnej logiky
· načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML
· implementácia prezentačnej vrstvy
4. týždeň (19.mar – 25.mar 2009):
· zakomponovanie zmien do dokumentácie, tvorba nových častí súčasne s vývojom
· pokračovanie v implementácii

5. týždeň (26.mar – 1.apr 2009): 

· implementácia podsystému na integráciu údajov z externých databáz
· v postupná integrácia a overovanie výsledku

6. týždeň (2.apr – 8.apr 2009):
· import XML

· aplikačná logika

· web - zobrazenie diel a citácií, aktualizácia
· paralelná tvorba dokumentácie súčasne s vývojom práce

7. týždeň (9.apr – 15.apr 2009):
· export XML

·  web – import diela, jeho úprava a ručné pridanie citácií

· Implementácia algoritmu na deduplikáciu

· dokončenie implementácie podsystému na integráciu údajov z externých databáz
· úprava dotProjectu, zosynchronizovanie úloh
8. týždeň (16.apr – 22.apr 2009):
· dokončenie implementácie (23.apr.2009)
· dokončenie dokumentácie k riadeniu projektu (23.apr.2009)

· spísanie dokumentácie projektu, časti ktoré su naimplementované a funkčné (23.apr.2009)

9. týždeň (23.apr – 29.apr 2009):

· finalizácia produktu a dokumentácie k produktu
· vytvorenie používateľskej príručky
· odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu  (29.apr 2009, 13:00)
10. týždeň (30.apr – 6.máj 2009):

· používanie produktu, dodatočné testovanie a údržba

· kompletizácia dokumentácie

11. týždeň (7.máj – 13.máj 2009):

· používanie produktu a jeho údržba

· kompletizácia dokumentácie

12. týždeň (14.máj – 20.máj 2009):

· príprava na prezentáciu a obhajobu projektu

· odovzdanie celkového výsledku projektu (upravený produkt + dokumentácia)  (19.máj 2009, 13:00)

15. týždeň (4.jún – 10.jún 2009):

· odovzdanie posudku na výsledok iného tímu (9.jún 2009)
17. týždeň (18.jún – 24.jún 2009):

· prezentácia a obhajoba projektu, finále ISI TP-CUP 2009 (19.jún 2009)
9 Obsah príloh

Príloha G: Nachádzajú sa tu protokoly o preberaní
Príloha H: Sú tu uvedené zápisnice zo stretnutí v poradí, v akom sa stretnutia konali. Zápisnice majú stanovený formát podľa šablóny zápisnice. Každá zápisnica obsahuje hlavičku (základné údaje o mieste a čase konania, prítomných), zapisovateľa, zhodnotenie riešených úloh, obsah stretnutia s rozhodnutiami a pridelenie nových úloh.
G. Preberacie protokoly

     Potvrdenie o prebratí dokumentu

Odovzdávajúci tím:

	Tím číslo
	16

	Názov
	Null pointer exceptions

	Vedúci tímu
	Ing. Nadežda Andrejčíková

	Členovia
	Bc. Igor Andruška, Bc. Adam Valent, Bc. Stanislav Tkáč, Bc. Ladislav Martinský, Bc. Tomáš Lojan, Bc. Filip Štiglic


Preberajúci tím:

	Tím číslo
	

	Názov
	


Odovzdávané dokumenty:

	Názov dokumentu
	Rozsah (strán)

	Dokumentácia k projektu 
	

	Dokumentácia k riadeniu
	


	Miesto odovzdania
	Dátum odovzdania

	
	


Zástupca odovzdávajúceho tímu:

	Meno
	Podpis

	
	


Zástupca preberajúceho tímu:

	Meno
	Podpis

	
	


Zástupca preberajúceho tímu svojím podpisom potvrdzuje prebratie všetkých odovzdávaných dokumentov v uvedenom rozsahu.


     Potvrdenie o prebratí dokumentu
Odovzdávajúci tím:

	Tím číslo
	16

	Názov
	Null pointer exceptions

	Vedúci tímu
	Ing. Nadežda Andrejčíková

	Členovia
	Bc. Igor Andruška, Bc. Adam Valent, Bc. Stanislav Tkáč, Bc. Ladislav Martinský, Bc. Tomáš Lojan, Bc. Filip Štiglic


Odovzdávané dokumenty:

	Názov dokumentu
	Rozsah (strán)

	Dokumentácia k projektu 
	

	Dokumentácia k riadeniu 
	


	Miesto odovzdania
	Dátum odovzdania

	
	


Odovzdávajúci - zástupca tímu:

	Meno
	Podpis

	
	


Preberajúci - vedúca tímu:

	Meno
	Podpis

	Ing. Nadežda Andrejčíková
	


Preberajúci svojím podpisom potvrdzuje prebratie všetkých odovzdávaných dokumentov v uvedenom rozsahu.
H. Zápisy zo stretnutí

Zápis zo stretnutia č. 11
Stretnutie číslo: 11
Dátum a čas: 26.2.2009, 10:00 - 12:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Prvé stretnutie tímu v semestri. Úvodné prebratie plánu prác a prvotné rozdelenie úloh. 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

Jednalo sa o prvé stretnutie, neboli ešte zadefinované žiadne úlohy. 

Opis stretnutia:

· Na úvod stretnutia sa preberala téma TP-CUPU. Ako tím sme sa zhodli, že sa súťaže nezúčastníme, vzhľadom na nedostatok relevantných a dostatočne objektívnych informácií a vedomostí, ktorými by sme mohli prispieť.  Doterajšie výsledky nemali až taký výskumný resp.  inovatívny charakter, keďže boli založené len na už existujúcich, všeobecne známych technológiách.
· Igor vysvetlil možný plán ako postupovať na projekte v tomto semestri a zvyšok tímu ho odsúhlasil. Ako pokračovanie si zobral Igor za úlohu ďalšie rozšírenie plánu o detailnejší pohľad na jeho jednotlivé úlohy a súčasti.
· Ďalšou témou bola duplicita mien a riešenie skomolenín (Návrat - Návarat). Vzhľadom na rozsiahlosť týchto problematík sme sa zhodli zatiaľ len na riešení duplicity v rámci úložiska a riešenie skomolenín len v prípade, že ostane čas.
· Od Nadi nám bol ponúknutý možný kontakt na človeka z projektu Google Scholar, ktorý by nám mohol poskytnúť tipy ako riešiť skomolené mená.
· V rámci lepšej a prehľadnejšej práce s dokumentáciou sme sa dohodli na ukladaní zápisníc a ostatných dokumentov vo formáte .doc na SVN server tímu.
· Igor nám v skratke predviedol prácu s Cache +  Java.
· Na záver prebehla menšia diskusia na tému rozdrobenosti a nedokonalosti štandardov v rámci knižničných služieb na Slovensku.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Začať študovať JSP + interakciu s Cache. Aktualizovať stránku tímu
	26.2.2009
	5.3.2009
	otvorená

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Premyslenie aplikačnej logiky (business layer). Databáza + komunikácia s aplikačnou logikou.
	26.2.2009
	5.3.2009
	otvorená

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	5.3.2009
	otvorená

	11.4
	Bc. Igor Andruška
	Vytvoriť fyzický dátový model. Implementovať prepojenie aplikačného kódu s databázou
	26.2.2009
	5.3.2009
	otvorená

	11.5
	Bc. Adam Valent,  Bc. Stanislav Tkáč
	Analýza, vyhľadanie a naštudovanie algoritmov na riešenie deduplikácie.
	26.2.2009
	5.3.2009
	otvorená

	11.6
	Všetci
	Dohodnúť sa na pravidlách spoločnej práce. 
	26.2.2009
	5.3.2009
	otvorená


Zapisoval: Bc. Ladislav Martinský
Zápis zo stretnutia č. 12
Stretnutie číslo: 12
Dátum a čas: 5.3.2009, 10:00 - 12:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Algoritmy eliminácie autocitácií a duplicít. Fyzický dátový model, spôsob prístupu do databázy. Grafické rozhranie aplikácie.
Úlohy z predchádzajúceho stretnutia
	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Začať študovať JSP + interakciu s Cache. Aktualizovať stránku tímu
	26.2.2009
	5.3.2009
	splnená

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Premyslenie aplikačnej logiky (business layer). Databáza + komunikácia s aplikačnou logikou.
	26.2.2009
	5.3.2009
	pokračuje

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	5.3.2009
	pokračuje

	11.4
	Bc. Igor Andruška
	Vytvoriť fyzický dátový model. Implementovať prepojenie aplikačného kódu s databázou
	26.2.2009
	5.3.2009
	splnená

	11.5
	Bc. Adam Valent,  Bc. Stanislav Tkáč
	Analýza, vyhľadanie a naštudovanie algoritmov na riešenie deduplikácie a autocitácií
	26.2.2009
	5.3.2009
	pokračuje

	11.6
	Všetci
	Dohodnúť sa na pravidlách spoločnej práce. 
	26.2.2009
	5.3.2009
	splnená


Opis stretnutia:
· Laco implementoval prototyp prezentačnej vrstvy v jazyku JSP. Implementované rozhranie je zatiaľ funkčne ekvivalentné s GUI prototypu. Iteračne budeme pridávať nové funkčnosti.
· Stano a Adam referovali o nájdených vedeckých článkoch týkajúcich sa eliminácie duplicít údajov a zisťovania identity osôb. Zatiaľ nenašli relevantné podklady, ich úloha sa predlžuje do budúceho stretnutia.
· Igor vytvoril fyzický údajový model. Problematická časť modelu sa týkala samotných publikácií. Po konzultácii s p. Andrejčíkovou sme sa rozhodli model zovšeobecniť - údaje o vydavateľovi (časopis, zborník) o edícii (časopisy) v opise zdroja citovaného (citujúceho) dokumentu.
· Na prístup do databázy Caché sme sa rozhodli použiť technológiu Jalapeño od Intersystems. Takýto prístup je úplne transparentný s minimálnou réžiou týkajúcou sa prístupu.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Premyslenie aplikačnej logiky (business layer). Databáza + komunikácia s aplikačnou logikou.
	26.2.2009
	12.3.2009
	otvorená

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	12.3.2009
	otvorená

	11.5
	Bc. Adam Valent,  Bc. Stanislav Tkáč
	Analýza, vyhľadanie a naštudovanie algoritmov na riešenie deduplikácie.
	26.2.2009
	12.3.2009
	otvorená

	12.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Implementácia prezentačnej vrstvy (JSP)
	5.3.2009
	19.3.2009
	otvorená

	12.2
	Bc. Igor Andruška
	Úprava adaptérov citačných databáz vzhľadom na nový fyzický model údajov. 
	5.3.2009
	12.3.2009
	otvorená

	12.3
	Bc. Igor Andruška
	Implementácia podsystému na integráciu údajov z externých databáz.
	5.3.2009
	19.3.2009
	otvorená


Zapisoval: Bc. Igor Andruška
Zápis zo stretnutia č. 13
Stretnutie číslo: 13
Dátum a čas: 12.3.2009, 10:00 - 12:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš (neprítomný)
Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Fyzický dátový model, aplikačná logika a grafické rozhranie aplikácie.
Úlohy z predchádzajúceho stretnutia
	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Premyslenie aplikačnej logiky (business layer). Databáza + komunikácia s aplikačnou logikou.
	26.2.2009
	12.3.2009
	pokračuje

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	12.3.2009
	pokračuje

	11.5
	Bc. Adam Valent,  Bc. Stanislav Tkáč
	Analýza, vyhľadanie a naštudovanie algoritmov na riešenie deduplikácie.
	26.2.2009
	12.3.2009
	nesplnené

	12.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Implementácia prezentačnej vrstvy (JSP)
	5.3.2009
	19.3.2009
	pokračuje

	12.2
	Bc. Igor Andruška
	Úprava adaptérov citačných databáz vzhľadom na nový fyzický model údajov. 
	5.3.2009
	12.3.2009
	splnená

	12.3
	Bc. Igor Andruška
	Implementácia podsystému na integráciu údajov z externých databáz.
	5.3.2009
	19.3.2009
	pokračuje


Opis stretnutia:
· Tomáš sa na stretnutí nezúčastnil z dôvodu súrnych súkromných záležitostí
· Naďa vyjadrila znepokojenie z toho, že nestihneme dokončiť projekt do dátumu odovzdania
· Laco si na stretnutí ujasnil, ako bude vyzerať GUI rozhranie po funkčnej stránke. Prebrali sme jednotlivé stránky a funkcie, ktoré budú pre používateľa dostupné.
· Dohodli sme sa, že Stano bude prekresľovať všetky náčrty a schémy, ktoré členovia tímu vytvoria, aby sa ušetril čas pre programátorov.
· Igor zreferoval, čo všetko je potrebné ešte dokončiť (GUI v JSP, aplikačná logika, implementácia podsystému) a podrobne okomentoval jednotlivé časti.
· Filip sa postará o aplikačnú logiku a dohodne sa s Lacom na vzájomnom prepojení aplikačnej logiky a GUI.
· Adam vytvorí dlhodobý podrobný plán na tento semester a pridá úlohy do dotprojectu, do ktorého zabezpečí aj prístup, nakoľko členovia tímu pozabúdali heslá.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Premyslenie aplikačnej logiky (business layer). Databáza + komunikácia s aplikačnou logikou.
	26.2.2009
	19.3.2009
	otvorená

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	19.3.2009
	otvorená

	12.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Implementácia prezentačnej vrstvy (JSP)
	5.3.2009
	19.3.2009
	otvorená

	12.3
	Bc. Igor Andruška
	Implementácia podsystému na integráciu údajov z externých databáz.
	5.3.2009
	19.3.2009
	otvorená

	13.1
	Bc. Adam Valent
	Vytvorenie podrobného plánu na tento semester, obnovenie a pridanie úloh do dotprojectu
	12.3.2009
	19.3.2009
	otvorená

	13.2
	Bc. Stanislav Tkáč
	Prekreslenie modelu údajov do Visia, zakomponovanie do dokumentácie
	12.3.2009
	19.3.2009
	otvorená


Zapisoval: Bc. Adam Valent
Zápis zo stretnutia č. 14

Stretnutie číslo: 14

Dátum a čas: 19.3.2009, 10:00 - 12:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Fyzický dátový model, aplikačná logika, grafické rozhranie aplikácie, dokumentácia.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Premyslenie aplikačnej logiky (business layer). Databáza + komunikácia s aplikačnou logikou.
	26.2.2009
	19.3.2009
	pokračuje

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	19.3.2009
	pokračuje

	12.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Implementácia prezentačnej vrstvy (JSP)
	5.3.2009
	19.3.2009
	pokračuje

	12.3
	Bc. Igor Andruška
	Implementácia podsystému na integráciu údajov z externých databáz.
	5.3.2009
	19.3.2009
	pokračuje

	13.1
	Bc. Adam Valent
	Vytvorenie podrobného plánu na tento semester, obnovenie a pridanie úloh do dotprojectu
	12.3.2009
	19.3.2009
	pokračuje

	13.2
	Bc. Stanislav Tkáč
	Prekreslenie modelu údajov do Visia, zakomponovanie do dokumentácie
	12.3.2009
	19.3.2009
	splnená


Opis stretnutia:

· Igor vysvetlil ďalšie detaily práce s databázou, systém ukladania údajov a spôsob používania niektorých funkcií

· Laco prezentoval a nechal pripomienkovať hrubý návrh používateľského rozhrania
· Stano s Adamom prediskutovali termíny a s Naďou diskutovali o finálnej forme dokumentácie
· Filip sa popýtal na ďalšie podrobnosti aplikačnej logiky
· Tomáš diskutoval ďalšie podrobnosti k XML
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Premyslenie aplikačnej logiky (business layer). Databáza + komunikácia s aplikačnou logikou.
	26.2.2009
	26.3.2009
	otvorená

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	26.3.2009
	otvorená

	12.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Implementácia prezentačnej vrstvy (JSP)
	5.3.2009
	26.3.2009
	otvorená

	12.3
	Bc. Igor Andruška
	Implementácia podsystému na integráciu údajov z externých databáz.
	5.3.2009
	26.3.2009
	otvorená

	14.1
	Bc. Adam Valent
	Úprava dotprojectu, vybaviť prístup k databáze u p. Hermanna
	19.3.2009
	26.3.2009
	otvorená

	14.2
	Bc. Adam Valent, Bc. Stanislav Tkáč
	Začatie písania dokumentácie
	19.3.2009
	26.3.2009
	otvorená


Zapisoval: Bc. Stanislav Tkáč

Zápis zo stretnutia č. 15

Stretnutie číslo: 15
Dátum a čas: 26.3.2009, 10:00 - 12:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Fyzický dátový model, aplikačná logika, grafické rozhranie aplikácie.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Premyslenie aplikačnej logiky (business layer). Databáza + komunikácia s aplikačnou logikou.
	26.2.2009
	26.3.2009
	otvorená

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	26.3.2009
	otvorená

	12.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Implementácia prezentačnej vrstvy (JSP)
	5.3.2009
	26.3.2009
	otvorená

	12.3
	Bc. Igor Andruška
	Implementácia podsystému na integráciu údajov z externých databáz.
	5.3.2009
	26.3.2009
	otvorená

	14.1
	Bc. Adam Valent
	Úprava dotprojectu, vybaviť prístup k databáze u p. Hermanna
	19.3.2009
	26.3.2009
	otvorená

	14.2
	Bc. Adam Valent, Bc. Stanislav Tkáč
	Začatie písania dokumentácie
	19.3.2009
	26.3.2009
	otvorená


Opis stretnutia:
· Igor oboznamoval zvyšok tímu o ďalších zmenách, ktoré nastali v doposiaľ navrhnutom API

· Laco prezentoval ďalšie zmeny používateľského rozhrania
· Stano prekresľoval všetky náčrty a schémy, ktoré členovia tímu vytvorili
· Adam sa na stretnutí nezúčastnil zo zdravotných dôvodov
· Filip s Lacom si vysvetľovali podrobnosti aplikačnej logiky a spôsob jej komunikácie s prezentačnou vrstvou

· Tomáš upravoval modul pre prácu s XML súbormi
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Premyslenie aplikačnej logiky (business layer). Databáza + komunikácia s aplikačnou logikou.
	26.2.2009
	2.4.2009
	otvorená

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	2.4.2009
	otvorená

	12.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Implementácia prezentačnej vrstvy (JSP)
	5.3.2009
	2.4.2009
	otvorená

	12.3
	Bc. Igor Andruška
	Implementácia podsystému na integráciu údajov z externých databáz.
	5.3.2009
	2.4.2009
	otvorená

	14.1
	Bc. Adam Valent
	Úprava dotprojectu, vybaviť prístup k databáze u p. Hermanna
	19.3.2009
	2.4.2009
	otvorená

	14.2
	Bc. Adam Valent, Bc. Stanislav Tkáč
	Začatie písania dokumentácie
	19.3.2009
	2.4.2009
	otvorená


Zapisoval: Bc. Tomáš Lojan

Zápis zo stretnutia č. 16

Stretnutie číslo: 16

Dátum a čas: 02.04.2009, 10:00 - 12:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Fyzický dátový model, aplikačná logika, grafické rozhranie aplikácie.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Premyslenie aplikačnej logiky (business layer). Databáza + komunikácia s aplikačnou logikou.
	26.2.2009
	2.4.2009
	otvorená

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	2.4.2009
	otvorená

	12.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Implementácia prezentačnej vrstvy (JSP)
	5.3.2009
	2.4.2009
	otvorená

	12.3
	Bc. Igor Andruška
	Implementácia podsystému na integráciu údajov z externých databáz.
	5.3.2009
	2.4.2009
	otvorená

	14.1
	Bc. Adam Valent
	Úprava dotprojectu, vybaviť prístup k databáze u p. Hermanna
	19.3.2009
	2.4.2009
	otvorená

	14.2
	Bc. Adam Valent, Bc. Stanislav Tkáč
	Začatie písania dokumentácie
	19.3.2009
	2.4.2009
	otvorená


Opis stretnutia:
· Igor oboznamoval zvyšok tímu o ďalších zmenách, ktoré nastali v doposiaľ navrhnutom API

· Laco prezentoval ďalšie zmeny používateľského rozhrania
· Filip predviedol a oboznámil členov tímu s momentálne implementovanými funkciami aplikačnej logiky
· Stano ukázal prekreslené náčrty a schémy, ktoré členovia tímu vytvorili a dohodli sa ich dodatočné úpravy
· Adam a Laco riešili problém rozbehania projektu a migrácie na nový workspace
· Filip s Lacom si vysvetľovali podrobnosti aplikačnej logiky a spôsob jej komunikácie s prezentačnou vrstvou
 a zintegrovali prihlasovanie, registráciu a správu používateľa
· Tomáš upravoval modul pre prácu s XML súbormi a dohadoval s našou pani vedúcou ďalšie podrobnosti
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Premyslenie aplikačnej logiky (business layer). Databáza + komunikácia s aplikačnou logikou.
	26.2.2009
	16.4.2009
	otvorená

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	16.4.2009
	otvorená

	12.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Implementácia prezentačnej vrstvy (JSP)
	5.3.2009
	16.4.2009
	otvorená

	12.3
	Bc. Igor Andruška
	Implementácia podsystému na integráciu údajov z externých databáz.
	5.3.2009
	16.4.2009
	otvorená

	14.1
	Bc. Adam Valent
	Úprava dotprojectu, vybaviť prístup k databáze u p. Hermanna
	19.3.2009
	16.4.2009
	otvorená

	14.2
	Bc. Adam Valent, Bc. Stanislav Tkáč
	Začatie písania dokumentácie
	19.3.2009
	16.4.2009
	otvorená


Zapisoval: Bc. Tomáš Lojan

Zápis zo stretnutia č. 17

Stretnutie číslo: 17

Dátum a čas: 16.4.2009, 10:00 - 12:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor (v závere), Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Implementácia aplikačnej logiky, otázka serveru, prezentačná logika.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Premyslenie aplikačnej logiky (business layer). Databáza + komunikácia s aplikačnou logikou.
	26.2.2009
	16.4.2009
	otvorená

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	16.4.2009
	otvorená

	12.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Implementácia prezentačnej vrstvy (JSP)
	5.3.2009
	16.4.2009
	otvorená

	12.3
	Bc. Igor Andruška
	Implementácia podsystému na integráciu údajov z externých databáz.
	5.3.2009
	16.4.2009
	otvorená

	14.1
	Bc. Adam Valent
	Úprava dotprojectu, vybaviť prístup k databáze u p. Hermanna
	19.3.2009
	16.4.2009
	otvorená

	14.2
	Bc. Adam Valent, Bc. Stanislav Tkáč
	Začatie písania dokumentácie
	19.3.2009
	16.4.2009
	otvorená


Opis stretnutia:
· Laco, Adam, Filip a Tomáš riešili problém s chybným projektom v Eclipse

· Tomáš pokračoval na prácach spojených so spracovaním XML
· Igor ku koncu stretnutia navrhol a z časti aj vykonal opravy problému v rámci aplikačnej logiky.
· Dohodli sme sa na vybavení serveru, pre umiestnenie projektu.
· Stano prezentoval a konzultoval spracované časti dokumentácie.
· Filip sa snažil vyriešiť problém s aplikačnou logikou.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Implementácia aplikačnej logiky
	26.2.2009
	23.4.2009
	otvorená

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	23.4.2009
	otvorená

	12.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Implementácia prezentačnej vrstvy (JSP)
	5.3.2009
	23.4.2009
	otvorená

	12.3
	Bc. Igor Andruška
	Implementácia podsystému na integráciu údajov z externých databáz.
	5.3.2009
	23.4.2009
	otvorená

	17.1
	Bc. Adam Valent
	Vybaviť server na umiestnenie projektu
	16.4.2009
	23.4.2009
	otvorená

	14.2
	Bc. Adam Valent, Bc. Stanislav Tkáč
	Začatie písania dokumentácie
	19.3.2009
	23.4.2009
	otvorená


Zapisoval: Bc. Ladislav Martinský

Zápis zo stretnutia č. 18

Stretnutie číslo: 18

Dátum a čas: 23.4.2009, 10:00 - 13:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková (nezúčastnila sa stretnutia z dôvodu účasti na konferencii)

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Implementácia aplikačnej logiky, prezentačná logika, kompletizácia dokumentácie

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Implementácia aplikačnej logiky
	26.2.2009
	23.4.2009
	pokračuje

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	23.4.2009
	pokračuje

	12.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Implementácia prezentačnej vrstvy (JSP)
	5.3.2009
	23.4.2009
	pokračuje

	12.3
	Bc. Igor Andruška
	Implementácia podsystému na integráciu údajov z externých databáz.
	5.3.2009
	23.4.2009
	ukončená

	17.1
	Bc. Adam Valent
	Vybaviť server na umiestnenie projektu
	16.4.2009
	23.4.2009
	pokračuje

	14.2
	Bc. Adam Valent, Bc. Stanislav Tkáč
	Začatie písania dokumentácie
	19.3.2009
	23.4.2009
	ukončená


Opis stretnutia:
· Laco, Adam, Filip a Tomáš riešili problém s SVNkom, následne si všetci do eclipse nainštalovali Subclipse a dohodli sme sa, že Tortoise SVN sa nebude používať na zdrojové kódy, nakoľko kombináciou so Subclipse vznikajú problémy

· Filip odprezentoval časť aplikačnej logiky, ktorá je už spravená a ktoré funkcie ešte zostávajú spraviť
· Adam implementoval časť prezentačnej vrstvy pre upload súborov, server na umiestnenie produktu sa nepodarilo ešte vybaviť

· Laco implementoval ďalšiu časť prezentačnej vrstvy

· Tomáš pokračoval na prácach spojených so spracovaním XML
· Igor a Filip riešili problémy v rámci aplikačnej logiky. Úspešne sa im podarilo vyriešiť problém so zapisovaním diel do databázy.
· Stano prezentoval a konzultoval spracované časti dokumentácie.
· Adam a Stano sa dohodli, že Adam pridá do riadenia úlohy z Dotprojectu, Stano v riadení dorobí zostávajúce časti. Adam bude kompletizovať časť dokumentácie k produktu.
· Tomáš mal niektoré triedy, ktoré reprezentovali kódovníky fakulty, katedry, kód role autora a epca kód a kategórie ohlasov ako Enum triedy.  Cache malo problém pri mapovaní na tabuľky. Laco prerobil túto časť cez konverzie na Integer hodnoty, tak ako to požadoval Igor
· Lacovi chýbajú zoznamy kódov pre úspešnú implemetáciu jeho časti
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Implementácia aplikačnej logiky
	26.2.2009
	29.4.2009
	otvorená

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	29.4.2009
	otvorená

	12.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Implementácia prezentačnej vrstvy (JSP)
	5.3.2009
	29.4.2009
	otvorená

	18.1
	Bc. Igor Andruška
	Overovanie podsystému na integráciu údajov z externých databáz.
	23.4.2009
	29.4.2009
	otvorená

	17.1
	Bc. Adam Valent
	Vybaviť server na umiestnenie projektu
	16.4.2009
	30.4.2009
	otvorená

	18.2
	Bc. Adam Valent
	Písanie a kompletizácia dokumentácie k produktu
	23.4.2009
	29.4.2009
	otvorená

	18.3
	Bc. Stanislav Tkáč
	Písanie a kompletizácia časti dokumentácie - riadenie
	23.4.2009
	29.4.2009
	otvorená


Zapisoval: Bc. Valent Adam

Zápis zo stretnutia č. 19 - mimoriadne

Stretnutie číslo: 19 - mimoriadne

Dátum a čas: 29.4.2009, 10:00 – 14:00

Miesto: blok D, 3. poschodie

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková (nezúčastnila sa, išlo o mimoriadne stretnutie členov tímu)

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Dokončenie všetkých častí projektu, príprava na odovzdanie

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	11.2
	Bc. Filip Štiglic
	Implementácia aplikačnej logiky
	26.2.2009
	29.4.2009
	ukončená

	11.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Načítanie, ukladanie, import a práca s CREPČ-XML. Premyslieť ako uchovávať posledný prijatý xml súbor (navrhnúť to).
	26.2.2009
	29.4.2009
	ukončená

	12.1
	Bc. Ladislav Martinský
	Implementácia prezentačnej vrstvy (JSP)
	5.3.2009
	29.4.2009
	ukončená

	18.1
	Bc. Igor Andruška
	Overovanie podsystému na integráciu údajov z externých databáz.
	23.4.2009
	29.4.2009
	ukončená

	17.1
	Bc. Adam Valent
	Vybaviť server na umiestnenie projektu
	16.4.2009
	30.4.2009
	ukončená

	18.2
	Bc. Adam Valent
	Písanie a kompletizácia dokumentácie k produktu
	23.4.2009
	29.4.2009
	ukončená

	18.3
	Bc. Stanislav Tkáč
	Písanie a kompletizácia časti dokumentácie - riadenie
	23.4.2009
	29.4.2009
	ukončená

	19.1
	Bc. Adam Valent
	Úprava JSP stránok do šablóny
	29.4.2009
	29.4.2009
	ukončená

	19.2
	Bc. Stanislav Tkáč
	Úprava JSP stránok do šablóny
	29.4.2009
	29.4.2009
	ukončená


Opis stretnutia:

· Členovia tímu spolupracovali na dokončení všetkých úloh a príprave na odovzdanie
· Tomáš, Filip a Laco riešili funcionalitu produktu
· Stano dopísal časti dokumentácie
· Adam a Stano upravili JSP stránok do šablóny
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	17.1
	Bc. Adam Valent
	Vybaviť server na umiestnenie projektu
	16.4.2009
	30.4.2009
	otvorená


Zapisoval: Bc. Tkáč Stanislav

 Zápis zo stretnutia č. 20

Stretnutie číslo: 20

Dátum a čas: 30.4.2009, 10:00 – 12:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Odovzdanie produktu a dokumentácie vedúcej projektu

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	17.1
	Bc. Adam Valent
	Vybaviť server na umiestnenie projektu
	16.4.2009
	30.4.2009
	otvorená


Opis stretnutia:

· Členovia tímu predviedli vedúcej výsledok doterajšej práce
· Následne nás informovala o ďalších potrebných zmenách a zlepšeniach
· Rozdelili sme si ďalšie úlohy
· Našej vedúcej sme odovzdali produkt a dokumentáciu k produktu
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	17.1
	Bc. Adam Valent
	Vybaviť server na umiestnenie projektu
	16.4.2009
	7.5.2009
	otvorená

	20.1
	Bc. Stanislav Tkáč
	Úprava JSP, zmena veľkostí a popisov polí vo formulároch
	30.4.2009
	7.5.2009
	otvorená

	20.2
	Bc. Filip Štiglic
	Úprava použitia deduplikácií citácií v aplik. logike
	30.4.2009
	7.5.2009
	otvorená

	20.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Testovanie vzoriek na import/export
	30.4.2009
	7.5.2009
	otvorená

	20.4
	Bc. Ladislav Martinský
	Oprava sťahovania súboru
	30.4.2009
	7.5.2009
	otvorená

	20.5
	Bc. Ladislav Martinský
	Dorobiť označovanie citácií používateľom (skývanie)
	30.4.2009
	7.5.2009
	otvorená

	20.6
	Bc. Ladislav Martinský
	Pridať viac informácií pri zobrazovaní diel
	30.4.2009
	7.5.2009
	otvorená


Zapisoval: Bc. Tkáč Stanislav

Zápis zo stretnutia č. 21

Stretnutie číslo: 21

Dátum a čas: 7.5.2009, 10:00 – 13:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav, Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Inštalácia softvéru na server, nasadenie produktu,  celkové odovzdanie produktu a dokumentácie

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	17.1
	Bc. Adam Valent
	Vybaviť server na umiestnenie projektu
	16.4.2009
	7.5.2009
	ukončená

	20.1
	Bc. Stanislav Tkáč
	Úprava JSP, zmena veľkostí a popisov polí vo formulároch
	30.4.2009
	7.5.2009
	ukončená

	20.2
	Bc. Filip Štiglic
	Úprava použitia deduplikácií citácií v aplik. logike
	30.4.2009
	7.5.2009
	ukončená

	20.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Testovanie vzoriek na import/export
	30.4.2009
	7.5.2009
	pokračuje

	20.4
	Bc. Ladislav Martinský
	Oprava sťahovania súboru
	30.4.2009
	7.5.2009
	pokračuje

	20.5
	Bc. Ladislav Martinský
	Dorobiť označovanie citácií používateľom (skrývanie)
	30.4.2009
	7.5.2009
	zrušená

	20.6
	Bc. Ladislav Martinský
	Pridať viac informácií pri zobrazovaní diel
	30.4.2009
	7.5.2009
	pokračuje


Opis stretnutia:

· Igor konzultoval expertné pravidlá s vedúcou projektu
· Vedúca projektu nás informovala o ďalších potrebných zmenách, zlepšeniach projektu a nedostatkoch v dokumentácii a produkte
· Adam nainštaloval pred stretnutím Java JRE, Cache a Tomcat na pridelený server. Nakoľko nastal problém so spustením aplikačného servera a importu nášho projektu, riešil sa na stretnutí tento problém.  Doinštaloval sa Notepad+, Exist databáza a Tomcat na server a vyriešil sa problém s rozbehaním Tomcatu tým, že sa stiahla Zip verzia a nie inštalačná verzia.
· Po nasadení projektu nastal problém s importom a exportom, prestal fungovať. Tento problém sa nepodarilo vyriešiť a preto si ho zobral ako úlohu Laco.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	21.1
	Bc. Adam Valent
	Vybaviť dostupnosť servera z vonku fakulty
	7.5.2009
	14.5.2009
	otvorená

	21.2
	Bc. Stanislav Tkáč
	Oprava gramatiky v dokumentácii
	7.5.2009
	14.5.2009
	otvorená

	20.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Testovanie vzoriek na import/export
	30.4.2009
	14.5.2009
	otvorená

	21.3
	Bc. Ladislav Martinský
	Oprava sťahovania súboru a importu
	30.4.2009
	14.5.2009
	otvorená

	21.4
	Bc. Igor Andruška
	Napísať  expertné pravidlá integrátora citácií
	7.5.2009
	14.5.2009
	otvorená

	20.6
	Bc. Ladislav Martinský
	Pridať viac informácií pri zobrazovaní diel + vyhľadávanie
	30.4.2009
	14.5.2009
	otvorená

	21.5
	Bc. Adam Valent
	Napísať metodiku pripojenia sa vzdialene na náš server a rozoslať mailom
	7.5.2009
	14.5.2009
	otvorená


Zapisoval: Bc. Adam Valent

Zápis zo stretnutia č. 22

Stretnutie číslo: 22

Dátum a čas: 14.5.2009, 10:00 – 15:00

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia tímu: Bc. Valent Adam, Bc. Štiglic Filip, Bc. Tkáč Stanislav (nedostavil sa z osobných dôvodov), Bc. Andruška Igor, Bc. Martinský Laco, Bc. Lojan Tomáš

Vedúci projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková

Hostia: žiadny

Téma stretnutia

Nasadenie produktu,  celkové odovzdanie produktu a dokumentácie

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	21.1
	Bc. Adam Valent
	Vybaviť dostupnosť servera z vonku fakulty
	7.5.2009
	14.5.2009
	pokračuje

	21.2
	Bc. Stanislav Tkáč
	Oprava gramatiky v dokumentácii
	7.5.2009
	14.5.2009
	ukončená

	20.3
	Bc. Tomáš Lojan
	Testovanie vzoriek na import/export
	30.4.2009
	14.5.2009
	ukončená

	21.3
	Bc. Ladislav Martinský
	Oprava sťahovania súboru a importu
	30.4.2009
	14.5.2009
	ukončená

	21.4
	Bc. Igor Andruška
	Napísať  expertné pravidlá integrátora citácií
	7.5.2009
	14.5.2009
	ukončená

	20.6
	Bc. Ladislav Martinský
	Pridať viac informácií pri zobrazovaní diel + vyhľadávanie
	30.4.2009
	14.5.2009
	ukončená

	21.5
	Bc. Adam Valent
	Napísať metodiku pripojenia sa vzdialene na náš server a rozoslať mailom
	7.5.2009
	14.5.2009
	ukončená


Opis stretnutia:

· Vedúca projektu zhodnotila nedostatky dokumentácie, upozornila na prezentáciu tímového projektu. Rozdelili sme si úlohy ohľadom prezentácie produktu. Igor vypracuje technickú prezentáciu produktu. Filip vytvorí grafický návrh posteru.
· Adam, Laco a Tomáš vyriešili problém s nefungujúcim importom a exportom CREPČ XML v produkte (problém s databázou eXist na aplikačnom serveri Apache Tomcat). Problém nastal v konflikte zadaných ciest v zdrojovom kóde
· Kvôli neočakávaným problémom s importom/exportom CREPČ XML (problém s databázou eXist na aplikačnom serveri Apache Tomcat) sme nestihli implementovať všetky naplánované funkcionality. Adam preto doplní kapitolu týkajúcu sa neimplementovaných funkcionalitách.
· Do používateľskej príručky je potrebné doplniť aj opis tých funkcionalít, ktoré neboli implementované.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	ID
	Člen tímu
	Úloha
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	21.1
	Bc. Adam Valent
	Vybaviť dostupnosť servera z vonku fakulty
	7.5.2009
	18.5.2009
	pokračuje

	22.1
	Bc. Stanislav Tkáč
	Finalizácia dokumentácie
	14.5.2009
	18.5.2009
	otvorená

	22.2
	Bc. Igor Andruška
	Dokončiť kapitolu dokumentácie o zhodnotení projektu
	14.5.2009
	18.5.2009
	otvorená

	22.3
	Bc. Igor Andruška
	Vytvoriť technickú prezentáciu produktu
	14.5.2009
	31.5.2009
	otvorená

	22.4
	Bc. Adam Valent
	Dokončiť používateľskú príručku
	14.5.2009
	18.5.2009
	otvorená

	22.5
	Bc. Adam Valent
	Doplniť kapitolu dokumentácie o neimplementovaných funkcionalitách 
	14.5.2009
	18.5.2009
	otvorená

	22.6
	Bc. Filip Štiglic
	Vytvoriť návrh prezentačného posteru projektu
	14.5.2009
	31.5.2009
	otvorená


Zapisoval: Bc. Igor Andruška
Nadpis prvej úrovne – Cambria 16b B


Nadpis druhej úrovne – Cambria 14 BI


Nadpis tretej úrovne – Cambria 13 B


Nadpis štvrtej úrovne – Calibri 12 B





Nadpisy viac ako štvrtej úrovne nebudeme používať. Namiesto nich použijeme obyčajný text – Calibri 11. Odstavce textu (okrem prvého v hlavnej kapitole) budú odsadené zľava o 1,25 cm. Pri vkladaní obrázkov do dokumentu budeme používať zarovnanie na stred. Takisto popis obrázku, ktorý bude pod obrázok, bude mať zarovnanie na stred.
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Obr. 0.1 Popis k obrázku – Times New Roman 11
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