Zápisnica zo stretnutia č. 7
	Dátum
	Čas
	Miesto
	Zapisovateľ
	Prítomní

	18.11.2008
	18:30 - 20:00
	Internát Mladosť
pri vrátnici na C-D blokoch
	Bc. Marián Halaš

	Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton


Téma stretnutia:

Dokumentácia, posudok a funkcionalita systému
Členovia tímu: 

Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín
	Stav

	
	Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky

	8


	Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia
	Marián Halaš
	13. 11. 2008
	splnená

	
	

	19
	Poslať Ing. Drahošovi draft verziu dokumentácie.
	Marián Halaš
	10. 11. 2008
	splnená

	20
	Nahodiť SVN na server a všetko nastaviť
	Jakub Marton

Karol Marton
	18. 11. 2008
	skoro ukončená

	
	· chýba už len vyriešiť zdieľanie databázy

	21
	Upraviť zistené formálne nedostatky v dokumentácii
	Marián Halaš
	12. 11. 2008
	splnená

	
	· vyhodiť logo na úvodnej strane príp. vymeniť za aktuálne

· preštylizovať krátke holé vety na úvodných stranách

· odkazy a zdroje dať na koniec dokumentu v minimálnom počte 10 (podľa zaslaných linkov od Ing. Drahoša)

· prepísať v celom dokumente Luadist na LuaDist

· nahodiť do výsledného dokumentu veci, ktoré ostatní členovia tímu spravia

· slovník pojmov prerobiť na tabuľku

	25
	Do plánu doplniť zodpovednosti a k semestrálnym týždňom doplniť reálny dátum
	Michal Dávid
	12. 11. 2008
	splnená

	26
	Napísať záver do dokumentácie
	Karol Marton
	12. 11. 2008
	splnená

	27
	Prerobiť zápisnice podľa návrhov z cvičenia MSI
	Karol Marton
	12. 11. 2208
	splnená

	28
	Spísať kroky, ktoré vykonáva LuaDist pri inštalácii balíčka
	Jakub Marton
	12. 11. 2008
	splnená

	29
	Prerobiť obrázok č. 1 z dokumentácie
	Jakub Marton
	12. 11. 2008
	splnená

	30
	Nakresliť workflow diagram podľa Jakubovho popisu inštalácie balíčka
	Miloš Cibulka
	12. 11. 2008
	splnená

	31
	Doplniť popis modulu do dokumentácie
	Marián Halaš
	12. 11. 2008
	splnená

	32
	Aktualizovať webové sídlo tímu o súbor výslednej dokumentácie – po odovzdaní
	Michal Dávid
	14. 11. 2008
	splnená

	33
	Zaslanie opraveného draftu dokumentácie na posledné pripomienkovanie Ing. Drahošovi
	Marián Halaš
	12. 11. 2008
	splnená


Priebeh stretnutia:
Tentokrát sme sa stretli bez nášho pedagogického vedúceho, pretože takmer všetko potrebné už vieme. Hlavnou náplňou stretnutia bola diskusia o dokumentácii, priebehu jej tvorby, zhodnotili sme, že systém rozdelenia jednotlivých častí dokumentácie ľuďom podľa ich schopností a skúseností sa ukázal ako veľmi efektívny. Podobne sa ukázala ako vhodná dvojitá kontrola formátovania dvomi členmi tímu. 


Ďalej sme sa bavili o veciach potrebných pre efektívny vývoj podľa zvolených technológií, hlavne systém zdieľanej databázy. Túto úlohu naďalej rieši Karol Marton. Diskutovali sme o funkciách systému, ktoré by bolo vhodné zahrnúť do prototypu, s ktorými sa predpokladajú ťažkosti. Dohodli sme sa, že do prototypu bude vhodné implementovať aspoň rozšírenie dátového modelu WikkaWiki a systém spracovania požiadavky na repozitár od LuaDistu. Na záver sme diskutovali o novej verzii LuaDistu, aby sme mali všetci jasno, čo sa zmenilo a čo zostalo nezmenené.   
Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín

	20
	Nahodiť SVN na server a všetko nastaviť
	Jakub Marton

Karol Marton
	18. 11. 2008

	
	· vybaviť vzdialený prístup k databáze MySQL na serveri labss2.fiit.stuba.sk

	34
	Napísať posudok na dokumentáciu tímu č. 20
	Marián Halaš
	20. 11. 2008

	
	· 

	35
	Nainštalovať si wikka wiki na lokálne počítače
	Karol Marton
	25. 11. 2008

	36
	Vybaviť prebratie dokumentácie od tímu č. 20 a zabezpečiť preberacie protokoly.
	Marián Halaš
	20. 11. 2008


