Zápisnica stretnutia tímu č. 2
Stretnutie č.: 9
Téma stretnutia: 
Dátum a čas stretnutia.: 8.12.2009, 9:30
Miesto stretnutia: 
Prítomní:


Pedagóg: Ing. Peter Bartalos

Členovia tímu: 
Peter Abelovský, Peter Basár, Dušan Torda, Kamil Bartal, Marián Hraško
Neprítomní:  
Zapisovateľ: Marian Hraško 
Overil: Peter Basár
Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia:
	Č.
	Osoba
	Úloha
	Dátum

zadania
	Termín ukončenia

	8.1
	PB
	vyskusat – nacentrovanie ihned po identifikovani 1 konkretneho objektu
	1.12.2009
	3.12.2009

	8.2
	PB
	nasadit aplikaciu na server a poslat linku petovi (v utorok vecer)
	1.12.2009
	1.12.2009

	8.3
	MH
	zber udajov pre personalizaciu
	1.12.2009
	3.12.2009

	8.4
	JZ
	pridavanie objektov – 1 bodove
	1.12.2009
	3.12.2009

	8.5
	MH
	prihlasenie pouz. cez nasu DB
	1.12.2009
	3.12.2009

	8.6
	KB
	kreslenie na mape (nebude v prot.)
	1.12.2009
	3.12.2009

	8.7
	PB
	aktual. Server DB, commit do SVN
	1.12.2009
	1.12.2009

	8.8
	DT
	graf – opravit pismo dole hlavou
	1.12.2009
	3.12.2009

	8.9
	vsetci
	spravit ulohy najneskor do stvrtka rana (v stredu vecer)
	1.12.2009
	3.12.2009

	8.10
	JZ
	dok. – finalizovat arch.
	1.12.2009
	4.12.2009

	8.11
	KB
	dok. - UC
	1.12.2009
	4.12.2009

	8.12
	DT
	dok. - pouz. prirucku
	1.12.2009
	4.12.2009

	8.12
	PB, PA
	dok. – kap. Prototyp a finalizacia
	1.12.2009
	6.12.2009


8.1 – zaradime do dalsej verzie, je to mozne, nie je to zatial implementovane

8.2 – su prerobene callbacky, fungujeme aj na servri

8.3 – logujeme do db
8.4 - hotove

8.5 - hotove

8.6 –nezaradene do prototypu

8.7 – je na servri

8.8 - opravene

8.10 – v dokumentacii

8.11 – v dokumentacii

8.12 – v dokumentacii

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	Č.
	Osoba
	Úloha
	Dátum

zadania
	Termín ukončenia

	9.1
	KB
	Uvod
	8.12.2009
	10.12.2009

	9.2
	PB
	Plan projektu
	8.12.2009
	10.12.2009

	9.3
	KB
	Ulohy clenov timu
	8.12.2009
	10.12.2009

	9.4
	JZ
	Zaznamy zo stretnuti
	8.12.2009
	10.12.2009

	9.5
	MH
	Metodiky potrebne pri vyvoji
	8.12.2009
	10.12.2009

	9.6
	MH
	Manazment verzii, konfiguracia zmien
	8.12.2009
	10.12.2009

	9.7
	PB
	Preberacie protokoly
	1.12.2009
	10.12.2009

	9.8
	PA
	Kontrola finalneho dokumentu
	8.12.2009
	12.12.2009

	9.9
	KB
	Finalizacia
	8.12.2009
	12.12.2009

	9.10
	KB
	Prezentácia
	15.12.2009
	15.12.2009


Pozn.: Čiastkové veci nahrávať do SVN.

Prezentácia sa predbežne bude konať 15.12.2009 o 9.30h.

Komentár vedúceho k prototypu:

· Rád by videl, aby sa na medzeru spravilo to isté, čo na enter

· Možnosť nemazať (koncept) vo vyhladávaní? Domyslieť, vymyslieť..

· Vypísať čo sa hľadalo, nielen po stlačení hladaj ale aj po enteri

· Vyhladávanie - upraviť nejakú vetvu, aby to nemrzlo
· Posunúť box na vyhľadávanie doľava

· Pridať záložku odporúčanie – odporučené objekty pri vyhľadávaní

· Zatraktívniť koncepty (farba?) aj panely?

· Umiestniť parenta priamo nad hľadaný objekt
· Poskytnúť informáciu, že nejde koncept už nemá ďalšie deti, že je zbytočné naňho kliknúť
· Zvýrazniť klastre – väčšie číslo = viac zvýraznená priehľadná oblasť
· Mať možnosť vypnúť ikony objektov
· Posúvať vyhľadávací box, zisťiť možnosti – hide, dock, atď
· Hinty všeobecne

· Pri štarte nech neblikne registračný panel
· Pridať zdroj k objektu – ak je to Google, pridať google ikonu, inak pridať naše logo
· Možnosť zobraziť a meniť používateľovi dáta, ktoré o ňom logujeme – profil
