FIIT STU, BA	Tímový projekt II	Tím č. 4
Zápisnica zo stretnutia č. 12

Názov projektu:	Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov
Vedúci projektu:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Miesto stretnutia:	Zasadačka FIIT STU
Dátum stretnutia:	3.3.2010
Čas stretnutia:		13:30
Prítomní:	Bc. Dominik Macko	 -DM
	Bc. Mário Patoprstý	 -MPA
	 Bc. Martin Popelka 	- MPO
	 Bc. Miroslav Siebert 	-MS
	 Bc. Martin Valko	 -MV
Prítomný hostia:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Neprítomný:	
Zapisovateľ:	Bc. Mário Patoprstý
Vedúci stretnutia:	Bc. Miroslav Siebert

Téma stretnutia:	Skontrolovanie úloh z minulého týždňa a diskusia o implementácii a návrhu riešenia pravdivostnej tabuľky a Karnaughovej mapy

Obsah stretnutia
			
· Kontrola zadaných úloh
· Diskusia o naimplementovaných funkciách z minulého týždňa a o ich možnom vylepšení
· Stanovenie úloh pre ďalšie pokračovanie implementácie funkcií



Kontrola úloh
			



Stanovenie úloh
			



Plán budúcich stretnutí
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Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel2.xlsx
Hárok1

		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín

		Implementácia zobrazenia pravdivostnej tabuľky		DM		3/10/10

		Implementácia zobrazenia pravdivostnej tabuľky		MPA		3/10/10

		Implementácia zobrazenia Karnaughovej mapy		MPO		3/10/10

		Návrh riešenia zobrazenia pravdivostnej tabuľky a Karnaughovej mapy		MS		3/6/10

		Testovanie zobrazenia pravdivostnej tabuľky a Karnaughovej mapy		MV		3/17/10










image3.emf
Dátum Čas Miesto Vedie Zapisuje

10.3.201013:30 Softvérové štúdio MS MPA

17.3.201013:30 Softvérové štúdio MS MPA

24.3.201013:30 Softvérové štúdio MS MPA

31.3.201013:30 Softvérové štúdio MS MPA


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel3.xlsx
Hárok1

		Dátum		Čas		Miesto		Vedie		Zapisuje

		3/10/10		13:30		Softvérové štúdio		MS		MPA

		3/17/10		13:30		Softvérové štúdio		MS		MPA

		3/24/10		13:30		Softvérové štúdio		MS		MPA

		3/31/10		13:30		Softvérové štúdio		MS		MPA












image1.emf
Termín zadania Popis úlohy Riešiteľ Termín splnenia Stav

24.2.2010Implementácia zmien oproti ZS DM 3.3.2010OK

24.2.2010Doplnenie zistených nedostatkov do dokumentácie, dokumentovanie zmienMPA 3.3.3010OK

24.2.2010Rozdelenie web stránky na zimný a letný semesterMPO 3.3.3010OK

24.2.2010Podrobný návrh zmien oproti ZS, plán integrácieMS 28.2.2010OK

24.2.2010Plán overenia výsledku, testovanie funkčnosti implementácie zmienMV 10.3.2010OK


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel1.xlsx
Hárok1

		Termín zadania		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín splnenia		Stav

		2/24/10		Implementácia zmien oproti ZS		DM		3/3/10		OK

		2/24/10		Doplnenie zistených nedostatkov do dokumentácie, dokumentovanie zmien		MPA		3/3/10		OK

		2/24/10		Rozdelenie web stránky na zimný a letný semester		MPO		3/3/10		OK

		2/24/10		Podrobný návrh zmien oproti ZS, plán integrácie		MS		2/28/10		OK

		2/24/10		Plán overenia výsledku, testovanie funkčnosti implementácie zmien		MV		3/10/10		OK










image2.emf
Popis úlohy Riešiteľ Termín

Implementácia zobrazenia pravdivostnej tabuľky DM 10.3.2010

Implementácia zobrazenia pravdivostnej tabuľky MPA 10.3.2010

Implementácia zobrazenia Karnaughovej mapy MPO 10.3.2010

Návrh riešenia zobrazenia pravdivostnej tabuľky a Karnaughovej mapy MS 6.3.2010

Testovanie zobrazenia pravdivostnej tabuľky a Karnaughovej mapy MV 17.3.2010


