TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 16
Dátum a začiatok: 8.4.2010 11:00
Dĺžka trvania: 1:20 hod
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,
Ospravedlnení: -
Vedúci stretnutia: Peter Bako
Zapisovateľ: Matúš Juhas
Program stretnutia:
1. Zhodnotenie a úpravy prezentácie pre freeweb
2. Nový grafický dizajn

3. Propagácia portálu
4. Diskusia
1. Peter Bradáč prezentoval tímu prezentáciu pre freeweb, kde sa ďalej preberali a upravovali časti prezentácie a dohodli sa potrebne zmeny.
2. Róbert Korduliak a Matúš Juhas prezentovali aktuálny stav testovania, potreby testovania a tvorby používateľskej príručky. Vytvorenie dokumentácie k testovaniu (testovacích scenárov). 
3. Peter Bradáč prezentoval fungovanie automatického mazania. Postup zmeny z aktívnej položky na neaktívnu (viditeľnú len pre zadávateľa). Následne zmena na false (viditeľná len administrátorom). Následne bude zmazaná automatickým skriptom, ktorý spúšťa administrátor.
4. V diskusii bola rozoberaná tvorba dokumentácie, technická príručka.
Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník

	12.7
	Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov
	Matúš Juhas
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ validátory

+ R. Korduliak

	13.3
	Spísať návod riešenia bezpečnosti ZŤP portálu
	Róbert Korduliak
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	splnená
	+ P. Bako

	13.5
	Spísať návod logovania ZŤP portálu
	Peter Bako
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.1
	Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie
	Martin Jaborník
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.2
	Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami
	Martin Jaborník
	2
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.4
	Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.5
	Zistiť, či má byť title rovnaký alebo rôzny pre jednotlivé stránky
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	splnená
	

	14.6
	Integrovať CSS s novším dizajnom
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	splnená
	

	15.1
	Vypracovať prezentáciu portálu
	Róbert Korduliak
	4
	29.3.2010
	9.4.2010
	
	splnená
	+ M. Juhas

	15.2
	Vypracovať používateľskú príručku
	Martin Jaborník
	3
	29.3.2010
	9.4.2010
	
	rozpracovaná
	


Úlohy:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	11.8
	Implementácia portálu
	Peter Bradáč
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ P. Bako

	11.10
	Grafika, CSS portálu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.2.2010
	-
	
	rozpracovaná
	+ M. Jaborník

	12.7
	Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov
	Matúš Juhas
	3
	8.3.2010
	14.3.2010
	
	rozpracovaná
	+ validátory

+ R. Korduliak

	13.5
	Spísať návod logovania ZŤP portálu
	Peter Bako
	3
	14.3.2010
	21.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.1
	Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie
	Martin Jaborník
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.2
	Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami
	Martin Jaborník
	2
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	14.3
	Otestovať novú verziu portálu
	Róbert Korduliak
	4
	29.3.2010
	9.4.2010
	
	rozpracovaná
	+ M. Juhas

	14.4
	Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako
	Miroslav Kaniansky
	3
	22.3.2010
	28.3.2010
	
	rozpracovaná
	

	15.2
	Vypracovať používateľskú príručku
	Martin Jaborník
	3
	29.3.2010
	9.4.2010
	
	rozpracovaná
	

	16.1
	Spracovať dokumentáciu k https
	Peter Bako
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	rozpracovaná
	

	16.2
	Vypracovať technickú príručku
	Peter Bradáč
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	rozpracovaná
	

	16.3
	Vypracovať dokumentáciu k testovaniu
	Róbert Korduliak
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.4
	Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii
	Róbert Korduliak
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	rozpracovaná
	+M. Juhas

	16.5
	Implementácia vysvetľujúcich textov
	Peter Bako
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	rozpracovaná
	

	16.6
	Dokončenie vzorového CSS a ostatných štýlov
	Miroslav Kaniansky
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	rozpracovaná
	

	16.7
	Implementácia prvkov SEO
	Miroslav Kaniansky
	3
	8.4.2010
	16.4.2010
	
	rozpracovaná
	


