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Zápisnica č. 15 
 

Dôvod stretnutia: Vyhodnotenie úloh zo 7. šprintu a naplánovanie šprintu č. 8 

 

Súvisiaci šprint: Šprint 8  - Borovička Spiš 31.3.2010 - 14.4.2010 

 

Dátum stretnutia: 31.3.2010 Miesto: IBM lab, FIIT STU 

 

Prítomní: Miroslav Kacera X Miroslav Soha X 

 Petra Majzúnová X Peter Študent X 

 Martin Repta X Ján Tóth X 

 Ján Suchal X   

 

Zápis vyhotovil: Peter Študent Zápis overil: Ján Suchal 

 

Priebeh stretnutia: 

 

1. Informovanie o práci za posledný týždeň 

2. Prezentácia dosiahnutých výsledkov 

3. 

4. 

5. 

6. 

Diskusia o nových úlohách pre nadchádzajúci šprint č. 8 

Analýza vybraných úloh 

Ohodnotenie úloh v plánovacom pokri 

Pridelenie úloh členom tímu 
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Úlohy definované pre: Šprint 7 - Fernet Stock 

 

ID Popis Zodpovedný 
Počet 

bodov 
Status 

7.1 Preview editovanej/novej stránky Kacera 

 

3 Dokončené 

7.2 História pridávania ľudí do skupín a zmien 

práv pre stránky 

Tóth 8 Dokončené 

7.3 Administrátorské rozhranie Majzúnová 

 

13 Dokončené 

7.4 Registračný formulár Študent 13 Dokončené 

7.5 TPCup/IIT.SRC a dokumentácia Soha 

 

8 Dokončené 

7.6 Dashboard – posledné zmeny a paginate Kacera  5 Dokončené 

7.7 Popis layoutu Repta 8 Dokončené 
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Úlohy definované pre: Šprint 8 - Borovička Spiš 

 

ID Popis Zodpovedný 
Počet 

bodov 
Status 

8.1 Oprava JS chýb pri zobrazovaní WYSIWYG 

editora 

Študent 

 

2 Naplánované 

8.2 Vytvorenie novej stránky cez menu toolbaru Majzúnová 2 Naplánované 

8.3 Zobrazovanie histórie pridávania do groups v 

dashboarde 

Kacera 

 

3 Naplánované 

8.4 Mazanie page part pri editovaní a oprava 

zobrazovania v histórii 

Študent 2 Naplánované 

8.5 Možnosť nastaviť zobrazovanie page parts 

podľa ID a abecedy 

Študent 

 

2 Naplánované 

8.6 Opraviť prideľovanie práv pri revert public + 

dropdown edit 

Tóth 5 Naplánované 

8.7 Cachovanie stránok Repta 13 Naplánované 

8.8 Prihlasovanie cez Facebook + zdieľanie Soha 13 Naplánované 

8.9 Vytvorenie nového layoutu Majzúnová 3 Naplánované 

8.10 Prepis JS do RJS pri editovaní stránky Majzúnová 2 Naplánované 

8.11 Tvorba plagátu na IIT.SRC Kacera 5 Naplánované 

 

 

Podrobný popis úloh: 

8.1 Oprava Javascript chýb, ktoré sa vyskytujú pri načítavaní a zobrazovaní 

WYSIWYG editora WMD. 

8.2 Umožniť vytvárať stránky cez menu umiestnené v toolbare. 

8.3 Doplniť zobrazovanie zmien v zaradení používateľa do skupín a zmien v právach 

v jeho dashboarde. 

8.4 Opraviť mazanie page part pri editovaní tak, aby nedošlo k jej zmazaniu 

z databázy a upraviť súvisiacu históriu zmien.  

8.5 Umožniť nastaviť pri editácii stránky spôsob zoraďovania page parts 

8.6 Opraviť chybu pri zmene práv stánky z public, kde momentálne pri tejto akcii 

dochádza k prideleniu editorských práv všetkým používateľom. Upraviť spôsob 

editácie práv na štýl dropdown. 

8.7 Implementovať cachovanie stránok pre zvýšenie výkonu aplikácie. 

8.8 Umožniť používateľovi prihlásenie pomocou FB mena a hesla. Implementovať 

možnosť zdieľať akcie a články pre priateľov na FB. 

8.9 Navrhnúť a vytvoriť ďalší layout pre Bonsai 

8.10 Refaktorovať pôvodný Javascript v editácii stránky a prepísať ho do formy RJS. 

8.11 Vytvoriť plagát prezentujúci projekt  na vedeckú konferenciu IIT.SRC. 
 

 

 


