Tím eXtreme Xpress 

extremexpresstp@gmail.com

Zápis z 1. stretnutia
	Téma stretnutia:
	Úvodné stretnutie

	Dátum:
	25.2.2010
	Členovia tímu:
	Prítomní:

	Miesto konania:
	C-014
	Bc. Tomáš Lauro

Bc. Michal Lulčo

Bc. Tomáš Majer

Bc. Vladimír Martinka

Bc. Michal Pajbach

Bc. Michal Sokolský

RNDr. Valéria Šimáková
	Nie
Nie
Nie
Áno

Áno

Áno

Áno

	Zápisnicu vyhotovil:
	Bc. Vladimír Martinka
	
	

	Nabudúce vyhotoví:
	Bc. Michal Pajbach
	
	

	Hostia:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Priebeh stretnutia
Stretnutie začalo o 8:15 . 
Na úvod sme si ozrejmili dôležité termíny odovzdania a aktuálny stav, v ktorom sa náš projekt nachádza.
Zhodli sme sa na tom, že prioritne by sme mali zabezpečiť, aby náš systém poskytoval čo najviac prezentovateľnej funkcionality, avšak zároveň musí byť stabilný. Aktuálne by bolo žiaduce preskúmať možnosti kompilácie programov, nakoľko týmto by sa podstatne zvýšila užitočnosť systému.
Konečná verzia systému musí obsahovať aj používateľskú príručku. Je tiež nutné brať do úvahy fakt, že systém bude testovaný externými používateľmi, a tak by bolo vhodné nechať systém takto otestovať ešte pred jeho odovzdaním.
Tiež bolo navrhnuté, aby sme sa spojili s bakalármi, ktorí riešia podobné témy, pre prípadnú spoluprácu pri implementácii testov.
Ďalej sme dostali od vedúcej prísľub, že budeme mať k dispozícii aktuálne znenia testových otázok na DŠA v elektronickej forme, za účelom naplnenia databázy pre generovanie testov.
Nasledujúce stretnutie bude prebiehať v miestnosti B704, a začne o 8:30 .
Predbežný termín neformálneho poprojektového stretnutia bol vytýčený na koniec apríla.
Zhodnotenie predchádzajúcich úloh
	ID
	Úloha
	Štart
	Koniec
	Osoba
	Stav

	
	
	
	
	
	


Nové úlohy

	ID
	Úloha
	Štart
	Koniec
	Osoba
	Stav

	1.1
	Zistiť a naštudovať možnosti kompilácie zdrojových programov na serveri a jej prepojenia s webovou aplikáciou
	25.2.2010
	-
	Všetci
	Aktívna

	1.2
	Aktualizovať webovú stránku
	25.2.2010
	-
	M. Pajbach
	Aktívna

	1.3
	Plán na letný semester
	25.2.2010
	-
	T.Lauro
	Aktívna

	1.4
	Implementácia správy študijných materiálov
	25.2.2010
	-
	M. Pajbach
	Aktívna

	1.5
	Dokončenie implementácie testov
	25.2.2010
	-
	Všetci
	Aktívna
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