Téma stretnutia:
Datum:

Miesto konania:
Zapisnicu vyhotovil:
Nabuduce vyhotovi:

Tim eXtreme Xpress
extremexpresstp @ email.com

Zapis z 8. stretnutia

15.4.2010

Hostia:

Priebeh stretnutia

Fiit STU , Blok D
Bc. Michal Lulco
Bc. Michal Pajbach

Odovzdanie projektu
Clenovia timu:

Bc
Bc
Bc
Bc
Bc
Bc

. Tomas Lauro

. Michal Lul¢o

. Tomas Majer

. Vladimir Martinka

. Michal Pajbach

. Michal Sokolsky
RNDr. Valéria Simakova

Pritomni:
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Na stretnuti sme prezentovali projekt a spolu s pouzivatel'skou priru¢kou sme ho odovzdali.
Bol podpisany preberaci protokol. Dohodli sme sa na prezenticii pre prof. Ndvrata na budici
tyzden zatial' v nedefinovanom case. V pouzivatel'skej prirucke eSte chyba ndvod na
administriciu cviteni. DalSie stretnutie bude o dva tyZdne, kde prejdeme dokumenticiu
a zhodnotime, ¢o tam eSte chyba. Treba dokoncit aj dokumenticiu k riadeniu a tiez je
potrebna dprava datového modelu z dovodu neskorSich zmien.

Zhodnotenie predchadzajucich uloh

ID | Uloha Start Koniec | Osoba Stav

1.5 | Dokoncenie implementacie testov 25.2.2010 | - Vsetci Ukoncena*

5.3 | Upravit’ generovanie testov — zmenit' | 25.3.2010 | - T. Majer, | Ukoncend*
bodovanie generovanych otdzok M. Lul¢o

5.4 | Pridat’ dolnt hranicu pri vyhodnoteni | 25.3.2010 | - T. Majer, | Aktivna
testov a pridat’ oznam o jej nesplneni M. Lul¢o

6.1 | Otestovanie a refaktoring spravy 1.4.2010 | - T. Lauro Ukoncena
pouzivatel'ov a pristupovych prav

6.2 | Vybratie otdzok z knihy "Datové 1.4.2010 | - M.Pajbach | Ukoncend*
Struktdry bez predchozich znalosti"

6.3 | Testovanie systému a identifikacia 1.4.2010 | - Vsetci Aktivna
nedostatkov

7.1 | Pridat’ fotky na web 8.4.2010 | - M.Pajbach | Ukoncena

7.2 | Skompletizovat’ doterajsie zdpisnice | 8.4.2010 | - M.Pajbach | Ukoncena

7.3 | Skompletizovat’ pouZivatel'skd 8.4.2010 |- V. Ukoncend
prirucku Martinka

7.4 | Pridat’ moZnost’ uploadu zadani 8.4.2010 | - T.Majer Ukoncena

7.5 | Nastylovat’ administraciu 8.4.2010 | - M. Ukoncena

Sokolsky
7.6 | Dodat’ zoznam kontrolerov a akcii 8.4.2010 | - M.Lul¢o Ukoncend

Pozn. Ukoncend* - pre tento semester ukoncend, budu sa vykondvat’ Upravy v d’alSej faze
projektu




Tim eXtreme Xpress
extremexpresstp @ email.com

Nové ulohy

ID | Uloha Start Koniec | Osoba Stav
8.1 | V pouZzivatel'skej priru¢ke doplnit’ 15.4.2010 | - V. Martinka, | Aktivna
navod na administraciu cviceni M. Pajbach
8.2 | Dokoncenie hlavnej dokumentacie 15.4.2010 | - V. Martinka, | Aktivna
M. Pajbach
8.3 | Dokoncenie dokumentacie k riadeniu | 15.4.2010 | - V. Martinka, | Aktivna
M. Pajbach
8.4 | Revizia datového modelu 15.4.2010 | - T. Majer Aktivna




