Tímový projekt: Tím č.12, Šproty
Školský rok 2009/2010


Zápisnica zo stretnutia č. 04
	Dátum:

2.11.2009
	Miesto:

IBM laboratórium
	Čas:

09:00 – 11:00


	Zúčastnení členovia:
	Bc. Marían Beňo

Bc. Miloš Blaško

Bc. Ľubomír Eľko

Bc. Ján Kmeťko

Bc. Lukáš Lazarčík

Bc. Tomáš Mičko

	Vedúci pedagóg:
	Ing. Ivan Polášek, PhD.

	Stretnutie viedol:
	Ing. Ivan Polášek, PhD., Bc. Ľubomír Eľko

	Zapisovateľ:
	Bc. Marián Beňo


	Program stretnutia:
	1. Zhodnotenie výstupov a aktuálnych stavov úloh zo stretnutia dňa 26.10.2009
- zhodnotenie jednotlivých častí dokumentu ()

- zhodnotenie práce počas týždňa
2. Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých:
- aktualizácia dokumentácie a jej odovzdanie

- aktualizácia plánu podľa návrhov

- zadanie nových úloh
3. Odovzdanie dokumentácie


Priebeh stretnutia

1. Zhodnotenie výstupov po 3. stretnutí

Vedúcemu tímu sme prezentovali výsledky úloh z tretieho stretnutia. Hlavným bodom bolo odovzdanie vypracovanej dokumentácie prvej časti tímového projektu. Jednotlivé pripomienky a návrhy boli v dokumente aktualizované a finálny dokument bol odovzdaný. Vedúcemu boli predvedené a vysvetlené diagramy a modely z dokumentácie.

Predvedený bol softvér na manažment projektu dotProject a v ňom vytvorený projektový plán. Jednotlivé úlohy, ktoré v dotProject-e zadal tím líder, podľa platného projektového plánu, boli doplnené a upravené podľa návrhov členov tímu a samotného vedúceho. 

2. Zadefinovanie nových úloh

Na ďalší týždeň bolo zadefinovaných viacero úloh. So zvýšenou prioritou je zadaná úloha - začatie implementácie prototypu. Každý člen tímu má na starosti svoju časť projektu. Lukáš Lazarčík, Marián Beňo – algoritmy vytvárania väzieb medzi dokumentmi a tiež sa pozrieť na medzinárodné desatinné delenie; Miloš Blaško, Tomáš Mičko – práca s knižnicami na „fron-end“ časti; Ján Kmeťko – aplikačná logika prototypu; Ľubomír Eľko – spracovanie a indexácia dokumentu.
V nasledujúcich dňoch je nutné pokračovať na návrhu. Návrh treba postupne dokončovať a aktualizovať aj podľa zmien zistených počas implementácie. Jednotlivé časti návrhu budú dopĺňané podľa oblasti, na ktorej členovia tímu pracujú.
Ďalšou úlohou je vytvoriť built systém pre prototyp v nástroji Maven. Túto úlohu má na starosti Lukáš Lazarčík a Ján Kmeťko.

Po tom ako budú dokončené určité časti prototypu a zistené nové poznatky o použitých knižniciach, nástrojoch a aplikáciách, je nutné vytvoriť prezentáciu, ktorá bude obsahovať informácie o použitých technológiách. Prezentácia by mala obsahovať obrazové prílohy, najmä pri prezentácii používaných knižníc.

Jednotlivé úlohy sú prehľadne zobrazené v tabuľke nižšie.

3. Odovzdanie dokumentácie

Odovzdanie prvej časti dokumentácie, ktorá obsahovala analýzu problému, špecifikáciu požiadaviek a návrh riešenia. Podpísanie preberacieho protokolu.
4. Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav

	1.2.1
	Analýza vizualiz. knižníc (Jgraph - hlbšia analýza vhodnosti a možností)
	Tomáš Mičko
	Vzorový príklad + ppt
	12.10.09
	2.11.09
	Splnené

	1.2.2
	Analýza vizualiz. knižníc (Prefuse – Analýza odchytávania eventov)
	Miloš Blaško
	Vzorový príklad + ppt
	12.10.09
	31.10.09
	Splnené

	2.1
	Zisťovanie prítomnosti požadovaných možností knižnice Prefuse
	Miloš Blaško
	Vzorový príklad + ppt
	19.10.09
	31.10.09
	Splnené

	2.2
	Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov
	Miloš Blaško
	-
	19.10.09
	2.11.09
	Pokračuje

	2.4.1
	Práca na algoritmoch (indexovanie dokumentov)
	Ľubomír Eľko
	Vzorový príklad + ppt
	19.10.09
	31.10.09
	Splnené

	2.4.2
	Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov)
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Vzorový príklad
	19.10.09
	31.10.09
	Pokračuje

	2.5
	Analýza, doplnenie úvodu + prípady použitia
	Ján Kmeťko
	Dokument
	19.10.09
	2.11.09
	Splnené

	2.6
	Nahodenie sw pre manažment projektu
	Lukáš Lazarčík
	-
	19.10.09
	2.11.09
	Splnené

	3.1
	Vytvorenie use case a sekvenčných diagramov, dátový model
	Ján Kmeťko
	Dokument
	26.10.09
	31.10.09
	Splnené

	3.2
	Sprístupnenie dokumentov a ppt prezentácií výsledkov na webovej stránke
	Ľubomír Eľko
	Webová stránka
	26.10.09
	31.10.09
	Splnené


5. Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie

	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav

	2.2
	Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov
	Miloš Blaško
	-
	19.10.09
	8.11.09
	-

	2.4.2
	Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov)
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Vzorový príklad
	19.10.09
	8.11.09
	-

	4.1
	Vytvoriť built systém (Maven)
	Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko
	Kostra aplikácie
	2.11.09
	8.11.09
	-

	4.2.1
	Pokračovať na návrhu indexovania
	Ľubomír Eľko
	Dokument
	2.11.09
	15.11.09
	-

	4.2.2
	Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Dokument
	2.11.09
	15.11.09
	-

	4.2.3
	Pokračovať na návrhu aplikačnej logiky
	Ján Kmeťko
	Dokument
	2.11.09
	15.11.09
	-

	4.2.4
	Pokračovať na návrhu front-end časti
	Miloš Blaško, Tomáš Mičko
	Dokument
	2.11.09
	15.11.09
	-

	4.3.1
	Začať implementáciu aplikačnej logiky
	Ján Kmeťko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	8.11.09
	-

	4.3.2
	Začať implementáciu indexovania
	Ľubomír Eľko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	8.11.09
	-

	4.3.3
	Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzoeb
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Zdrojový kód
	2.11.09
	8.11.09
	-

	4.3.4
	Začať implementáciu front-end časti
	Miloš Blaško, Tomáš Mičko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	8.11.09
	-

	4.4
	Aktualizovať projektový plán
	Marián Beňo
	Plán v dotProject
	2.11.09
	8.11.09
	-


