Zápisnica zo stretnutia č. 06
	Dátum:

23.11.2009
	Miesto:

IBM laboratórium
	Čas:

09:00 – 11:00


	Zúčastnení členovia:
	Bc. Marián Beňo

Bc. Miloš Blaško

Bc. Ľubomír Eľko

Bc. Ján Kmeťko

Bc. Lukáš Lazarčík

Bc. Tomáš Mičko

	Vedúci pedagóg:
	Ing. Ivan Polášek, PhD.

	Stretnutie viedol:
	Ing. Ivan Polášek, PhD., Bc. Tomáš Mičko

	Zapisovateľ:
	Bc. Ján Kmeťko


	Program stretnutia:
	1. Zhodnotenie výstupov a aktuálnych stavov úloh zo stretnutia dňa 9.11.2009
- zhodnotenie práce na implementácii prototypu
- aktualizácia a kontrola návrhu
2. Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých:
- podrobnosti ohľadne odovdávania a prezentácie
- kontrola stavu prototypu
- prezentácia prvej verzie prototypu (prototyp prototypu)
- kontrola build systému
- doplnenie návrhu




Priebeh stretnutia

1. Zhodnotenie výstupov po 5. stretnutí


Neboli zadané ďalšie explicitné úlohy. Pokračovali sme na implementácii. Vedúci nebol spokojný so stavom implementácie – preukázali sme slabý progres. Práca na knižnici JGraph bola jediná na dostatočnej úrovni.
2. Zadefinovanie nových úloh

· Nadvizať komunikáciu s inými tímami, ktorým budeme prezentovať náš tímový projekt – dohodnúť termín. 
· Dokončiť build systém
· Finalizácia návrhu:

Zobrazenie hrán

· Popisy hrán zobrazovať vodorovne

· Navrhované popisky hrán (  význam väzby (algoritmus):sila väzby)

Zobrazenie väzieb
· KW – keywords (Blue)

· Ref – referencie  (Red)

· Auth  – autori (Green)

· User – používateľské (pridané) väzby (Black)

· Zmazaná väzba – (Šedá)

Zobrazenie vrcholov

· Farby vrcholov pre typ dokumentov

· Farby a paterny okrajov

· Skontrolovať konzistenciu analýzy k stratégii (databáza stálych prepojení  existujúcich dokumentov a ukladania aktuálnych user sessions pre virtuálny dokument)

· Vymazanie je teraz trvalé pre všetkých používateľov. Databáza je zdieľaná. Odkladanie sessions (pohľad na nejakú obrazovku, ktorú si používateľ vyklikal) bude úloha na ďalší semester. Na klientovi by sme zatiaľ mohli spraviť skrývanie väzieb a dokumentov, ktoré nebude znamenať vymazanie, ale iba skrytie dokumentu z obrazovky.

3. Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav

	2.2
	Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov
	Miloš Blaško
	-
	19.10.09
	16.11.09
	Splnené

	2.4.2
	Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov)
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Vzorový príklad
	19.10.09
	16.11.09
	Pokračuje

	4.1
	Vytvoriť built systém (Maven)
	Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko
	Kostra aplikácie
	2.11.09
	16.11.09
	Pokračuje

	4.2.1
	Pokračovať na návrhu indexovania
	Ľubomír Eľko
	Dokument
	2.11.09
	16.11.09
	Pokračuje

	4.2.2
	Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Dokument
	2.11.09
	16.11.09
	Pokračuje

	4.2.3
	Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky
	Ján Kmeťko
	Dokument
	2.11.09
	16.11.09
	Pokračuje

	4.2.4
	Pokračovať na návrhu front-end časti
	Miloš Blaško, Tomáš Mičko
	Dokument
	2.11.09
	16.11.09
	Pokračuje

	4.3.1
	Začať implementáciu aplikačnej logiky
	Ján Kmeťko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	16.11.09
	Pokračuje

	4.3.2
	Začať implementáciu indexovania
	Ľubomír Eľko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	16.11.09
	Pokračuje

	4.3.3
	Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzieb
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Zdrojový kód
	2.11.09
	16.11.09
	Pokračuje

	4.3.4
	Začať implementáciu front-end časti
	Miloš Blaško, Tomáš Mičko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	16.11.09
	Pokračuje


4. Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie

	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav

	2.4.2
	Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov)
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Vzorový príklad
	19.10.09
	30.11.09
	-

	4.1
	Vytvoriť built systém (Maven)
	Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko
	Kostra aplikácie
	2.11.09
	30.11.09
	-

	4.2.1
	Pokračovať na návrhu indexovania
	Ľubomír Eľko
	Dokument
	2.11.09
	30.11.09
	-

	4.2.2
	Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Dokument
	2.11.09
	30.11.09
	-

	4.2.3
	Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky
	Ján Kmeťko
	Dokument
	2.11.09
	30.11.09
	-

	4.2.4
	Pokračovať na návrhu front-end časti
	Miloš Blaško, Tomáš Mičko
	Dokument
	2.11.09
	30.11.09
	-

	4.3.1
	Začať implementáciu aplikačnej logiky
	Ján Kmeťko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	30.11.09
	-

	4.3.2
	Začať implementáciu indexovania
	Ľubomír Eľko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	30.11.09
	-

	4.3.3
	Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzieb
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Zdrojový kód
	2.11.09
	30.11.09
	-

	4.3.4
	Začať implementáciu front-end časti
	Miloš Blaško, Tomáš Mičko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	30.11.09
	-


