Zápisnica zo stretnutia č. 08
	Dátum:

07.12.2009
	Miesto:

IBM laboratórium
	Čas:

09:00 – 11:00


	Zúčastnení členovia:
	Bc. Marián Beňo

Bc. Miloš Blaško

Bc. Ľubomír Eľko

Bc. Ján Kmeťko

Bc. Lukáš Lazarčík

Bc. Tomáš Mičko

	Vedúci pedagóg:
	Ing. Ivan Polášek, PhD.

	Stretnutie viedol:
	Ing. Ivan Polášek, PhD., Bc. Lukáš Lazarčík

	Zapisovateľ:
	Bc. Miloš Blaško


	Program stretnutia:
	1. Diskusia k organizačným záležitostiam

- dohoda o prezentácii oponentskému tímu

- podrobnosti ohľadne odovzdávania a prezentácie
2. Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých
- dokončenie finálnej dokumentácie
- dohodnutie termínu prezentácie

- dokončenie prác na prototype

3. Prezentácia a pripomienkovanie prototypu

- pripomienky k prototypu vizualizácie


Priebeh stretnutia

1. Diskusia k organizačným záležitostiam
Informovali sme vedúceho o predbežnej dohode s oponentským tímom. Vedúci spresnil  termíny jeho dostupnosti (14. môže, 15. po 14:00, 16. nemôže, 17. po 14:00, 18. môže). Ak budeme mať dohodnutý konečný termín prezentácie, okamžite budeme informovať vedúceho.
Dohodli sme sa na termíne a forme odovzdania finálnej dokumentácie. Odovzdávame tlačenú formu + CD s prototypom a to 14.12.2009 (nezabudnúť vytlačiť odovzdávací protokol). Vedúcemu môžeme poslať dokumentáciu na kontrolu do 11.12.2009 do 8:00 alebo do 13.12.2009 tiež do 8:00.
2. Zadefinovanie nových úloh
Nové úlohy, ktoré vyplynuli zo stretnutia:

· Príprava finálnej verzie dokumentácie + CD s prototypom
· Príprava prezentácie - treba sa orientovať na používateľskú časť nášho systému, vybrať notebook, odskúšať napojenie notebooku na monitor v učebni

Pokračujúceho úlohy z predošlého stretnutia:

· Dokončenie prác na prototype – viď nasledujúcu časť
V letnom semestri by sme sa mali venovať aj čierno-bielemu zobrazeniu – farebné hrany nahradiť „patternami“.
3. Prezentácia a pripomienkovanie prototypu

Prezentovali sme aktuálny stav nášho prototypu. Najväčším nedostatkom je fakt, že algoritmy na vyhľadávanie väzieb medzi dokumentmi, aj keď sú funkčné,  nie sú ešte zapracované do systému. Tento nedostatok napravíme do termínu odovzdania prototypu.
Vedúci nás upozornil na tranzitívnosť väzby pri spoločnom autorovi.
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Generovanie takýchto väzieb nie je správne a nemáme ich riešiť. Ani ich neriešime.

Primárnou knižnicou pre vizualizáciu bude Jgraph, pretože sa nám v nej poradilo toho spraviť viac. Úroveň spracovania v knižnici Prefuse je na nižšej úrovni, ale Miloš Blaško na nej ešte zapracuje.
Pri predvádzaní prototypu vizualizácie mal vedúci nasledujúce pripomienky:

1. Je nutné poskytnúť filter určujúci minimálnu silu zobrazených väzieb. Nemôžu sa zobrazovať väzby so silou 0 (ani po zaokrúhlení).

2. Označená hrana (po kliknutí na ňu) je nedostatočne „vysvietená“.

3. Pri mazaní hrán by vymazané mali len zašednúť a nie úplne zmiznúť. Táto vlastnosť by mohla byť voliteľná.

4. Je nutné špecifikovať viac typov dokumentov (zatiaľ rozoznávame len documentation a source code). Špecifikácia by mala byť v analýze.
4. Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav

	2.4.2
	Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov)
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Vzorový príklad
	19.10.09
	07.12.09
	Pokračuje

	4.1
	Vytvoriť built systém (Maven)
	Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko
	Kostra aplikácie
	2.11.09
	07.12.09
	Splnené

	4.2.1
	Pokračovať na návrhu indexovania
	Ľubomír Eľko
	Dokument
	2.11.09
	07.12.09
	Splnené

	4.2.2
	Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Dokument
	2.11.09
	07.12.09
	Splnené

	4.2.3
	Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky
	Ján Kmeťko
	Dokument
	2.11.09
	07.12.09
	Splnené

	4.2.4
	Pokračovať na návrhu front-end časti
	Miloš Blaško, Tomáš Mičko
	Dokument
	2.11.09
	07.12.09
	Splnené

	4.3.1
	Pokračovať v implementácii aplikačnej logiky
	Ján Kmeťko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	07.12.09
	Pokračuje

	4.3.2
	Pokračovať v implementácii indexovania
	Ľubomír Eľko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	07.12.09
	Pokračuje

	4.3.3
	Pokračovať s  implementáciou algoritmov pre vytváranie väzieb
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Zdrojový kód
	2.11.09
	07.12.09
	Pokračuje

	4.3.4
	Pokračovať v implementácii front-end časti
	Miloš Blaško, Tomáš Mičko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	07.12.09
	Pokračuje


5. Zadelenie nových úloh na vypracovanie

	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav

	2.4.2
	Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov)
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Vzorový príklad
	19.10.09
	14.12.09
	-

	4.3.1
	Pokračovať v implementácii aplikačnej logiky
	Ján Kmeťko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	14.12.09
	-

	4.3.2
	Pokračovať v implementácii indexovania
	Ľubomír  Eľko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	14.12.09
	-

	4.3.3
	Pokračovať s  implementáciou algoritmov pre vytváranie väzieb
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Zdrojový kód
	2.11.09
	14.12.09
	-

	4.3.4
	Pokračovať v implementácii front-end časti
	Miloš Blaško, Tomáš Mičko
	Zdrojový kód
	2.11.09
	14.12.09
	-

	8.1
	Príprava finálnej verzie dokumentácie + CD
	Lukáš Lazarčík
	Dokument
	07.12.09
	14.12.09
	-

	8.2
	Príprava na prezentáciu prototypu
	Tomáš Mičko, Miloš Blaško
	Scenár prezentácie
	07.12.09
	14.12.09
	


