Zápisnica zo stretnutia č. 09
	Dátum:

25.2.2010
	Miesto:

IBM laboratórium
	Čas:

13:00 – 15:00


	Zúčastnení členovia:
	Bc. Marián Beňo

Bc. Miloš Blaško

Bc. Ľubomír Eľko

Bc. Ján Kmeťko

Bc. Lukáš Lazarčík

Bc. Tomáš Mičko

	Vedúci pedagóg:
	Ing. Ivan Polášek, PhD.

	Stretnutie viedol:
	Ing. Ivan Polášek, PhD.

	Zapisovateľ:
	Bc. Ľubomír Eľko


	Program stretnutia:
	1. Úvodná diskusia
- diskusia k organizačným záležitostiam a manažmentu

2. Rekapitulácia a zhodnotenie zimného semestra

- podrobnosti ohľadne vykonaných prác a riešiteľoch
- diskusia o stave projektu a vyriešených UC
3. Zadefinovanie nových úloh
- prerozdelenie úloh medzi členov tímu
- nadviazanie na implementáciu GUI

- nadviazanie na implementáciu algoritmov na prepájanie

- nadviazanie na implementáciu indexovania
- podpora integrácie a konzistentnosti


Priebeh stretnutia

1. Úvodná diskusia
Vedúci nás privítal v druhom semestri tímového projektu a diskutovali sme o organizačných záležitostiach a manažmente v letnom semestri. Stretnutia budú každý týždeň vo štvrtok v čase 13:00 – 16:00 v priestoroch IBM laboratória, pokiaľ aktuálna situácia nebude vyžadovať nejaké zmeny (choroba, iné aktivity a pod.). 


Konštatovali sme, že zloženie tímu sa nezmenilo a odsúhlasili sme zachovanie Mariána ako team lídra.
2. Rekapitulácia a zhodnotenie zimného semestra
Členovia tímu, ich role a najdôležitejšie vykonané práce:
· Marián Beňo – team leader, developer

- manažment tímu, tvorba a aktualizácia plánu, práce na algoritmoch na prepájanie dokumentov

· Miloš Blaško - manažér podporných prostriedkov, developer
- administrácia podporných prostriedkov, práce na GUI (knižnica Prefuse)

· Ľubomír Eľko - manažér plánovania, webmaster, developer
- administrácia webového sídla, práce na indexovaní (nástroj Lucene)
· Ján Kmeťko - manažér kvality, analytik, architekt, developer
- návrh architektúry a vytvorenie kostry, build systém, DB, integrácia
· Lukáš Lazarčík - manažér rizík, dokumentarista, developer
- práce na algoritmoch na prepáj. dokumentov, build systém, dokumentácia
· Tomáš Mičko - manažér vývoja, developer
- práce na GUI (knižnica JGraph)

Dohodli sme sa, že sa nebudú meniť role jednotlivých členov tímu. V budúcnosti sa však úlohy budú prerozdeľovať trochu ináč, keďže niektorí už nepokračujú v práci z minulého semestra. Jedná sa hlavne o Miloša, ktorý už nepokračuje v prácach s knižnicou Prefuse a Jana, ktorý vytvoril celú kostru.
Nasledovala diskusia o stave projektu. V projekte používame najmä tieto nástroje a technológie:

· Java, SVN, Applet, Maven, PostgreSQL, Spring, Junit, RMI, Jetty, Jgraph, Prefuse, Lucene, dotProject

Dohodli sme sa, že prostredie ani architektúra sa nebude meniť. 

Informovali sme vedúceho o vyriešených UC. Implementovaný výstup zo zimného semestra rieši:

· Pridávanie dokumentov do DB

· Indexovanie a vyhľadávanie dokumentov (HTML a TXT, metadáta v HTML)
· Vyhľadávanie väzieb medzi dokumentmi (autor, kľúčové slová a pod.)
· Zobrazovanie dokumentov a väzieb v grafe (farby, patterny, základné filtre)

· Editácia grafu – (slabé) mazanie z grafu a (silné) mazanie z DB

3. Zadefinovanie nových úloh
Nové úlohy, ktoré vyplynuli zo stretnutia a ich prerozdelenie medzi členov tímu:

Miloš, ktorý už nepokračuje v prácach s knižnicou Prefuse, bude spolupracovať s Tomášom už len na jednej knižnici – Jgraph. Spolu budú musieť dopracovať grafické rozhranie, pretože je potrebné pridať viaceré filtre, nastavenia, ďalšie možnosti práce s grafom a pod. Miloš, ako manažér podporných prostriedkov, má novú úlohu zameranú na rozchodenie Bugzilly a Jetty.
Jano sa už bude sústrediť viac na podporu service vrstvy, integrácie, databázy a pod. Bude sa zaoberať problematikou zavedenia administrátorského rozhrania a prístupu viacerých používateľov. Takisto sa spolu s Ľubom bude zaoberať migráciou z nástroja Lucene na nástroj Compass (nadstavba Lucene). Ľubo bude musieť tiež implementovať indexovanie ďalších typov dokumentov (PDF, DOC) a vyriešiť problematiku získavania metadát z dokumentov.

Lukáš a Maroš budú spolupracovať na ďalšom vývoji algoritmov na prepájanie dokumentov. Lukáš sa naďalej bude zaoberať tvorbou a aktualizáciou dokumentácie. Maroš, ako team leader, bude musieť aktualizovať plán a dohliadať na dodržiavanie termínov a formy výstupov.
4. Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia
Všetky úlohy s plánovaným ukončením v zimnom semestri boli úspešne zvládnuté a ukončené. Neexistujú teda žiadne úlohy z predchádzajúceho stretnutia.
5. Zadelenie nových úloh na vypracovanie

	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín zadania
	Termín ukončenia
	Stav

	9.1
	Rozbehanie Bugzilly
	Miloš Blaško
	Bugzilla
	25.02.10
	11.03.10
	-

	9.2
	Kontaktovať Lacka ohľadom Yetty
	Miloš Blaško
	Yetty
	25.02.10
	11.03.10
	-

	9.3
	Dopracovanie front-end časti (filtre, nastavenia a pod.)
	Miloš Blaško, Tomáš Mičko
	Zdrojový kód
	25.02.10
	11.03.10
	-

	9.4
	Doplnenie GUI o vytváranie mauálnych väzieb
	Miloš Blaško, Tomáš Mičko
	Zdrojový kód
	25.02.10
	11.03.10
	-

	9.5
	Migrácia na Compass
	Ľubomír  Eľko, Ján Kmeťko
	Zdrojový kód
	25.02.10
	11.03.10
	-

	9.6
	Indexovanie PDF a DOC
	Ľubomír  Eľko
	Zdrojový kód
	25.02.10
	11.03.10
	-

	9.7
	Získavanie metadát z dokumentov
	Ľubomír  Eľko
	Zdrojový kód
	25.02.10
	11.03.10
	-

	9.8
	Administrátorské rozhranie
	Ján Kmeťko
	Zdrojový kód
	25.02.10
	11.03.10
	-

	9.9
	Zavedenie používateľov
	Ján Kmeťko
	Zdrojový kód
	25.02.10
	11.03.10
	-

	9.10
	Applet Policy – upload súborov
	Ján Kmeťko
	Zdrojový kód
	25.02.10
	11.03.10
	-

	9.11
	Suppport service vrstvy, DB, back-up
	Ján Kmeťko
	-
	25.02.10
	13.05.10
	-

	9.12
	Presun properties z File do Document
	Ján Kmeťko
	Zdrojový kód
	25.02.10
	11.03.10
	-

	9.13
	Implementácia algoritmov pre vytváranie väzieb
	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo
	Zdrojový kód
	25.02.10
	11.03.10
	-

	9.14
	Aktualizácia dokumentácie
	Lukáš Lazarčík
	Dokument
	25.02.10
	13.05.10
	-

	9.15
	Aktualizácia a support build systému
	Lukáš Lazarčík
	-
	25.02.10
	13.05.10
	-

	9.16
	Aktualizácia plánu a zistenie termínov a formy odovzdávania výstupov
	Marián Beňo
	Dokument
	25.02.10
	11.03.10
	-


