Zápisnica zo stretnutia č. 12
	Dátum
	Čas
	Miesto
	Zapisovateľ
	Prítomní

	1.3.2010
	18:00 - 21:00
	Softvérové štúdio
	Bc. Hana Časnochová

	Ing. Michal Čerňanský
Bc. Martin Blažko
Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko


Téma stretnutia:
Priebežný stav úloh šiesteho šprintu.

Šprint: 


Šiesty

Pedagogický vedúci: 
Ing. Michal Čerňanský
Členovia tímu: 

Bc. Martin Blažko
Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko
Ciele stretnutia:
1. Priebeh a hodnotenie prebiehajúceho šiesteho šprintu

a. Prehľad už vykonaných úloh

b. Prehľad naplánovaných úloh

Priebeh stretnutia:
Hlavným cieľom stretnutia je kontrola prebiehajúceho šprintu. Martin Blažko, zapisovateľ z predchádzajúceho stretnutia,  prechádza plánované úlohy a zisťuje sa ich stav. 


S Martinom Blažkom je konzultované spracovanie testovacích scenárov a ich aplikovanie. Testovacie scenáre sú spravené, nie však kompletne, testovanie produktu ešte nezačalo. 


Je rozoberaná úloha plánovania cesty, ktorú má na starosti Marek Brandobúr. Momentálne pracuje na vhodnej štruktúre údajov a jej naplnení. Martin Jačala navrhuje v prípade problémov zmeniť algoritmus z Dijkstrovho na A*. Tento návrh je však zamietnutý.

Časť tímu pracujúca na klientskej časti aplikácie diskutuje s vedúcim Michalom Čerňanským o ďalších úpravách, ktoré by zvýšili príťažlivosť a príjemnosť používania aplikácie.

Do najbližšieho šprintu je plánované dokončiť práve prebiehajúce úlohy, tak ako boli na začiatku šprintu naplánované. Zároveň sú doplnené termíny ukončenia úloh, ktoré je nutné dokončiť pred koncom šprintu aby bolo možné realizovať testovanie.

Úlohy naplánované z predchádzajúceho stretnutia:
	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín
	Stav

	1
	Použiť novú obrazovku v pohľade kde som
	Michal Hrdina
	5.3.2010
	✓

	2
	Vytvoriť view pre bunku – informácie o linke
	Martin Jačala
	8.3.2010
	✓

	3
	Vytvoriť view pre bunku – informácie o podzastávke
	Martin Jačala
	8.3.2010
	-

	4
	Vytvoriť view pre user story – obrazovka najbližšie spoje
	Michal Hrdina
	8.3.2010
	✓

	5
	Počítanie vzdialenosti od zastávky
	Michal Hrdina
	8.3.2010
	-

	6
	Vytvoriť testovacie scenáre pre US – najbližšie spoje
	Martin Blažko
	5.3.2010
	-

	7
	Aplikovať testovacie scenáre
	Martin Blažko
	7.3.2010
	-

	8
	Úprava služby getDepartures
	Michal Macko
	5.3.2010
	✓

	9
	Prepojiť bunky vo view pomocou disclosure buttons
	
	-
	-

	10
	Navrhnúť spôsob asynchrónneho získavania údajov zo servera
	Martin Jačala
	8.3.2010
	✓

	11
	Implementovať asynchrónne načítavanie do vybraných obrazoviek
	Martin Jačala
	8.3.2010
	✓

	12
	Implementovať asynchrónne načítavanie do všetkých obrazoviek
	Hana Časnochová
	5.3.2010
	 -

	13
	Vytvoriť testovacie scenáre pre US – opustenie obrazovky počas spracovania
	Martin Blažko
	5.3.2010
	-

	14
	Otestovať US
	Martin Blažko
	7.3.2010
	-

	15
	Nezobrazovať linky ktoré sú na konečnej
	Michal Hrdina
	5.3.2010
	-

	16
	Doplnenie parametra do služby getLines
	Michal Macko
	4.3.2010
	-

	17
	Pridanie nového view do TabBaru
	Martin Jačala
	5.3.2010
	✓

	18
	Integrácia view zobrazujúceho zastávky
	Michal Hrdina
	5.3.2010
	✓

	19
	Vytvoriť testovacie scenáre pre US – zobrazenie všetkých zastávok a podzastávok so spojmi
	Martin Blažko
	5.3.2010
	-

	20
	Aplikovať testovacie scenáre pre US
	Martin Blažko
	7.3.2010
	-

	21
	Nájsť vhodný zdroj údajov pre zohľadnenie typov dní
	Michal Macko
	8.3.2010
	-

	22
	Vytvoriť štruktúru pre typy dní na serveri
	Michal Macko
	5.3.2010
	-

	23
	Automatická aktualizácia
	Michal Macko
	5.3.2010
	-

	24
	Rozšíriť služby o rozlišovanie typov dní
	Michal Macko
	5.3.2010
	✓

	25
	Vytvoriť a aplikovať testovacie scenáre pre US – zohľadnenie typov dní
	Martin Blažko
	7.3.2010
	-

	26
	Odstránenie chyby pri vyhľadávaní zastávok
	Martin Jačala
	8.3.2010
	-

	27
	Úprava vzhľadu bunky s linkou
	Michal Hrdina
	8.3.2010
	-

	28
	Migrácia databáz
	Martin Jačala
	8.3.2010
	✓

	29
	Konsolidácia prostredia
	Michal Macko
	8.3.2010
	✓

	30
	Konsolidácia prostredia
	Marek Brandobúr
	8.3.2010
	✓

	31
	Upgrade Agilo
	Martin Jačala
	8.3.2010
	✓

	32
	Vytvorenie správy o projekte
	Hana Časnochová
	23.2.2010
	✓

	33
	Článok na IIT SRC
	Martin Jačala
	23.2.2010
	✓


