Zápisnica zo stretnutia č. 7
	Dátum
	Čas
	Miesto
	Zapisovateľ
	Prítomní

	18.11.2009
	19:30 - 22:00
	Reštaurácia Koliba
	Bc. Marek Brandobúr

	Ing. Michal Čerňanský
Bc. Martin Blažko
Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko


Téma stretnutia:
Ukončenie tretieho šprintu, sumarizácia dosiahnutých výsledkov, príprava, výber úloh a začiatok štvrtého šprintu
Pedagogický vedúci: 
Ing. Michal Čerňanský
Členovia tímu: 

Bc. Martin Blažko
Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko
Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:
	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín
	Stav

	1
	Vytvorenie testovacích scenárov
	Martin Blažko
	17.11.2009
	-

	2
	Vytvorenie objektu pre simuláciu GPS
	Michal Hrdina
	17.11.2009
	✓

	3
	Server interface pre poskytovanie dát klientovi.
	Marek Bradobúr
	17.11.2009
	✓

	4
	Server - vyberanie informácií o POI z databázy
	Marek Brandobúr
	17.11.2009
	✓

	5
	Rozšírenie dátového modelu - databáza
	Hana Časnochová
	17.11.2009
	✓

	6
	Otestovanie riešenia podľa testovacích scenárov
	Martin Blažko
	17.11.2009
	-

	7
	Naplnenie databázy POI
	Michal Macko
	17.11.2009
	✓

	8
	Klientský interface pre komunikáciu so serverom.
	Michal Hrdina
	17.11.2009
	✓

	9
	Klientská časť - mapovanie POI na google map
	Martin Jačala
	17.11.2009
	✓

	10
	Vytvorenie prihlášky na TP CUP
	Hana Časnochová
	17.11.2009
	-


Ciele stretnutia:
1. Ukončenie a hodnotenie tretieho šprintu
a. Prehľad naplánovaných úloh
b. Hodnotenie naplánovaných úloh

2. Sumarizácia doposiaľ dosiahnutých výsledkov 
a. Zhodnotenie aktuálneho stavu projektu

3. Voľba ďalšieho smerovania
a. Výber možností ďalšieho smerovania
b. Zvolenie konkrétnej alternatívy

4. Rozdelenie úloh a začiatok štvrtého šprintu
a. Vytvorenie nových úloh

b. Rozdelenie nových úloh
5. Socializácia tímu
Priebeh stretnutia:
Stretnutie začína zapisovateľ z predošlého stretnutia, Bc. Martin Jačala, ktorý uvádza zúčastnených do aktuálnej problematiky a konštatuje ukončenie tretieho šprintu. Postupne prechádza jednotlivými naplánovanými úlohami pre tretí šprint a umožňuje ich riešiteľom vyjadriť sa ku konkrétnej úlohe, ktorú realizovali. Ku všetkým dokončeným úlohám nie sú výhrady ani zo strany členov tímu, ani zo strany vedúceho tímu. Hodnotenie sa zaoberá aj dvoma nedokončenými úlohami, konkrétne vytvoreniu a realizácie testov, pri ktorých vedúci tímu navrhuje zmenu na pozícii člena tímu, ktorý je za dané úlohy, respektíve za danú fázu vývoja projektu zodpovedný. Avšak pôvodne naplánované úlohy má povinnosť dokončiť člen tímu, ktorému boli pôvodne pridelené.

Vedúci tímu kladne hodnotí aktuálny stav projektu a doteraz dosiahnuté výsledky. Zároveň žiada o dokončenie napĺňania databázy údajmi, aby bolo možné ďalej pracovať na úlohách, ktoré si v konečnej podobe vyžadujú databázu s kompletnými údajmi, aj keď pri ich realizácii ešte nie je potreba existencie uvedeného stavu.

Vedúci tímu navrhuje dve alternatívy úloh pre štvrtý šprint, konkrétne realizáciu úloh týkajúcich sa implementácie funkcionality kombinácie dopravných spojov alebo úloh týkajúcich sa implementácie funkcionality poskytovania informácii o autobusovej linke a informácii o autobusovej zastávke. Tím spolu s vedúcim tímu si volí zložitejšiu alternatívu kombinácie dopravných spojov, pričom určuje niektoré obmedzenia zadania daných úloh z dôvodu ich nadmernej zložitosti vzhľadom na čas, ktorý je k dispozícii na ich riešenie. Obmedzenia sa týkajú výberu kombinácie dopravných spojov, konkrétne hľadania takej kombinácie, ktorá poskytuje najkratšiu cestu zo zvoleného miesta do cieľového miesta. Vedúci tímu určuje alternatívu v prípade nedokončenia úlohy v zadanom čase a to využitie služieb webového portálu http://www.imhd.sk, ktorý ponúka nájdenie kombinácie dopravných spojov. Tím si tiež určuje úlohy týkajúce sa propagácie vyvíjaného produktu, pozostávajúce z fyzického umiestnenia informačných plagátov na verejné miesta. Všetky naplánované úlohy si tím prerozdeľuje, pričom prerozdelenie je schválené vedúcim tímu.
V závere stretnutia tím uskutočňuje socializáciu. 
Úlohy do nasledujúcich stretnutí:
	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín

	1
	Úprava web stránky produktu – zmena obrázkov
	Martin Jačala
	1.12.2009

	2
	Úprava web stránky produktu – úprava ankety
	Hana Časnochová
	1.12.2009

	3
	Úprava web stránky produktu – doplniť chýbajúce podstránky
	Hana Časnochová
	1.12.2009

	4
	Vyvesenie plagátikov o produkte
	Michal Hrdina
	1.12.2009

	5
	Vytvorenie stránky o produkte na Facebook
	Hana Časnochová
	1.12.2009

	6
	Úprava a nasadenie produktového banneru
	Martin Jačala
	1.12.2009

	7
	Analýza algoritmu na vyhľadanie kombinácie dopravných spojení
	Marek Brandobúr
	1.12.2009

	8
	Návrh algoritmu na vyhľadanie kombinácie dopravných spojení
	Marek Brandobúr
	1.12.2009

	9
	Implementácia algoritmu na vyhľadanie kombinácie dopravných spojení
	Marek Brandobúr
	1.12.2009

	10
	Načítanie a poskytnutie údajov z databázy
	Michal Macko
	1.12.2009

	11
	Získanie údajov pre tvorbu XML, vytvorenie XML a poskytnutie klientovi
	Michal Macko
	1.12.2009

	12
	Získanie údajov z databázy a poskytnutie zoznamu zastávok klientovi
	Michal Macko
	1.12.2009

	13
	Analýza možnosti použitia chache pri zozname zastávok
	Michal Hrdina
	1.12.2009

	14
	Získanie zoznamu zastávok zo servera
	Michal Hrdina
	1.12.2009

	15
	Získanie kombinácie spojení zo servera
	Michal Hrdina
	1.12.2009

	16
	Zobrazenie podrobností o spojení - klient
	Michal Hrdina
	1.12.2009

	17
	Vytvorenie testovacích scenárov
	Martin Blažko
	1.12.2009

	18
	Aplikácia testovacích scenárov – otestovanie vytvorených častí
	Martin Blažko
	1.12.2009

	19
	Vytvorenie dokumentácie k službe
	Hana Časnochová
	1.12.2009

	20
	Rozšírenie dátového modelu
	Hana Časnochová
	1.12.2009

	21
	Zobrazovanie dialógu pre požiadavky na spojenie
	Martin Jačala
	1.12.2009

	22
	Zobrazovanie výsledkov hľadania spojenia
	Martin Jačala
	1.12.2009


