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Úvod 

Cieľ dokumentu 
Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o riadení projektu Evidencia publikačnej činnosti 

riešeného v rámci predmetu Tímový Projekt na Fakulte informatiky a informačných technológii STU. 

Zhrnutie obsahu 
Dokument pri poslednej revízii obsahuje tieto časti: 

 Plán projektu 

 Popis použitých prostriedkov riadenia 

 Príloha A – rozdelenie tímových úloh 

 Príloha B – výpis úloh zo systému redmine 

 Príloha C – ponuka 

 Príloha C – zápisy zo stretnutí 

  



Plán projektu 
 

Čas od Čas do Úloha Kto Stav 

4.11.2009 9.12.2009 Odovzdanie prototypu vybraných častí systému a dokumentácie Celý tím 
 

2.12.2009 8.12.2009 Programovanie komponent Celý tím 
 

25.11.2009 1.12.2009 Programovanie komponent Celý tím 
 

18.11.2009 24.11.2009 Inštalácia ARL, oboznámenie sa s prostredím Celý tím 
 

11.11.2009 17.11.2009 Cvičit JavaScript + Ext JS Celý tím 
 

4.11.2009 10.11.2009 Nainštalovať IDE(Aptana) + SVN Client, Cvičit JavaScript + Ext JS Celý tím 
 

14.10.2009 4.11.2009 Vypracovať analýzu projektu Celý tím 
 

23.10.2009 23.10.2009 Prednáška UNIMARC, Ext JS Celý tím 
 

14.10.2009 21.10.2009 Študovať materiály – MARC21, UNIMARC, Ext JS Celý tím 
 

7.10.2009 14.10.2009 Vybrať a nakonfigurovať podporný nástroj na riadenie projektu Mikluš 
 

7.10.2009 14.10.2009 Vytvorenie webovej prezentácie tímu Masliš 
 

23.9.2009 29.9.2009 Odovzdanie ponuky Táborský 
 

 
Legenda: 

Splnená 
 

Aktívna  Nezačatá  

  



Prostriedky riadenia projektu 

dotProject 
Na začiatku projektu bol nasadený systém na manažment projektov dotProject. Tento systém bol 

používaný až do 5. týždňa, potom však nastala bližšie nezistená vnútorná chyba a systém sa stal 

nefunkčným 

RedMine 
Po zlyhaní systému dotProject bol nasadený systém RedMine. Po úspešnej integrácii dát z predošlého 

systému sa tento systém využíva na manažment úloh  v tíme. 

Google Groups 
Systém skupín používame na všeobecnú komunikáciu v tíme a zdieľanie dokumentov. 

Subversion 
Systém na správu zdrojových kódov. Tento systém je nakonfigurovaný a pripravený, ale vzhľadom na 

fázu projektu sa nepoužíva. 

 

  



Príloha A – rozdelenie tímových úloh 
 

Roman Táborský – vedúci tímu , grafik, marketingový líder 

Zodpovednosť za: 

 Riadenie tímu 

 Podpora iniciatívy jednotlivých členov 

 Organizácia a vedenie tímových stretnutí 

Technologické zameranie: ExtJS a webové služby 

 

Michal Masliš – manažér dokumentácie,  

Zodpovednosť za: 

 Príprava a kompletizácia dokumentácie 

 Príprava šablón 

 Úprava zápisov 

Technologické zameranie:  Unimarc 

 

Ladislav Clementis – manažér vývoja 

Zodpovednosť za: 

 Kultúra zdrojových kódov 

 Dokumentácia zdrojových kódov 

 Technologické zameranie:  Unimarc 

 

Miroslav Mikluš – systémový integrátor, manažér verzií 

Zodpovednosť za: 

 Integrácia a príprava podporných prostriedkov 

 Správa verzií pre zdrojový kód 

Technologické zameranie: ExtJS a webové služby 

 

 

  



Michal Námešný – manažér plánovania 

Zodpovedný za: 

 Vytvorenie plánu projektu 

 Správa úloh v systéme na riadenie projektu 

 Kontrola dodržiavania plánu 

Technologické zameranie:  Unimarc 

 

Branislav Lukáč – manažér kvality 

Zodpovednosť za: 

 Dodržanie cieľov projektu 

 Zapracovanie pripomienok a úloh vedúceho projektu 

Technologické zameranie:  Unimarc 

  



Príloha B – Výpis úloh zo systému Redmine 
 

#   Fronta Stav Priorita Predmet Priradené Aktualizované 
38 Podporna 

cinnost 
Uzavrený Normálna Upravit plan Michal 

Namesny 
11/24/2009 
10:32 AM 

37 Podporna 
cinnost 

Nový Vysoká Vypracovat prihlasku na TP 
Cup 

Branislav 
Lukáč 

11/24/2009 
01:56 PM 

36 Podporna 
cinnost 

Priradený Vysoká Analýza UNIMARC záznamu – 
Vedecko-kvalifikačné práce 

Branislav 
Lukáč 

11/18/2009 
11:55 AM 

35 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Vysoká Analýza UNIMARC záznamu – 
Elektronické dokumenty 

Miroslav 
Miklus 

11/24/2009 
05:42 PM 

34 Podporna 
cinnost 

Priradený Vysoká Analýza UNIMARC záznamu – 
Časopis, Recenzia 

Michal 
Namesny 

11/24/2009 
11:46 AM 

33 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Vysoká Analýza UNIMARC záznamu – 
Kniha, Zborník 

Ladislav 
Clementis 

11/24/2009 
06:01 PM 

32 Podporna 
cinnost 

Priradený Vysoká Analýza UNIMARC záznamu – 
Článok 

Michal 
Masliš 

11/18/2009 
11:58 AM 

31 Podporna 
cinnost 

Priradený Normálna Nahraj vlastny formular na 
svn do adresara <meno> 

Michal 
Masliš 

11/18/2009 
11:54 AM 

30 Podporna 
cinnost 

Priradený Normálna Nahraj vlastny formular na 
svn do adresara <meno> 

Roman 
Taborsky 

11/23/2009 
01:29 PM 

29 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Normálna Nahraj vlastny formular na 
svn  

Michal 
Namesny 

11/15/2009 
11:20 PM 

28 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Normálna Nahraj vlastny formular na 
svn do adresara <meno> 

Miroslav 
Miklus 

11/16/2009 
12:15 PM 

27 Podporna 
cinnost 

Priradený Normálna Nahraj vlastny formular na 
svn do adresara <meno> 

Ladislav 
Clementis 

11/23/2009 
01:29 PM 

26 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Normálna Nahraj vlastny formular na 
svn do adresara <meno> 

Branislav 
Lukáč 

11/18/2009 
09:45 PM 

25 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Normálna Vytvorenie zápisnice zo 
stretnutia 6 

Branislav 
Lukáč 

11/20/2009 
08:25 AM 

24 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Normálna Opravit zapisnice Michal 
Masliš 

11/24/2009 
11:44 AM 

23 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Urgentná Nainštalovať IDE(Aptana) + 
SVN Client, Cvičit JavaScript + 
Ext JS 

 11/23/2009 
09:26 AM 

22 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Normálna Pripraviť predbežný návrh 
riešenia projektu 

Roman 
Taborsky 

11/23/2009 
09:27 AM 

21 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Okamžitá Tvorba analýzy - UNIMARC, 
autority 

Branislav 
Lukáč 

11/08/2009 
12:24 PM 

20 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Okamžitá Tvorba analýzy - UNIMARC, 
bibliograficke zaznamy 

Michal 
Masliš 

11/08/2009 
12:08 PM 

19 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Okamžitá Tvorba analýzy - Ciele 
projektu, Formulare 

Michal 
Namesny 

11/08/2009 
12:18 PM 

18 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Okamžitá Tvorba analýzy - Ext JS Miroslav 
Miklus 

11/08/2009 
12:05 PM 



17 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Okamžitá Tvorba analýzy - ARL, návrh 
riešenia 

Roman 
Taborsky 

11/08/2009 
12:04 PM 

16 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Okamžitá Tvorba analýzy - EPCA Ladislav 
Clementis 

11/08/2009 
12:01 PM 

15 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Normálna Vytvorenie zápisnice zo 
stretnutia 3 

Michal 
Namesny 

11/08/2009 
11:47 AM 

14 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Normálna Vytvorenie zápisnice zo 
stretnutia 5 

Miroslav 
Miklus 

11/14/2009 
10:28 PM 

13 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Normálna Vytvorenie zápisnice zo 
stretnutia 4 

Roman 
Taborsky 

11/08/2009 
11:45 AM 

11 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Normálna Vytvorenie zápisnice zo 
stretnutia 2 

Michal 
Masliš 

11/08/2009 
11:41 AM 

10 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Normálna Vytvorenie zápisnice zo 
stretnutia 1 

Branislav 
Lukáč 

11/08/2009 
11:42 AM 

9 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Urgentná Vypracovať plán projektu Michal 
Namesny 

11/08/2009 
12:21 PM 

8 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Normálna Analýza formátu UNIMARC – 
autority 

 11/08/2009 
11:42 AM 

7 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Normálna Analýza formátu UNIMARC – 
bibliogafické údaje 

 11/08/2009 
12:10 PM 

6 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Vysoká Študovať materiály – MARC 
21, Ext JS 

 11/08/2009 
11:32 AM 

5 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Vysoká Zúčastniť sa zahraničnej 
prednášky v Hodoníne 

 11/09/2009 
10:07 PM 

4 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Normálna Doplniť osobné údaje na 
internetovú stránku 

 11/08/2009 
12:23 PM 

2 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Vysoká Webová prezentácia tímu Michal 
Masliš 

11/08/2009 
11:42 AM 

1 Podporna 
cinnost 

Uzavrený Okamžitá Tvorba analýzy  11/08/2009 
11:43 AM 

  



Príloha C – ponuka 
Slovné spojenie kung-fu si väčšina ľudí spája s bojovým umením a populárnou televíznou šou, avšak toto 

slovo má v čínštine hlbší význam. Vyjadruje vysokú úroveň schopností, tréning, oddanosť a pokoru v 

akejkoľvek veci. Náš tím hladá svoje kung-fu v počítačovej vede, skumání a vytváraní softvérových 

systémov.  

Jednotliví členovia tímu pracovali v rôznych oblastiach IT sféry a svoje kung-fu použili vo veľkom 

množstve rôznych projektov ako Systém na správu individuálnych poistení, informačnom systéme pre 

Slovenskú inšpekciu životného prostredia alebo Lubalove videochat community. 

Vďaka práci na týchto projektoch, ale aj štúdiu na Fakulte informatiky a informačných technológii 

ovládame široké spektrum technológii či už na tvorbu desktopvoých alebo serverových aplikácii alebo na 

tvorbu webových riešení. Samozrejmosťou je pre pre nás spoznávanie nových technológii a snaha z tejto 

veľkej skupiny technológii ktoré poznáme alebo spoznáme vybrať tú najvhodnejšiu na riešenie zadaného 

projektu. 

Jedným z hlavných cieľov predmetu Tvorba informačného systému v tíme I., resp. I. a II. je, ako nás aj 

samotný názov nabáda, tímová práca. Ide o koordináciu ľudí rôznych zameraní a skúseností, z ktorých 

každý musí prispieť na ceste za cieľom. Samotný projekt Evidencia publikačných činností je technicky 

rozsiahly projekt a z tohto dôvodu si každý samostatný člen môže nájsť oblasť, resp. časť projektu, v 

ktorej vynikne a bude vedomosťami dominovať nad ostatnými členmi tímu. V reálnej praxi vývoja 

informačných systémov sú tieto aspekty neoddeliteľnou súčasťou každej tímovej práce. Projekt 

Evidencia publikačných činností je z hľadiska rozsiahlosti použitých technológií vhodný na získavanie 

praktických skúseností práce v tíme a sebarealizáciu jednotlivých členov tímu, ktorí napriek tomu musia 

fungovať a komunikovať ako tím. 

Evidencia publikačnej činnosti je v dnešnej dobe téma, ktorá je pre vedeckú obec veľmi dôležitá. 

Pomocou takejto evidencie v širších súvislostiach vieme určiť vzťahy medzi vytváranými publikáciami, 

ľuďmi, ktorí ich vytvárajú, konferenciami, kde sú publikácie prezentované, alebo kde vznikajú nové 

myšlienky a vieme takto vytvárať myšlienkovú mapu, ktorá nám umožní posúvať vedu na Slovensku 

vpred. Zároveň vieme pomocou vhodne pripraveného systému odľahčiť jednotlivých zapojených 

pracovníkov od zbytočne zložitej byrokracie slúžiacej na spracovanie záznamov v tejto oblasti, a tak im 

umožniť pracovať efektívnejšie a lepšie využívať svoj čas. 

 

Aplikácia pre evidenciu publikačnej činnosti 

Evidencia publikačnej činnosti je problém, ktorý sa dá dekompozíciou rozdeliť na niekoľko základných 

súčastí: 

• Evidencia záznamov o publikačnej činnosti 

• Spracovanie týchto záznamov 



• Tvorba tlačových zostáv a prehľadov na získanie informácii o evidovaných záznamoch 

• Prepojenie s inými systémami 

• Rozhranie pre používateľa systému 

Spojením týchto súčastí vzniká systém, ktorý spĺňa požiadavky kladené na nami vytváraný produkt. 

Vhodným základom pre realizáciu takéhoto systému je pohľad na existujúce systémy, napríklad system 

DAWINCI alebo Advanced Rapid Library. Konkrétne moduly týchto systémov poskytujú vhodný základ 

pre analýzu požiadaviek na vytváraný softvérový systém. 

Navrhované riešenie 

Existuje niekoľko spôsobov pre riešenie takéhoto systému. Vzhľadom na naše skúsenosti s tvorbou 

aplikácií na platforme Microsoft .NET sme ako preferované riešenie navrhli ASPx. NET asplikáciu, ale 

navrhujeme aj iné, alternatívne riešenia. 

Konvenčná ASP .NET aplikácia 

Toto riešenie je reprezentované vytvorením štandardnej ASPx .NET stránky, ktorá bude sprístupňovať 

jednotlivé formuláre a ovládacie prvky nutné pre funkčnosť riešeného systému. Aplikačná logika bude 

realizovaná na webovskom serveri, kde pomocou platformy .NET vieme toto riešenie napojiť na takmer 

ľubovolný zdroj dát, napríklad Microsoft SQL Server alebo iný vhodný databázový systém. Technickou 

požiadavkou na takéto riešenie je webovský server umožňujúci umiestnenie ASP .NET stránok a výhodou 

tohto riešenia je relatívna jednoduchosť implementácie a technická nenáročnosť jeho prevádzky. 

Vhodné by bolo riešiť jednotlivé front-end moduly systému ako WebParts z platformy .NET 3.5, čo by 

umožnilo jednoduchú integráciu týchto modulov do existujúcich riešení. 

Ext JS a Caché 

Po konzultáciach so zadávateľom projektu ním bolo doporučené riešenie postavené na knižnici Ext JS a 

databázovom systéme Caché. Výhodou tohto riešenia je už predpripravená časť infraštruktúry nutnej 

nariešenie projektu, nevýhodou to že nikto z vývojového tímu nemá skúsenosti s uvedenými 

technológiami, čo nám však nebráni navrhnúť a implementovať úspešné riešenie postavené na týchto 

technológiach. 

Iné riešenia 

Náš tým vie vytvoriť aj iné riešenie, založené na takmer akejkoľvek technológii určenej na realizáciu 

webových stránok a portálov. Takéto riešenie bude podobné ASP .NET aplikácii, ale bude realizované 

pomocou iných technológií, napríklad PHP.  



Príloha D – zápisy zo stretnutí 
  



Zápisnica - 1. stretnutie - 7.10.2009 
Téma:   Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) 

Predmet stretnutia: Úvodné stretnutie s vedúcou tímového projektu 

Miesto konania: Softvérové štúdio FIIT STU 

Dátum a čas:  7.10.2009, 07:30 - 10:00 

Vedúca projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Účastníci:  Bc. Clementis Ladislav, Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, 

Bc. Mikluš Miroslav, Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman 

Moderoval:  Ing. Nadežda Andrejčíková 

Zapisoval:  Bc. Lukáč Branislav 

 

Záznam priebehu stretnutia 

 viesť zápisnicu z každého stretnutia, zverejniť ju na web stránke tímu 

 projektový denník – každý povinne, záznam činností 

 rozdeliť si úlohy v tíme 

 zúčastniť sa prednášky o Caché [1] 

 knižnica ExtJS [2] – pozrieť si tutoriál, príklady 

 vypracovanie analýzy danej problematiky (do novembra – zistiť presný termín) 

 zoznámenie sa so štandardami pre tvorbu bibliografických záznamov 

 prebrali sme základné body zo zadania 

o webová aplikáciu pre spracovanie záznamov publikačnej činnosti a záznamov autorít 

o umožniť tvorbu bibliografických záznamov a záznamov autorít v súlade s platnými 

štandardami 

o záznamy by malo byť možné importovať a exportovať vo formáte MARC21 [3] 

  buď využiť existujúcu DB (Caché) + WS na získavanie dát alebo potom si navrhnúť vlastnú 

databázu 

  vyhľadávanie: indexy v Caché 

 formuláre 



o  frontend na správu 

o  dynamické 

 definícia formulárov je v existujúcom systéme ARL [4] zapísaná v textovom súbore (mapa tagov, 

celá štruktúra) – vedúca poskytne materiály k existujúcemu systému 

 formuláre sú zatiaľ robené na UNIMARC [5] 

 vytvoriť editor na navrhovanie formulárov 

 dynamické formuláre – na základe typu záznamu 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva 

1.1 Založiť si projektový denník 14.10.2009 Clementis celý tím 

1.2 Rozdelenie rolí v tíme 14.10.2009 Námešný celý tím 

1.3 Vytvoriť plagát 12.10.2009 Táborský 
Táborský, 

Námešný 

1.4 Preštudovať materiály poskytnuté vedúcou tímu 14.10.2009 Lukáč celý tím 

1.5 
Vybrať a nakonfigurovať podporný nástroj na riadenie 
projektu (Trac / dotProject / JIRA / ...) 

14.10.2009 Mikluš Mikluš 

1.6 Webová prezentácia tímu 14.10.2009 Masliš Masliš 

 

 

 
[1] http://www.intersystems.com/cache/ 

[2] http://www.extjs.com/products/extjs/ 

[3] http://www.loc.gov/marc/96principl.html  

[4] http://www.cosmotron.cz/index.php?section=arl 

[5] http://archive.ifla.org/VI/3/p1996-1/unimarc.htm 

  



Zápisnica - 2. stretnutie - 14.10.2009 
Téma:   Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) 

Predmet stretnutia: Zoznámenie sa s formátom UNIMARC 

Miesto konania: Softvérové štúdio FIIT STU 

Dátum a čas:  14.10.2009, 07:30 - 10:00 

Vedúca projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Účastníci:  Bc. Clementis Ladislav, Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, 

Bc. Mikluš Miroslav 

Moderoval:  Bc. Lukáč Branislav 

Zapisoval:  Bc. Michal Masliš 

 

Záznam priebehu stretnutia 

 Kontrola splnenia úloh z prvého úvodného stretnutia 

 Oboznámenie sa s niektorými vlastnosťami formátu UNIMARC 

 Počas takmer celého stretnutia sme sa venovali sledovaniu UNIMARC záznamov na reálnych 

knižničných databázach: 

o http://www.sek.euba.sk/ - Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v 

Bratislave, 

o http://www.library.umb.sk/ - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici 

 Spresnenie detailov ohľadom zahraničnej odbornej prednášky v Hodoníne v Českej republike 

http://www.sek.euba.sk/
http://www.library.umb.sk/


Úlohy z minulého stretnutia 

 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva Stav 

1.1 Založiť si projektový denník 14.10.2009 Clementis celý tím splnená 

1.2 Rozdelenie rolí v tíme 14.10.2009 Námešný celý tím aktívna 

1.3 Vytvoriť plagát 14.10.2009 Táborský 
Táborský, 

Námešný 
splnená 

1.4 
Preštudovať materiály poskytnuté 
vedúcou tímu 

14.10.2009 Lukáč celý tím aktívna 

1.5 

Vybrať a nakonfigurovať podporný 
nástroj na riadenie projektu (Trac / 
dotProject / JIRA / ...) 

14.10.2009 Mikluš Mikluš splnená 

1.6 Webová prezentácia tímu 14.10.2009 Masliš Masliš splnená 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva 

2.1 Zúčastniť sa zahraničnej prednášky v Hodoníne 23.10.2009 Táborský celý tím 

2.2 Rozdelenie rolí v tíme 21.10.2009 Námešný celý tím 

2.3 Doplniť osobné údaje na internetovú stránku 24.10.2009 Masliš celý tím 

2.4 Študovať materiály – MARC 21, EXT JS 21.10.2009 Mikluš celý tím 

2.5 
Detailná analýza MARC formátov – bibliogafické údaje, 
autority 

21.10.2009 Clementis celý tím 

2.6 Pozrieť si analýzu tímu 16 z minulého roku 21.10.2009 Lukáč celý tím 

 

  



Zápisnica - 3. stretnutie - 23.10.2009 
Téma:   Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) 

Predmet stretnutia: Odborná prednáška 

Miesto konania: Hodonín, Česká republika 

Dátum a čas:  23.10.2009, 09:00 - 15:00 

Vedúca projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Účastníci:  Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Mikluš Miroslav,  

Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman 

Moderoval:  Ing. Nadežda Andrejčíková a kolegovia 

Zapisoval:  Bc. Námešný Michal 

 

Záznam priebehu stretnutia 

 Zvolenie podproblému z celej oblasti, ktorému sa budeme v projekte venovať – vytvoriť 

webové rozhranie na generické vytváranie formulárov na evidenciu publikačnej činnosti. 

 Upustenie od použitia formátu MARC21 a rozhodnutie sa pre formát UNIMARC. Aj keď 

už tento formát nie je oficiálne podporovaný žiadnou inštitúciou, vďaka jeho použitiu 

budeme môcť využiť už existujúce služby a databázy pre vytvorenie riešenia. 

 1. časť prednášky – formát na výmenu bibliografický záznamov UNIMARC
[1]

, jeho 

princíp, použitie, základné polia 

 2. časť prednášky – webová služba pre dopytovanie bibliografických záznamov z 

databázy 

 3. časť prednášky – Ext JS
[2]

, práca s JavaScriptovou knižnicou na tvorbu webových 

aplikácií 

 4. časť prednášky – ukážka práce s nástrojom Firebug
[3]

 

 

Úlohy z minulého stretnutia 



 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva Stav 

2.1 
Zúčastniť sa zahraničnej prednášky v 
Hodoníne 

23.10.2009 Táborský celý tím splnená 

2.2 Rozdelenie rolí v tíme 21.10.2009 Námešný celý tím splnená 

2.3 
Doplniť osobné údaje na internetovú 
stránku 

24.10.2009 Masliš celý tím splnená 

2.4 Študovať materiály – MARC 21, EXT JS 21.10.2009 Mikluš celý tím aktívna 

2.5 
Detailná analýza MARC formátov – 
bibliogafické údaje, autority 

21.10.2009 Clementis celý tím aktívna 

2.6 
Pozrieť si analýzu tímu 16 z minulého 
roku 

21.10.2009 Lukáč celý tím splnená 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva 

3.1 Detailná analýza formátu UNIMARC – bibliogafické údaje 28.10.2009 Clementis 
Clementis, 

Táborský, Mikluš 

3.2 Detailná analýza formátu UNIMARC – autority 28.10.2009 Námešný 

Námešný, 

Masliš, 

Lukáč 

3.3 Vypracovat analýzu projektu 4.11.2009 Masliš celý tím 

3.4 Oboznámenie sa s jazykom JavaScript a knižnicou Ext JS 4.11.2009 Mikluš celý tím 

 

 
[1] http://www.unimarc.net 

[2] http://www.extjs.com 

[3] http://getfirebug.com 

  



Zápisnica - 4. stretnutie - 28.10.2009 
Téma:   Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) 

Predmet stretnutia: Projektová dokumentácia 

Miesto konania: Softvérové štúdio FIIT STU 

Dátum a čas:  28.10.2009, 07:30 - 10:00 

Vedúca projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Účastníci:  Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Mikluš Miroslav,  

Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman, Bc. Clementis Ladislav 

Moderoval:  Bc. Námešný Michal 

Zapisoval:  Bc. Táborský Roman 

 

Záznam priebehu stretnutia 

 Vedúci tímu odprezentoval návrh štruktúry projektovej dokumentácie 

 Navrhnutá štruktúra bola predložená vedúcemu projektu a boli zapracované požadované 

zmeny 

 Na základe spripomienkovaného návrhu boli jednotlivé časti pridelené konkrétnym 

členom tímu na spracovanie 

 

Úlohy z minulého stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva Stav 

3.1 
Detailná analýza formátu UNIMARC – 
bibliografické údaje 

28.10.2009 Clementis 

Clementis, 

Táborský, 

Mikluš 

aktívna 

3.2 
Detailná analýza formátu UNIMARC – 
autority 

28.10.2009 Námešný 
Námešný, 

Masliš, Lukáč 
aktívna 



3.3 Vypracovať analýzu projektu 4.11.2009 Masliš celý tím aktívna 

3.4 
Oboznámenie sa s jazykom JavaScript 
a knižnicou Ext JS 

4.11.2009 Mikluš celý tím aktívna 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva 

4.1 Vypracovať pridelené časti projektovej dokumentácie 4.11.2009 Masliš celý tím 

4.2 Pripraviť predbežný návrh riešenia projektu 4.11.2009 Táborský Táborský 

 

Prílohy 

A1 - štruktúra projektovej dokumentácie s pridelenými členmi tímu 



Príloha A1 - štruktúra projektovej dokumentácie s pridelenými členmi tímu 

 

Analýza problémovej oblasti 

 Evidencia publikačnej činnosti (EPCA)  Laco 

 Problémy s EPCA    Laco 

 Publikačná činnosť na STU   Laco 

 Formát UNIMARC    Mišo N, Mišo M, Braňo 

Analýza dostupných prostriedkov 

 Ciele projektu     Mišo N 

 Knižnica Ext JS     Miro 

 UNIMARC     Mišo N, Mišo M, Braňo 

 WS ARL      Roman 

 Vytváranie dynamických formulárov  Mišo N 

Návrh riešenia      

 Štruktúra formulárov    Roman 

 Komponenty     Roman 

 Primárne komponenty    Roman 

 Výsledná dátová štruktúra pre formulár  Roman 

 

Legenda: 

Roman – Roman Táborský 

Laco – Ladislav Clementis 

Braňo – Branislav Lukáč 

Mišo M – Michal Masliš 

Miro – Miroslav Mikluš 

Mišo N – Michal Námešný 

  



Zápisnica - 5. stretnutie - 4.11.2009 
Téma:   Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) 

Predmet stretnutia: Návrh riešenia 

Miesto konania: Softvérové štúdio FIIT STU 

Dátum a čas:  4.11.2009, 07:30 - 09:00 

Vedúca projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Účastníci:  Bc. Masliš Michal, Bc. Mikluš Miroslav, Bc. Námešný Michal,  

   Bc. Táborský Roman, Bc. Clementis Ladislav 

Moderoval:  Bc. Táborský Roman 

Zapisoval:  Bc. Mikluš Miroslav 

 

Záznam priebehu stretnutia 

 Vedúci tímu odprezentoval analýzu problému 

 Diskusia k návrhu riešenia 

 Vedúca projektu odprezentovala námietky voči analýze 

Úlohy z minulého stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Zodpovedný Stav 

3.1 
Detailná analýza formátu UNIMARC – 
bibliografické údaje 

28.10.2009 Clementis 

Clementis, 

Táborský, 

Mikluš 

aktívna 

3.2 
Detailná analýza formátu UNIMARC – 
autority 

28.10.2009 Námešný 
Námešný, 

Masliš, Lukáč 
aktívna 

3.3 Vypracovať analýzu projektu 4.11.2009 Masliš celý tím splnená 

3.4 
Oboznámenie sa s jazykom JavaScript 
a knižnicou Ext JS 

4.11.2009 Mikluš celý tím aktívna 

4.1 Vypracovať pridelené časti projektovej 
4.11.2009 Masliš celý tím splnená 



dokumentácie 

4.2 
Pripraviť predbežný návrh riešenia 
projektu 

4.11.2009 Táborský Táborský splnená 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva 

5.1 Migrácia systému projektového manažmentu 11.11.2009 Námešný Námešný 

5.2 
Na budúcom stretnutí tímu prideliť vypracovanie prihlášky 
do TP-CUP 

11.11.2009 Táborský Táborský 

5.3 Vložiť projektovú dokumentáciu na webovú stránku tímu 5.11.2009 Masliš Masliš 

 

  



Zápisnica - 6. stretnutie - 11.11.2009 
Téma:   Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) 

Predmet stretnutia: kontrola stavu riešenia projektu, diskusia, rozdelenie úloh 

Miesto konania: Softvérové štúdio FIIT STU 

Dátum a čas:  11.11.2009, 07:45 - 09:30 

Vedúca projektu: Ing. Nadežda Andrejčíková 

Účastníci:  Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman 

Moderoval:  Bc. Táborský Roman 

Zapisoval:  Bc. Lukáč Branislav 

 

Záznam priebehu stretnutia 

Na stretnutí sme diskutovali o nasledovných témach: 

 Ext JS[1] - každý člen tímu by sa mal zoznámiť s prácou v tejto knižnici (na začiatok vytvoriť 

jednoduchý formulár odosielajúci hodnoty na server) 

 študovať JavaScript 

 zabezpečenie konfigurácie WS ARL 

 inštalácia databázy Caché na lokálne pracovné stanice členov tímu (vzorové dáta zabezpečí 

vedúca tímu) 

 študovať zdrojové kódy komponentov k Ext JS od Cosmotron-u 

 pre rôzne typy dokumentov (knihy, články, zborníky, časopisy, vedecko-kvalifikačné práce) je 

potrebné spraviť dôkladnú analýzu UNIMARC záznamov (analýza polí a podpolí daných 

záznamov, aké komponenty budeme musieť implementovať) 

 

 

 



Úlohy z minulého stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva Stav 

3.4 
Oboznámenie sa s jazykom 

JavaScript a knižnicou Ext JS 
4.11.2009 Mikluš celý tím splnená 

5.1 
Migrácia systému projektového 

manažmentu 
11.11.2009 Námešný Námešný splnená 

5.2 
Prideliť vypracovanie prihlášky do 

TP-CUP 
11.11.2009 Táborský Táborský splnená 

5.3 
Vložiť projektovú dokumentáciu na 

webovú stránku tímu 
5.11.2009 Masliš Masliš splnená 

 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

ID Úloha Deadline Zodpovedný Vykonáva 

6.1 

Vytvoriť jednoduchý formulár pomocou knižnice 

ExtJS na odoslanie hodnôt na server; nahrať zdrojové 

súbory do SVN 

18.11.2009 Mikluš celý tím 

6.2 Zabezpečenie konfigurácie WS ARL 18.11.2009 Táborský Táborský, vedúca 

6.3 
Analýza UNIMARC záznamu – Vedecko-kvalifikačné 

práce 
25.11.2009 Lukáč Lukáč 

6.4 
Analýza UNIMARC záznamu – Elektronické 

dokumenty 
25.11.2009 Mikluš Mikluš 

6.5 Analýza UNIMARC záznamu – Časopis, recenzia 25.11.2009 Námešný Námešný 

6.6 Analýza UNIMARC záznamu – Kniha, zborník 25.11.2009 Clementis Clementis 

6.7 Analýza UNIMARC záznamu – Článok 25.11.2009 Masliš Masliš 

6.8 Vypracovať prihlášku do súťaže TP-CUP 25.11.2009 Lukáč celý tím 

 


