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1 Úvod 

Tento dokument obsahuje dokumentáciu k riadeniu tímového projektu. Plánovanie, plnenie, 

postupy a vývoj projektu. 

Náš tím používa pre podporu riadenia projektu podporný systém Assembla. 
[http://code.assembla.com/bughunters]. V letnom semestri sme prešli na podporný systém 
Redmine.
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2 Ponuka 

Ponuky na tímový projekt boli napísane na 3 témy: 

• Webový portál pre zdravotne postihnutých občanov 

• WEB 2.0 v knižniciach, alebo od OPACu k portálu 

• Grafická podpora vyhľadávania znalostí v dokumentoch 

 

Ponuky boli vypracované na začiatku semestra avšak žiadna z týchto 3 tém sa nám neušla. Bola 

nám pridelená téma „Tvorba rozvrhov“. Ponuky písané na jednotlivé témy sa nachádzajú v časti 

dokumentu Príloha A. Časti ponúk predstavenie členov, tímový rozvrh a zoradenie tém podľa 

priority je v prílohe len jedenkrát. 

Nakoniec sme nedostali ani jeden projekt, na ktorý sme písali ponuku. Bol nám pridelený projekt 

Zber požiadaviek a tvorba rozvrhov. 
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3 Podporné prostriedky  

3.1 Assembla 

Náš tím si vybral podporný prostriedok Assembla. A bolo to z týchto dôvodov: 

• Poskytuje neobmedzený počet licencií 

• Väčšina služieb zdarma 

• Poskytujú služby: Wiki, Stream, Tickets, Messages, Files, Svn, Dashboard  

• Poskytujú vlastný server na hostovanie zdarma 

• Jediná podmienka je, aby bol celý projekt open source 

Zo systému assembla využívame tieto súčasti: 

• Tickets  

• Svn  

• Wiki  

• Messages  

• Files  

• Milestones 

V Tickets sme si pridali vlastnú položku s názvom „Overuje“, kde sa priradzuje človek 

zodpovedný za kontrolu danej úlohy. Ten istý človek aj úlohu môže uzavrieť. Komunikácia v tíme 

bola realizovaná spočiatku cez Google groups, ale postupne sa presunula do systému Assembla. 

Na ďalšiu komunikáciu používame emaily. 

3.2 Redmine 

V letnom semestri sme si chceli vyskúšať aj iný prostriedok ako Assemblu. Rozhodli sme sa, že 

vyskúšame Redmine. Redmine sme si vybrali aj preto, že je to open source projekt. V podstate 

má redmine podobné funkcie ako mala Assembla plus má navyše výstupy vo forme rôznych 

grafov, dá sa lepšie prispôsobovať, podporuje export úloh a navyše sa nám zdá prehľadnejší. 
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4 Tímová zmluva 

Názov projektu: Zber požiadaviek a tvorba rozvrhov 

 
Mená a podpisy členov projektového tímu: 

Meno Podpis na tímovej zmluve 
Samuel Števaňák  
Dušan Palo  
Peter Líška  
Peter Mikuška  
Ondrej Buch  
Matej Krch ňák  
Vladimír Kraj čovič  
 
Pracovný kódex: Ako projektový tým budeme: 

• Zodpovedne pracovať na projekte počas celej doby trvania projektu. 

• Zodpovedný za vykonávané úlohy. 

• Vždy a včas informovať o vzniknutých problémoch. 

• Zameriavať sa na to, čo je najlepšie pre tím. 

Účasť: Budeme: 

• Zúčastňovať všetkých dohodnutých stretnutí. 

• Prichádzať na čas a pripravený. 

• Riešiť v jednom čase len jeden problém. 

• Otvorený novým nápadom. 

Komunikácia: Budeme: 

• Komunikovať navzájom cez systém Assembla alebo emailami. 

• Dávať každému priestor, aby sa vyjadril. 

• Zadávať k 16.00 hodine každý piatok aktuálny stav rozdelených úloh. 

Riešenie problémov: Budeme: 

• Informovať o stave riešených problémov načas. 

• Zložitejšie problémy vždy konzultovať. 

• Riešiť problémy najlepšie ako dokážeme. 

Zásady pre vedenie schôdzok: Budeme: 

• Každú stredu mávať schôdzky všetkých členov tímu. 

• Podľa potreby umožniť členom telefónny konferenčný hovor. 

• Z každej schôdzky vypracovávať zápisnicu a do 4 dní ju poskytnúť pre všetkých členov 

tímu.  
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5 Charta projektu 

Názov projektu:  Zber požiadaviek a tvorba rozvrhov 
Dátum zahájenia projektu: 23.9.2009 Dátum ukončenia projektu: 26.5.2010 
Informácie o rozpočte: 
 
Manažér projektu: Vladimír Krajčovič, +421904324253, krajov@gmail.com 
 
Ciele projektu: Nakoľko akademický informačný systém priamo nepodporuje zber požiadaviek 
na rozvrhy a ani ich tvorbu je potrebné vytvoriť takýto systém. Cieľom projektu je teda 
vytvorenie a sprevádzkovanie systému, ktorý dokáže zbierať požiadavky elektronicky a dokáže 
použiť algoritmy na zjednodušenie tvorby rozvrhov. 
 
Postup riešenia: 

• Prebrať systém z minulého roku. 
• Opraviť chyby, ktoré ostali od minulého roku. 
• Zjednotiť používateľské rozhranie systému 
• Nasadiť systém do testovacej prevádzky (beta verzia) 

Role a povinnosti 

Rola Meno Pracovná pozícia Kontaktné údaje 
Zadávateľ Miroslav Galbavý Vedúci cvičení galbavy@fiit.stuba.sk 
Manažér projektu Vladimír Krajčovič Študent krajov@gmail.com 
Konzultant/Člen 
tímu 

Matej Krchniak Študent matej.krchniak@gmail.com 

Člen tímu Peter Líška Študent peterfoxik@gmail.com 
Člen tímu Samuel Števaňák Študent sstevanak@gmail.com 
Zástupca manažéra 
projektu 

Dušan Palo Študent doopox@gmail.com 

Člen tímu Ondrej Buch Študent ondrej.buch@gmail.com 

Člen tímu Peter Mikuška Študent mikuska.p@gmail.com 

 
Podpisy: (Podpisy všetkých vyššie uvedených účastníkov. Je možné podpísať priamo do tabuľky 
vedľa mena účastníka.) 
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6 Štruktúra rozpisu prác pre projekt Zber požiadaviek 
a tvorba rozvrhov 

Pripravil: Vladimír Kraj čovič     Dátum: 9.10.2009  
 

6.1 Zimný semester 

 
1.0 Prebrať systém 

1.1 Zoznámiť sa stavom systému 
1.2 Analyzovať stav systému  
1.3 Stretnutie s vývojármi  
1.4 Prebratie zdrojových kódov 

2.0 Inicializácia 
2.1 Vybrať vhodné IDE 
2.2 Vybrať a použiť vhodné podporné prostriedky 
2.3 Inicializovať svn 

3.0 Implementácia 
3.1 Testovanie od začiatku implementácie 
3.2 Oprava chýb v systéme  
3.3 Implementovať pripomienkovanie 
3.4 Importovať údaje z AIS 
3.5 Zjednotiť UI vzhľad 
3.6 Vytvoriť prototyp 
3.7 Implementovať help 

4.0 Dokumentovanie 
4.1 Vytvoriť dokumentáciu riadenia 
4.2 Vytvoriť systémovú dokumentáciu 
4.3 Vytvoriť užívateľskú príručku 
4.4 Vytvoriť inštalačnú príručku 

 

6.2 Letný semester 

 
1.0 Návrh nových funkcionalít 

1.1 Analyzovať pripomienky používateľov 
1.2 Navrhnúť možnosti riešenia pripomienok 
1.3 Analyzovať vlastné pripomienky a nápady 

2.0 Implementácia 
2.1 Implementovať filtrovanie semestrov 
2.2 Implementovať rozvrhové akcie 
2.3 Implementovať podporu komentárov 
2.4 Implementovať preberania požiadaviek 
2.5 Implementovať emailovú notifikáciu 
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3.0 Dokumentovanie 
3.1 Aktualizovať dokumentáciu riadenia 
3.2 Aktualizovať systémovú dokumentáciu 
3.3 Aktualizovať užívateľskú príručku 
3.4 Aktualizovať inštalačnú príručku 
3.5 Aktualizovať help
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7 Plán a plnenie projektu 

V tejto kapitole sú popísané všetky plány na tímový projekt. Plány sú rozdelené na zimný a letný 

semester. 

7.1 Zimný semester 

Plánovanie začalo od prvého tímového stretnutia. Celý zimný semester sme rozdelili na 5 častí 

(míľniky). Obrázok 1 ukazuje Ganttovu schému počiatočného plánovania v tímovom projekte. 

 
Obrázok 1 Ganttov graf – plánovanie zimný semester 

 
Obrázok 2 ukazuje vývoj plánovania v druhej polovici semestra. 
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Obrázok 2 Ganttov graf v druhej polovici semestra 
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7.1.1 Plnenie úloh a dodržovanie termínov 
Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad o tom, ktoré úlohy bolo potrebné vyriešiť. Jednotlivé 

úlohy sú zoskupené podľa míľnikov, do ktorých ich bolo potrebné dokončiť. 

Tabuľka 1 - Míľnik č.1 

  Milestone: Prvá veľká oprava   

     

# Popis Stav 

1 Treba ošetriť nezadane heslo pri prihlasovaní Fixed 

2 chyba vo výbere údajov z DB, našlo sa 0 Fixed 

6 Pri pridávaní a úprave používateľa nemá byt medzi skupinami "Vsetci" Fixed 

7 Ošetriť zadanie neplatného mena/hesla Fixed 

8 Pridanie používateľa - môžem viac raz pridať rovnakú osobu Fixed 

9 
Pridávanie miestnosti - v prípade nevyplnenia alebo chybného vyplnenia položiek dať o 
tom informáciu 

Fixed 

10 Pridávanie miestnosti - kontrolovať kladnosť kapacity lebo ide zadávať aj záporné Fixed 

11 Pridávanie predmetu - je možné pridať predmet bez zadania mena a kódu Fixed 

12 Pridávanie vybavenia - možno pridať vybavenie bez zadania typu(mena) Fixed 

13 
Pridávanie vybavenia (asi aj inde) - zdá sa, že sa nekontroluje maximálna dĺžka zadávaných 
parametrov 

Fixed 

15 chyba - prezeranie požiadaviek na predmet Fixed 

16 pridanie požiadavky na predmet Fixed 

17 pridanie používateľa, ktorý neexistuje v AISe  Fixed 

18 DB ignoruje 'NOT NULL' obmedzenia Invalid 

19 Editácia používateľa - refactoring Fixed 

26 Časové priority - chyba pri ukladaní alebo načítavaní Fixed 

28 subject - code injection Fixed 

 

Do konca míľniku „Prvá veľká oprava“ bolo najdôležitejšie opraviť identifikované chyby 

z minulého roku a implementovať generickú validáciu vstupných hodnôt. 

Tabuľka 2 - Míľnik č.2 

  Milestone: Druhá veľká oprava   

     

# Summary Status 

24 all - podpora pripomienkovania v systéme Fixed 

30 scheduler - prezeranie požiadaviek na prednášky a cvičenia Fixed 

35 Poziadavky na viac predmetov (nekorektne mazanie) Invalid 



 

7-4 
 

36 Požiadavky - naštudovať a analyzovať, vytvoriť čiastkové úlohy Fixed 

37 scheduler - nedajú sa prepínať rozloženia pri požiadavkách na prednášky Fixed 

38 scheduler - nekorektné deaktivované položky pri prezeraní požiadaviek na cvičenia Fixed 

39 scheduler - zobrazenie časových priorít Fixed 

41 menu - refactoring Fixed 

42 nekorektný timeout a následný logout ? Fixed 

44 Duplicitne hodnoty v tabuľke vyucuje_predmet Fixed 

46 Pridávanie požiadaviek - označiť všetky týždne naraz Fixed 

47 Bug so stoličkami pri pridávaní požiadaviek na prednášky Fixed 

48 Viaceré pohľady a rozloženia k nim Fixed 

49 Požiadavky na prednášky Fixed 

50 Požiadavky na cvičenia - chybne zobrazovanie miestnosti a iné..:) Fixed 

54 scheduler - prezeranie požiadaviek - pridať nadpisy Fixed 

55 garant - upraviť spôsob zobrazovania prideľovania predmetov Fixed 

58 Prednášajúci, cvičiaci - refaktoring kódu Fixed 

59 Požiadavky na prednášky - chybne ukladanie týždňov v rámci rozložení Fixed 

  

Do konca míľniku „Druhá veľká oprava“ sme zjednotili užívateľské rozhranie systému, 

identifikovali sme a opravili chyby, ktoré neboli identifikované minulý rok. Pridali sme možnosť 

pripomienkovania na systém. 

Tabuľka 3 - Míľnik č.3 

  Milestone: Predpríprava testovacej prevádzky   

     

# Summary Status 

68 revízia systémovej dokumentácie New 

73 revízia helpu New 

20 Pri neautorizovanom prístupe chýba presmerovanie Fixed 

21 pract - editácia požiadaviek Fixed 

29 teacher - editácia požiadaviek Fixed 

31 Online help pre cely portál Fixed 

32 Help - časové priority Fixed 

33 help - teacher Fixed 

34 help - garant predmetu Fixed 

40 home - chybné hlásenie ak nie som prihlásený Fixed 

52 teacher - doplnenie zoznamu predmetov Fixed 
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53 pridať mechanizmus na automatizované aktualizácie dátového modelu Fixed 

56 ape - priradenie výučby pedagógom - utriediť predmety abecedne Fixed 

60 naplnenie DB údajmi z AISu Fixed 

61 pract - pridávanie požiadaviek - chýba možnosť pridať komentár Fixed 

65 help - pract Fixed 

67 garant, pract, tearcher - otestovať, či povolí zadať požiadavky k nepriradenému predmetu Fixed 

69 administrator - pridať preberanie práv Fixed 

70 ape - priradenie výučby pedagógom Fixed 

 

 Do konca míľniku „Predpríprava testovacej prevádzky“ sme implementovali help pre celý 

portál, importovali sme do databázy údaje z AIS a implementovali sme funkciu možnosti 

preberania práv administrátorom. 

Tabuľka 4 - Míľnik č.4 

  Milestone: Spustenie testovacej prevádzky   

     

# Summary Status 

66 pouzit https na odosielanie hesla Fixed 

71 vytvorit log - pouzivatelova praca so suborom Fixed 

72 vytvorit labss2 branch Fixed 

79 Zobrazenie poctu studentov na predmet Fixed 

80 Revízia dokumentácie riadenia Fixed 

81 Priradit predmety garantom Fixed 

82 Vymazat poziadavky z DB Fixed 

Do konca míľniku „Spustenie testovacej prevádzky“ sme vybavili aktivovanie https protokolu na 

serveri labss2.fiit.stuba.sk, vytvorili sme log používateľských akcií. 

Tabuľka 5 – Míľnik č.5 

  Odovzdanie prototypu a dokumentácie   

     

# Summary Status 

91 Doplniť štruktúru komentárov do riadenia Test 

93 Refaktoring systémovej dokumentácie Accepted 

87 Zmeniť obrázky v helpe na nove Fixed 

89 Doplniť dokumentáciu riadenia Fixed 

90 Inštalačná príručka Fixed 

92 Používateľská príručka Fixed 
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Do konca míľniku „Odovzdanie prototypu a dokumentácie“ bolo najdôležitejšie zrevidovať 

všetky druhy dokumentácií k systému. Prototyp už bol v testovacej prevádzke. 

 

V zimnom semestri sa nám podarilo dodržať všetky stanovené termíny. 

7.2 Letný semester 

Táto kapitola popisuje predbežný plán na letný semester. Po konzultáciách s vedúcim 

a nadobudnutých skúsenostiach z vývoja systému bude náš plán na letný semester takýto: 

• Pokúsiť sa vyvíjať systém pomocou TDD 

• Implementovať do systému zobrazovanie po časových obdobiach (napr. po semestroch) 

• Implementovať do systému funkcionalitu „použiť minuloročné požiadavky“ 

• Vytvoriť screencast o práci so systémom 

• Pretransformovať všetky pohľady do šablón 

• Implementovať algoritmy na pomoc automatizovanej tvorby rozvrhov 

• Implementovať možnosť exportu údajov zo systému 

Na Obrázok 3 je zobrazený predpokladaný časový plán letného semestra. 

 

Obrázok 3 Plán na letný semester – Ganttov graf 
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7.2.1 Plnenie úloh 
 
Nie všetky úlohy ako sme si naplánovali sme aj implementovali. Semesterový plán bol vytvorený 

ešte pred testovacou prevádzkou systému. Po detailnej analýze požiadaviek používateľov sme sa 

rozhodli doplniť iné funkcionality ako sme plánovali pôvodne. Tu je ich výpis: 

• Zaviesť podporu filtrovania podľa semestrov 

• Pridať semestrových akcií 

• Pridať používateľovi profil 

• Umožniť používateľom kolaboráciu požiadaviek 

• Pridať kalendár 

• Umožniť komentovať požiadavky 

• Umožniť prebrať požiadavky z minulého roka 

• Doplniť notifikáciu používateľov 

 

Podrobný výpis úloh a ich splnenia sa nachádza v prílohe.
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8 Úlohy členov tímu 

Medzi prvými aktivitami na stretnutiach bolo rozdelenie si jednotlivých rolí v projekte. Keďže 

sme preberali projekt, ktorý sa už rieši niekoľko rokov nebudeme vyžívať všetky zadefinované 

roly v zimnom semestri, ale rozdelenie úloh sa výraznejšie prejaví v letnom semestri. V zimnom 

semestri je dôležité sa zamerať hlavne na implementačné a testovacie úlohy. 

8.1 Manažérske roly členov tímu 
Tabuľka 6 - Manažérske roly členov tímu 

Rola Meno 

Vedúci Vlado 

Zástupca Dušan 

Manažment plánovania Peter L. 

Manažment rizík + podporné prostriedky Ondrej 

Manažment kvality Samo 

Manažér vývoja Peter M. 

Manažér riadenia vývoja Maťo 

8.2 Inžinierske roly členov tímu 
Tabuľka 7 - Inžinierske roly členov tímu 

Rola Meno 

Pozorovateľ Vlado 

Prevádzkar Dušan 

Sudca Peter L. 

Realizátor Ondrej 

Normovač Samo 

Encyklopedista Peter M. 

Ukončovač Maťo 

8.3 Špecializácie členov tímu 

Špecializácia Meno 
Všetko Maťo 

Riadenie tímu, notifikácie, styk s 
verejnosťou 

Vlado 

Dokumentácia Peter L. 
2 hlavný vývojár (ajax, html, JS) Ondro 

HTML, help Samo, Peter M. 
Grafik Dušan 
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9 Zápisnice 

9.1 Zápisnica zo stretnutia č. 1 

Stretnutie č. 1 
Zápis dátum: 7.10.2009 čas: 09:00 miesto: Softvérové štúdio 

ZAPISOVATEĽ Dušan Palo 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír 
Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím:  Tomáš, Jožo, Mišo, Rado, Roman, Rasťo 
Praktikantky:  Danka, Katka 

TÉMA STRETNUTIA Informácie o existujúcom systéme 

Opis stretnutia 

1. Vedúci nás oboznámil so základnými procesmi pri tvorbe rozvrhov  
- semestrálne aj skúškové rozvrhy, export rozvrhu do AIS 
- predregistrácia predmetov 
Rôzne obmedzenia rozvrhu: 
- zatiaľ sa zohľadňujú obmedzenia len zo strany učiteľov (bolo by dobré pridať aj požiadavky 
od študentov) 
- kategorizácia obmedzení 
Systém je zameraný na zber požiadaviek a kontrolu rozvrhu - nie tvorbu rozvrhu. 
2. Stretnutie s minuloročným tímom - prevzali sme zdrojový kód systému a zoznámili sme sa s 
členmi tímu 
3. Rozdelili sme si úlohy do nasledujúceho stretnutia 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

OPIS ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Nájsť nástroj na manažment úloh Vladimír Krajčovič 14.10.2009 

Nájsť nástroj na manažment verzií a zdieľanie 
zdrojových kódov a dokumentácie 

Matej Krchniak 14.10.2009 

Oboznámiť sa so systémom - nainštalovať a rozchodiť 
systém každý na svojom počítači, prezretie 
dokumentácie 

Všetci 14.10.2009 

Vytvorenie záložnej databázy - napísať mail správcovi 
v softvérovom štúdiu 

Samuel Števaňák 14.10.2009 

Poslať vedúcemu kontakty na tím Dušan Palo 14.10.2009 

Vytvorenie šablóny na zápisnice Dušan Palo 14.10.2009 
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Vytvorenie webstránky tímu 
Peter Mikuška, Ondrej 
Buch, Samuel Števaňák 

14.10.2009 
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9.2 Zápisnica zo stretnutia č. 2 

Stretnutie č. 2 

Zápis 
dátum: 

14.10.2009 
čas: 9:00 miesto: Softvérové štúdio 

ZAPISOVATEĽ Ondrej Buch 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír 
Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch  
Minuloro čný tím: Mišo, Rasťo 
Praktikantky:   

TÉMA STRETNUTIA Organizačné veci a rozdeľovanie úloh 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 

OPIS ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA STAV 

Nájsť nástroj na manažment úloh Vladimír Krajčovič dokončená 

Nájsť nástroj na manažment verzií a zdieľanie 
zdrojových kódov a dokumentácie 

Matej Krchniak dokončená 

Oboznámiť sa so systémom – nainštalovať 
a rozchodiť systém každý na svojom počítači, 
prezretie dokumentácie 

Všetci V riešení 

Vytvorenie záložnej databázy – napísať mail 
správcovi v softvérovom štúdiu 

Samuel Števaňák V riešení 

Poslať vedúcemu kontakty na tím Dušan Palo dokončená 

Vytvorenie šablóny na zápisnice Dušan Palo dokončená 

Vytvorenie webstránky tímu 
Peter Mikuška, Ondrej Buch, 
Samuel Števaňák 

nezačatá 

Opis stretnutia 

1. Na začiatku sme zhodnotili ako sme na tom s dokumentáciou a lokálnym rozbehaním systému.  
Výsledok: Niektorí z nás už systém rozbehali a dokumentáciu sme si všetci zbežne preštudovali 
a tak sme sa detailnejšie oboznámili s problematikou. 
2. Zhodli sme sa, že šablóna na zápisy nám zatiaľ vyhovuje. Ten, kto vytvorí zápisnicu, ju 
následne sprístupní všetkým ostatným. 
3. Diskutovali sme o pridelení rolí jednotlivým členom a zhodli sme sa na nasledujúcom: 

• Vlado: vedúci tímu 
• Dušan: zástupca vedúceho 
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• Peter L.: manažment plánovania 
• Ondrej: manažment rizík + podporné prostriedky 
• Samo + praktikantky:  manažment kvality 
• Peter M.: manažment vývoja 
• Maťo: ukončovač 
• Všetci: dokumentarista 

4. Identifikovali sme základné úlohy na nasledujúce obdobie. Do budúceho týždňa majú 
nasledujúce úlohy najväčšiu prioritu: 

• Vytvorenie webovej stránky tímu 
• Naštudovať si PHP kód systému 
• Pretransformovať dátový model existujúceho systému do nami vyhovujúcej podoby 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

OPIS ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Určiť Zástupcu Vladimír Krajčovič 14.10.2009 

Zadeliť úlohy Všetci 14.10.2009 

Zaevidovať bugy Vladimír Krajčovič 16.10.2009 

Vytvorenie webstránky tímu 
Peter Mikuška, Samuel 
Števaňák 

19.10.2009 

Kúpiť zakladač Vladimír Krajčovič 21.10.2009 

Rozbehnúť systém na serveri Matej Krchniak 21.10.2009 

Dátový model 
Vladimír Krajčovič, Matej 
Krchniak 

21.10.2009 

Naštudovať PHP kód 
Samuel Števaňák, Peter 
Mikuška, Peter Líška, Dušan 
Palo, Ondrej Buch 

21.10.2009 

Kúpa knihy – rozhodnutie Všetci 21.10.2009 

Oboznámiť sa so systémom – nainštalovať 
a rozchodiť systém každý na svojom počítači, 
prezretie dokumentácie 

Všetci 21.10.2009 

Vytvorenie záložnej databázy – napísať mail 
správcovi v softvérovom štúdiu 

Samuel Števaňák 21.10.2009 
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9.3 Zápisnica zo stretnutia č. 3 

Stretnutie č. 3 

Zápis 
dátum: 

21.10.2009 
čas: 09:00 miesto: Softvérové Štúdio 

ZAPISOVATEĽ Vladimír Krajčovič 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír 
Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím:  Mišo, Rasťo 
Praktikantky:   

TÉMA STRETNUTIA Oprava existujúceho projektu 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 

OPIS ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA STAV 

Určiť Zástupcu Vladimír Krajčovič Dokončená 

Zadeliť úlohy Všetci Dokončená 

Zaevidovať bugy Vladimír Krajčovič Dokončená 

Vytvorenie webstránky tímu 
Peter Mikuška, Samuel 
Števaňák 

Dokončená 

Kúpiť zakladač Vladimír Krajčovič Dokončená 

Rozbehnúť systém na serveri Matej Krchniak Dokončená 

Dátový model 
Vladimír Krajčovič, 
Matej Krchniak 

Dokončená 

Naštudovať PHP kód 

Samuel Števaňák, Peter 
Mikuška, Peter Líška, 
Dušan Palo, Ondrej 
Buch 

V riešení 

Kúpa knihy – rozhodnutie Všetci Dokončená 

Oboznámiť sa so systémom – nainštalovať a rozchodiť 
systém každý na svojom počítači, prezretie 
dokumentácie 

Všetci Dokončená 

Vytvorenie záložnej databázy – napísať mail správcovi 
v softvérovom štúdiu 

Samuel Števaňák Dokončená 

Opis stretnutia 

1. Oboznámili sme pána Ing. Miroslava Galbavého so stavom systému 
• Systém máme rozbehaný každý lokálne 
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• Tiež je na serveri labss2, na ktorom máme aj autoaktualizačný skript 
2. Vedúci nám dal svoje vízie ako by si predstavoval systém v budúcnosti a podľa toho 

musíme riešiť systém aj v najbližších dňoch: 
• Pridanie helpu 
• Pridanie pripomienkovania 
• Usporiadanie menu 
• Filtre podľa rokov 

3. Vedúci nám vysvetlil čo treba dať do dokumentácie, pretože náš projekt je dosť 
špecifický 

4. Nasledovala krátka diskusia s členmi minuloročného tímu. 2 členovia prisľúbili, že 
doplnia komentáre do svojich zdrojových kódov, pretože ich kód bol veľmi slabo 
okomentovaný 

5. Rozdelili sme si ďalšie úlohy na budúci týždeň tak ako sú popísané nižšie 
6. Pracovali sme na dátovom modely systému, pretože ten z minulého roka obsahoval 

chyby 
Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

OPIS ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Naštudovať bezpečnosť informačných systémov 
Samo Števaňák, Peter 
Mikuška 

28.10.2009 

Bug#12  Pridanie vybavenia aj bez zadania typu Vladimír Krajčovič 28.10.2009 

Bug#6 Pri pridávaní a úprave používateľa nemá byť 
medzi skupinami „Všetci“ 

Dušan Palo 28.10.2009 

Bug#8 Rovnaká osoba sa dá pridať viackrát Matej Krchniak 28.10.2009 

Bug#15 Chyba pri prezeraní požiadaviek na predmet Peter Mikuška 28.10.2009 

Bug# 16 Pridanie požiadavky na predmet Samo Števaňák 28.10.2009 

Bug# 17 Pridanie používateľa, ktorý neexistuje v AIS Matej Krchniak 28.10.2009 

Bug# 19 Editácia používateľa Peter Líška 28.10.2009 

Testovanie Ondrej Buch 28.10.2009 
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9.4 Zápisnica zo stretnutia č. 4 

Stretnutie č. 4 

Zápis 
dátum: 

28.10.2009 
čas: 9:00 miesto: Softvérové štúdio  

ZAPISOVATEĽ Matej Krchniak 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír 
Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím:  Mišo, Rasťo 
Praktikantky:   

TÉMA STRETNUTIA Organizačné veci a rozdeľovanie úloh 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 

OPIS ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA STAV 

Naštudovať bezpečnosť informačných systémov 
Samo Števaňák, Peter 
Mikuška 

v riešení 

Bug #12  Pridanie vybavenia aj bez zadania typu Vladimír Krajčovič dokončená 

Bug #6 Pri pridávaní a úprave používateľa nemá byť 
medzi skupinami „Všetci“ 

Dušan Palo dokončená 

Bug #8 Rovnaká osoba sa dá pridať viackrát Matej Krchniak  dokončená 

Bug #15 Chyba pri prezeraní požiadaviek na predmet Peter Mikuška dokončená 

Bug #16 Pridanie požiadavky na predmet Samo Števaňák dokončená 

Bug #17 Pridanie používateľa, ktorý neexistuje v AIS Matej Krchniak dokončená 

Bug #19 Editácia používateľa Peter Líška dokončená 

Testovanie Ondrej Buch dokončená 

Opis stretnutia 

1. Vedúci nám oznámil, aké časti dokumentácie je potrebné odovzdať v kontrolnom bode 
budúci týždeň 

2. Nasledovala diskusia s vedúcim, o tom, či umožniť používateľom upravovať 
požiadavky na predmety a cvičenia 

3. Vedúci nám oznámil, že vybavuje aktualizovaný výpis údajov z AISu pre tvorbu 
rozvrhov na letný semester 

4. Zhodli sme sa, že systém má byť začiatkom decembra uvedený do testovacej prevádzky 
5. Doplnili sme požiadavky, čo treba opraviť a doplniť do systému pred spustením 

testovacej prevádzky 
6. Rozdelili sme si úlohy na vytvorenie dokumentácie a opravy chýb do ďalšej etapy 
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Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

OPIS ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Bug #36 Naštudovať a analyzovať stav pridávania 
požiadaviek, vytvoriť čiastkové úlohy 

Ondrej Buch, Matej 
Krchniak 

4.11.2009 

Bug #35 Požiadavky na viac predmetov, odstrániť 
nekorektné mazanie 

Peter Mikuška 4.11.2009 

Bug #30 Opraviť prezeranie požiadaviek Vladimír Krajčovič 4.11.2009 

Bug #24 Pridať podporu pripomienkovania do systému Dušan Palo 11.11.2009 

Dokumentácia – analýza problému a špecifikácia 
Peter Mikuška, Samo 
Števaňák, Dušan Palo 

4.11.2009 

Dokumentácia – návrh riešenie 
Dušan Palo, Vladimír 
Krajčovič, Peter Líška 

4.11.2009 

Vytvorenie a naplnenie dokumentu riadenia Vladimír Krajčovič 2.11.2009 

Nastavenie skutočných flagov úlohám Všetci 30.10.2009 
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9.5 Zápisnica zo stretnutia č. 5 

Stretnutie č. 5 
Zápis dátum: 4.11.2009 čas: 9:00 miesto: Softvérové štúdio  

ZAPISOVATEĽ Peter Líška 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír 
Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím:  Mišo, Rasťo 
Praktikantky:   

TÉMA STRETNUTIA Konzultácia nedostatkov pre nasadenie testovacej verzie a rozdelenie úloh 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 

OPIS ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA STAV 

Bug #36 Naštudovať a analyzovať stav pridávania 
požiadaviek, vytvoriť čiastkové úlohy 

Ondrej Buch, Matej 
Krchniak 

Dokončená 

Bug #35 Požiadavky na viac predmetov, odstrániť 
nekorektné mazanie 

Peter Mikuška Zrušená 

Bug #30 Opraviť prezeranie požiadaviek Vladimír Krajčovič Dokončená 

Bug #24 Pridať podporu pripomienkovania do systému Dušan Palo V riešení 

Dokumentácia – analýza problému a špecifikácia 
Peter Mikuška, Samo 
Števaňák, Dušan Palo 

Dokončená 

Dokumentácia – návrh riešenie 
Dušan Palo, Vladimír 
Krajčovič, Peter Líška 

Dokončená 

Vytvorenie a naplenie dokumentu riadenia Vladimír Krajčovič Dokončená 

Nastavenie skutočných flagov úloham Všetci Dokončená 

Bug #36 Naštudovať a analyzovať stav pridávania 
požiadaviek, vytvoriť čiastkové úlohy 

Ondrej Buch, Matej 
Krchniak 

Dokončená 

Naštudovať bezpečnosť informačných systémov 
Samo Števaňák, Peter 
Mikuška 

V riešení 

Opis stretnutia 

1. Odovzdali sme tlačenú verziu dokumentácie vedúcemu 
2. Vedúci nám pripomenul, že najvyššiu dôležitosť má momentálne spustenie 

experimentálnej verzie s funkčným pridávaním a prezeraním požiadaviek na rozvrh 
(pripomienkovanie samotného systému nie je až také dôležité a môže byť dorobené 
v letnom semestri) 

3. Pokiaľ prídu požiadavky na rozvrh papierovo, tak ich prepíšeme do systému, aby sme 
v databáze mali všetky 
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4. Zhodli sme sa, že práca na letný semester bude čiastočne určená spätnou väzbou 
z testovacej prevádzky 

5. Zistili sme, že je potrebné pridať filtrovanie predmetov v prezeraní pripomienok 
6. Z rozhovoru vyplynulo, že pripomienkovanie systému vytvoríme tak, aby používatelia 

mohli len zadávať pripomienky, ale administrátor ich môže všetky vidieť 
7. Vedúci nám oznámil, že momentálne sa máme zameriavať na funkcionalitu pre 

používateľov a nie pre neho (netreba prioritne riešiť rozdelenie zobrazovania 
požiadaviek na prednášky a cvičenia) 

8. Rozdelili sme si opravy, ktoré majú najvyššiu prioritu z hľadiska nasadenia testovacej 
verzie systému 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

OPIS ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Bug #24 Pridať podporu pripomienkovania do systému Dušan Palo 18.11.2009 

Naštudovať bezpečnosť informačných systémov 
Samo Števaňák, Peter 
Mikuška 

8.12.2009 

BUG #37 Nedajú sa prepínať rozloženia pri 
požiadavk8ch na prednášky 

Peter Líška 11.11.2009 

BUG #46 Pridávanie požiadaviek - označiť všetky 
týždne naraz 

Vladimír Krajčovič 11.11.2009 

BUG #50 Požiadavky na cvičenia – chybné 
zobrazovanie miestností a iné 

Matej Krchniak 11.11.2009 

BUG #55 Upraviť spôsob zobrazovania prideľovania 
predmetov 

Samo Števaňák, Peter 
Mikuška 

11.11.2009 

BUG #58 Prednášajúci, cvičiaci - refaktoring kódu Ondrej Buch 11.11.2009 

 



 

9-12 
 

9.6 Zápisnica zo stretnutia č. 6 

Stretnutie č. 6 
Zápis dátum:11.11.2009 čas: 9:00 miesto: Softvérové štúdio 

ZAPISOVATEĽ Peter Mikuška 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír 
Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím:  Mišo, Rasťo 
Praktikantky:   

TÉMA STRETNUTIA 

Predvedenie funkčnosti systému vedúcemu tímu, konzultácia nedostatkov 
systému, diskusia ohľadom  nasadenia experimentálnej verzie a rozdelenie 
úloh 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 

OPIS ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA STAV 

Bug #24 Pridať podporu pripomienkovania do systému Dušan Palo V riešení 

Naštudovať bezpečnosť informačných systémov 
Samo Števaňák, Peter 
Mikuška 

V riešení 

BUG #37 Nedajú sa prepínať rozloženia pri 
požiadavkách na prednášky 

Peter Líška Dokončená 

BUG #46 Pridávanie požiadaviek − označiť všetky 
týždne naraz 

Vladimír Krajčovič Dokončená 

BUG #50 Požiadavky na cvičenia − chybné 
zobrazovanie miestností a iné 

Matej Krchniak Dokončená 

BUG #55 Upraviť spôsob zobrazovania prideľovania 
predmetov 

Samo Števaňák, Peter 
Mikuška 

Dokončená 

BUG #58 Prednášajúci, cvičiaci − refaktoring kódu Ondrej Buch Dokončená 

#29 - pridanie možnosti editácie pre prednášajúceho Matej Krchniak Dokončená 

Opis stretnutia 

1. Predvedenie aktuálneho stavu systému vedúcemu pedagógovi a konzultácia 
nedostatkov systému.  

2. Zhodli sme sa, že je potrebné opraviť 2 závažné chyby a zostaviť používateľskú 
príručku – help 

3. Vedúci nám odovzdal letné požiadavky na rozvrh v elektronickej podobe  
4. Diskusia ohľadom prác na LS, zobrazenie zloženia študentov a ich namapovanie na 

jednotlivé predmety  
5. Vedúci nám predviedol ako sa jednoducho dá stiahnuť množina pedagógov do nami 

potrebného súborového formátu (xls) pre prípadný import dát do nášho systému 
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(AIS/Zobrazenie a tlač rozvrhov/Zobrazenie rozvrhových akcií/ Export do excelu) 
6. Diskutovali sme ohľadom prihlasovacích údajov pre používateľov, výsledok je, že do 

systému sa importnú loginy a pomocou LDAP sa budú prihlasovacie údaje 
používateľov autentifikovať 

7. Rozprávali sme sa ohľadom helpu pre používateľov. Help vytvoríme pomocou HTML 
stránky (ako nové okno) 

8. Zhodli sme sa, že v používateľskej príručke budeme opisovať postup zadávania 
požiadaviek na základe predmetu PDT, kde nám vedúci nadiktoval reálne požiadavky 
na tento predmet (príloha zápisnice) 

9. Vedúci nám vnukol otázku demonštrácie zadávania údajov v systéme, rozhodli sme sa 
že zatiaľ postačí help 

10. Rozdelili sme si jednotlivé úlohy, ktoré je potrebné vykonať pred nasadením exp. 
verzie systému 

Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

OPIS ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Bug #24 Pridať podporu pripomienkovania do systému Dušan Palo 
18. 11. 
2009 

Naštudovať bezpečnosť informačných systémov 
Samo Števaňák, Peter 
Mikuška 

8. 12. 2009 

BUG #61 – cvičiaci chýba možnosť pridať komentár Vladimír Krajčovič 
25. 11. 
2009 

#53 Pridať mechanizmus na automatické aktualizácie 
dátového modelu 

Matej Krchniak 
25. 11. 
2009 

BUG - Home chybná hláška ak nie som prihlásený Peter Líška 
25. 11. 
2009 

#32 Help - časové priority Peter Mikuška 
25. 11. 
2009 

#33 Help – prednášajúci pedagóg Peter Mikuška 
25. 11. 
2009 

#34 Help - garant Samo Števaňák 
25. 11. 
2009 

#65 Help – cvičiaci pedagóg Samo Števaňák 
25. 11. 
2009 

#21 Cvičiaci - pridať editáciu požiadaviek Ondrej Buch 
25. 11. 
2009 

#60 Naplniť databázu s pedagógmi 
Vladimír Krajčovič, 
Matej Krchniak 

25. 11. 
2009 

Pridať na stránku zápisnice v html 
Peter Mikuška, Samo 
Števaňák 

25. 11. 
2009 

#68 Zrevidovať systémovú dokumentáciu Peter Líška 
25. 11. 
2009 

Otestovať teacher editácia požiadaviek Matej Krchniak 
25. 11. 
2009 
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Doplniť dokumenty do riadenia Vladimír Krajčovič 
25. 11. 
2009 

Prílohy 

Požiadavky na predmet PDT 
Prednáška 

• rozsah 3 hodiny - jeden krát do týždňa 
• 250 študentov => ľubovoľná 300 aula 
• vybavenie: notebook, dataprojektor 

Cvičenia 
• rozsah 2hodiny týždenne (6 cvičení v týždni) 
• 2 cvičenia súbežne po 20 ľudí na jednom 
• navýšenie na cvičenie +2 
• požiadavka ak sa dá do c117 
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9.7 Zápisnica zo stretnutia č. 7 

Stretnutie č. 7 
Zápis dátum:18.11.2009 čas: 9:00 miesto: SOFTVÉROVÉ ŠTÚDIO 

ZAPISOVATEĽ Samuel Števaňák 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír 
Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím: Mišo, Rasťo 
Praktikantky:   

TÉMA STRETNUTIA 

Predvedenie funkčnosti systému vedúcemu tímu, konzultácia nedostatkov 
systému, diskusia ohľadom  nasadenia experimentálnej verzie a rozdelenie 
úloh 

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia 

OPIS ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA STAV 

Bug #24 Pridať podporu pripomienkovania do systému Dušan Palo Dokončená 

Naštudovať bezpečnosť informačných systémov 
Samo Števaňák, Peter 
Mikuška 

V riešení 

BUG #61 – cvičiaci chýba možnosť pridať komentár Vladimír Krajčovič Dokončená 

#53 Pridať mechanizmus na automatické aktualizácie 
dátového modelu 

Matej Krchniak Dokončená 

BUG - Home chybná hláška ak nie som prihlásený Peter Líška Dokončená 

#32 Help - časové priority Peter Mikuška V riešení 

#33 Help – prednášajúci pedagóg Peter Mikuška V riešení 

#34 Help - garant Samo Števaňák V riešení 

#65 Help – cvičiaci pedagóg Samo Števaňák V riešení 

#21 Cvičiaci - pridať editáciu požiadaviek Ondrej Buch Dokončená 

#60 Naplniť databázu s pedagógmi 
Vladimír Krajčovič, 
Matej Krchniak 

Dokončená 

Pridať na stránku zápisnice v html 
Peter Mikuška, Samo 
Števaňák 

Dokončená 

#68 Zrevidovať systémovú dokumentáciu Peter Líška V riešení 

Otestovať teacher editácia požiadaviek Matej Krchniak V riešení 

Doplniť dokumenty do riadenia Vladimír Krajčovič Dokončená 
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Opis stretnutia 

1. Vedúcemu sme predviedli aktuálny stav systému. Vedúci nemal žiadne dôležité 
výhrady 

2. Bola predvedená funkčnosť pripomienkovania v systéme. Funkčnosť pripomienkovania 
plne zodpovedala špecifikácii a návrhu  

3. Bola predvedená prvá verzia helpu. Pri predvádzaní sa zistilo, že je potrebné zmeniť 
kódovanie a pridať odkaz na help do systému 

4. Vedúci nám oznámil, že čas spustenia experimentálne prevádzky je naplánovaný na 
prvý decembrový týždeň, preto je potrebné doladiť všetky dôležité funkčné nedostatky 

5. Riešili sme spôsob usporiadania miestností. Padli nasledujúce návrhy: 
a. Budú usporiadané tak ako sú usporiadané v databáze 
b. Budú usporiadané manuálne podľa pridaného stĺpca 
c. Podobne ako predošlá verzia, kde  pri výbere daného typu by sa automaticky 

zvyšovalo počítadlo order 
d. Usporiadanie podľa názvu miestnosti 
Dohodli sme sa, že zoraďovanie nie je zatiaľ až tak funkčne potrebné ako iné 
požiadavky a odložíme ho na ďalšie stretnutie alebo až na letný semester. 

6. Doplnili sme úlohy a požiadavky, ktoré treba doplniť do systému ešte pred spustením 
experimentálne prevádzky 

7. Rozdelili sme si úlohy na ďalší týždeň 
Úlohy do nasledujúceho stretnutia 

OPIS ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Naštudovať bezpečnosť informačných systémov 
Samo Števaňák, Peter 
Mikuška 

8.12.2009 

#32 Help - časové priority Peter Mikuška 25.11.2009 

#33 Help – prednášajúci pedagóg Peter Mikuška 25.11.2009 

#34 Help - garant Samo Števaňák 25.11.2009 

#65 Help – cvičiaci pedagóg Samo Števaňák 25.11.2009 

#68 Zrevidovať systémovú dokumentáciu Peter Líška 25.11.2009 

Otestovať teacher editácia požiadaviek Matej Krchniak 25.11.2009 

#72 Vytvoriť labss2 branch Matej Krchniak 25.11.2009 

#66 použiť https na odosielanie hesla Matej Krchniak 25.11.2009 

#62 validácia html kódu Dušan Palo 25.11.2009 

vytvorenie senzitívnych odkazov na help Vladimír Krajčovič 25.11.2009 

Rozvrhár - prezeranie požiadaviek - refaktoring kódu Ondrej Buch 25.11.2009 

#64 zamedziť prístupu k privátnym skriptom Ondrej Buch 25.11.2009 
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9.8 Zápisnica zo stretnutia č. 8 

 

Stretnutie č. 8 

Zápis 
dátum: 

25.11.2009 
čas: 9:00 miesto: Softvérové štúdio 

ZAPISOVATEĽ Dušan Palo 

MODERÁTOR Vladimír Krajčovič 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír Krajčovič, Samuel 
Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím:  Mišo, Rasťo 
Praktikantky:  nezúčastnili sa 

TÉMA STRETNUTIA Príprava testovacej prevádzky systému 

Opis stretnutia 

1. Diskusia s vedúcim 
a. Ing. Galbavý navrhol, že by bolo dobré aby sme boli počas testovacej prevádzky 

k dispozícii (telefonicky), kvôli spätnej väzbe od používateľov systému. 
b. Dohodli sme sa na termíne spustenia testovacej prevádzky systému – od 4. decembra 

2009. Od tohto termínu by mal prebiehať zber požiadaviek na rozvrhy bežným 
spôsobom, ale aj s podporou elektronického zberu požiadaviek prostredníctvom 
nasadeného systému. 

c. Je potrebné aby bol niekto z nášho tímu prístupný aj po ukončení testovacej prevádzky 
systému na zber požiadaviek, čo by malo byť 14. decembra. Je to kvôli tomu, aby sme 
vedeli následne vyhodnotiť stav zadaných požiadaviek v systéme a vyriešiť export 
potrebných dát zo systému. Treba sa dohodnúť na tom, kto bude po 14. decembri 
k dispozícii. 

d. Treba sa dohodnúť na presnom termíne začatia testovacej prevádzky (zatiaľ je to 
naplánované na 4. december) a ukončenia testovacej prevádzky (14. alebo 15. 
decembra). 

e. Oboznámili sme vedúceho o tom, čo sme urobili od posledného stretnutia: pridali sme 
„help“ do systému, naplnili sme systém údajmi o miestnostiach z AIS a ozrejmili sme 
postup prihlasovania do systému – je potrebné zadať meno a heslo pedagógov ako 
v systéme AIS. 

f. Vedúci navrhol pridať do systému informáciu o počtoch študentov, prihlásených na 
konkrétne prednášky a cvičenia, konzultácie... 

g. Vedúci nám zadal úlohu, že treba poslať kontakty na osoby, ktoré budú počas 
testovacej prevádzky operatívne k dispozícii. 

h. Vzhľadom na to, že sme nemali ďalšie dotazy k členom minuloročného tímu, títo odišli 
po ukončení diskusie s vedúcim spolu s ním. 

2. Diskusia tímu 
a. Diskutovali sme o možnosti exportovať údaje zo systému, nakoľko táto funkcionalita 

zatiaľ nie je v systéme integrovaná. Maťo navrhol urobiť „snapshot“ systému po 
ukončení testovacej prevádzky. Tento návrh sme prediskutovali a zhodli sme sa na tom, 
že je to zatiaľ najrozumnejšie a vyhovujúce riešenie. 
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b. Dohodli sme sa, že je potrebné pridať do systému garantov aspoň tým predmetom, pre 
ktoré sa budú vypĺňať požiadavky počas testovacej prevádzky. 

c. Prediskutovali sme, ktoré úlohy sú kritické a teda musia byť splnené do spustenia 
testovacej prevádzky. Je to najmä doplnenie informácií o počtoch študentov (na túto 
úlohu sa podujal Ondrej) a priradenie garantov k predmetom (na túto úlohu sa podujal 
Samo). Ďalej je potrebné vymazať z databázy testovacie údaje najmä o zadaných 
požiadavkách. 

d. Po spoločnej diskusii sme si rozdelili úlohy a ukončili sme spoločné stretnutie tímu. 
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9.9 Zápisnica zo stretnutia č. 9 

Stretnutie č. 9 
Zápis dátum: 2.12.2009 čas: 9:00 miesto: Softvérové štúdio 

ZAPISOVATEĽ Ondrej Buch 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír Krajčovič, Samuel 
Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím:  Mišo, Rasťo 
Praktikantky:  nezúčastnili sa 

TÉMA STRETNUTIA Posledné prípravy pred spustením testovacej prevádzky & odovzdávanie prototypu 

Opis stretnutia 

1. S vedúcim sme konzultovali aktuálny stav systému, pretože je dva dni pred spustením 
experimentálnej prevádzky. Systém je po funkčnej stránke plne pripravený na zavedenie do 
testovacej prevádzky. Treba už len doriešiť drobné detaily: 

• Opraviť nefunkčné odkazy v helpe 
• Doplniť do helpu aktuálne obrázky 
• Dokončiť priraďovanie predmetov garantom (niektorých treba ešte do systému doplniť) 

2. Vedúci nám poskytol zo študijného oddelenia aktuálne počty študentov zapísaných na 
jednotlivé predmety. A ešte nám dal aktuálny formulár, do ktorého sa budú vypĺňať požiadavky 
súbežne s našim systémom. 

3. Vedúci nám poradil, že by bolo vhodné vyskúšať záťažový test systému najlepšie aspoň s 20 
používateľmi. 

4. Dohodli sme sa, že mu do večera vedúci tímu pošle email, s tým že systém je pripravený na 
experimentálnu prevádzku a adresu, na ktorej beží. Zároveň sme mu pripomenuli, že do 
systému netreba zvlášť prihlasovacie údaje, ale že sa používajú prihlasovacie údaje zo systému 
AIS. 

5. Diskutovali sme o hotline podpore počas experimentálnej prevádzky. V systéme sú k dispozícii 
telefónne čísla všetkých členov tímu a aj formulár na odosielanie otázok. 

6. Po tejto diskusii nás vedúci opustil a my sme pokračovali v stretnutí sami. 
7. Preberali sme navrhovaný záťažový test. Zhodli sme sa, že na takéto testovanie nie je dostatok 

času a tak sme skúsili len v rámci stretnutia sa 5. prihlásiť do systému. „Test“ prebehol úspešne. 
8. Boli prítomní aj dvaja členovia minuloročného tímu, ktorým sme oznámili, že v systéme majú 

pridelené práva, a tak môžu otestovať jeho funkčnosť. Po krátkom skúšaní opustili naše 
stretnutie. 

9. Teraz sme sa rozhodli skontrolovať aktuálne počty študentov, ktoré nám poskytol vedúci, 
s tými, ktoré už sú v systéme. Našli sme drobné nezrovnateľnosti pri niektorých predmetoch, 
ktoré sme odstránili. 

10. Diskutovali sme o pláne na budúci semester, akým oblastiam by sme sa zhruba mohli venovať. 
• Bude treba pretransforovať všetky pohľady do šablón 
• Vyvíjať systém pomocou TDD 
• Prejsť na novšiu verziu php a s tým spojené problémy zo zastaranými funkciami, najmä 

sa to týka práce s databázou 
11. O týždeň treba odovzdať dokumentáciu a tak sme sa si rozdelili časti, ktoré ešte treba 
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dopracovať. 
• Inštalačná príručka – Maťo 
• Používateľská príručka – Samo 
• Systémová dokumentácia – Peťo L. 
• Dokumentácia riadenia – Dušan, Vlado 
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9.10 Zápisnica zo stretnutia č.1 v letnom semestri 

Stretnutie č. 1 
Zápis dátum: 24.2.2010 čas: 11:00 miesto: Softvérové štúdio 

ZAPISOVATEĽ Vladimír Krajčovič 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír 
Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím:  Roman, Rasťo 
Praktikantky:   

TÉMA STRETNUTIA Pripomienky k testovacej prevádzke 

Opis stretnutia 

Na stretnutí sa rozoberali pripomienky k systému od používateľov a pripomienky, ktoré vznikli na základe 
zadávania papierových požiadaviek do systému. 
Najdôležitejšie body diskusie boli: 
- Pridanie možnosti mať požiadavky aj na nainštalovaný softvér v počítačových učebniach 
- Pridať možnosť „použiť z minulého roka“ (používateľ si vyberie možnosť, ktorá zaistí, že sa zadajú rovnaké 

požiadavky na predmet ako boli minulý rok) 
- Pridať požiadavkám ich stav (nezadaná, zadaná, spracovaná, nevhodná ...) 
- Nevhodné zobrazenie miestností ( bude ich treba preusporiadať do iných skupín) 

� Vedúci navrhoval určiť kapacity miestností podľa predmetu ( treba zvážiť) 
- Pridať komentáre k požiadavkám od ďalších skupín osôb (rozvrhár, riaditeľ ústavu, študent) 

� Táto potreba vznikla kvôli tomu, že sa môžu líšiť názory garanta a riaditeľa ústavu na premet 
� Dôležité je, aby mohol aj riaditeľ ústavu určovať koľko cvičení sa otvorí ( ak ostane len 5          

študentov tak ich rozdelíme do ostatných skupín alebo im dáme celé cvičenie?) 
� Týmto vzniká potreba vytvoriť nové role v systéme – riaditeľ ústavu, študent ? 

- Filtrovanie požiadaviek podľa časových období 
� Semestre  
� Roky 

- Pridanie flagu pre predmet, či sa zmenila jeho organizácia v porovnaní s minulým rokom 
� Môžu vznikať konflikty, ak niekto si žiada rovnakú organizáciu ako minulý rok pritom sa predmet 

zmenil (dotyčný si neuvedomil zmenu) 
- Export do tlačiteľného formátu ( CSV, EXCEL, XML, Plain text ...) 
- Zamedziť automatickému odhláseniu používateľa ak má niečo rozeditované 
- Pripraviť systém na kooperáciu s AIS alebo s existujúcim softvérom na tvorbu rozvrhov. Možnosť použiť 

štandardizovaný a všeobecne rozšírený formát XML na komunikáciu medzi systémami. ( webové služby ? ) 
- Navrhnúť a implementovať „kalendár“, ktorý by mal slúžiť: 

� Na prehľad harmonogramu semestra 
Na definovanie presného rozvrhu používateľov ( napr. externisti ) 
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9.11 Zápisnica zo stretnutia č.2 v letnom semestri 

Stretnutie č. 2 
Zápis dátum: 2.3.2010 čas: 12:00 miesto: Softvérové štúdio 

ZAPISOVATEĽ Peter Líška 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír 
Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím:  Roman, Rasťo 
Praktikantky:   

TÉMA STRETNUTIA Zhodnotenie úloh a určenie priorít vypracovania 

Opis stretnutia 

Najprv sme zosumarizovali úlohy, ktoré sme už vypracovali: 
• Filtrovanie podľa semestra 
• Zoraďovanie a stránkovanie (pri veľa záznamoch) 
• Zrušené limity pre komentáre 
• Vytvorenie metapožiadaviek (každý predmet má len + požiadavku) 
• Kolaborácia pri vytváraní požiadaviek (garant predmetu je zároveň aj prednášajúci a cvičiaci, aby mohol 

upravovať požiadavky okrem iných zodpovedných osôb) 
 
Ďalej sme sa na stretnutí rozprávali o úlohách, ktoré je potrebné vypracovať. Zhodli sme sa, že vzhľadom na 
obmedzený čas možno nestihneme vypracovať všetky úlohy do konca semestra a preto je dôležité, aby sme si 
úlohy zoradili do poradia podľa priority. Vedúci povedal, že sa máme zamerať predovšetkým na úlohy, ktoré 
budeme vedieť vypracovať čo najrýchlejšie. Taktiež povedal, že sa máme primárne zamerať na tieto úlohy 
(zoradené podľa dôležitosti): 

1. Kopírovanie požiadaviek z minulých rokov 
2. E-mailovú notifikáciu 
3. Vyrábanie zoznamov, kde budú smerované e-maily 
4. Komentovanie požiadaviek tvorcom rozvrhu cez e-mail (tvorca nemusí meniť požiadavky ale len vloží 

komentár, ktorý sa odošle mailom zadávateľovi) 
 
Týmito úlohami sa budeme zaoberať prednostne v najbližších týždňoch. Taktiež ale musíme myslieť aj na ostatné 
úlohy a zhodnotiť, ktoré z nich stihneme vypracovať. Pričom nesmieme zabudnúť na udržiavanie programového 
kódu, aby na tomto systéme mohli pracovať tímy v ďalších rokoch. Ďalšie úlohy, ktoré treba zvážiť: 

• Rozvrhové akcie (odkedy a dokedy bude možné zadávať požiadavky) a poslanie mailu zodpovedným 
osobám („ty budeš prednášajúci pre predmet XYZ“) 

• Export požiadaviek zo systému 
• Možnosť vyjadrenia študijného parlamentu alebo katedry 
• Komentáre k požiadavkám (od tvorcu aj zadávateľa) 
• Vyriešiť odhlasovanie (ak je niekto dlho neaktívny a má rozpracovanú požiadavku, tak nech sa to uloží) 
• Každému poslať mail ohľadom jeho rolách v predmetoch (zvážiť schválne posielanie duplicitných pre 

prednášky aj cvičenia) 
• Pridať kalendár, aby sa mohli zadávatelia vždy pozrieť na kedy vychádza ktorý deň 
• Nájsť ku každému predmetu v AIS porovnanie so zadanými požiadavkami 

 
Export požiadaviek zo systému majú na starosti Roman a Rasťo z minuloročného tímu, ktorí povedali, že by to 
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mohli stihnúť do konca marca. 
 
Vedúci spomenul, že by do budúcna (zatiaľ nie je bližšie špecifikované kedy) mohla byť v systéme aj 
predregistrácia predmetov študentmi podobne ako je to v systéme AIS. Dôvod presunu pod náš systém je, aby 
všetky záležitosti ohľadom vytvárania rozvrhov (vytváranie predmetov s tým úzko súvisí) boli v jednom systéme. 
 
Nižšie je uvedený zoznam úloh, ktoré sme vypracovali (alebo boli zrušené) od predošlého stretnutia a taktiež nové 
úlohy, ktoré sme si určili na vypracovanie do najbližších stretnutí. 
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9.12 Zápisnica zo stretnutia č.3 v letnom semestri 

Stretnutie č. 3 
Zápis dátum: 9.3.2010 čas: 11:00 miesto: Softvérové štúdio 

ZAPISOVATEĽ Peter Mikuška 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír 
Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím: Roman, Rasťo 
Praktikantky:   

TÉMA STRETNUTIA Zhodnotenie úloh a určenie priorít vypracovania 

Opis stretnutia 

Na stretnutí sme diskutovali ohľadom notifikácií zmien v systéme pre používateľov, aby boli informovaný 
ohľadom správnosti uloženia ich požiadaviek a pri rôznych úpravách či už garanta alebo rozvrhára. Notifikácie sa 
budú vykonávať pomocou mailov (použitie frameworku, zamylslieť sa nad tým, čo treba notifikovať – aby maily 
neotravovali). Taktiež vedúci navrhol aby sme sa zamysleli nad možnosťou potvrdzovania doručených mailov 
používateľom. 
 
Ďalej sme vedúcemu zreferovali stav úloh na ktorých momentálne pracujeme. Tieto úlohy sú: 

• podpora komentárov napríklad HW alebo SW vybavenie,... 
• kolaborácia požiadavky (zadávanie požiadavky garantom pre cvičiaceho aj prednášajúceho) 
• korektné presmerovanie na systém, keď použijeme link na webovej stránke tímu 
• zobrazenie počtu jednotlivých študentov podľa odborov a ročníkov 
• preberanie požiadavky z minulého roka 
 

Následne sme spolu s vedúcim diskutovali ohľadom úloh, ktoré sme si zvolili podľa priority vypracovania 
• získať zoznam osôb s ich mailami (napríklad z AIS) 
• pridať nastavenie mailových adries (aby sa im to posielalo na ich preferovaný mail) 

Tu sme sa zhodli, že využijeme mailové adresy z AIS a kedže nie je možné posielať maily zvonka na 
mailové adresy AIS tak sme sa rozhodli, že pridáme možnosť používateľovi zmeniť si adresu na jeho 
preferovanú. 

 
• Viac používateľov môže editovať tú istú požiadavku a preto treba vyriešiť možné vzniknuté kolízie, tak 

aby súčasne ju môhol zadávať len jeden používateľ. Navrhli sme dve možnosti vyriešenia tejto kolízie: 
o  zrušiť možnosť editácie požiadavky druhého používateľa ked požiadavku upravuje už iný 

používateľ 
o  zobraziť upozornenie druhému používateľovi, že danú požiadavku už edituje iný používateľ 
Vybrali sme druhú možnosť – upozornenie používateľa, že požiadavka sa už edituje iným 
používateľom. 
 

• Rozmýšlali sme nad zapracovaním príznakov, ktoré budú špecifikovať stav jednotlivých požiadaviek. 
Napríklad príznak, ktorý bude určovať, či požiadavka bola zmenená. Taktiež sme sa rozhodli zapracovať 
komentár k tejto zmene požiadavky, kde používateľ zadá dôvod zmeny.  
 

• Diskutovali sme ohľadom preberania požiadaviek z minulých rokov a taktiež sme sa rozhodli zapracovať 
funkciu: zablokovať používateľovi možnosť prebrať požiadavku z minulého roku. Taktiež sa mu 
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patričným spôsobom zobrazí správa, ktorá ho bude informovať prečo sa nedá požiadavka prebrať 
z minulého roka. 

 
• Pridanie harmonogramu semestra a kalendára s vhodnou reprezentáciou dní, týždňou, mesiacou. 

 
• Taktiež sme diskutovali ohľadom aktualizácie helpu a dokumentácie k projektu. Zhodli sme sa, že túto 

aktualizáciu musíme vykonať ešte pred nasadením systému do experimentálnej verzie (termín nasadenia 
upresníme neskôr – polovica mája). 

 
• Rozmýšlali sme nad pridaním možnosti, ktorá neumožní používateľovi vybrať určitú miestnosť do 

požiadavky (napríklad pri miestnosti v ktorej z nejakého dôvodu nemôže prebiehať výučba). 
 
Následne sme sa snažili vymyslieť názov nášho vyvíjaného systému, ktorý sme dovtedy volali Systém na podprou 
tvorby rozvrhov. Spoločne sme sa zhodli na názve MOP (Master of plans). 
 
Nižšie je uvedený zoznam úloh, ktoré sme vypracovali (alebo boli zrušené) od predošlého stretnutia a taktiež nové 
úlohy, ktoré sme si určili na vypracovanie do najbližších stretnutí. 
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9.13 Zápisnica zo stretnutia č.4 v letnom semestri 

Stretnutie č. 4 
Zápis dátum: 16.3.2010 čas: 11:00 miesto: Softvérové štúdio 

ZAPISOVATEĽ Samuel Števaňák 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír 
Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím:  Roman, Rasťo 
Praktikantky:   

TÉMA STRETNUTIA Zhodnotenie úloh a určenie priorít vypracovania 

Opis stretnutia 

Na začiatku stretnutia sme vedúcemu zosumarizovali úlohy, ktoré sme už vypracovali alebo sa dokončujú: 
• Pridanie predmetov z minulého roku do aktuálneho s podporou pridania aj garantov k daným predmetom. 
• Pridanie možnosti prebrania požiadavky na predmet z minulého roku pre garanta, vyučujúceho 

a cvičiaceho. 
• Pri požiadavkách na prednášky a cvičenia boli pridané možnosti zadania komentáru k danej požiadavke a 

možnosť pridať požiadavku na softvérové vybavenie. Ďalej bola pridaná možnosť reagovať na 
požiadavku, jej zmenu alebo komentár od tvorcu rozvrhu. Tieto možnosti boli pridané pre požiadavky 
cvičiaceho a prednášajúceho. Je ešte potrebné dokončiť ich zobrazovanie pre tvorcu rozvrhu. 

• Presmerovanie na korektnú url adresu po prihlásení používateľa do systému. 
• Kolaborácia požiadaviek (zadávanie požiadaviek garant môže zadávať požiadavky aj pre prednášky 

alebo cvičenia...) 
• Navrhnutie mailovej notifikácie. 

 
Následne sme s vedúcim diskutovali ohľadom možnosti nastavenia flagu na zmenený predmet. Ide o situáciu, 
kedy sa predmet, ktorý sa vyučoval v minulom roku, zmenil. V takom prípade je potrebné nastaviť korektné 
správanie v prípade preberaní požiadaviek daného predmetu z minulého roku. 
 
Taktiež bol podaný návrh na pridanie kalendára, na ktorom by bolo iba jednoduché mesačné rozloženie.  
 
Ďalej bol vedúcim podaný návrh, že by v systéme bolo dobré mať aj harmonogram výučby, ktorý je platný 
v danom semestri. Zhodli sme, že v prvom priblížení bude stačiť aj použitie harmonogramu, ktorý sa nachádza na 
fakultnej stránke FIIT alebo AIS. 
 
Vedúcemu sme predstavili názov pre systém, ktorý sme vybrali na poslednom stretnutí tímu (MOP – Master Of 
Plans). Vedúci nemal nič proti navrhovanému názvu systému. Následne nás upozornil, že by bolo vhodné ešte 
vytvoriť logo pre systém. Vedúci nám oznámil čas experimentálnej prevádzky systému, ktorý je plánovaný na 
prvý alebo druhý aprílový týždeň (je to ešte potrebné potvrdiť od pani prodekanky). 
 
V najbližšom období sa budeme prednostne zaoberať hlavne nasledujúcimi úlohami: 

• Vyriešenie mailovej notifikácie, napr. pri zmene požiadaviek. Je potrebné analyzovať a navrhnúť typy 
notifikačných mailov. 

• S riešením mailovej notifikácie úzko súvisí aj možnosť, aby používateľ zadal svoj preferovaný mail na 
notifikáciu. Je potrebné vyriešiť a implementovať danú možnosť. 

• Pridanie semestrálnej organizácie. Je možné sa inšpirovať akademickým informačným systémom alebo 
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harmonogramom na stránke fakulty FIIT. 
• Pridať možnosť jednoduchšie pracovať so zoznamom požiadaviek pre tvorcu rozvrhu (napr možnosť 

jednoduchšie sa presúvať medzi staršími a novšími požiadavkami toho istého predmetu). 
• Pridať mailové adresy pedagógov, ktoré majú zadané v AISe. 
• Pridať podporu rozvrhových akcií – administrátor prípravnej etape má možnosť nadefinovať kedy presne 

bude prebiehať zber požiadaviek. 
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9.14 Zápisnica zo stretnutia č.5 v letnom semestri 

Stretnutie č. 5 
Zápis dátum: 23.3.2010 čas: 11:00 miesto: Softvérové štúdio 

ZAPISOVATEĽ Ondrej Buch 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý, Vladimír Krajčovič 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír Krajčovič, 
Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím:   
Praktikantky:   

TÉMA STRETNUTIA Zhodnotenie úloh a dohodnutie ďalšieho postupu 

Opis stretnutia 

Diskusia s vedúcim: 
Vedúci navrhol, že by bolo vhodné v rámci blížiacej sa testovacej prevádzky nahodiť pre minulý zimný 
semester požiadavky na predmety. Vďaka tomu by si niektorí pedagógovia mohli vyskúšať fungovanie 
systému. Buď nahodiť požiadavky nanovo alebo aspoň vyskúšať funkcionalitu preberania požiadaviek 
z minuloročných semestrov.  
 
Riešili sme kolaboráciu pri zadávaní požiadaviek. Ak prvá osoba zadáva požiadavky a druhá osoba 
medzitým uloží svoje požiadavky na predmet, tak prvá osoba už nebude môcť uložiť svoje zmeny. 
Preto by bolo vhodné uložiť niekde túto rozpracovanú požiadavku, aby si prvá osoba mohla pozrieť 
novo uloženú požiadavku a tú prípadne upraviť podľa svojich zmien. 
 
Vzhľadom k tomu, že požiadavky bude môcť zadávať viacero osôb, tak rozvrhár by mal mať možnosť 
pohodlne a rýchlo sledovať tieto zmeny. Momentálne má možnosť prezerať všetky verzie, ale vždy sa 
musí vracať na zoznam všetkých predmetov. Preto by bolo dobré, aby mal možnosť v rámci otvorenej 
požiadavky preklikávať sa na novšie/staršie verzie. 
 
Zhodnotenie čo sa od minula rozpracovalo alebo dokončilo: 

• Emaily pedagógov z LDAPu, ktoré sme mali nahodené v systéme, boli zmazané. Väčšinou to 
boli emaily z AISu, ktoré sú nevyhovujúce. Možné riešenia: 

o  Na stránke FIIT sú zoznamy pracovníkov, ich emaily a telefónne čísla 
o  V AIS profiloch sa tiež nachádzajú tieto informácie. Treba vyskúšať možnosť získať 

tieto informácie a nahodiť ich do nášho systému. 
• V systéme je už možnosť posielania komentárov medzi zadávateľom a rozvrhárom, zatiaľ bez 

notifikačných emailov. 
• Pracuje sa na vytvorení notifikačných zoznamov. Aby sme vedeli, kedy komu posielať emaily. 
• Pracuje sa na pridaní kalendáru do systému, kde by boli zobrazené udalosti pre konkrétny 

semester. Medzi tieto udalosti by patrili sviatky, dekanské/rektorské voľná a rozvrhové akcie 
 
Plán úloh na ďalšie obdobie: 

• Do systému treba doplniť podporu rozvrhových akcií. Rozvrhár bude mať možnosť definovať, 
kedy bude prebiehať zber požiadaviek pre konkrétny semester. Mimo tohto obdobia nebude 
povolené menenie a dopĺňanie požiadaviek, ale iba ich prezeranie. 
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• Na úvodnú stránku treba doplniť oznamy o práve prebiehajúcich rozvrhových akciách. 
• Treba sa dohodnúť na vypracovaní dokumentácie k projektu. Predbežne sme rozhodli, že na 

testovaciu prevádzku musíme prednostne vypracovať používateľskú príručku a help k systému. 
 
Na záver stretnutia sme diskutovali o notifikačných zoznamoch, kedy a komu posielať správy 
o zmenách a prebiehajúcich akciách. Identifikovali sme 4 udalosti, kedy treba posielať notifikácie: 

• Keď sa začne zber požiadaviek notifikovať garantov, cvičiacich a prednášajúcich 
• Keď garant priradí na konkrétny predmet cvičiaceho/prednášajúceho 
• Keď nastane zmena požiadavky, informovať zainteresované osoby 
• Pri odoslaní príspevku do diskusie o požiadavke, informovať zainteresované osoby 

 



 

9-30 
 

9.15 Zápisnica zo stretnutia č.6 v letnom semestri 

Stretnutie č. 6 
Zápis dátum: 30.3.2010 čas: 11:00 miesto: Softvérové štúdio 

ZAPISOVATEĽ Dušan Palo 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý, Vladimír Krajčovič 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír Krajčovič, 
Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
 

TÉMA STRETNUTIA Zhodnotenie úloh a určenie ďalšieho postupu 

Opis stretnutia 

Diskusia s vedúcim 
Diskutovali sme o príprave systému na testovaciu prevádzku. Vedúci nám navrhol, aby sme si do 
systému vyplnili údaje zo zimného aj letného semestra. Povedal, že nám pošle elektronickú verziu 
vyplnených požiadaviek na tento rok. Dohodli sme sa, že nám stačia len požiadavky na zimný semester, 
keďže letný sme už vyplnili. Je to hlavne kvôli tomu, aby bola v systéme možnosť prebrať požiadavku 
z minulého obdobia a tiež aj kvôli otestovaniu systému. 
Ďalej sme oboznámili vedúceho o dokončených úlohách od posledného stretnutia: 

• Notifikačný framework – e-mailové notifikácie udalostí v systéme: vytvorenie rozvrhovej 
akcie, zmena požiadavky, pridanie komentáru k požiadavke, pridelenie roly v predmete. 
Dohodli sme sa s vedúcim, že mu pošleme všetky notifikačné mailové správy, aby videl ako to 
vyzerá. 

• Preberanie časových priorít 
• Pridanie kalendára 
• Notifikácia samého seba – možnosť nastaviť tak aby systém neposielal notifikácie o akciách 

ktoré vykonal sám používateľ, ktorému by bola notifikácia zaslaná 
Vedúci nás oboznámil s existenciou zoznamu priradenia osôb k jednotlivým zložkám fakulty 
(dekanát...). Dohodli sme sa, že nám takýto zoznam poskytne. 
Ďalej sme diskutovali o pláne na nasledujúce 2 týždne. Dohodli sme sa, že nasledujúci utorok stretnutie 
nebudeme mať, ale budeme pracovať „offline“. Dohodli sme sa teda o postupe v nasledujúcich dvoch 
týždňoch – bude to testovanie systému a dopĺňanie dokumentácie (hlavne dokumentácie potrebnej na 
hladký priebeh druhej testovacej prevádzky). 
Vedúci nám k testovaniu navrhol nasledovné scenáre: zadanie novej požiadavky, priame prevzatie 
požiadavky z minulého obdobia, prevzatie požiadavky a následná zmena tejto požiadavky. 
S vedúcim sme sa zhodli, že by sme mali pripraviť zoznam úloh pre budúcoročný tím, aby sme im 
uľahčili rozbeh prác na projekte a aby sme evidovali naše nápady, ktoré sme nestihli realizovať. Tiež by 
sme im mali poskytnúť aj naše riadenie. 
Ku koncu diskusie s vedúcim vedúci zhrnul, čo môžeme od neho očakávať: 

• Pošle nám spakované verzie požiadaviek za zimu aj leto 
• Zoznam s obsadením vedenia fakulty, údaje o tom kedy majú jednotlivé senáty zasadania – 

tieto údaje by sme mali v systéme poskytnúť tvorcovi rozvrhu (buď v kalendári, alebo len 
„natvrdo“). 

 
Diskusia tímu 
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Diskutovali sme o tom, ako zvýrazniť upozornenia pre používateľa (napr. keď by nemal prebrať 
požiadavku z minulého roku). Zhodli sme sa na tom, že najjednoduchšie riešenie bude text upozornenia 
zobraziť do očí bijúcou červenou farbou.  
Dohodli sme sa, že bude dobre kompletizovať a dopracovať metodiku na písanie zdrojového kódu 
(názvy premenných a pod.). Momentálne sme mali trochu problém udržiavať čitateľnosť kódu kvôli 
rôznym odsadeniam. Zatiaľ sme sa dohodli na používaní odsadenia na 4 medzery. 
Ďalším bodom našej diskusie bol obsah dokumentácie. Dohodli sme sa, že do odovzdania 
dokumentácie treba dorobiť nasledovné: 

• Používateľská príručka a help – dôležité pre priebeh testovacej prevádzky 
• Dokumentácia riadenia 
• Opísať aktualizačný skript a mechanizmy, ktoré používame (nielen pri riadení) 
• Do systémovej dokumentácie opísať hotové úlohy a budúce úlohy, prípadne nápady do 

budúcnosti 
Vedúci tímu ukončil naše oficiálne stretnutie a išli sme spoločne na pizzu, kde ešte podaktorí počas 
čakania na pizzu diskutovali o tímovom projekte. Po obede sme si išli zahrať stolný futbal ☺. 
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9.16 Zápisnica zo stretnutia č.7 v letnom semestri 

Stretnutie sa nekonalo. 
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9.17 Zápisnica zo stretnutia č.8 v letnom semestri 

Stretnutie č. 8 
Zápis dátum: 13.4.2010 čas: 11:00 miesto: Softvérové štúdio 

ZAPISOVATEĽ Vladimír Krajčovič 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý, Vladimír Krajčovič 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír Krajčovič, 
Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím:  Roman, Rasťo 
Praktikantky:   

TÉMA STRETNUTIA Odovzdanie dokumentácie a zahájenie testovacej prevádzky 

Opis stretnutia 

Priebeh stretnutia: 
Stretnutie sme začali odovzdaním systémovej dokumentácie a dokumentácie riadenia vedúcemu. 
Nasledovala diskusia s vedúcim. Vedúcemu sme ešte počas týždňa poslali ukážky notifikačných 
mailov, ktoré bude rozposielať systém. Telá správ sa mu páčili, ale mal výhrady k tomu, že v týchto 
správach nie je zaznamenaný čas vygenerovania. Tento nedostatok napravíme. Ďalej od nás vedúci 
požaduje aby sa ukladal nejakým spôsobom záznam o tom, že bolo vygenerovaný notifikačný email. 
Vznikli 2 návrhy: 

• Do databázy do existujúcej logovacej tabuľky 
• Do logovacieho súboru 

Najpravdepodobnejší variant bude zápis do tabuľky. 
Následne sme si rozdelili požiadavky jednotlivých predmetov na zimný semester, ktoré majú slúžiť ako 
údaje na testovaciu prevádzku. Každý dostal pridelených 8 predmetov, za ktorých vyplnenie 
požiadaviek bude zodpovedný.  
Ďalej sme informovali vedúceho o tom, že chceme spraviť počas testovacej prevádzky aj akceptačné 
testovanie. Každý člen tímu si pripraví minimálne 2 testovacie prípady a otestuje ich, pričom si zapíše 
závery s testovania. Testovacie prípady sme si rozdelili podľa rolí, ktoré máme v systéme. Rozdelenie 
je nasledovné: 

Administrátor – Ondro 
½ APE – Vlado 
½ APE – Maťo 
Garant – Peťo M. 
Prednášajúci – Samo 
Cvičiaci – Peťo L. 
All – Dušan  

Po skončení testovacej prevádzky ju bude potrebné vyhodnotiť.  
Ku koncu stretnutia sme zdôraznili, že bude potrebné spraviť kvalitnú používateľskú príručku, aj keď 
máme vypracovanú slušnú nápoveď v systéme. 
Na samý záver stretnutia sme v rámci formovania tímu išli na spoločný obed a zahrali sme si kvalitný 
foosbal.  
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9.18 Zápisnica zo stretnutia č.9 v letnom semestri 

Stretnutie č. 9 
Zápis dátum: 13.4.2010 čas: 11:00 miesto: Softvérové štúdio 

ZAPISOVATEĽ Peter Líška 

MODERÁTOR Ing. Miroslav Galbavý, Vladimír Krajčovič 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír Krajčovič, 
Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím:  Roman, Rasťo 
Praktikantky:   

TÉMA STRETNUTIA Testovacia prevádzka, zadanie požiadaviek ZS, export požiadaviek 

Opis stretnutia 

Priebeh stretnutia: 
Najdôležitejším bodom stretnutia bolo získanie rozšírenia na exportovanie požiadaviek od Romana 
a Rasťa. Toto rozšírenie funguje podľa požiadaviek a teraz bude našou úlohou ho korektne importovať 
do existujúceho systému. 
 
Ďalším dôležitým bodom bolo vyhodnotenie akceptačných testov, ktorými sme simulovali testovanie 
v letnom semestri. V čase stretnutia bola väčšina testov hotová a všetky dopadli podľa očakávania bez 
problémov. Vyhodnotenie týchto testov ako aj ich opis bude potrebné vložiť do dokumentácie. 
 
V čase stretnutia boli taktiež nahodené všetky požiadavky na predmety v zimnom semestri školského 
roku 2009/2010, ktoré sme sami nahadzovali. Tieto požiadavky budú slúžiť na preberanie v budúcnosti, 
aby mali vyučujúci menej práce so zadávaním. Pri vkladaní týchto požiadaviek sa vyskytli situácie, kde 
nám napadli možné rozšírenia systému do budúcnosti. Tieto rozšírenia je taktiež nutné vložiť do 
dokumentácie pre budúcoročné tímy. 
 
Ako posledné sme si rozdelili finalizačné práce na systémovej dokumentácii, dokumentácii riadenia 
a spísanie budúcich úloh. 
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9.19 Zápisnica zo stretnutia č.10 v letnom semestri 

Stretnutie č. 10 
Zápis dátum: 27.4.2010 čas: 11:00 miesto: Softvérové štúdio 

ZAPISOVATEĽ Matej Krchniak 

MODERÁTOR Vladimír Krajčovič 

ÚČASTNÍCI 

Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý 
Tím:  Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír Krajčovič, 
Samuel Števaňák, Ondrej Buch 
Minuloro čný tím:   
Praktikantky:   

TÉMA STRETNUTIA Odovzdanie produktu a finalizácia dokumentácie 

Opis stretnutia 

Diskusia s vedúcim: 
Oznámili sme vedúcemu, že všetky akceptačné testy už prebehli a ich výsledkom bolo akceptovanie 
systému. Po dohode s vedúcim sme sa dohodli, že spísané úlohy pre budúci tím ohodnotíme podľa ich 
závažnosti a výsledne ich zapracujeme do finálnej dokumentácie. 
 
Vedúci nám pripomenul, aby sme do dokumentácie pridali aj informácie o exporte zo systému. Mali by 
sme tam pridať informácie o tom, že autori boli praktikanti z minuloročného tímu a ich práca bola 
neskôr zapracovaná do systému. 
 
Oboznámili sme vedúceho, že do systému už boli zadané všetky požiadavky za minulý rok (zimný aj 
letný semester). Vedúci požadoval aby súčasťou dokumentácie bol aj postup ako systém spojazdniť (aj 
so zadanými požiadavkami). Počas diskusie sme oznámili vedúcemu, že všetky ním požadované 
informácie sú už súčasťou inštalačnej príručky a iných príloh. 
 
Dohodli sme sa s vedúcim, že výslednu dokumentáciu a produkt odovzdáme skorej, konkrétne už 
budúci týždeň. Ďalšie podrobnejšie informácie o prezentáciach nám vedúci oznámi neskôr. Vedúci nám 
taktiež navrhol aby sme si premysleli, kto by chcel v rámci odborného praktika budúci rok robiť 
poradcov pre budúci tím konzultačnou formou. 
 
Diskusia tímu: 
V rámci diskusie tímu sme si rozdeleli zvyšné úlohy, ktoré je potrebné vypracovať do budúceho týždňa. 
Jedná sa prevažne o doplnenie dokumentácie, jej kontrola a posledná aktualizácia webu. 
Žiadne nové úlohy ohľadne úprav systému už neboli pridané, posledný týždeň sa budeme venovať iba 
dokončeniu dokumentácie. 
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10 Štandardy kódovania – štábna kultúra 

Názvy tried používajú konvenciu cammel case, t.j. každé začínajúce slovo začína s veľkým 

písmenom. Pre názvy metód používame modifikovanú konvenciu cammel case s tým, že prvé 

písmeno zloženého slova sa napíše malým písmenom a ďalej sa postupuje ako bolo uvedené 

vyššie. 

Na písanie komentárov používame PHPDoc a prioritne komentuje zdrojový kód, ktorý sme 

pridali do systému my. Postupne pridávame komentáre aj k prebratým zdrojovým kódom. Pri 

vývoji sme dodržiavali pokyny uvedené v metodike „Písanie zdrojových kódov“. 

Pri požiadavke na zmenu postupujeme podľa metodiky „Manazment zmien“ 

[http://www.assembla.com/spaces/bughunters/documents/a8Dd7C06mr3QF0eJe5aVNr/downl

oad/metodikamanazmentzmien.doc]. 

Pri identifikovaní chyby postupujeme podľa metodiky „Evidencia chýb prostredníctvom nástroja 

assembla – Tickets“. 

Spomenuté metodiky „Písanie zdrojových kódov“ a „Evidencia chýb prostredníctvom nástroja 

assembla – Tickets“ sú uvedené v prílohe B. 
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11 Manažment verzií, konfigurácií a zmien 

V našom tíme je používaný nástroj subversion (SVN). Používame serverovú verziu + lokálne 

úložiská s pracovnými kópiami. 

Server pre SVN sme mali na serveri nášho podporného prostriedku pre riadenie, ktorý 

používame t.j. Assembla. Po nastaní problémov s osobnými údajmi (na serveri boli zálohy 

databázy, v ktorej boli uložené osobné údaje študentov) sme museli presunúť SVN na server 

labss2 , na ktorý máme prístup iba my. 

Portál pre rozvrhy máme online na serveri labss2, na ktorom máme autoaktualizačný skript, 

ktorý sa automaticky aktualizuje každú hodinu z SVN (z labss2 branchu). 

V Tabuľka 8 sú zaznamenané všetky zálohy zdrojových kódov. 

Tabuľka 8 - Tabuľka zálohovania zdrojových kódov 
Akcia Čas Zodpovedný 

Vytvorenie tagu „prva_velka_oprava“ 29.10.2009 Matej Krchniak 

Vytvorenie tagu „druha_velka_oprava“ 13.11.2009 Matej Krchniak 

Vytvorenie branchu „labss2“ 30.11.2009 Matej Krchniak 

Vytvorenie tagu „beta“ 3.12.2009 Matej Krchniak 

Presunutie SVN na server labss2 6.12.2009 Matej Krchniak 

Vytvorenie branchu „metapoziadavky“ 27.2.2010 Matej Krchniak 

Vytvorenie branchu „smarty“ 6.3.2010 Matej Krchniak 

Vytvorenie tagu „melon“ 22.2.2010 Matej Krchniak 

Vytvorenie tagu „banan“  4.3.2010 Matej Krchniak 

Vytvorenie tagu „kiwi“ 25.3.2010 Matej Krchniak 

Vytvorenie tagu „jablka“  31.3.2010 Matej Krchniak 

Vytvorenie tagu „hrusky“  15.4.2010 Matej Krchniak 

Vytvorenie tagu „ananas“ 28.4.2010 Matej Krchniak 
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12 Preberacie protokoly 

V tejto kapitole sú všetky preberacie protokoly, ktoré sme potrebovali počas trvania projektu. 
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12.1 Protokol pre prvé odovzdanie systémovej dokumentácie 
a dokumentácie riadenia. 

 

Preberací protokol 
 
Ja dolu podpísaný prehlasujem, že som prevzal a overil nasledujúce dokumenty: 

� Dokumentácia riadenia 
� Systémová dokumentácia 

 
 

Podpis odovzdávateľa 
________________ 

 

Podpis prijímateľa 
 
 
Dňa: 
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12.2 Protokol pre odovzdanie dokumentácie a prototypu systému 

Preberací protokol 

 
Ja dolu podpísaný prehlasujem, že som prevzal a overil nasledujúce časti projektu: 

� Dokumentácia riadenia 
� Systémová dokumentácia 
� Prototyp systému 

 
 

 
 
Podpis odovzdávateľa 
________________ 

Podpis prijímateľa 
 
 
Dňa: 



 

 

Príloha A. Ponuky 

V tejto prílohe sa nachádzajú ponuky vypracované tímom Bug Hunters na predmet Vývoj 

softvérových a informačných systémov v tíme v školskom roku 2009/2010. 

 



 

 

Príloha B. Použité metodiky 

V tejto prílohe sa nachádzajú metodiky, ktoré pri práci využíval tím Bug Hunters. 
 



 

 

Príloha C. Vytvorené plány úloh 

Táto príloha obsahuje tabuľky všetkých naplánovaných úloh rozdelených do týždňov. 
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Tabuľka 9 - Plán úloh na týždeň č. 1 

Týždeň 1 

ID Osoba Úloha Priorita 
Dátum 
zadania 

Plánovaný 
termín 

ukončenia 

Skutočný 
termín 

ukončenia 
Stav 

1.1 Peťo L. Založenie googlegroup 1 - veľmi vysoká 23.9.2009 23.9.2009 23.9.2009 OK 

1.2 Dušan 
Maťo 

Získanie kontaktov 
1 - veľmi vysoká 23.9.2009 23.9.2009 23.9.2009 OK 

1.3 Maťo 
Dušan 
Peťo L. 
Vlado 

Ponuka ZŤP 

1 - veľmi vysoká 25.9.2009 29.9.2009   rozpracované 

1.4 Peťo L. 
Dušan 

Ponuka vyhľadávanie znalostí v dokumentoch 
2 - vysoká 27.9.2009 29.9.2009   rozpracované 

1.5 Vlado 
Samo 
Peťo 
M. 
Ondro 

Ponuka WEB 2.0 v knižniciach 

2 - vysoká 27.9.2009 29.9.2009   rozpracované 
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Tabuľka 10 - Plán úloh na týždeň č. 2 

Týždeň 2 

ID Osoba Úloha Priorita 
Dátum 
zadania 

Plánovaný 
termín 

ukončenia 

Skutočný 
termín 

ukončenia 
Stav 

1.3 Maťo 
Dušan 
Peťo L. 
Vlado 

Ponuka ZŤP 

1 - veľmi vysoká 25.9.2009 29.9.2009 29.9.2009 OK 

1.4 Peťo L. 
Dušan 

Ponuka vyhľadávanie znalostí v dokumentoch 
2 - vysoká 27.9.2009 29.9.2009 29.9.2009 OK 

1.5 Vlado 
Samo 
Peťo 
M. 
Ondro 

Ponuka WEB 2.0 v knižniciach 

2 - vysoká 27.9.2009 29.9.2009 29.9.2009 OK 

2.1 Dušan Nakreslenie loga 1 - veľmi vysoká 3.10.2009 11.10.2009   rozpracované 

2.2 Peťo L. Vytvorenie plagátu 1 - veľmi vysoká 3.10.2009 11.10.2009   rozpracované 

 
 



 

C-3 
 

Tabuľka 11 - Plán úloh na týždeň č. 3 

Týždeň 3 

ID Osoba Úloha Priorita 
Dátum 
zadania 

Plánovaný 
termín 

ukončenia 

Skutočný 
termín 

ukončenia 
Stav 

2.1 Dušan Nakreslenie loga 1 - veľmi vysoká 3.10.2009 11.10.2009 11.10.2009 OK 

2.2 Peťo L. Vytvorenie plagátu 1 - veľmi vysoká 3.10.2009 11.10.2009 11.10.2009 OK 

3.1 Maťo Spojazdnenie assembly 1 - veľmi vysoká 7.10.2009 9.10.2009 9.10.2009 OK 

3.2 Maťo Spojazdnenie SVN 1 - veľmi vysoká 7.10.2009 9.10.2009 9.10.2009 OK 

3.3 Maťo Napísanie návodov k inštalácii 2 - vysoká 11.10.2009 16.10.2009   rozpracované 

3.4 Všetci Spojazdnenie projektu lokálne 1 - veľmi vysoká 7.10.2009 21.10.2009   rozpracované 
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Tabuľka 12 - Plán úloh na týždeň č. 4 

Týždeň 4 

ID Osoba Úloha Priorita 
Dátum 
zadania 

Plánovaný 
termín 

ukončenia 

Skutočný 
termín 

ukončenia 
Stav 

3.3 Maťo Napísanie návodov k inštalácii 2 - vysoká 11.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 OK 

3.4 Všetci Spojazdnenie projektu lokálne 1 - veľmi vysoká 7.10.2009 21.10.2009   rozpracované 

4.1 Samo 
Peťo 
M. 
Ondro 

Webová stránka projektu 

1 - veľmi vysoká 12.10.2009 18.10.2009 18.10.2009 OK 

4.2 Vlado Rozdelenie úloh v tíme 1 - veľmi vysoká 13.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 OK 

4.3 Vlado Výber zástupcu 2 - vysoká 13.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 OK 

4.4 Maťo Spojazdnenie systému na servri 1 - veľmi vysoká 14.10.2009 28.10.2009   rozpracované 

4.5 Dušan 
Samo 
Peťo L. 
Peťo 
M. 
Ondro 

PHP kód naštudovať 

1 - veľmi vysoká 14.10.2009 28.11.2009   rozpracované 

4.6 Maťo 
Vlado 

Preštudovať a upraviť dátový model 
1 - veľmi vysoká 14.10.2009 28.11.2009   rozpracované 

4.7 Maťo 
Vlado 

Zaevidovať bugy 
1 - veľmi vysoká 14.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 OK 

4.8 Všetci Kúpa knihy - rozhodnutie 3 - stredná 15.10.2009 21.10.2009   rozpracované 

4.9 Peťo L. Vytvorenie šablóny tímového plánu 1 - veľmi vysoká 14.10.2009 21.10.2009   rozpracované 

4.10 Maťo BUG - Ošetrenie nezadania hesla pri 
prihlasovaní (BUG #1 a #7) 3 - stredná 14.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 OK 

4.11 Ondro BUG - Pridávanie miestností - v prípade 
nevyplnenia alebo chybného vyplnenia 
položiek dať o tom informáciu 

3 - stredná 14.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 OK 
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4.12 Ondro BUG - Pridávanie miestností - kontrolovať 
kladnosť kapacity lebo ide zadavať aj zaporné 3 - stredná 14.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 OK 
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Tabuľka 13 - Plán úloh na týždeň č. 5 

Týždeň 5 

ID Osoba Úloha Priorita 
Dátum 
zadania 

Plánovaný 
termín 

ukončenia 

Skutočný 
termín 

ukončenia 
Stav 

3.4 Všetci Spojazdnenie projektu lokálne 1 - veľmi vysoká 7.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 OK 

4.4 Maťo Spojazdnenie systému na servri labss2 1 - veľmi vysoká 14.10.2009 28.10.2009 20.10.2009 OK 

4.5 Dušan 
Samo 
Peťo L. 
Peťo 
M. 
Ondro 

PHP kód naštudovať 

1 - veľmi vysoká 14.10.2009 28.11.2009   rozpracované 

4.6 Maťo 
Vlado 

Preštudovať a upraviť dátový model 
1 - veľmi vysoká 14.10.2009 28.11.2009   OK 

4.8 Všetci Kúpa knihy - rozhodnutie 3 - stredná 15.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 OK 

4.9 Peťo L. Vytvorenie šablóny tímového plánu 1 - veľmi vysoká 14.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 OK 

5.1 Vlado Kúpiť zakladač 1 - veľmi vysoká 14.10.2009 21.10.2009 17.10.2009 OK 

5.2 Dušan Vytvoriť štruktúru pre dokumentáciu  2 - vysoká 20.10.2009 28.10.2009   OK 

5.3 Dušan BUG  - Pri pridavaní a úprave používateľa 
nemá byť medzi skupinami "Všetci" 3 - stredná 21.10.2009 28.10.2009 22.10.2009 OK 

5.4 Maťo BUG - Pridanie používateľa - môžem viackrát 
pridať rovnakú osobu 3 - stredná 21.10.2009 28.10.2009 22.10.2009 OK 

5.5 Vlado BUG - Pridávanie vybavenia - možno pridať 
vybavenie bez zadania typu(mena) 3 - stredná 21.10.2009 28.10.2009 22.10.2009 OK 

5.6 Samo BUG - Pridanie požiadavky na predmet 3 - stredná 21.10.2009 28.10.2009   rozpracované 

5.7 Peťo L. BUG - Editácia používateľa (refactoring) 4 - nízka 21.10.2009 28.10.2009 26.10.2009 OK 

5.8 Peťo 
M. 

BUG - Prezeranie požiadaviek na predmet 
(error) 

3 - stredná 21.10.2009 28.10.2009   rozpracované 
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5.9 Maťo BUG - Pridanie používateľa ktorý neexistuje v 
AISe => úspešné 3 - stredná 21.10.2009 28.10.2009 22.10.2009 OK 
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Tabuľka 14 - Plán úloh na týždeň č. 6 

Týždeň 6 

ID Osoba Úloha Priorita 
Dátum 
zadania 

Plánovaný 
termín 

ukončenia 

Skutočný 
termín 

ukončenia 
Stav 

4.5 Dušan, 
Samo, 
Peťo L., 
Peťo 
M., 
Ondro 

PHP kód naštudovať 

1 - veľmi vysoká 14.10.2009 28.10.2009 28.10.2009 OK 

5.6 Samo BUG - Pridanie požiadavky na predmet 3 - stredná 21.10.2009 28.10.2009 2.11.2009 OK 

5.8 Peťo 
M. 

BUG - Prezeranie požiadaviek na predmet 
(error) 

3 - stredná 21.10.2009 28.10.2009   zrušené 

6.1 Vlado Vytvorenie a naplenie dokumentu riadenia 1 - veľmi vysoká 28.10.2009 2.11.2009 3.11.2009 OK 

6.2 Všetci Nastavenie skutočných flagov úloham 1 - veľmi vysoká 28.10.2009 30.10.2009 4.11.2009 OK 

6.3 Vlado, 
Peťo L., 
Dušan 

Dokumentacia - návrh riešenia 

1 - veľmi vysoká 28.10.2009 4.11.2009 3.11.2009 OK 

6.4 Samo, 
Peťo 
M. , 
Dušan 

Dokumentacia - analýza problému, špecifikácia 

1 - veľmi vysoká 28.10.2009 4.11.2009 3.11.2009 OK 

6.5 Dušan BUG - podpora pripomienkovania v systéme 2 - vysoká 28.10.2009 11.11.2009   rozpracované 

6.6 Vlado BUG - prezeranie požiadaviek na prednášky a 
cvičenia 4 - nízka 28.10.2009 11.11.2009 31.10.2009 OK 

6.7 Peťo 
M. 

Požiadavky na viac predmetov (nekorektné 
mazanie) 3 - stredná 28.10.2009 11.11.2009   zrušené 

6.8 Ondro, 
Maťo 

Požiadavky - Naštudovať a analyzovať, Vytvoriť 
čiastkové úlohy 2 - vysoká 28.10.2009 11.11.2009 4.11.2009 OK 
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Tabuľka 15 - Plán úloh na týždeň č. 7 

Týždeň 7 

ID Osoba Úloha Priorita 
Dátum 
zadania 

Plánovaný 
termín 

ukončenia 

Skutočný 
termín 

ukončenia 
Stav 

6.5 Dušan BUG - podpora pripomienkovania v systéme 2 - vysoká 28.10.2009 11.11.2009   rozpracované 

7.1 

Peťo L. 
BUG - nedajú sa prepínať rozloženia pri požiadavkach 
na prednášky 

2 - vysoká 4.11.2009 11.11.2009 11.11.2009 OK 

7.2 

Vlado 
BUG - Pridanie poziadaviek - oznacit vsetky tyzdne 
naraz 

4 - nízka 4.11.2009 11.11.2009 5.11.2009 OK 

7.3 Maťo BUG - Požiadavky na cvičenia 2 - vysoká 4.11.2009 11.11.2009 9.11.2009 OK 

7.4 Samo, 
Peťo 
M. Upraviť spôsob zobrazovania prideľovania predmetov 

2 - vysoká 4.11.2009 11.11.2009 6.11.2009 OK 

7.5 Ondro Prednášajuci, cvičiaci - refaktoring kódu 3 - stredná 4.11.2009 11.11.2009 4.11.2009 OK 

7.6 Maťo #29 - pridanie možnosi editácie pre prednášajúceho 2 - vysoká 4.11.2009 11.11.2009 7.11.2009 OK 

7.7 Peťo L. #40 - Home chybná hláška ak nie som prihlásený 4 - nízka 4.11.2009 11.11.2009   rozpracované 
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Tabuľka 16 - Plán úloh na týždeň č. 8 

Týždeň 8 

ID Osoba Úloha Priorita 
Dátum 
zadania 

Plánovaný 
termín 

ukončenia 

Skutočný 
termín 

ukončenia 
Stav % 

6.5 Dušan BUG - podpora pripomienkovania v systéme 2 - vysoká 28.10.2009 11.11.2009 11.11.2009 OK 100 
7.7 Peťo 

L. #40 - Home chybná hláška ak nie som prihlásený 
4 - nízka 4.11.2009 11.11.2009 11.11.2009 OK 

100 
8.1 Vlado BUG - pract chýba možnosť pridať komentár 2 - vysoká 11.11.2009 25.11.2009 17.11.2009 OK 100 
8.2 

Maťo 
Pridať mechanizmus na automatické 
aktualizácie dátového modelu 

4 - nízka 11.11.2009 25.11.2009 18.11.2009 OK 
100 

8.3 Maťo Otestovať teacher editácia možiadaviek 2 - vysoká 11.11.2009 25.11.2009 11.11.2009 OK 100 
8.4 Peťo 

M. help - časové priority 
3 - stredná 11.11.2009 25.11.2009 17.11.2009 OK 

100 
8.5 Peťo 

M. help - teacher 
3 - stredná 11.11.2009 25.11.2009 17.11.2009 OK 

100 
8.6 Samo help - garant 3 - stredná 11.11.2009 25.11.2009   rozpracované   
8.7 Samo help - pract 3 - stredná 11.11.2009 25.11.2009   rozpracované   
8.8 Ondro pract - pridať editáciu požiadaviek 3 - stredná 11.11.2009 25.11.2009 17.11.2009 OK 100 
8.9 Vlado, 

Maťo naplniť databázu s pedagógmi 
2 - vysoká 11.11.2009 25.11.2009 17.11.2009 OK 

100 
8.10 Peťo 

M., 
Samo pridať na stránku zápisnice v html 

1 - veľmi vysoká 11.11.2009 25.11.2009   OK 
100 

8.11 Vlado doplniť dokumenty do riadenia 3 - stredná 11.11.2009 25.11.2009 13.11.2009 OK 100 
8.12 Peťo 

L. zrevidovať systémovú dokumentáciu 
3 - stredná 11.11.2009 25.11.2009   rozpracované 

  
8.13 Maťo #67 - kontrola zadávaných požiadaviek 2 - vysoká 13.11.2009 25.11.2009 15.11.2009 OK 100 
8.14 Maťo administrator - pridat preberanie prav 2 - vysoká 17.11.2009 25.11.2009 17.11.2009 OK 100 
8.15 Dušan ape - priradenie výučby pedagógom 1 - veľmi vysoká 17.11.2009 25.11.2009 18.11.2009 OK 100 
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Tabuľka 17 - Plán úloh na týždeň č. 9 

Týždeň 9 

ID Osoba Úloha Priorita 
Dátum 
zadania 

Plánovaný 
termín 

ukončenia 

Skutočný 
termín 

ukončenia 
Stav % 

8.6 Samo help - garant 3 - stredná 11.11.2009 25.11.2009 22.11.2009 OK 100 
8.7 Samo help - pract 3 - stredná 11.11.2009 25.11.2009 22.11.2009 OK 100 
8.12 Peťo L. zrevidovať systémovú dokumentáciu 3 - stredná 11.11.2009 25.11.2009   rozpracované   
9.1 Dušan  Úpravy v podpore pripomienkovania 3 - stredná 18.11.2009 25.11.2009   rozpracované   
9.2 Peťo L. revízia helpu 2 - vysoká 18.11.2009 25.11.2009   rozpracované   
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Tabuľka 18 - Plán úloh na týždeň č. 10 

Týždeň 10 

ID Osoba Úloha Priorita 
Dátum 
zadania 

Plánovaný 
termín 

ukončenia 

Skutočný 
termín 

ukončenia 
Stav % 

8.12 Peťo L. #68 zrevidovať systémovú dokumentáciu 3 - stredná 11.11.2009 25.11.2009   rozpracované   
9.2 Peťo L. revízia helpu 2 - vysoká 18.11.2009 25.11.2009 2.12.2009 OK 100 
10.1 Maťo  #72 Vytvoriť labss2 branch 1 - veľmi vysoká 25.11.2009 2.12.2009 30.11.2009 OK 100 
10.2 

Maťo  
#71 vytvoriť log - pouzivatelova praca so 
suborom 

3 - stredná 25.11.2009 2.12.2009 28.11.2009 OK 
100 

10.3 
Ondro 

#79 Zobrazenie poctu studentov na 
predmet 

3 - stredná 25.11.2009 2.12.2009 1.12.2009 OK 
100 

10.4 Vlado #80 Revízia dokumentácie riadenia 3 - stredná 25.11.2009 2.12.2009   rozpracované 90 
10.5 Samo #81 Priradiť predmety garantom 3 - stredná 25.11.2009 2.12.2009   rozpracované   
10.6 Dušan #82 Vymazať požiadavky z DB 3 - stredná 25.11.2009 2.12.2009 1.12.2009 OK 100 
10.7 Peťo M. Testovať celkovú činnosť  systému 3 - stredná 25.11.2009 2.12.2009 1.12.2009 OK 100 
10.8 

Ondro 
Rozvrhár - prezeranie požiadaviek a 
refaktoring 

3 - stredná 25.11.2009 2.12.2009 30.11.2009 OK 
100 
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Tabuľka 19 - Plán úloh na týždeň č. 11 

Týždeň 11 

ID Osoba Úloha Priorita 
Dátum 
zadania 

Plánovaný 
termín 

ukončenia 

Skutočný 
termín 

ukončenia 
Stav % 

8.12 Peťo 
L. #68 zrevidovať systémovú dokumentáciu 

3 - stredná 11.11.2009 25.11.2009   rozpracované 
  

10.4 Vlado #80 Revízia dokumentácie riadenia 3 - stredná 25.11.2009 2.12.2009   rozpracované 90 
10.5 Samo #81 Priradiť predmety garantom 3 - stredná 25.11.2009 2.12.2009 2.12.2009 OK 100 
11.1 Maťo, 

Vlado #88 Skontrolovať počty študentov 
1 - veľmi vysoká 2.12.2009 2.12.2009 2.12.2009 OK 

100 
11.2 Peťo 

M. #87 Zmeniť obrázky v helpe na nové 
2 - vysoká 2.12.2009 4.12.2009   rozpracované 

  
11.3 Všetci Každý bude na hotline 1 - veľmi vysoká 4.12.2009 14.12.2009   rozpracované   
11.4 Vlado #89 Doplniť dokumentáciu riadenia 2 - vysoká 2.12.2009 9.12.2009   rozpracované   
11.5 Maťo 90 Inštalačná príručka 2 - vysoká 2.12.2009 9.12.2009 4.12.2009 OK 100 
11.6 Samo 91 Používateľská príručka 2 - vysoká 2.12.2009 9.12.2009   rozpracované   
11.7 Peťo 

L. 92 Refaktoring systémovej dokumentácie 
2 - vysoká 2.12.2009 9.12.2009   rozpracované 

  

 



 

  
 

Príloha D. Analýza osobností členov tímu Bug Hunters 

Táto príloha obsahuje analýzu osobnostných vlastností členov tímu Bug Hunters podľa 
klasifikácie osobností „Carl Jung a Isabel Myers-Briggs“. 
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Analýzu osobností sme urobili s cieľom určiť členom tímu najvhodnejšie inžinierske 
a manažérske roly v tímovom projekte. 
Táto analýza bola vyhodnotená na základe vypracovaného testu osobnosti členmi tímu. Pre tento 
účel bol použitý test osobnosti podľa „Carl Jung a Isabel Myers-Briggs“ klasifikácie osobností 
(dostupný na adrese „http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes2.asp“ v čase prístupu dňa 
8.12.2009). 

 
Tabuľka 20 - Osobnosti v tíme podľa vypracovaných testov osobností 

Člen tímu 
Typ 
osobnosti 

Vhodná rola v 
spoločnosti 

Výrazná vlastnosť Vhodná IT rola 

Dušan INTJ vedec nezávislosť 
programátor, grafický dizajnér 

Vladimír ENTJ vodca vodcovstvo 
programový dizajnér, sieťový 
špecialista 

Matej ISFJ ochranca lojalita 
operátor, analytik 

Peter L. INFJ spisovateľ empatia 
grafický dizajnér 

Ondrej ISTJ správca silný a tichý 
počítačový analytik, technický 
inštruktor, projektový manažér, 
vedúci IT, správca databázy 

Samuel ESFJ predajca harmonizácia 
podľa testu nebola priradená 
vhodná IT rola 

 
Na základe výsledkov týchto testov a osobných preferencií každého člena tímu sme si rozdelili 
jednotlivé roly v rámci tímového projektu. 
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Príloha E. Plnenie úloh za letný semester 

# Stav Priorita Úloha Priradené Od Do 
% 
Hotovo Odhad [h] Overuje 

3 Closed Normal vlozit poziadavky    1.2.2010 15.2.2010 100 0.0 Vlado 

4 Closed High nahodiť požiadavky - blok #1 Peto Liska 1.2.2010 15.2.2010 100 2.0 Matej 

5 Closed High nahodiť požiadavky - blok #2 Vladimir Krajcovic 1.2.2010 15.2.2010 100 2.0 Dušan 

6 Closed High nahodiť požiadavky - blok #3 Matej Krchniak 1.2.2010 15.2.2010 100 2.0 Vlado 

7 Closed High nahodiť požiadavky - blok #4 Ondrej Buch 1.2.2010 15.2.2010 100 2.0 Samo 

8 Closed High nahodiť požiadavky - blok #5 Peter Mikuska 1.2.2010 15.2.2010 100 2.0 Ondro 

9 Closed High nahodiť požiadavky - blok #6 Dušan Palo 1.2.2010 15.2.2010 100 2.0 
Peter 
M. 

10 Closed High nahodiť požiadavky - blok #7 Samuel Stevanak 1.2.2010 15.2.2010 100 2.0 Peter L. 

11 Closed Urgent 
spraviť zhrnutie problémov so 
zadávaním  požiadaviek Matej Krchniak 10.2.2010 15.2.2010 100 1.5 Vlado 

12 Closed Urgent vytvoriť rozvrh tímu Vladimir Krajcovic 10.2.2010 14.2.2010 100 1.5 Vlado 

13 Closed Urgent naviazať požiadavky na semester Samuel Stevanak 16.2.2010 22.2.2010 100 2.0 
Peter 
M. 

14 Closed Normal 
pridať podporu filtrovania podľa 
semestra   16.2.2010 1.3.2010 100   Vlado 

15 Closed Normal pridať možnosť vytvoriť nový semester Matej Krchniak 16.2.2010 1.3.2010 100 3.0 Vlado 

16 Closed Normal upraviť polia pre komentáre Peter Mikuska 16.2.2010 1.3.2010 100 2.0 Samo 

17 Closed Normal zrušiť obmedzenia na komentáre Samuel Stevanak 16.2.2010 1.3.2010 100 1.0 Ondro 

18 Closed Low usporiadať položky v menu Dušan Palo 16.2.2010 1.3.2010 100 1.0 Peter L. 

19 Closed Urgent 
upraviť zobrazovanie pedagógov u 
garanta Ondrej Buch 16.2.2010 1.3.2010 100 3.0 Vlado 

20 Closed High automatické dopĺňanie počtu študentov Vladimir Krajcovic 16.2.2010 1.3.2010 100 0.5 Matej 

21 Closed Normal 
zobrazovať počty študentov podľa 
odboru Peter Mikuska 18.2.2010 1.3.2010 100 1.5 Samo 
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22 Closed Urgent 
upraviť naziavanie študentov na študijný 
odbor Peter Mikuska 16.2.2010 1.3.2010 100 1.0 Samo 

23 Closed High rozseparovať tabuľku zapisany_predmet Vladimir Krajcovic 16.2.2010 22.2.2010 100 1.0 Dušan 

24 Closed Low aktualizovať dátový model Matej Krchniak 16.2.2010 1.3.2010 100 1.0 Vlado 

25 Closed Normal 
cvičenia - pridať možnosť zadať 
požiadavku na vybavenie Peto Liska 16.2.2010 15.3.2010 100 1.0 Dušan 

26 Closed High 
analyzovať možné nástroje na export 
údajov na tlač   16.2.2010 31.3.2010 100 5.0 Vlado 

27 Rejected Immediate 

analyzovať a navrhnúť riešenie na 
implementáciu komentárov k 
požiadavkám Dušan Palo 16.2.2010 1.3.2010 0 2.0 Vlado 

28 Closed High navrhnúť riešenie pre rozvrhové akcie Peto Liska 16.2.2010 1.3.2010 100 2.0 Vlado 

29 Closed High otestovať použitie knižnice tablesorter Vladimir Krajcovic 16.2.2010 1.3.2010 100 2.0 Matej 

34 New Normal refactoring HTML+CSS   18.2.2010   50 20.0 Dušan 

35 Closed Normal 
teacher, pract - požiadavky - zrušiť 
filtrovanie podľa osoby   18.2.2010   0 1.0 Vlado 

36 Closed Normal 
ape - pridať možnosť prebrať predmety z 
minulého roku Samuel Stevanak 18.2.2010 15.3.2010 100 2.0 

Peter 
M. 

37 Closed Normal 
teacher - pridať možnosť prebrať 
požiadavku z minulého roku Peto Liska 18.2.2010 15.3.2010 100 2.0 Dušan 

38 Closed Normal 
pract - pridať možnosť prebrať 
požiadavku z minulého roku Dušan Palo 18.2.2010 15.3.2010 100 2.0 Peter L. 

39 Closed Normal 
garant - pridať možnosť prebrať 
požiadavku z minulého roku Peter Mikuska 18.2.2010 15.3.2010 100 2.0 Ondro 

40 Rejected Urgent 
navrhnúť riešenie pre blokovanie 
preberania požiadaviek Dušan Palo 18.2.2010 1.3.2010 70 0.5 Matej 

41 Closed Normal auth/login - nekorektné správanie Ondrej Buch 18.2.2010 15.3.2010 100 0.5 
Peter 
M. 

42 Closed Normal 
all - priorities - chyba ak nie som 
prihlásenř Matej Krchniak 18.2.2010 15.3.2010 100 1.0 Vlado 

43 Closed Normal analyzovať kompatibilitu s PHP 5.3, 6.0 Matej Krchniak 18.2.2010 15.3.2010 100 3.0 Ondro 
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44 Closed Normal rozvrhár - cvičenie - refactoring Ondrej Buch 20.2.2010   100 5.0 Vlado 

45 Closed Normal rozvrhár - prednášky - refactoring Matej Krchniak 20.2.2010 15.3.2010 100 5.0 Vlado 

46 Closed Normal rozvrhár - prehľady - refactoring   20.2.2010   0 4.0 Vlado 

47 Closed Urgent 

admin - správa používateľov - upraviť 
pridávanie používateľov pre novú 
schému používateľov Samuel Stevanak 20.2.2010 1.3.2010 100 1.0 Ondro 

48 Rejected Urgent 
admin - správa používateľov - upraviť 
zobrazovanie podľa novej schémy Ondrej Buch 20.2.2010 1.3.2010 0 1.0 Matej 

49 New Low 

admin - správa používateľov - pridať 
možnosť automatického prečistenia 
používateľov   20.2.2010 15.3.2010 0   Vlado 

50 Closed Immediate 
pridať select s výberom semestra do 
menu Matej Krchniak 20.2.2010 1.3.2010 100 1.0 Vlado 

51 Closed Normal ape - filtrovanie podľa semestra Dušan Palo 20.2.2010 1.3.2010 100 1.0 Ondro 

52 Rejected Normal teacher - filtrovanie podľa semestra Ondrej Buch 20.2.2010 1.3.2010 0 1.0 Peter L. 

53 Rejected Normal garant - filtrovanie podľa semestra Peto Liska 20.2.2010 1.3.2010 0 1.0 Samo 

54 Rejected Normal pract - filtrovanie podľa semestra Samuel Stevanak 20.2.2010 1.3.2010 0 1.0 
Peter 
M. 

55 Rejected Normal rozvrhár - filtrovanie podľa semestra   20.2.2010 1.3.2010 0 1.0 Dušan 

57 Closed Normal 
core - updater - upraviť poradie 
vykonávania skriptov Matej Krchniak 21.2.2010 1.3.2010 100 0.5 Vlado 

58 Closed Low 
zabaliť zadávané požiadavky do meta-
požiadavok   21.2.2010   0   Vlado 

59 Closed Low 
vytvoriť skript, ktorý zabalí zadané 
požiadavky do metapožiadaviek Matej Krchniak 21.2.2010 1.3.2010 100 1.0 Vlado 

60 Closed Normal 
zabaliť zadávané požiadavky do meta-
požiadavok pre cviciaceho Ondrej Buch 1.3.2010   100 3.0 Matej 

61 Closed Normal 
zabaliť zadávané požiadavky do meta-
požiadavok pre prednasajuceho Matej Krchniak 1.3.2010 1.3.2010 100 3.0 Vlado 

62 Closed Normal 
tablesorter - javascript, ktory vytvori 
pager container Vladimir Krajcovic 23.2.2010 1.3.2010 100 1.0 Matej 



 

D-4 
 

63 Closed High 
vytvoriť JS, ktorý bude vytvárať 
sortované tabuľky Matej Krchniak 23.2.2010 1.3.2010 100 0.5 Vlado 

64 New High unifikovať CSS pre tabuľky   23.2.2010   0   Dušan 

65 Closed Normal 
admin - správa používateľov - 
paging+sorting tabuľky Ondrej Buch 23.2.2010 1.3.2010 100 0.5 Samo 

66 Closed Normal 
ape - priradenie výučby pedagógom - 
paging+sorting tabuľky Samuel Stevanak 23.2.2010 1.3.2010 100 0.5 Ondro 

69 Closed High 
garant - zrušiť povinnosť zadávať 
prednášajúceho a cvičiaceho Peto Liska 24.2.2010 1.3.2010 100 1.0 Matej 

70 Closed Normal rozvrhár - sled metapožiadavok Samuel Stevanak 25.2.2010 22.3.2010 100 1.5 
Peter 
M. 

71 Closed Urgent ape - nejde pridávať predmety Matej Krchniak 25.2.2010 1.3.2010 100 0.25 Vlado 

72 Closed Low paging+sorting tabuliek Vladimir Krajcovic 25.2.2010   100 1.0 Matej 

73 Closed Low 
tablesorter - automatické generovanie 
pageru Matej Krchniak 26.2.2010 1.3.2010 100 1.0 Vlado 

74 Closed High 
odstrániť zbytočné naviazania na 
semester Matej Krchniak 27.2.2010 1.3.2010 100 1.5 Vlado 

75 Closed Normal 
rozvhár - zobrazovať počty študentov 
podľa štud. programov Peto Liska 27.2.2010 15.3.2010 100 0.5   

76 Rejected Immediate 
ape - priradenie výučby pedagógom - 
strácanie zadaných údajov   27.2.2010 15.3.2010 0 1.0   

77 Closed High 
analyzovat a navrhnúť riešenie pre 
kolaboráciu pri zadávaní požiadavok Peto Liska 27.2.2010 1.3.2010 100 1.0 Vlado 

78 Closed High 
all, rozvhár - pridať podporu filtrovania 
podľa semestra Matej Krchniak 28.2.2010 8.3.2010 100 1.0 Vlado 

79 Closed Normal 
rozvrhár - nekorektné zobrazovanie 
mien v prioritách Matej Krchniak 1.3.2010 8.3.2010 100 0.5 Vlado 

80 New Low 
ape - priradenie výučby pedagógom - 
autocomplete   2.3.2010 15.3.2010 0     

81 Closed High pridat mailovu notifikaciu Vladimir Krajcovic 2.3.2010 15.3.2010 100 3.0 Matej 

83 New Normal Aktualizovat dokumentaciu   2.3.2010   0   Dušan 
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84 Closed Normal Aktualizovat help  Samuel Stevanak 2.3.2010 12.4.2010 100 10.0 Dušan 

85 Closed Normal Kolaboracia poziadavky Vladimir Krajcovic 2.3.2010 15.3.2010 100 2.5 Matej 

86 Rejected Normal 
rozvrhár, cvičiaci - pridať podporu 
komentárov #1 - zatial iba navrh   2.3.2010   0     

87 Closed Normal 
pridať podporu komentárov #2 - 
vytvorenie SQL update + update modelu  Ondrej Buch 3.3.2010 8.3.2010 100 2.5 Peter L. 

88 Closed Normal 
pridať podporu komentárov #3 - uprava 
pohladov prednasajuceho a cvic Samuel Stevanak 3.3.2010 15.3.2010 100 2.5 

Peter 
M. 

89 Closed Normal 
pridať podporu komentárov #4 - uprava 
pohladov rozvrhara Peter Mikuska 3.3.2010 15.3.2010 100 2.5 Samo 

90 Closed Normal Vymenit maily v pedagogoch Vladimir Krajcovic 4.3.2010 22.3.2010 100 1.5 Matej 

91 Closed High redirect po prihlaseni na konkretnu url Matej Krchniak 4.3.2010 15.3.2010 100 2.0 Vlado 

92 Closed Normal evidencia stavov pripomienok Dušan Palo 5.3.2010 15.3.2010 100 2.0 Matej 

93 Closed High zhodnotiť použitie knižnice Smarty Matej Krchniak 6.3.2010 8.3.2010 100 3.0 Vlado 

94 Closed High 
ape - pridať podporu na blokovanie 
preberania požiadaviek Ondrej Buch 6.3.2010 22.3.2010 100 5.0 Dušan 

95 Closed Normal 
riešenie kolízii pri kolaboracii pri 
zadávaní požiadaviek  Matej Krchniak 7.3.2010 22.3.2010 100 3.0 Vlado 

96 Closed Normal 
Vypracovat a navrhnut typy 
notifikacnych zoznamov Peto Liska 8.3.2010 22.3.2010 100 5.0 Dušan 

97 Closed Normal 
pridat moznost pouzivatelovi nastavit si 
mail kam mu bude chodit notifikacia Vladimir Krajcovic 8.3.2010 22.3.2010 100 1.5 Matej 

98 Closed Normal Vymysliet nazov systemu   8.3.2010   100     

99 Closed Normal návrat späť po odhlásení Matej Krchniak 8.3.2010 15.3.2010 100 0.5 Vlado 

100 Closed Normal 
pridat semestrovy kalendar (organizaciu 
semestra) Dušan Palo 8.3.2010 22.3.2010 100 0.5 Ondro 

101 Closed Normal filtrovanie + grupovananie v tabulkach Matej Krchniak 8.3.2010 15.3.2010 100 3.0 Vlado 

102 Rejected Normal oznacit predmet za zmeneny    8.3.2010 29.3.2010 0     

103 Closed Normal ape - pridať podporu rozvrhových akcií Matej Krchniak 9.3.2010 22.3.2010 100 6.0 Vlado 

104 Closed High Aktualizovat web Peter Mikuska 16.3.2010 12.4.2010 90 0.5 Dušan 
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105 Closed Normal vytvorit logo pre MOPa Dušan Palo 16.3.2010 22.3.2010 0 2.0 Dušan 

106 Closed Urgent nejde zadavat poziadavky v IE8 Matej Krchniak 16.3.2010 22.3.2010 100 2.0 Vlado 

107 Closed Immediate 
pract, teacher - nefunguje validacia 
vstupnych dat Matej Krchniak 16.3.2010 22.3.2010 100 0.5 Vlado 

108 New Normal zaverecny refaktoring   17.3.2010   0 20.0 Dušan 

109 Closed Low 
teacher, pract, scheduler - skryvanie 
poctu studentov Matej Krchniak 17.3.2010   100 1.5 Vlado 

110 Closed Immediate 
core - pridať controller na kontrolu 
rozvrhových akcií Matej Krchniak 21.3.2010 29.3.2010 100 3.5 Vlado 

111 Closed Normal 
garant - upraviť pohľady podľa 
rozvrhových akcií Peter Mikuska 21.3.2010 29.3.2010 100 1.5 Dušan 

112 Closed Normal 
pract - upraviť pohľady podľa 
rozvrhových akcií Peter Mikuska 21.3.2010 29.3.2010 100 1.5 Matej 

113 Closed Normal 
teacher - upraviť pohľady podľa 
rozvrhových akcií Peter Mikuska 21.3.2010 29.3.2010 100 1.5 Matej 

114 Closed Normal 
all - upraviť pohľady podľa rozvrhových 
akcií Peter Mikuska 21.3.2010 29.3.2010 100 1.0 Ondro 

115 Closed Normal 
all - pridať možnosť prebrať časové 
priority z minulého roku ??? Peter Mikuska 21.3.2010 29.3.2010 100 1.0 Samo 

116 Closed Normal 
home - pridať informácie o bežiacich a 
plánovaných rozvrhových akciách Dušan Palo 21.3.2010 29.3.2010 0 1.5 

Peter 
M. 

117 Assigned High evidencia ˙loh v redmine + konzultácie   21.3.2010 14.5.2010 50 40.0 Vlado 

118 Closed Normal 
doplniť rozposielanie notifikačných 
mailov Vladimir Krajcovic 30.3.2010 7.4.2010 100 5.0 Matej 

119 Closed Normal 
Pridat do profilu checkbox ci posielat 
mnou spravene zmeny. Samuel Stevanak 23.3.2010 29.3.2010 100 1.0 Vlado 

120 Closed Normal Podpora sql pre notifikacie Matej Krchniak 23.3.2010 29.3.2010 100 3.0 Vlado 

121 Closed Normal 
Pri ukladani usera nastavit mail na 
prazdny Samuel Stevanak 23.3.2010 29.3.2010 100 0.5 Peter L. 

122 Closed Immediate 
teacher, pract - chybné správanie 
komentárov Ondrej Buch 25.3.2010 29.3.2010 100 2.0 Matej 
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123 Closed Low 
rozšírenie db.php o automatické 
konverzie dátových typov Matej Krchniak 26.3.2010 12.4.2010 100 3.0 Vlado 

124 Closed High 
doplnit scroll na komentare cez named 
href Matej Krchniak 28.3.2010 29.3.2010 100 1.0 Vlado 

125 Closed Immediate 
teacher, pract - Ooops pri specifickych 
pripadoch Matej Krchniak 28.3.2010 29.3.2010 100 1.0 Vlado 

126 Closed Normal aktualizovat stav pripomienok na labss2 Ondrej Buch 28.3.2010 12.4.2010 100 1.0 Dušan 

127 Closed Normal 
Doplnit do dokumentacie nase 
mechanizmy Dušan Palo 30.3.2010 12.4.2010 100 2.0 Vlado 

128 Closed Normal 
Doplnit do dokumentacie hotove 
features Peto Liska 30.3.2010 12.4.2010 100 8.0 Ondro 

129 Closed Normal Nacrtnut buduce ulohy Peter Mikuska 30.3.2010 3.5.2010 80 3.0   

130 Closed Normal Aktualizovat dokumentaciu riadenia Vladimir Krajcovic 30.3.2010 12.4.2010 100 4.0 Ondro 

131 Closed Normal aktualizovat datovy model Matej Krchniak 30.3.2010 5.4.2010 100 2.0 Vlado 

132 Closed Normal 
zaznamenat poziadavky na zimny 
semester   31.3.2010   0     

133 Closed High naplnit pocty studentov za ZS Matej Krchniak 1.4.2010 12.4.2010 100 2.0 Vlado 

134 Closed Normal 
nahodit zoznam predmetov a garantov 
pre ZS Vladimir Krajcovic 1.4.2010 13.4.2010 100 2.0 Matej 

135 Closed Normal nahodiť požiadavky ZS - blok #1 Vladimir Krajcovic 1.4.2010 19.4.2010 100 1.5 Vlado 

136 Closed Normal nahodiť požiadavky ZS - blok #2 Samuel Stevanak 1.4.2010 19.4.2010 100 1.5 Vlado 

137 Closed Normal nahodiť požiadavky ZS - blok #3 Peto Liska 1.4.2010 19.4.2010 100 1.5 Vlado 

138 Closed Normal nahodiť požiadavky ZS - blok #4 Peter Mikuska 1.4.2010 19.4.2010 100 1.5 Vlado 

139 Closed Normal nahodiť požiadavky ZS - blok #5 Ondrej Buch 1.4.2010 19.4.2010 100 1.5 Vlado 

140 Closed Normal nahodiť požiadavky ZS - blok #6 Matej Krchniak 1.4.2010 19.4.2010 100 1.5 Vlado 

141 Closed Normal nahodiť požiadavky ZS - blok #7 Dušan Palo 1.4.2010 19.4.2010 100 1.5 Vlado 

142 Closed Normal predpríprava zberu požiadaviek Matej Krchniak 1.4.2010 12.4.2010 100 1.0 Vlado 

143 Closed Normal pridať editáciu semestrov Matej Krchniak 1.4.2010 12.4.2010 100 1.0 Vlado 

144 New Low log - pridať filtrovanie   3.4.2010   0     

145 Closed Normal 
Pract,Teacher - pridat moznost vybrat 
konkretnu miestnost Ondrej Buch 4.4.2010   100 2.0 Samo 
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146 Closed High 
nekorektné zobrazovanie chybových 
hlášok Matej Krchniak 4.4.2010 12.4.2010 100 2.0 Vlado 

147 Closed Normal doplnenie notifikačných pripomienok Vladimir Krajcovic 4.4.2010 12.4.2010 100 5.0 Matej 

148 Closed Normal precistit fb volania Ondrej Buch 5.4.2010 3.5.2010 0 1.5 Matej 

149 New Low 
chybné zobrazovanie pri prázdnych 
tabuľkách   7.4.2010   0     

150 New Normal overovanie   10.4.2010 2.7.2010 0 30.0   

151 Closed Normal vykonat akceptacne testy   14.4.2010 19.4.2010 100 7.0 Vlado 

152 Closed Normal Aktualizovat pouzivatelsku dokumetaciu Samuel Stevanak 14.4.2010 26.4.2010 100 5.0 Peter L. 

153 Closed Normal 
Mergnut nas system s exportovacim 
nastrojom od dodavatela  Ondrej Buch 14.4.2010 26.4.2010 100 1.0 Matej 

154 Closed Normal Vyhodnotit testovaciu prevadzku Peto Liska 20.4.2010 3.5.2010 0 4.0 Dušan 

155 Closed Normal dbException pri zmene rozvrhovej akcie Matej Krchniak 14.4.2010 19.4.2010 100 1.0 Vlado 

156 Closed Normal logovat odoslanie notifikacnych mailov Vladimir Krajcovic 14.4.2010 19.4.2010 100 1.0 Matej 

158 Closed Normal 
Dokoncit dokumentaciu riadenia pred 
odovzdanim Vladimir Krajcovic 22.4.2010 3.5.2010 0 1.5 Dušan 

164 Closed Immediate vyhodit nase kontakty z helpu Ondrej Buch 27.4.2010 27.4.2010 0 0.2 Vlado 

165 Closed High finalna kontrola dokumentacia Peto Liska 27.4.2010 3.5.2010 0 5.0 Vlado 

166 New Normal 
pridanie indexov do niektorych stlpcov v 
db   27.4.2010   0     

 


