	Stretnutie č. 8

	Zápis
	dátum: 13.4.2010
	čas: 11:00
	miesto: Softvérové štúdio

	Zapisovateľ
	Vladimír Krajčovič

	Moderátor
	Ing. Miroslav Galbavý, Vladimír Krajčovič

	Účastníci
	Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý
Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch
Minuloročný tím: Roman, Rasťo
Praktikantky: 

	téma stretnutia
	Odovzdanie dokumentácie a zahájenie testovacej prevádzky

	OPis stretnutia

	Priebeh stretnutia:

Stretnutie sme začali odovzdaním systémovej dokumentácie a dokumentácie riadenia vedúcemu.

Nasledovala diskusia s vedúcim. Vedúcemu sme ešte počas týždňa poslali ukážky notifikačných mailov, ktoré bude rozposielať systém. Telá správ sa mu páčili, ale mal výhrady k tomu, že v týchto správach nie je zaznamenaný čas vygenerovania. Tento nedostatok napravíme. Ďalej od nás vedúci požaduje aby sa ukladal nejakým spôsobom záznam o tom, že bolo vygenerovaný notifikačný email. Vznikli 2 návrhy:

· Do databázy do existujúcej logovacej tabuľky

· Do logovacieho súboru

Najpravdepodobnejší variant bude zápis do tabuľky.

Následne sme si rozdelili požiadavky jednotlivých predmetov na zimný semester, ktoré majú slúžiť ako údaje na testovaciu prevádzku. Každý dostal pridelených 8 predmetov, za ktorých vyplnenie požiadaviek bude zodpovedný. 

Ďalej sme informovali vedúceho o tom, že chceme spraviť počas testovacej prevádzky aj akceptačné testovanie. Každý člen tímu si pripraví minimálne 2 testovacie prípady a otestuje ich, pričom si zapíše závery s testovania. Testovacie prípady sme si rozdelili podľa rolí, ktoré máme v systéme. Rozdelenie je nasledovné:

Administrátor – Ondro

½ APE – Vlado

½ APE – Maťo

Garant – Peťo M.

Prednášajúci – Samo
Cvičiaci – Peťo L.
All – Dušan 
Po skončení testovacej prevádzky ju bude potrebné vyhodnotiť. 

Ku koncu stretnutia sme zdôraznili, že bude potrebné spraviť kvalitnú používateľskú príručku, aj keď máme vypracovanú slušnú nápoveď v systéme.

Na samý záver stretnutia sme v rámci formovania tímu išli na spoločný obed a zahrali sme si kvalitný foosbal. 


Tabuľka 1 Stav úloh po stretnutí č. 8

	#
	Status
	Priority
	Subject
	Assigned to
	Start
	Due date
	% Done
	Estimated time

	155
	New
	Normal
	dbException pri zmene rozvrhovej akcie
	Matej Krchniak
	14.4.2010
	19.4.2010
	0
	1.0

	154
	Assigned
	Normal
	Vyhodnotit testovaciu prevadzku
	Peto Liska
	20.4.2010
	26.4.2010
	0
	4.0

	153
	Assigned
	Normal
	Mergnut nas system s exportovacim nastrojom od dodavatela 
	Ondrej Buch
	14.4.2010
	26.4.2010
	0
	 

	152
	Assigned
	Normal
	Aktualizovat pouzivatelsku dokumetaciu
	Samuel Stevanak
	14.4.2010
	26.4.2010
	0
	5.0

	151
	Assigned
	Normal
	vykonat akceptacne testy
	 
	14.4.2010
	19.4.2010
	0
	7.0

	148
	New
	Normal
	precistit fb volania
	 
	5.4.2010
	 
	0
	1.5

	142
	Resolved
	Normal
	predpríprava zberu požiadaviek
	Matej Krchniak
	1.4.2010
	12.4.2010
	100
	1.0

	141
	New
	Normal
	nahodiť požiadavky ZS - blok #7
	Dušan Palo
	1.4.2010
	19.4.2010
	0
	1.5

	140
	New
	Normal
	nahodiť požiadavky ZS - blok #6
	Matej Krchniak
	1.4.2010
	19.4.2010
	0
	1.5

	139
	New
	Normal
	nahodiť požiadavky ZS - blok #5
	Ondrej Buch
	1.4.2010
	19.4.2010
	0
	1.5

	138
	New
	Normal
	nahodiť požiadavky ZS - blok #4
	Peter Mikuska
	1.4.2010
	19.4.2010
	0
	1.5

	137
	New
	Normal
	nahodiť požiadavky ZS - blok #3
	Peto Liska
	1.4.2010
	19.4.2010
	0
	1.5

	136
	New
	Normal
	nahodiť požiadavky ZS - blok #2
	Samuel Stevanak
	1.4.2010
	19.4.2010
	0
	1.5

	135
	New
	Normal
	nahodiť požiadavky ZS - blok #1
	Vladimir Krajcovic
	1.4.2010
	19.4.2010
	0
	1.5

	134
	Resolved
	Normal
	nahodit zoznam predmetov a garantov pre ZS
	Vladimir Krajcovic
	1.4.2010
	13.4.2010
	100
	2.0

	133
	Resolved
	High
	naplnit pocty studentov za ZS
	Matej Krchniak
	1.4.2010
	12.4.2010
	100
	2.0

	132
	New
	Normal
	zaznamenat poziadavky na zimny semester
	 
	31.3.2010
	 
	0
	 

	129
	New
	Normal
	Nacrtnut buduce ulohy
	 
	30.3.2010
	 
	0
	3.0

	108
	New
	Normal
	zaverecny refaktoring
	 
	17.3.2010
	 
	0
	20.0

	64
	New
	High
	unifikovať CSS pre tabuľky
	 
	23.2.2010
	 
	0
	 

	34
	New
	Normal
	refactoring HTML+CSS
	 
	18.2.2010
	 
	50
	20.0

	26
	New
	High
	analyzovať možné nástroje na export údajov na tlač
	 
	16.2.2010
	31.3.2010
	0
	5.0

	130
	Resolved
	Normal
	Aktualizovat dokumentaciu riadenia
	Vladimir Krajcovic
	30.3.2010
	12.4.2010
	100
	4.0

	128
	Resolved
	Normal
	Doplnit do dokumentacie hotove features
	Peto Liska
	30.3.2010
	12.4.2010
	100
	8.0

	127
	Feedback
	Normal
	Doplnit do dokumentacie nase mechanizmy
	Dušan Palo
	30.3.2010
	12.4.2010
	100
	2.0

	126
	Assigned
	Normal
	aktualizovat stav pripomienok na labss2
	Ondrej Buch
	28.3.2010
	12.4.2010
	0
	1.0

	104
	Assigned
	High
	Aktualizovat web
	Peter Mikuska
	16.3.2010
	12.4.2010
	0
	0.5

	84
	Resolved
	Normal
	Aktualizovat help 
	Samuel Stevanak
	2.3.2010
	12.4.2010
	100
	10.0

	83
	New
	Normal
	Aktualizovat dokumentaciu
	 
	2.3.2010
	 
	0
	 

	116
	New
	Normal
	home - pridať informácie o bežiacich a plánovaných rozvrhových akciách
	Dušan Palo
	21.3.2010
	29.3.2010
	0
	1.5

	111
	Feedback
	Normal
	garant - upraviť pohľady podľa rozvrhových akcií
	Peter Mikuska
	21.3.2010
	29.3.2010
	100
	1.5

	105
	Assigned
	Normal
	vytvorit logo pre MOPa
	Dušan Palo
	16.3.2010
	22.3.2010
	0
	2.0

	149
	New
	Low
	chybné zobrazovanie pri prázdnych tabuľkách
	 
	7.4.2010
	 
	0
	 

	144
	New
	Low
	log - pridať filtrovanie
	 
	3.4.2010
	 
	0
	 

	80
	New
	Low
	ape - priradenie výučby pedagógom - autocomplete
	 
	2.3.2010
	15.3.2010
	0
	 

	49
	New
	Low
	admin - správa používateľov - pridať možnosť automatického prečistenia používateľov
	 
	20.2.2010
	15.3.2010
	0
	 


