	Stretnutie č. 7

	Zápis
	dátum: 18. 11. 2009
	čas: 9:00
	miesto: SOFTVÉROVÉ ŠTÚDIO

	Zapisovateľ
	Samuel Števaňák

	Moderátor
	Ing. Miroslav Galbavý

	Účastníci
	Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý
Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch
Minuloročný tím: Mišo, Rasťo
Praktikantky: 

	téma stretnutia
	Predvedenie funkčnosti systému vedúcemu tímu, konzultácia nedostatkov systému, diskusia ohľadom  nasadenia experimentálnej verzie a rozdelenie úloh

	Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	opis Úlohy
	Zodpovedná osoba
	STAV

	Bug #24 Pridať podporu pripomienkovania do systému
	Dušan Palo
	Dokončená

	Naštudovať bezpečnosť informačných systémov
	Samo Števaňák, Peter Mikuška
	V riešení

	BUG #61 – cvičiaci chýba možnosť pridať komentár
	Vladimír Krajčovič
	Dokončená

	#53 Pridať mechanizmus na automatické aktualizácie dátového modelu
	Matej Krchniak
	Dokončená

	BUG - Home chybná hláška ak nie som prihlásený
	Peter Líška
	Dokončená

	#32 Help - časové priority
	Peter Mikuška
	V riešení

	#33 Help – prednášajúci pedagóg
	Peter Mikuška
	V riešení

	#34 Help - garant
	Samo Števaňák
	V riešení

	#65 Help – cvičiaci pedagóg
	Samo Števaňák
	V riešení

	#21 Cvičiaci - pridať editáciu požiadaviek
	Ondrej Buch
	Dokončená

	#60 Naplniť databázu s pedagógmi
	Vladimír Krajčovič, Matej Krchniak
	Dokončená

	Pridať na stránku zápisnice v html
	Peter Mikuška, Samo Števaňák
	Dokončená

	#68 Zrevidovať systémovú dokumentáciu
	Peter Líška
	V riešení

	Otestovať teacher editácia požiadaviek
	Matej Krchniak
	V riešení

	Doplniť dokumenty do riadenia
	Vladimír Krajčovič
	Dokončená

	OPis stretnutia

	1. Vedúcemu sme predviedli aktuálny stav systému. Vedúci nemal žiadne dôležité výhrady
2. Bola predvedená funkčnosť pripomienkovania v systéme. Funkčnosť pripomienkovania plne zodpovedala špecifikácii a návrhu 
3. Bola predvedená prvá verzia helpu. Pri predvádzaní sa zistilo, že je potrebné zmeniť kódovanie a pridať odkaz na help do systému
4. Vedúci nám oznámil, že čas spustenia experimentálne prevádzky je naplánovaný na prvý decembrový týždeň, preto je potrebné doladiť všetky dôležité funkčné nedostatky

5. Riešili sme spôsob usporiadania miestností. Padli nasledujúce návrhy:

· Budú usporiadané tak ako sú usporiadané v databáze

· Budú usporiadané manuálne podľa pridaného stĺpca

· Podobne ako predošlá verzia, kde  pri výbere daného typu by sa automaticky zvyšovalo počítadlo order

· Usporiadanie podľa názvu miestnosti

Dohodli sme sa, že zoraďovanie nie je zatiaľ až tak funkčne potrebné ako iné požiadavky a odložíme ho na ďalšie stretnutie alebo až na letný semester.

6. Doplnili sme úlohy a požiadavky, ktoré treba doplniť do systému ešte pred spustením experimentálne prevádzky

7. Rozdelili sme si úlohy na ďalší týždeň

	Úlohy Do nasledujúceho stretnutia

	opis Úlohy
	Zodpovedná osoba
	Termín

	Naštudovať bezpečnosť informačných systémov
	Samo Števaňák, Peter Mikuška
	8.12.2009

	#32 Help - časové priority
	Peter Mikuška
	25.11.2009

	#33 Help – prednášajúci pedagóg
	Peter Mikuška
	25.11.2009

	#34 Help - garant
	Samo Števaňák
	25.11.2009

	#65 Help – cvičiaci pedagóg
	Samo Števaňák
	25.11.2009

	#68 Zrevidovať systémovú dokumentáciu
	Peter Líška
	25.11.2009

	Otestovať teacher editácia požiadaviek
	Matej Krchniak
	25.11.2009

	#72 Vytvoriť labss2 branch
	Matej Krchniak
	25.11.2009

	#66 použiť https na odosielanie hesla
	Matej Krchniak
	25.11.2009

	#62 validácia html kódu
	Dušan Palo
	25.11.2009


