	Stretnutie č. 9

	Zápis
	dátum: 2.12.2009
	čas: 9:00
	miesto: Softvérové štúdio

	Zapisovateľ
	Ondrej Buch

	Moderátor
	Ing. Miroslav Galbavý

	Účastníci
	Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý
Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch
Minuloročný tím: Mišo, Rasťo
Praktikantky: nezúčastnili sa

	téma stretnutia
	Posledné prípravy pred spustením testovacej prevádzky & odovzdávanie prototypu

	OPis stretnutia

	1. S vedúcim sme konzultovali aktuálny stav systému, pretože je dva dni pred spustením experimentálnej prevádzky. Systém je po funkčnej stránke plne pripravený na zavedenie do testovacej prevádzky. Treba už len doriešiť drobné detaily:
· Opraviť nefunkčné odkazy v helpe

· Doplniť do helpu aktuálne obrázky

· Dokončiť priradovanie predmetov garantom (niektorých treba ešte do systému doplniť)

2. Vedúci nám poskytol zo študijného oddelenia aktuálne počty študentov zapísaných na jednotlivé predmety. A ešte nám dal aktuálny formulár, do ktorého sa budú vypĺňať požiadavky súbežne s našim systémom.
3. Vedúci nám poradil, že by bolo vhodné vyskúšať záťažový test systému najlepšie aspoň s 20 používateľmi.

4. Dohodli sme sa, že mu do večera vedúci tímu pošle email, s tým že systém je pripravený na experimentálnu prevádzku a adresu, na ktorej beží. Zároveň sme mu pripomenuli, že do systému netreba zvlásť prihlasovacie údaje, ale že sa používajú prihlasovacie údaje zo systému AIS.

5. Diskutovali sme o hotline podpore počas experimentálnej prevádzky. V systéme sú k dispozícii telefónne čísla všetkých členov tímu a aj formulár na odosielanie otázok.

6. Po tejto diskusii nás vedúci opustil a my sme pokračovali v stretnutí sami.
7. Preberali sme navrhnovaný záťažový test. Zhodli sme sa, že na takéto testovanie nie je dostatok času a tak sme skúsili len v rámci stretnutia sa 5. prihlásiť do systému. „Test“ prebehol úspešne.
8. Boli prítomní aj dvaja členovia minuloročného tímu, ktorým sme oznámili, že v systéme majú pridelené práva, a tak môžu otestovať jeho funkčnosť. Po krátkom skúšaní opustili naše stretnutie.

9. Teraz sme sa rozhodli skontrolovať aktuálne počty študentov, ktoré nám poskytol vedúci, s tými, ktoré už sú v systéme. Našli sme drobné nezrovnateľnosti pri niektorých predmetoch, ktoré sme odstránili.

10. Diskutovali sme o pláne na budúci semester, akým oblastiam by sme sa zhruba mohli venovať.

· Bude treba pretransforovať všetky pohľady do šablón

· Vyvíjať systém pomocou TDD

· Prejsť na novšiu verziu php a s tým spojené problémy zo zastaralými funkciami, najmä sa to týka práce s databázou
11. O týždeň treba odovzdať dokumentáciu a tak sme sa si rozdelili časti, ktoré ešte treba dopracovať.

· Inštalačná príručka – Maťo
· Používateľská príručka – Samo

· Systémová dokumentácia – Peťo L.

· Dokumentácia riadenia – Dušan, Vlado


Tabuľka 1 – Stav úloh z predchádzajúceho týždňa

	ID
	Osoba
	Úloha
	Priorita
	Dátum zadania
	Plánovaný termín ukončenia
	Skutočný termín ukončenia
	Stav
	%

	8.12
	Peťo L.
	#68 zrevidovať systémovú dokumentáciu
	3 - stredná
	11.XI.2009
	25.XI.2009
	 
	rozpracované
	 

	9.2
	Peťo L.
	revízia helpu
	2 - vysoká
	18.XI.2009
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	OK
	100

	10.1
	Maťo 
	#72 Vytvoriť labss2 branch
	1 - veľmi vysoká
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	30.XI.2009
	OK
	100

	10.2
	Maťo 
	#71 vytvoriť log - pouzivatelova praca so suborom
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	28.XI.2009
	OK
	100

	10.3
	Ondro
	#79 Zobrazenie poctu studentov na predmet
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	1.XII.2009
	OK
	100

	10.4
	Vlado
	#80 Revízia dokumentácie riadenia
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	 
	rozpracované
	90

	10.5
	Samo
	#81 Priradiť predmety garantom
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	 
	rozpracované
	 

	10.6
	Dušan
	#82 Vymazať požiadavky z DB
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	1.XII.2009
	OK
	100

	10.7
	Peťo M.
	Testovať celkovú činnosť  systému
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	1.XII.2009
	OK
	100

	10.8
	Ondro
	Rozvrhár - prezeranie požiadaviek a refaktoring
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	30.XI.2009
	OK
	100


Tabuľka 2 – Úlohy na nasledujúci týždeň
	ID
	Osoba
	Úloha
	Priorita
	Dátum zadania
	Plánovaný termín ukončenia
	Skutočný termín ukončenia
	Stav
	%

	8.12
	Peťo L.
	#68 zrevidovať systémovú dokumentáciu
	3 - stredná
	11.XI.2009
	25.XI.2009
	 
	rozpracované
	 

	10.4
	Vlado
	#80 Revízia dokumentácie riadenia
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	 
	rozpracované
	90

	10.5
	Samo
	#81 Priradiť predmety garantom
	3 - stredná
	25.XI.2009
	2.XII.2009
	 
	rozpracované
	 

	11.1
	Maťo, Vlado
	#88 Skontrolovať počty študentov
	1 - veľmi vysoká
	2.XII.2009
	2.XII.2009
	
	nová
	 0          

	11.2
	Peťo M.
	#87 Zmeniť obrázky v helpe na nové
	2 - vysoká
	2.XII.2009
	4.XII.2009
	 
	nová
	0

	11.3
	Všetci
	Každý bude na hotline
	1 - veľmi vysoká
	4.XII.2009
	14.XII.2009
	 
	nová
	0

	11.4
	Vlado
	#89 Doplniť dokumentáciu riadenia
	2 - vysoká
	2.XII.2009
	9.XII.2009
	 
	nová
	0

	11.5
	Maťo
	90 Inštalačná príručka
	2 - vysoká
	2.XII.2009
	9.XII.2009
	
	nová
	0

	11.6
	Samo
	91 Používateľská príručka
	2 - vysoká
	2.XII.2009
	9.XII.2009
	 
	nová
	0

	11.7
	Peťo L.
	92 Refaktoring systémovej dokumentácie
	2 - vysoká
	2.XII.2009
	9.XII.2009
	 
	nová
	0


