Tím 02 – Virtuálna FIIT		Tímový projekt 2010/2011
Zápis 11. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Mgr. Alena Kovárová
	

	Zúčastnení členovia tímu:
Bc. Filip Hlaváček
Bc. Ján Hudec
Bc. Pavol Mešťaník
Bc. Matúš Novotný
Bc. Michal Palček
Bc. Rastislav Pečík
Bc. Ivan Polko
	Dátum: 13.12.2010
Miestnosť: Softvérové štúdio
Čas: 09:00-12:00 

	
	Zápis vypracovali: 
Bc. Ján Hudec

	Chýbajú:

	Zápis overil: 
Bc. Matúš Novotný



Téma stretnutia (podľa harmonogramu)
Postup a príprava na prezentáciu a odovzdanie projektu. Taktiež rozpracovanie plánu na skúškové obdobie.
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Riešitelia
	Stav

	7.9
	Vytvoriť GUI pre 3D
	Filip
	Splnená

	7.10
	Vytvoriť GUI pre 2D
	Filip
	Splnená

	9.3
	Zapracovanie pripomienok k dokumentácii
	Matúš
	Splnená

	9.6
	Dokumentácia – štábna kultúra zdrojového kódu (php)
	Rastislav
	Splnená

	9.8
	Revízia kapitoly 6 a 10 v projektovej dokumentácii
	Michal
	Splnená

	9.9
	Dokumentácia – importovanie do databázy
	Rastislav
	Splnená

	9.10
	Dokumentácia – KR server 
	Rastislav
	Splnená

	9.11
	Dokumentácia – KR klient
	Matúš
	Splnená

	9.15
	Dokumentácia – GUI pre 3D
	Filip
	Splnená

	9.17
	Implementovať funkcionalitu GUI pre 3D
	Filip
	Rozpracovaná (30%) a presunutá do LS

	9.18
	Kontrola zapracovania zmien a dodržiavania štábnej kultúry
	Ján
	Zrušená po rozpracovaní (40%)

	10.1
	Zdokumentovať metodiku pomenúvania súborov.
	Pavol
	Splnená

	10.2
	Prepísať zdrojový kód do anglického jazyka (komentáre ostanú v slovenčine)
	Michal
	Splnená

	10.3
	Dohodnúť stretnutie k prezentáciám projektov
	Alenka
	Splnená

	10.4
	Dokumentácia – ovládanie 3D klienta
	Ivan
	Splnená

	10.5
	Úprava plánu v dokumentácii riadenia – doplnenie týždňov
	Ivan
	Splnená



Opis stretnutia
1. Zhodnotenie stavu úloh z prechádzajúcich stretnutí.
2. Matúš zapracovával pripomienky vedúcej tímu a samotného tímu do dokumentácií.
· Úpravy v zápisnici č.10.
· Prečíslovanie projektovej dokumentácie.
· Pridanie metodiky ku využívaniu SVN do dokumentácie riadenia.
· Zmena pozície hlavičky a päty dokumentácií.
3. Po vzájomnej diskusii tímu sa dohodlo na zrušení úlohy 9.18, kvôli neskorému stanoveniu štábnej kultúry. Daná iniciatíva bude v letnom semestri uskutočňovaná pravidelne a nie nárazovo.
4. Diskusia ohľadom IITSRC konferencie a príprava na konferenciu. Vznikli nové úlohy 11.1 a 11.2 zamerané na dobrú reprezentáciu projektu.
5. Úloha 9.17 z dôvodu vyššej časovej náročnosti bude presunutá do letného semestra.
6. Stanovenie potreby vzniku metodiky na modelovanie poschodí virtuálnej budovy FIIT.  Vznikla úloha č 11.3.
7. Diskusia ohľadne momentálneho modelu poschodia. Potreba neustálych úprav modelu bude odstránená opätovným vymodelovaním budovy (úloha č.11.4).
8. Alenka nám za dobrú prácu počas semestra motivačne ukázala architektonické návrhy interiéru novej budovy FIIT a súčasné fotografie z daných priestorov.
Pridelené úlohy
	Číslo úlohy
	Úloha
	Výstup
	Riešitelia
	Termín

	9.17
	Implementovať funkcionalitu GUI pre 3D
	Zdrojový kód
	Filip
	14.02.’11

		11.1
	Vytvoriť slovenskú predlohu rozšíreného abstraktu na konferenciu IIT SRC
	Dokumentácia
	Ján
	07.02.’11

	11.2
	Vytvoriť kvalitný preklad rozšíreného abstraktu na konferenciu IIT SRC
	Dokumentácia
	Filip
	14.02.’11

	11.3
	Vytvorenie metodiky na modelovanie poschodí virtuálnej budovy FIIT
	Dokumentácia
	Ivan, Pavol
	14.02.’11

	11.4
	Namodelovanie poschodia podľa metodiky vytvorenej v úlohe 11.3
	Model
	Ivan, Pavol
	21.02.’11

	11.5
	Príprava na prezentáciu tímového projektu
	Prezentácia
	Ján, Ivan
	14.12.’10

	11.6
	Vymeniť nástroj na správu úloh v tíme (z Trac za Redmine)
	Softvérové vybavenie
	Rastislav
	14.02.’11

	11.7
	Dorobiť do mobilnej verzie simulovanie komunikácie so serverom. Interaktívne prvky (napr. klikanie na miestnosti)
	Zdrojový kód
	Michal
	14.02.’11

	11.8
	Spojiť, dokončiť a odovzdať spoločnú časť dokumentácie
	Dokumentácia
	Matúš
	13.02.’10
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