Tím 02 – Virtuálna FIIT

Tímový projekt 2010/2011


Zápis 7. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Mgr. Alena Kovárová
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Filip Hlaváček

Bc. Ján Hudec

Bc. Pavol Mešťaník

Bc. Matúš Novotný

Bc. Michal Palček

Bc. Rastislav Pečík

Bc. Ivan Polko
	Dátum: 15.11.2010
Miestnosť: Softvérové štúdio

Čas: 09:00-12:00 

	
	Zápis vypracovali: 

Bc. Michal Palček

	Chýbajú:


	Zápis overil: 

Bc. Matúš Novotný


Téma stretnutia (podľa harmonogramu)
Postup na projekte, implementácia častí prototypu a ich dokumentácia.
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Stav

	3.4
	Kontaktovať doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD, kvôli aktuálnym  plánom  budovy
	Alenka
	Nesplnené - posunúť

	6.1
	Aktualizovať tímovú stránku o dokumentáciu a plán
	Pavol
	Splnené

	6.2
	Napísanie metodiky k vytváraniu výškovej mapy
	Pavol
	Splnené

	6.3
	Riešenie kolízií a dverí v modeli 3D
	Ivan
	Rozpracované

	6.4
	Riešenie možnosti použitia výťahu v 3D modeli
	Ján
	Rozpracované

	6.5
	Vytvorenie plánu poschodia pre 2D klient
	Filip
	Splnené

	6.6
	Vytvorenie plánu poschodia pre mobilný klient
	Michal
	Splnené

	6.7
	Vytvorenie GUI pre 2D klient
	Filip
	Rozpracované

	6.8
	Vytvorenie GUI pre mobilný klient
	Michal
	Rozpracované

	6.9
	Oboznámenie sa s jazykom PHP 
	Rastislav
	Splnené

	6.10
	Vytvorenie prototypu nástroja pre import
	Rastislav
	Rozpracované

	6.11
	Učenie jazyka JavaScript
	Matúš
	Splnené

	6.12
	Vytvorenie KR klienta
	Matúš
	Splnené


Opis stretnutia
1. Zhodnotenie stavu úloh z predchádzajúcich stretnutí.

2. Pavol a Ivan predviedli tímu namodelované poschodie budovy a spolu s Filipom a Jánom diskutovali o nedoliehajúcich stenách, dverách a výťahu.

3. Pavol začal diskusiu o zobrazení plánu na web stránke. Alenka navrhla zobrazenie plánu Ganttovým diagramom, ktoré bolo tímom odsúhlasené.
4. Po sťažnosti členov tímu na problémy so sieťou a nedostupnosť stránok zo softvérového laboratória Alenka telefonicky zavolala kompetentnú osobu, ktorá prisľúbila nápravu. 

5. Tím dostal prísľub vytvorenia DNS záznamu pre jednoduchý prístup k serveru.

6. Diskusia na tému TP Cup – tím odsúhlasil zapojenie sa.
7. Ivan vykonal školenie členov tímu pre vytváranie ticketov v Tracu.
a. Tím odhlasoval používanie diakritiky v názve ticketu.

b. Informácie o SVN a Tracu je potrebné zaslať Alenke.

8. Definovanie úloh do budúceho stretnutia.

Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	7.1
	Zistiť softvér (plugin do Tracu) na tvorbu Ganttového diagramu
	Pavol
	22.11.10

	7.2
	Nainštalovať softvér (plugin do Tracu) na tvorbu Ganttového diagramu na server
	Rastislav
	22.11.10

	7.3
	Zabezpečiť WiFi v softvérovom štúdiu (Ing. Branislav Steinmüller)
	Alenka
	22.11.10

	7.4
	Napísať dokumentáciu k vytvoreným  parserom získavajúcich dáta z AIS
	Michal
	22.11.10

	7.5
	Okomentovať zdrojový kód parserov získavajúcich dáta z AIS
	Michal
	22.11.10

	7.6
	Oboznámiť sa s pokročilými technikami programovania v PHP
	Rastislav
	22.11.10

	7.7
	Oboznámiť sa s pokročilými technikami programovania v JavaScripte 
	Matúš
	22.11.10

	7.8
	Navrhnúť a implementovať označovanie miestností a zobrazovanie informácií o miestnostiach 3D modelu.
	Ivan
	29.11.10

	7.9
	Vytvoriť GUI pre 3D
	Filip
	29.11.10

	7.10
	Vytvoriť GUI pre 2D
	Filip
	29.11.10

	7.11
	Opraviť model 6-teho poschodia 3D modelu
	Pavol
	22.11.10

	7.12
	Vykonať prieskum a zdokumentovať GUI existujúcich aplikácii s podobnou funkcionalitou
	Filip
	29.11.10

	7.13
	Vytvoriť tickety vykonaných úloh do Tracu (všetky úlohy od 1.11.)
	 všetci
	22.11.10

	7.14
	Vypracovať predbežnú verziu prihlášky na TP Cup.
	Ján
	22.11.10

	7.15
	Riešenie možnosti použitia výťahu v 3D modeli
	Ján
	22.11.10

	7.16
	Opraviť diakritiku zápisníc na web stránke
	Michal
	22.11.10

	7.17
	Pripravenie prezentácie na tému Bug reporting
	Pavol
	22.11.10

	7.18
	Napísať dokumentáciu o vytvorení ticketu v Tracu
	Ivan
	22.11.10


