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1 Úvod 

 
Dokumentácia riadenia obsahuje všetky informácie a myšlienky, ktoré vznikali počas 

riešenia projektu. 

 

1.1 Účel a rozsah dokumentu 

 
Dokument riadenia má za účel poskytnúť čitateľovi prehľad o riadení tímu č.2 počas 

práce na projekte. Rozsah dokumentu predovšetkým závisí od toho, v akej fáze sa vývin 

projektu nachádza. 

 

1.2 Prehľad dokumentu 

 
Dokument obsahuje v prvom rade ponuku, ktorou sa náš tím uchádzal o danú tému, 

plán projektu na zimný semester, ako aj všetky zápisnice zo stretnutí tímu. 

 
Dokument riadenia má nasledovnú štruktúru: 

1. Úvod 

2. Ponuka 

3. Plán projektu 

4. Komunikácia v tíme 

5. Zápisnice 

6. Preberacie protokoly 

 

1.3 Vysvetlenie použitých skratiek 

 
Iniciály mien: 

RCh – Bc. Róbert Chytil 

MJ – Bc. Martin Jánoš 

TL – Bc. Tomáš Lőrincz 

TT – Bc. Tomáš Takács 

RV – Bc. Róbert Chytil 

Skratky: 

DÚ – dlhodobá úloha 
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2 Ponuka 

 

 Táto kapitola obsahuje pôvodnú ponuku tímu na tému Programová podpora pre 

sieťový simulátor. 

 

2.1 Predstavenie členov tímu 

 
Lőrincz Tomáš, Bc. 
 

■ Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v odbore PSS 
■ Skúsenosti s hromadným spracovávaním údajov pomocou awk - prax 3 roky 
■ Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C++, C# 
■ Téma bakalárskej práce: Štatistické vyhodnotenie komunikácie v počítačovej sieti 

 
 
Takács Tomáš, Bc. 
 

■ Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v odbore PSS 
■ Skúsenosti so sieťovým simulátorom  ns2 v rámci bakalárskej práce na tému 

Smerovacie protokoly v senzorových sieťach 
■ Znalosť problematiky vyhodnotenia výsledkov simulácii získané počas riešenia 

bakalárskej práce 
■ Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C++, C# 
 

 
Chytil Róbert, Bc. 
 

■ Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v odbore PSS 
■ Práca s java appletom v rámci riešenia bakalárskej práce na tému Vizualizácia 

metód riadenia zahltenia 
■ Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C++, C# 
 

 
Jánoš Martin, Bc. 
 

■ Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v odbore PSS 
■ Práca s java appletom v rámci riešenia bakalárskej práce na tému Vizualizácia 

metód predchádzania zahlteniu 
■ Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C++, C# 
 

 
Virkler Róbert, Bc. 
 

■ Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v odbore PSS 
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■ Získal skúsenosti so sieťovým simulátorom  ns2 v rámci bakalárskej práce na tému 
Výkon optických sietí v metropolitnom prostredí 

■ Znalosť problematiky vyhodnotenia výsledkov simulácii získané počas riešenia 
bakalárskej práce 

■ Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C++, C# 
■ Skúsenosti  s HTML, PHP, CSS, Adobe Photoshop 
 

2.2 Motivácia 

 
Simulovanie rôznych typov počítačových sietí  a následné vyhodnotenie ich vlastností 

je častou témou širokého spektra študentských aj vedeckých prác. Na FIIT sa tiež stretávame 

s témami bakalárskych aj diplomových prác, ktoré vyžadujú použitie sieťového simulátora. 

Veľmi často používaným sieťovým simulátorom je ns2. Vykonanie simulácií je však len 

jednou časťou úlohy. Druhou časťou je vyhodnotenie uskutočnených simulácií podľa 

zvolených požiadaviek.  

 

Našou hlavnou motiváciou je vytvoriť nástroj na uľahčenie spracovania 

a vyhodnotenia výsledkov simulácií zo simulátora ns2. Veríme, že vytvorenie takéhoto 

nástroja prispeje ku zefektívneniu práce so simulátorom. Tiež si myslíme, že svoje využitie by 

našiel aj pri skvalitnení výučby na FIIT. Ako učebná pomôcka môže pomôcť študentom FIIT 

pri skúmaní vlastností počítačových sietí. 

 

Dvaja členovia majú sa so simulátorom ns2 stretli v rámci riešenia ich bakalárskych 

prác. Majú praktické skúsenosti s vyhodnocovaním výsledkov simulácií a vedia, čo takéto 

spracovanie v súčasnosti vyžaduje. Je to vlastnoručné písanie skriptov pre analýzu 

výstupných súborov a následné spracovanie výsledkov do zrozumiteľnej podoby (graf, 

tabuľka, ...). Aj preto nás táto téma zaujala ako tím a máme veľký záujem túto tému riešiť. 

Chceme vytvoriť nástroj, ktorý bude mať skutočne praktické využitie. 

 

2.3 Návrh riešenia 

 
Výsledkom našej práce by mala byť široko použiteľná aplikácia, ktorá bude slúžiť na 

vyhodnotenie rôznych typov simulácií. Táto aplikácia bude primárne určená pre simulácie 

uskutočnené v simulátore ns2 prípadne ns3.  
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 Aplikácia bude mať prehľadné grafické rozhranie, v ktorom si používateľ vyberie aký 

parameter zo simulácií chce sledovať. V závislosti od charakteru parametra sa zobrazia 

výsledky v prehľadnej podobe ako napríklad graf alebo tabuľka. Jednotlivé výsledky bude 

možné ukladať a exportovať. Primárnym cieľom je, aby aplikácia umožňovala vyhodnotenie 

čo najväčšieho množstva často sledovaných parametrov ako oneskorenie, zaťaženie, 

priepustnosť a pod. Sekundárnym cieľom je, aby aplikácia umožňovala vytvárať simulácie 

a spolupracovala by so vstupom simulátora ns2. 

 

Aplikácia bude implementovaná pod operačným systémom Linux, keďže v tomto 

prostredí primárne pracuje aj simulátor ns2. Implementačný jazyk momentálne ešte nie je 

zvolený. Najpravdepodobnejší je jazyk C# alebo C++.  

 

2.4 Predpokladané zdroje 

 
Nepredpokladáme žiadne špeciálne požiadavky na hardvér alebo softvér. Pri vývoji 

aplikácie plne postačujú bežné pracovné stanice s operačným systémom Linux (distribúcia 

Ubuntu, prípadne Kubuntu). Simulátor ns2 je voľne stiahnuteľný.  

 

2.5 Zoradenie tém podľa priority 

 

1.  Programová podpora pre sieťový simulátor 
2. Vývoj vzorových aplikácií pre IPTV v prostredí Microsoft Mediaroom Framework  
3. Simulátor komunikácie v počítačovej sieti 
4. Využitie vlastností HP Tablet PC na inováciu vyučovania predmetu Testovateľnosť 

digitálnych systémov 
5. Využitie vlastností HP Tablet PC na inováciu vyučovania 
6. Prostredie pre návrh digitálnych systémov (Digital System Designer) 
7. Diagnostika porúch diskrétnych udalostných systémov založená na modeloch a 

aplikácie v informatike 
8. Distribuovaný odkladací priestor virtuálnej pamäte 
9. Návrh vnoreného systému (Embedded Development) 
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2.6 Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu 

 

 
 
Navrhovaný čas vyhradený pre stretnutia tímu: Štvrtok 12:00 – 15:00 
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3 Plán projektu 

 
Táto kapitola obsahuje časový plán projektu na zimný semester. Plány sú rozpísané na 

každý týždeň samostatne. 

 

3.1 Plán na zimný semester 

 

1.týždeň  

■ Zostavenie tímu 

■ Oboznámenie sa so zadanými projektmi 

■ Vytvorenie ponuky k vybranej téme 

 

2.týždeň 

■ Prezentácia ponuky tímu 

 

3.týždeň 

■ Pridelenie vybranej témy 

■ Prvé stretnutie s pedagogickým vedúcim 

 

4. týždeň 

■ Diskusia ohľadne funkcionality výsledného programu 

 

5. týždeň 

■ Analýza problému 

 

6. týždeň 

■ Analýza existujúcich riešení 

 

7. týždeň 

■ Špecifikácia požiadaviek 

■ Hrubý návrh riešenia 
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8. týždeň 

■ Odovzdanie dokumentácie analýzy problému a špecifikácie požiadaviek riešenia spolu 

s hrubým návrhom 

■ Odovzdanie dokumentácie riadenia 

 

9. týždeň 

■ Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu 

 

10. týždeň 

■ Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí 

 

11. týždeň 

■ Implementácia prototypu vybraných častí 

 

12. týždeň 

■ Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou 

■ Používateľská prezentácia prototypu 

■ Príprava odovzdania posudku prototypu iného tímu 

 

3.1.1 Úlohy členov tímu 

 
Táto podkapitola obsahuje jednotlivé úlohy klasifikované podľa členov tímu. 

 
Dlhodobé úlohy členov tímu 

 

■ Bc. Róbert Chytil 

o analýza problémovej oblasti 

o tvorba dokumentácie riadenia 

■ Bc. Martin Jánoš 

o analýza problémovej oblasti 

o tvorba dokumentácie 

o testovanie softvérových nástrojov pre tvorbu verzií 

 

■ Bc. Tomáš Lőrincz 
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o analýza problémovej oblasti 

o implementácia programu 

■ Bc. Tomáš Takács 

o analýza problémovej oblasti 

o špecifikácia, návrh a implementovanie riešenia 

■ Bc. Róbert Virkler 

o Správa webového sídla 

 
Rozdelenie úloh v tíme 

 
■ Bc. Róbert Chytil 

 
■ Bc. Martin Jánoš 

 
■ Bc. Tomáš Lőrincz 

ID Úloha Čas na vypracovanie [hod] Zo zápisnice [č.] 

0 Vypracovanie ponuky 1 - 
1.3 Založenie projektových denníkov 0.5 1 
1.4 Štúdium literatúry 1 1 
2.5 BDS Univ. Of Massachusets 5 2,3,4 
4.5 Binárne rozhodovacie stromy 2 4,5 
6.4 Navrhnúť testovacie vstupy 2 6 
6.5 Navrhnúť testovací formulár 2 6 
7.2 Opraviť dokumentáciu riadenia 2 7 
8.1 Tvorba pomocníka prototypu 2 8 

ID Úloha Čas na vypracovanie [hod] Zo zápisnice [č.] 

0 Vypracovanie ponuky 2 - 
1.2 Návrh loga 0,5 1 
1.3 Založenie projektových denníkov 0,5 1 
1.4 Štúdium literatúry 1 1 
2.1 Analýza SIS, MVSIS (Berkeley) 9 2,3,4 
4.4 Založenie dokumentácie 2 4 
5.1 Dokumentácia projektu 6 5 
5.3 Analýza SVN 4 5,6 
7.1 Opraviť dokumentáciu projektu 2 7 
8.1 Tvorba pomocníka prototypu 2 8 

ID Úloha Čas na vypracovanie [hod] Zo zápisnice [č.] 

0 Vypracovanie ponuky 2 - 
1.3 Založenie projektových denníkov 0,5 1 
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■ Bc. Tomáš Takács 

 
■ Bc. Róbert Virkler 

 

 

3.1.2 Autorstvo jednotlivých častí dokumentácie 

 

Táto podkapitola sa zaoberá autorstvom jednotlivých častí dokumentácie projektu, 

pričom viac priradených autorov k jednej kapitole/podkapitole znamená, že autori sa podieľali 

na danej časti dokumentu rovnomerným spôsobom. 

 

2.3 Súborové formáty 8 2 
3.1 Petriho siete,  súb. formát petr. s. 3 3 
4.2 Špecifikácia 1 4,5 
4.3 Návrh riešenia 7 4,5 

ID Úloha Čas na vypracovanie [hod] Zo zápisnice [č.] 

0 Vypracovanie ponuky 3 - 
1.3 Založenie projektového denníka 0,5 1 
1.4 Štúdium literatúry 2 1 
2.4 Analýza VIS Berkeley 5 2 
3.2 Analýza BDS, BLIF-MV 7 3,4 
4.2 Špecifikácia 3 4,5 
4.3 Návrh 3 4,5 

ID Úloha Čas na vypracovanie [hod] Zo zápisnice [č.] 

0 Vypracovanie ponuky 2 - 
1.1 Vytvoriť web tímu 20 1 
1.3 Založenie projektového denníka 0.5 1 
2.2 Analýza existujúcich riešení 5 2,3 
4.1 PNML 3 4 
4.2 Špecifikácia 1 4,5 
4.3 Návrh riešenia 2 4,5 
7.3 Napísať reakciu na posudok 2 7 

Kapitola  Názov kapitoly Autor 

0 Úvod MJ 
0.1 Zadanie projektu MJ 
0.2 Účel a rozsah dokumentu MJ 
0.3 Použité skratky a výrazy MJ 
0.4 Použitá notácia MJ 
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0.4.1 Diagram činností MJ 
0.4.2 Diagram prípadov použitia MJ 
1 Analýza problému RCh, MJ, TL, TT, RV 
1.1 VIS TT 
1.2 SIS a MVSIS MJ 
1.3 Active HDL RV 
1.4 Log RV 
1.5 Petri .NET simulátor RV 
1.6 TimeNET RV 
1.7 CPN Tools RV 
1.8 BLIF TL 
1.8.1 Modely TL 
1.8.2 Logické Hradlá TL 
1.8.3 Vonkajšie Don´t Cares TL 
1.8.4 Preklápacie obvody a zámky TL 
1.8.5 Knižničné hradlá TL 
1.9 PNML RV 
1.10 Binárny rozhodovací diagram RCh 
1.11 BDS RCh 
1.11.1 Implementácia systému BDS RCh 
1.11.2 Syntéza rozkladu RCh 
1.11.3 Rozdelenie siete podľa odstránených uzlov RCh 
1.11.4 Stroj rozkladu BDD RCh 
1.11.5 BDS-pga 2.0 RCh, TT 
1.11.6 Rozklad založený na priestore RCh 
1.12 Zhodnotenie analýzy MJ 
2 Špecifikácia riešenia TL, TT, RV 
2.1 Funkcionálne požiadavky TL, TT, RV 
2.2 Prípady použitia TL, TT, RV 
2.3 Nefunkcionálne požiadavky TT 
3 Hrubý návrh riešenia TL, TT, RV 
3.1 Výber implementačného prostredia TL, TT 
3.1.1 Java TL 
3.1.2 C++ TL 
3.1.3 Platforma .NET TL 
3.2 Architektúra systému TL, TT, RV 
3.2.1 Načítanie modulov TL 
3.2.2 Grafický editor TL 
3.2.3 Simulácia obvodov TL 
4 Záver MJ 
5 Použitá literatúra MJ 
6 Prílohy MJ, TT 
6.1 Príloha A1 – zdrojový kód súboru max.mv TT 
6.2 Príloha A2 – zdrojový kód súboru adder_mov4.mv MJ 
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3.1.3 Pomer práce na úlohách 

 
Táto podkapitola obsahuje tabuľku znázorňujúcu percentuálny podiel členom tímu na 

jednotlivých úlohách tímu.  

 

Číslo úlohy Úloha RCh MJ TL TT RV 
1.1 Vytvoriť web tímu     100 
1.2 Návrh loga  100    
1.3 Založenie projektových denníkov 100 100 100 100 100 
1.4 Štúdium literatúry 100 100 100 100 100 
2.1 SIS, MVSIS (Berkeley)  100    
2.2 Existujúce riešenia     100 
2.3 Súborové formáty   100   
2.4 VIS Berkeley    100  
2.5 BDS Univ. Of Massachusets 100     
2.6 Správa webového sídla     DÚ 
3.1 Petriho siete,  súb. formát petr. s.   100   
3.2 BDS a BLIF-MV    100  
4.1 PNML     100 

4.2 Špecifikácia   100   

4.3 Návrh riešenia   100   

4.4 Založenie dokumentácie  100    

4.5 Binárne rozhodovacie stromy 100     

5.1 Dokumentácie projektu  DÚ    

5.2 Dokumentácia riadenia DÚ     

5.3 Analýza SVN  100    

6.1 Napísať posudok pre tím 10 20 20 20 20 20 

6.2 Vytvoriť jadro prototypu   100   

6.3 Vytvorenie zásuvných modulov     50 50 

6.4 Navrhnúť testovacie vstupy 100     

6.5 Navrhnúť testovací formulár 100     

6.6 Analýza ladiacich nástrojov  100    

7.1 Opraviť dokumentáciu projektu  100    

7.2 Opraviť dokumentáciu riadenia 100     

7.3 Napísať reakciu na posudok     100 

8.1 Tvorba pomocníka prototypu 50 50    
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4 Komunikácia v tíme 

 
Komunikácia v tíme je dôležitým faktorom vo vývoji projektu. Z toho dôvodu ju 

dodržujeme hneď viacerými formami, či už samotnými stretnutiami tímu, prostredníctvom e-

mailu alebo webovej stránky. 

 

4.1 Stretnutia tímu 

 
Stretnutia tímu sme si stanovili na taký čas, ktorý vyhovoval všetkým členom tímu. 

Nakoľko každý člen tímu študuje ten istý odbor, rozvrh máme až na zopár výnimiek rovnaký. 

Dokonca ako tím v tomto postavení sa poznáme už od stredoškolských čias a pochádzame 

z jedného okresu. Z toho dôvodu sme boli plne flexibilný pre termín stretnutia. Spoločné 

stretnutie s vedúcim tímu sme si stanovili na utorok po cvičeniach o 17:00. Na stretnutiach 

tímu sa prebieha diskusia členov tímu, ktorú vedie po každý krát iný člen tímu, aby si túto 

funkciu vyskúšali všetci. Stretnutia sú organizované z dôvodu dosiahnutia progresu v analýze, 

samotného vývoja, či dokumentácie. Každé z oficiálnych stretnutí je spísané formou zápisníc 

zo stretnutí, ktoré sú zverejnené na webovej stránke tímu a sú priložené k dokumentácií 

riadenia. 

 

4.2 Webová stránka 

 
Webová stránka tímu bola vytvorená hlavne na komunikáciu s ostatnými tímami. 

Stránka obsahuje všetky dôležité dokumenty ako dokumentáciu projektu, dokumentáciu 

riadenia, ponuku tímu, zadanie tíme ako aj všetky zápisnice zo spoločných stretnutí tímu. 

Všetky dokumenty je možné si stiahnuť. Stránka obsahuje tiež všetky dôležité informácie 

ohľadom členov tímu, ako napríklad kontakty na jednotlivých členov. 

 
Webovú stránka tímu: http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2010/team02pss/ 
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4.3 Mailová stránka 

 

Na výmenu materiálov medzi členmi tímu bola vytvorená mailová stránka. Členovia 

tímu oboznamujú ďalších členov pomocou e-mailových správ. Tiež bola vytvorená skupina 

Google groups, ktorá slúži na verziovanie dokumentu.  

 
E-mailová adresa tímu: z5.five5@gmail.com 

 

4.4 Iná forma komunikácie 

 

Na ďalšiu komunikáciu medzi členmi tímu slúžia sociálne siete, z ktorých najviac 

vyniká facebook.com. V prípade núdze je každý člen tímu zastihnuteľný pomocou mobilných 

telefónov. 
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5 Zápisnice 

 
Táto kapitola obsahuje zápisnice zo všetkých spoločných stretnutí tímu. 

 

5.1 Šablóna zápisnice 

 

Zápis X. stretnutia tímu č. 2 

Vedúci pedagóg:  
Dátum:  
Miestnosť: 
Čas: 

Zúčastnení členovia tímu: 
 

Zápis vypracoval:  
 

Chýbajú: 
 

Zápis overil: 

 

 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

Číslo úlohy Úloha Zodpovedný Stav Termín 
     
     
     
     
     
     
     
 

Pridelené úlohy 

Číslo 
úlohy 

Úloha Zodpovedný Termín 

    

    

    

    

    

    
 

Priebeh stretnutia 



 

15 
 

5.2 Zápisnica č.1 

 

Zápis 1. stretnutia tímu č. 2 

Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek  
Dátum:  27.9.2010 
Miestnosť: C701 
Čas: 15:00-16:00  

Zúčastnení členovia tímu: 
Bc. Róbert Chytil 
Bc. Martin Jánoš 
Bc. Tomáš Lőrincz 
Bc. Tomáš Takács 
Bc. Róbert Virkler 

Zápis vypracoval:  
Bc. Martin Jánoš 
 

Chýbajú: - 
 

Zápis overil:  
Bc. Róbert Virkler 

 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

Pozn.: Prvé stretnutie, žiadne úlohy na splnenie 

 

 

Pridelené úlohy 

Číslo úlohy Úloha Zodpovedný Termín 
1.1 Vytvoriť web tímu RV 10.10.2010 
1.2 Návrh loga MJ 10.10.2010 
1.3 Založenie projektových 

denníkov 
Všetci 14.10.2010 

1.4 Štúdium literatúry Všetci 20.10.2010 
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Priebeh stretnutia  

• zoznámenie sa s pedagogickým vedúcim  

• Zoznámenie sa s obsahom témy 

• Dohoda s vedúcim pedagógom, že prvé stretnutie v softvérovom štúdiu bude 

14.10.2010  

• Návrh loga tímu 

• Naštudovanie formy zápisnice 

• Vytvorenie www stránky tímu 

• Vytvorenie schránky elektronickej pošty tímu 

• Pridelenie funkcií členov tímu: 

o Zodpovedný za web – Bc. Róbert Virkler 

o Integrátor dokumentácie – Bc. Róbert Chytil, Bc. Martin Jánoš 

o Hlavný programátor – Bc. Tomáš Lőrincz 

o Asistenti hl. programátora -  Bc. Tomáš Takács, Bc. Róbert Virkler 

o Zapisovatelia stretnutí – všetci, na striedanie 

• Pozrieť ako vyzerajú zápisnice 

• Pozrieť ako vyzerá dokumentácia a dokumentácia riadenia 

• Založiť projektový denník 

• Pozrieť odporúčané zdroje 

• Prediskutovať implementačné prostredie 
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5.3 Zápisnica č.2 

 

Zápis 2. stretnutia tímu č. 2 

Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek  
Dátum:  14.10.2010 
Miestnosť: Softvérové štúdio 
Čas: 12:00-13:00  

Zúčastnení členovia tímu: 
Bc. Róbert Chytil 
Bc. Martin Jánoš 
Bc. Tomáš Lőrincz 
Bc. Tomáš Takács 
Bc. Róbert Virkler 

Zápis vypracoval:  
Bc. Róbert Chytil 
 

Chýbajú: - 
 

Zápis overil: 
Bc. Róbert Virkler 

 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

Číslo úlohy Úloha Zodpovedný Stav Termín 
1.1 Vytvoriť webstránku tímu RV splnené 12.10.2010 
1.2 Návrh loga MJ splnené  12.10.2010 
1.3 Založenie projektových denníkov Všetci splnené 12.10.2010 
1.4 Štúdium literatúry Všetci prebieha  12.10.2010 

 

Pridelené úlohy 

Číslo úlohy Úloha Zodpovedný Termín 
2.1 SIS, MVSIS (Berkeley) MJ 19.10.2010 
2.2 Existujúce riešenia RV 19.10.2010 
2.3 Súborové formáty TL 19.10.2010 
2.4 VIS Berkeley TT 19.10.2010 
2.5 BDS Univ. Of Massachusets RCh 19.10.2010 
2.6 Správa webového sídla RV dlhodobo 
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Priebeh stretnutia  

• Výmena kontaktov s pedagogickým vedúcim tímu 

• Začatie analyzovania problematiky 

• Pridelenie jednotlivých úloh analýzy: 

o  oboznámenie sa s aplikáciami SIS a MVSIS - Bc. Martin Jánoš 

o  oboznámenie sa s existujúcimi riešeniami - Bc. Róbert Virkler 

o  oboznámenie sa so súborovými formátmi BLIF, KISS, SLIF, atd. - Bc. Tomáš 

Lőrincz 

o  oboznámenie sa s aplikáciou VIS - Bc. Tomáš Takács 

o  oboznámenie sa s aplikáciou BDS - Bc. Róbert Chytil 

• Analyzovanú oblasť každý zdokumentuje a prinesie na ďalšie stretnutie 

• Zhoda na tom, že menej je niekedy viac – aplikácia bude univerzálna, radšej ponúkne 

menej funkcionality, ale bude stabilná a nebude „padať“. 

• Dohoda s vedúcim pedagógom, že druhé stretnutie v softvérovom štúdiu bude 

19.10.2010  

• Kontrola zápisnice prvého stretnutia pedagogickým vedúcim 

• Kontrola web stránky tímu pedagogickým vedúcim 
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5.4 Zápisnica č.3 

 

Zápis 3. stretnutia tímu č. 2 

Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek  
Dátum:  19.10.2010 
Miestnosť: C310 
Čas: 17:00-18:00  

Zúčastnení členovia tímu: 
Bc. Róbert Chytil 
Bc. Martin Jánoš 
Bc. Tomáš Lőrincz 
Bc. Tomáš Takács 
Bc. Róbert Virkler 

Zápis vypracoval:  
Bc. Róbert Virkler 
 

Chýbajú: - 
 

Zápis overil: 
Bc. Martin Jánoš 

 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

Číslo úlohy Úloha Zodpovedný Stav Termín 
2.1 SIS, MVSIS (Berkeley) MJ prebieha 19.10.2010 
2.2 Existujúce riešenia RV prebieha 19.10.2010 
2.3 Súborové formáty TL splnené 19.10.2010 
2.4 VIS Berkeley TT splnené 19.10.2010 
2.5 BDS Univ. Of Massachusets RCh prebieha 19.10.2010 
2.6 Správa webového sídla RV prebieha 19.10.2010 
 

Pridelené úlohy 

Číslo úlohy Úloha Zodpovedný Termín 
3.1 Petriho siete,  súb. formát petr. 

s. 
TL 26.10.2010 

3.2 BDS a BLIF-MV TT 26.10.2010 
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Priebeh stretnutia  

• Kontrola zápisnice z druhého stretnutia, doladenie detailov 

• Každý z členov tímu oboznámil kolegov so zisteniami, ktoré zistil pri analyzovaní 

svojej problémovej oblasti 

• Martin Jánoš oboznámil kolegov s problematikou ohľadne SIS a MVSIS, uviedol ich 

do problému, ďalej pracuje na analýze spomínanej oblasti 

• Róbert Virkler oboznámil kolegov o zisteniach ohľadne existujúcich riešení, napríklad 

aké súborové formáty rieši ten daný produkt alebo akú funkcionalitu poskytuje. 

Rovnako pokračuje v analýze spomínanej oblasti 

• Tomáš Lőrincz oboznámil kolegov používaných súborových systémoch pre dané typy 

digitálnych obvodov. Analyzoval ich detailne a ukázal kolegom rôzne výstupy 

v daných súborových systémoch. Súborové formáty analyzoval dostatočne a ďalšou 

jeho úlohou je analýza petriho sietí a súborového formátu do akého sa ukladajú. 

• Tomáš Takács oboznámil kolegov o VIS, poukázal na výhody, nevýhody, rovnako tak 

aj na použitie. Analýzu dokončil a jeho ďalšou úlohou je rozbehať BDS pod Linuxom 

a hlbšie analyzovať BLIF-MV 

• Róbert Chytil mal za úlohu analyzovať BDS, spojazdniť a vyskúšať. Z technických 

príčin sa to nepodarilo, ale pokračuje v analýze BDS. 

• Po prezentácií výsledkov prebiehala diskusia, kde sa každý opýtal na nejasnosti, ktoré 

mal a boli mu dostatočne vysvetlené 

• Každý člen tímu dostal pridelené úlohy, na ktorých bude pracovať naďalej 
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5.5 Zápisnica č.4 

 

Zápis 4. stretnutia tímu č. 2 

Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek  
Dátum:  26.10.2010 
Miestnosť: D109 
Čas: 17:00-18:00  

Zúčastnení členovia tímu: 
Bc. Róbert Chytil 
Bc. Martin Jánoš 
Bc. Tomáš Lőrincz 
Bc. Tomáš Takács 
Bc. Róbert Virkler 

Zápis vypracoval:  
Bc. Tomáš Lőrincz  

Chýbajú: - 
 

Zápis overil: 
Bc. Róbert Virkler 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

Číslo úlohy Úloha Zodpovedný Stav Termín 
2.1 SIS, MVSIS (Berkeley) MJ prebieha 26.10.2010 
2.2 Existujúce riešenia RV splnené 26.10.2010 
2.5 BDS Univ. Of Massachusets RCh prebieha 26.10.2010 
2.6 Správa webového sídla RV prebieha 26.10.2010 
3.1 Petriho siete,  súb. formát petr. s. TL prebieha 26.10.2010 
3.2 BDS a BLIF-MV TT prebieha 26.10.2010 
 

Pridelené úlohy 

Číslo 
úlohy 

Úloha Zodpovedný Termín 

4.1 PNML RV 2.11.2010 

4.2 Špecifikácia TL 2.11.2010 

4.3 Návrh riešenia TL 2.11.2010 

4.4 Založenie dokumentácie MJ 2.11.2010 

4.5 Binárne rozhodovacie stromy RCh 2.11.2010 
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Priebeh stretnutia  

• Kontrola zápisnice z tretieho stretnutia, doladenie detailov 

• Každý z členov tímu oboznámil kolegov so zisteniami, ktoré zistil pri analyzovaní 

svojej problémovej oblasti 

• Martin Jánoš dokončil analýzu ohľadne MVSIS, uviedol, že táto problematika je dosť 

zložitá, a nemali by sme sa jej už hlbšie venovať. 

• Róbert Chytil pokračoval v analýze BDS, reálne ho nevedel otestovať, tak analyzoval 

iba teóriu. Zistil, že pracuje na báze binárnych vyhľadávacích stromoch. Túto techniku 

by bolo vhodné implementovať aj do nášho projektu. 

• Róbert Virkler analyzoval existujúce riešenia na vyhodnotenie Petriho sietí. Ako napr. 

Time Net, CPN Tools, BPEL2PN. Uviedol výhody a nevýhody spomínaných 

nástrojov. Ďalej zistil, že existuje univerzálny formát na zápis Petriho sietí, tzv. PIM – 

PetriNet Integer Matrix.  

• Tomáš Lőrincz našiel súborový formát na zápis Petriho sietí – PNML – Petri Net 

Markup Language. Je to univerzálny formát, spĺňa ISO štandard. Bolo by vhodné 

implementovať podporu aj pre tento súborový formát. 

• Tomáš Takács pokračoval v analýze VIS a súborového systému BLIF-MV. Zistil, že 

rozdiel oproti BLIF-u je to, že podporuje aj viacúrovňové obvody a multi-hodnotové  

vstupy a výstupy. 

 



 

23 
 

5.6 Zápisnica č.5 

 

Zápis 5. stretnutia tímu č. 2 

Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek  
Dátum:  4.11.2010 
Miestnosť: D104 
Čas: 12:00-13:00  

Zúčastnení členovia tímu: 
Bc. Róbert Chytil 
Bc. Martin Jánoš 
Bc. Tomáš Takács 
Bc. Róbert Virkler 

Zápis vypracoval:  
Bc. Tomáš Takács 

Chýbajú:  
Bc. Tomáš Lőrincz 

Zápis overil: 
Bc. Martin Jánoš 

 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

Číslo úlohy Úloha Zodpovedný Stav Termín 
2.1 SIS, MVSIS (Berkeley) MJ splnené 4.11.2010 
2.5 BDS teória RCh splnené 4.11.2010 
2.6 Správa webového sídla RV prebieha dlhodobo 
3.1 Petriho siete,  súb. formát petr. s. TL splnené 4.11.2010 
3.2 BDS a BLIF-MV TT splnené 4.11.2010 
4.1 PNML RV splnené 4.11.2010 
4.2 Špecifikácia TL prebieha 4.11.2010 

4.3 Návrh riešenia TL prebieha 4.11.2010 

4.4 Založenie dokumentácie MJ splnené 4.11.2010 

4.5 Binárne rozhodovacie stromy RCh prebieha 4.11.2010 
 

Pridelené úlohy 

Číslo 
úlohy 

Úloha Zodpovedný Termín 

5.1 Dokumentácie projektu MJ dlhodobo 

5.2 Dokumentácia riadenia RCh dlhodobo 

5.3 Analýza SVN MJ 9.11.2010 
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Priebeh stretnutia  

• Tomáš Lőrincz sa vopred ospravedlnil a nezúčastnil sa stretnutia zo zdravotných 

dôvodov 

• Kontrola zápisnice zo štvrtého stretnutia, doladenie detailov 

• Prítomní členovia tímu oboznámili kolegov so zisteniami, ktoré zistili pri analyzovaní 

svojej problémovej oblasti 

• Martin Jánoš spracoval prvú verziu dokumentácie projektu a predviedol ju tímu. Do 

analýzy zahrnul materiály, ktoré spracoval ohľadom analýzy systémov SIS, MVSIS. 

Analýzu systému VIS od Tomáša Takácsa tiež zahrnul do dokumentu. Po prijatí 

ďalších spracovaných materiálov od ostatných členov dokončí kapitolu analýzy v 

dokumentáciu riadenia 

• Róbert Chytil spolu s Tomášom Takácsom dokončili analýzu systému BDS. 

• Róbert Virkler analyzoval súborový formát PNML. Tím rozhodol, že tento formát je 

vhodný pre implementáciu Petriho sietí. 

• K Tomášovi Lőrinczovi sa pridajú Róbert Virkler a Tomáš Takács, aby spoločne 

spracovali špecifikáciu a návrh riešenia. 

• Martin Jánoš zanalyzuje nástroj na správu verzií softvéru SVN 

• Róbert Chytil vypracuje dokumentáciu riadenia a doplní analýzu binárnych 

rozhodovacích diagramov BDD. 
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5.7 Zápisnica č.6 

 

Zápis 6. stretnutia tímu č. 2 

Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek  
Dátum:  9.11.2010 
Miestnosť: C311 
Čas: 17:00-18:00  

Zúčastnení členovia tímu: 
Bc. Róbert Chytil 
Bc. Martin Jánoš 
Bc. Tomáš Lőrincz 

Bc. Tomáš Takács 
Bc. Róbert Virkler 

Zápis vypracoval:  
Bc. Martin Jánoš 

Chýbajú: - 
 

Zápis overil: 
Bc. Róbert Chytil 

 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

Číslo úlohy Úloha Zodpovedný Stav Termín 
2.6 Správa webového sídla RV prebieha dlhodobo 
4.2 Špecifikácia TL, RV, TT splnené 9.11.2010 
4.3 Návrh riešenia TL, RV, TT splnené 9.11.2010 
4.5 Binárne rozhodovacie stromy RCh splnené 9.11.2010 
5.1 Dokumentácia projektu MJ prebieha dlhodobo 
5.2 Dokumentácia riadenia RCh prebieha dlhodobo 
5.3 Analýza SVN MJ splnené 9.11.2010 
 

Pridelené úlohy 

Číslo 
úlohy 

Úloha Zodpovedný Termín 

6.1 Napísať posudok pre tím 10 všetci 16.11.2010 

6.2 Vytvoriť jadro prototypu TL 23.11.2010 

6.3 Vytvorenie zásuvných 
modulov  

TT, RV 23.11.2010 

6.4 Navrhnúť testovacie vstupy RCh 23.11.2010 

6.5 Navrhnúť testovací formulár RCh 23.11.2010 

6.6 Analýza ladiacich nástrojov MJ 23.11.2010 
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Priebeh stretnutia  

• Kontrola zápisnice z piateho stretnutia, doplnenie menších nedostatkov 

• Prítomní členovia tímu oboznámili kolegov so zisteniami, ktoré zistili pri analyzovaní, 

návrhu a špecifikácii svojej problémovej oblasti 

• Martin Jánoš spracoval plnú verziu dokumentácie projektu a predviedol ju tímu. 

Dokumentácia obsahuje už časť Špecifikácia riešenia a Návrh. Tiež predstavil 

ostatným členom tímu program SVN na spravovanie verzií a ako by sme ho mohli 

využiť pri vyhotovovaní prototypu 

• Róbert Virkler spolu s Tomášom Takácsom a Tomášom Lȍrinczom dokončili 

špecifikáciu riešenia a návrh 

• Róbert Virkler navrhol nech si každý napíše posudok pre tím 10, ktorý potom 

zhodnotíme s ostatnými členmi tímu a zlúčime do konečnej podoby 

• Tomáš Lőrincz pouvažuje o prototype a rozdelení práce na ňom 

• Martin Jánoš zanalyzuje ladiace nástroje (BugZilla) 

• Róbert Chytil vypracuje testovacie vstupy a formuláre pre náš program na základe 

rozprave o overení správnosti programu 
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5.8 Zápisnica č.7 

 

Zápis 7. stretnutia tímu č. 2 

Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek  
Dátum:  16.11.2010 
Miestnosť: C311 
Čas: 16:30-17:30  

Zúčastnení členovia tímu: 
Bc. Róbert Chytil 
Bc. Martin Jánoš 
Bc. Tomáš Lőrincz 
Bc. Tomáš Takács 

Bc. Róbert Virkler 

Zápis vypracoval:  
Bc. Tomáš Takács 

Chýbajú: - 
 

Zápis overil: 
Bc. Róbert Virkler 

 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

Číslo 
úlohy 

Úloha Zodpovedný Stav Termín 

2.6 Správa webového sídla RV prebieha dlhodobo 

5.1 Dokumentácia projektu MJ prebieha dlhodobo 

5.2 Dokumentácia riadenia RCh prebieha dlhodobo 

6.1 Napísať posudok pre tím 10 všetci prebieha 19.11.2010 

6.2 Vytvoriť jadro prototypu TL prebieha 23.11.2010 

6.3 Vytvorenie zásuvných modulov  TT, RV prebieha 23.11.2010 

6.4 Navrhnúť testovacie vstupy RCh prebieha 23.11.2010 

6.5 Navrhnúť testovací formulár RCh prebieha 23.11.2010 

6.6 Analýza ladiacich nástrojov MJ prebieha 23.11.2010 
 

 

Pridelené úlohy 

Číslo 
úlohy 

Úloha Zodpovedný Termín 

7.1 Opraviť dokumentáciu 
projektu 

MJ 23.11.2010 

7.2 Opraviť dokumentáciu riadenia RCh 23.11.2010 

7.3 Napísať reakciu na posudok RV 23.11.2010 
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Priebeh stretnutia  

• Kontrola zápisnice zo šiesteho stretnutia, doplnenie menších nedostatkov 

• Na začiatku stretnutia nám pedagogický vedúci Ing. Peter Pištek povedal svoje 

výhrady k odovzdanej dokumentácií. Dokumentácií projektu opraví Martin Jánoš 

a dokumentáciu riadenia opraví Róbert Chytil.  

• Členovia tímu poslali svoje posudky na dokumenty tímu č. 10 na mail tímu. Dohodli 

sme sa, že celkový posudok za náš tím na dokumentáciu tímu č. 10 napíše Martin 

Jánoš. Posudok bude do termínu odovzdania (t.j. 19.11. 2010 do 14:00) zverejnený na 

stránke tímu. 

• Úlohy z predchádzajúce stretnutia ostávajú členom tímu naďalej. 

• Tomáš Lőrincz oboznámil tím s úvodným jadrom prototypu, ktoré poslal aj na mail 

tímu. Vývoj prototypu naďalej prebieha ako aj vývoj zásuvných modulov. Tomáš 

Takács sa pokúsi vytvoriť modul na spracovanie súborov typu BLIF. Róbert Virkler sa 

tiež pokúsi vytvoriť zásuvný modul. 

• Ing. Peter Pištek nám pripomenul, aby sme nezabudli na komentovanie zdrojových 

súborov.  

• Róbert Virkler napíše reakciu posudok vypracovaný tímom č. 10 
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5.9 Zápisnica č.8 

 

Zápis 8. stretnutia tímu č. 2 

Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek  
Dátum:  23.11.2010 
Miestnosť: C311 
Čas: 16:30-17:30  

Zúčastnení členovia tímu: 
Bc. Róbert Chytil 
Bc. Martin Jánoš 
Bc. Tomáš Lőrincz 
Bc. Tomáš Takács 

Bc. Róbert Virkler 

Zápis vypracoval:  
Bc. Róbert Virkler 

Chýbajú: - 
 

Zápis overil: 
Bc. Róbert Virkler 

 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

Číslo úlohy Úloha Zodpovedný Stav Termín 

2.6 Správa webového sídla RV prebieha dlhodobo 

5.1 Dokumentácia projektu MJ prebieha dlhodobo 

5.2 Dokumentácia riadenia RCh prebieha dlhodobo 

6.1 Napísať posudok pre tím 10 všetci splnené 19.11.2010 

6.2 Vytvoriť jadro prototypu TL Prebieha 30.11.2010 

6.3 Vytvorenie zásuvných modulov RV prebieha 30.11.2010 

6.4 Navrhnúť testovacie vstupy RCh prebieha 30.11.2010 

6.5 Navrhnúť testovací formulár RCh splnené 23.11.2010 

6.6 Analýza ladiacich nástrojov MJ splnené 23.11.2010 

7.1 Opraviť dokumentáciu Projektu MJ splnené 23.11.2010 

7.2 Opraviť dokumentáciu Riadenia RCh splnené 23.11.2010 

7.3 Napísať reakciu na posudok RV splnené 23.11.2010 

 

Pridelené úlohy 

Číslo 
úlohy 

Úloha Zodpovedný Termín 

8.1 Tvorba pomocníka prototypu MJ, RCh 13.12. 
2010 
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Priebeh stretnutia  

• Kontrola zápisnice zo siedmeho stretnutia 

• Pedagogický vedúci Ing. Peter Pištek nám povedal svoje pripomienky k posudku 

a prešli sme si aj posudok tímu č. 10 

• Róbert Virkler odovzdal napísanú reakciu na posudok, ktorú si vedúci prečítal 

a povedal svoje výhrady 

• Prešli sme ku kontrole pridelených úloh z predošlého stretnutia 

• Tomáš Lőrincz vytvoril jadro prototypu, ktoré dokáže spracovávať zásuvné moduly. 

Jadro prototypu rovnako obsahuje kresliaci editor 

• Tomáš Takács predviedol funkcionalitu svojej časti prototypu, ktorá dokáže spracovať 

súbor typu BLIF a vypíše informácie o obvode 

• Róbert Chytil nám ukázal návrh testovacieho formulára, ktorý však nie je kompletný 

a dostane finálny tvar až počas samotného testovania, kedy sa doladia požiadavky na 

testovanie 

• Martin Jánoš dokončil analýzu ladiacich nástrojov. Dohodli sme sa po jeho 

odporúčaní používať nástroj Microsoft Office Excel. 

• Martin Jánoš a Róbert Chytil dopracovali nedostatky v dokumentácii riadenia 

a projektu 
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6 Preberacie protokoly 

 

Táto kapitola obsahuje preberacie protokoly pre oponentský tím a pre pedagogického 

vedúceho práce. 
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Slovenská technická univerzita 

Fakulta informatiky a informačných technológií 

Iľkovičova 3, 842 16 Bratislava 4 

 
 

Preberací protokol 
 
Informácie o projekte a autoroch:  

 
 
Informácie o odovzdanom dokumente: 
Dátum 
odovzdania 

Názov odovzdaného dokumentu Počet 
strán 

Prevzal 
tím 

    
Prílohy Všetky prípadné prílohy sú súčasťou odovzdaného dokumentu. 
 

Zástupca odovzdávajúceho tímu:  
Meno a priezvisko Podpis 
Bc. Martin Jánoš  
 

Zástupca preberajúceho tímu: 
Meno a priezvisko Podpis 
  
 
Ja, __________________________, svojím podpisom potvrdzujem prevzatie dokumentu od 
Z-5 tímu č.2.  
 
 
 
 
 
V Bratislave,  11. november 2010 

Názov projektu Prostredie pre návrh digitálnych systémov 
Typ projektu Tímový projekt I 
Tím Tím č.2 – Z-5 
Autori Bc. Róbert Chytil, 

Bc. Martin Jánoš,  
Bc. Tomáš Lőrincz,  
Bc. Tomáš Takács, 
Bc. Róbert Virkler 

Kontakt z5.five5@gmail.com 
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Slovenská technická univerzita 

Fakulta informatiky a informačných technológií 

Iľkovičova 3, 842 16 Bratislava 4 

 
 

Preberací protokol 
 

Informácie o projekte a autoroch:  

 
 
Informácie o odovzdanom dokumente: 
Dátum 
odovzdania 

Názov odovzdaného dokumentu Počet 
strán 

   
Prílohy Všetky prípadné prílohy sú súčasťou odovzdaného dokumentu. 
 

Zástupca odovzdávajúceho tímu:  
Meno a priezvisko Podpis 
Bc. Martin Jánoš  
 

Vedúci projektu: 
Meno a priezvisko Podpis 
Ing. Peter Pištek  
 
Ja, Ing. Peter Pištek, svojím podpisom potvrdzujem prevzatie dokumentu od Z-5 tímu č.2.  
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 11. november 2010 
 

Názov projektu Prostredie pre návrh digitálnych systémov 
Typ projektu Tímový projekt I 
Tím Tím č.2 – Z-5 
Autori Bc. Róbert Chytil, 

Bc. Martin Jánoš,  
Bc. Tomáš Lőrincz,  
Bc. Tomáš Takács, 
Bc. Róbert Virkler 

Kontakt z5.five5@gmail.com 


