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1 Úvod
Dokumentácia riadenia obsahuje všetky informácie a myšlienky, ktoré vznikali počas riešenia projektu.

1.1 Účel a rozsah dokumentu
Dokument riadenia má za účel poskytnúť čitateľovi prehľad o riadení tímu č.2 počas práce na projekte. Rozsah dokumentu predovšetkým závisí od toho, v akej fáze sa vývin projektu nachádza.
1.2 Prehľad dokumentu

Dokument obsahuje v prvom rade ponuku, ktorou sa náš tím uchádzal o danú tému, plán projektu na zimný semester, ako aj všetky zápisnice zo stretnutí tímu.

Dokument riadenia má nasledovnú štruktúru:

1. Úvod

2. Ponuka

3. Plán projektu

4. Komunikácia v tíme

5. Zápisnice

6. Preberacie protokoly

1.3 Vysvetlenie použitých skratiek
Iniciály mien:

RCh – Bc. Róbert Chytil

MJ – Bc. Martin Jánoš

TL – Bc. Tomáš Lőrincz

TT – Bc. Tomáš Takács

RV – Bc. Róbert Chytil
Skratky:

DÚ – dlhodobá úloha

2 Ponuka


Táto kapitola obsahuje pôvodnú ponuku tímu na tému Programová podpora pre sieťový simulátor.

2.1 Predstavenie členov tímu

Lőrincz Tomáš, Bc.

· Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v odbore PSS

· Skúsenosti s hromadným spracovávaním údajov pomocou awk - prax 3 roky

· Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C++, C#

· Téma bakalárskej práce: Štatistické vyhodnotenie komunikácie v počítačovej sieti

Takács Tomáš, Bc.

· Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v odbore PSS

· Skúsenosti so sieťovým simulátorom  ns2 v rámci bakalárskej práce na tému Smerovacie protokoly v senzorových sieťach

· Znalosť problematiky vyhodnotenia výsledkov simulácii získané počas riešenia bakalárskej práce

· Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C++, C#

Chytil Róbert, Bc.

· Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v odbore PSS

· Práca s java appletom v rámci riešenia bakalárskej práce na tému Vizualizácia metód riadenia zahltenia

· Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C++, C#

Jánoš Martin, Bc.

· Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v odbore PSS

· Práca s java appletom v rámci riešenia bakalárskej práce na tému Vizualizácia metód predchádzania zahlteniu

· Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C++, C#

Virkler Róbert, Bc.

· Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v odbore PSS

· Získal skúsenosti so sieťovým simulátorom  ns2 v rámci bakalárskej práce na tému Výkon optických sietí v metropolitnom prostredí

· Znalosť problematiky vyhodnotenia výsledkov simulácii získané počas riešenia bakalárskej práce

· Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C++, C#

· Skúsenosti  s HTML, PHP, CSS, Adobe Photoshop

2.2 Motivácia

Simulovanie rôznych typov počítačových sietí  a následné vyhodnotenie ich vlastností je častou témou širokého spektra študentských aj vedeckých prác. Na FIIT sa tiež stretávame s témami bakalárskych aj diplomových prác, ktoré vyžadujú použitie sieťového simulátora. Veľmi často používaným sieťovým simulátorom je ns2. Vykonanie simulácií je však len jednou časťou úlohy. Druhou časťou je vyhodnotenie uskutočnených simulácií podľa zvolených požiadaviek. 

Našou hlavnou motiváciou je vytvoriť nástroj na uľahčenie spracovania a vyhodnotenia výsledkov simulácií zo simulátora ns2. Veríme, že vytvorenie takéhoto nástroja prispeje ku zefektívneniu práce so simulátorom. Tiež si myslíme, že svoje využitie by našiel aj pri skvalitnení výučby na FIIT. Ako učebná pomôcka môže pomôcť študentom FIIT pri skúmaní vlastností počítačových sietí.

Dvaja členovia majú sa so simulátorom ns2 stretli v rámci riešenia ich bakalárskych prác. Majú praktické skúsenosti s vyhodnocovaním výsledkov simulácií a vedia, čo takéto spracovanie v súčasnosti vyžaduje. Je to vlastnoručné písanie skriptov pre analýzu výstupných súborov a následné spracovanie výsledkov do zrozumiteľnej podoby (graf, tabuľka, ...). Aj preto nás táto téma zaujala ako tím a máme veľký záujem túto tému riešiť. Chceme vytvoriť nástroj, ktorý bude mať skutočne praktické využitie.

2.3 Návrh riešenia

Výsledkom našej práce by mala byť široko použiteľná aplikácia, ktorá bude slúžiť na vyhodnotenie rôznych typov simulácií. Táto aplikácia bude primárne určená pre simulácie uskutočnené v simulátore ns2 prípadne ns3. 


Aplikácia bude mať prehľadné grafické rozhranie, v ktorom si používateľ vyberie aký parameter zo simulácií chce sledovať. V závislosti od charakteru parametra sa zobrazia výsledky v prehľadnej podobe ako napríklad graf alebo tabuľka. Jednotlivé výsledky bude možné ukladať a exportovať.
Primárnym cieľom je, aby aplikácia umožňovala vyhodnotenie čo najväčšieho množstva často sledovaných parametrov ako oneskorenie, zaťaženie, priepustnosť a pod. Sekundárnym cieľom je, aby aplikácia umožňovala vytvárať simulácie a spolupracovala by so vstupom simulátora ns2.

Aplikácia bude implementovaná pod operačným systémom Linux, keďže v tomto prostredí primárne pracuje aj simulátor ns2. Implementačný jazyk momentálne ešte nie je zvolený. Najpravdepodobnejší je jazyk C# alebo C++. 

2.4 Predpokladané zdroje

Nepredpokladáme žiadne špeciálne požiadavky na hardvér alebo softvér. Pri vývoji aplikácie plne postačujú bežné pracovné stanice s operačným systémom Linux (distribúcia Ubuntu, prípadne Kubuntu). Simulátor ns2 je voľne stiahnuteľný. 

2.5 Zoradenie tém podľa priority

1.  Programová podpora pre sieťový simulátor
2. Vývoj vzorových aplikácií pre IPTV v prostredí Microsoft Mediaroom Framework 

3. Simulátor komunikácie v počítačovej sieti

4. Využitie vlastností HP Tablet PC na inováciu vyučovania predmetu Testovateľnosť digitálnych systémov

5. Využitie vlastností HP Tablet PC na inováciu vyučovania

6. Prostredie pre návrh digitálnych systémov (Digital System Designer)

7. Diagnostika porúch diskrétnych udalostných systémov založená na modeloch a aplikácie v informatike

8. Distribuovaný odkladací priestor virtuálnej pamäte

9. Návrh vnoreného systému (Embedded Development)

2.6 Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu
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Navrhovaný čas vyhradený pre stretnutia tímu: Štvrtok 12:00 – 15:00

3 Plán projektu
Táto kapitola obsahuje časový plán projektu na zimný semester. Plány sú rozpísané na každý týždeň samostatne.

3.1 Plán na zimný semester

1.týždeň 

· Zostavenie tímu

· Oboznámenie sa so zadanými projektmi

· Vytvorenie ponuky k vybranej téme

2.týždeň

· Prezentácia ponuky tímu
3.týždeň

· Pridelenie vybranej témy

· Prvé stretnutie s pedagogickým vedúcim

4. týždeň

· Diskusia ohľadne funkcionality výsledného programu

5. týždeň
· Analýza problému

6. týždeň
· Analýza existujúcich riešení
7. týždeň
· Špecifikácia požiadaviek
· Hrubý návrh riešenia
8. týždeň
· Odovzdanie dokumentácie analýzy problému a špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom
· Odovzdanie dokumentácie riadenia

9. týždeň
· Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu
10. týždeň
· Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí
11. týždeň
· Implementácia prototypu vybraných častí
12. týždeň

· Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou

· Používateľská prezentácia prototypu

· Príprava odovzdania posudku prototypu iného tímu

3.1.1 Úlohy členov tímu
Táto podkapitola obsahuje jednotlivé úlohy klasifikované podľa členov tímu.

Dlhodobé úlohy členov tímu

· Bc. Róbert Chytil
· analýza problémovej oblasti
· tvorba dokumentácie riadenia
·  návrh vylepšení
· Bc. Martin Jánoš
· analýza problémovej oblasti
· tvorba dokumentácie
· testovanie softvérových nástrojov pre tvorbu verzií
· návrh vylepšení
· Bc. Tomáš Lőrincz
· analýza problémovej oblasti
· implementácia programu
· návrh vylepšení
· Bc. Tomáš Takács
· analýza problémovej oblasti
· špecifikácia, návrh a implementovanie riešenia
· návrh vylepšení
· Bc. Róbert Virkler
· Správa webového sídla
· návrh vylepšení
Rozdelenie úloh v tíme

· Bc. Róbert Chytil
	ID
	Úloha
	Čas na vypracovanie [hod]
	Zo zápisnice [č.]

	0
	Vypracovanie ponuky
	1
	-

	1.3
	Založenie projektových denníkov
	0.5
	1

	1.4
	Štúdium literatúry
	1
	1

	2.5
	BDS Univ. Of Massachusets
	5
	2,3,4

	4.5
	Binárne rozhodovacie stromy
	2
	4,5

	6.1
	Napísať posudok pre tím 10
	0,5
	6

	6.4
	Navrhnúť testovacie vstupy
	2
	6

	6.5
	Navrhnúť testovací formulár
	2
	6

	7.2
	Opraviť dokumentáciu riadenia
	2
	7

	8.1
	Tvorba pomocníka prototypu
	2
	8,9,10

	9.2
	Testovanie prototypu na BLIF
	2
	9,10

	10.1
	Vytvorenie používateľskej príručky
	2
	10

	11.1
	Testovacie vtupy
	3
	11,12

	11.4
	Skompletizovanie dokumentácie
	1
	11

	12.1
	Spôsob prevodu grafického prostredia na kód
	
	12

	12.2
	Overenie testovacích vstupov
	1
	12


· Bc. Martin Jánoš
	ID
	Úloha
	Čas na vypracovanie [hod]
	Zo zápisnice [č.]

	0
	Vypracovanie ponuky
	2
	-

	1.2
	Návrh loga
	0,5
	1

	1.3
	Založenie projektových denníkov
	0,5
	1

	1.4
	Štúdium literatúry
	1
	1

	2.1
	Analýza SIS, MVSIS (Berkeley)
	9
	2,3,4

	4.4
	Založenie dokumentácie
	2
	4

	5.1
	Dokumentácia projektu
	6
	5

	5.3
	Analýza SVN
	4
	5,6

	6.1
	Napísať posudok pre tím 10
	0,5
	6

	6.6
	Analýza ladiacich nástrojov
	2
	6

	7.1
	Opraviť dokumentáciu projektu
	2
	7

	8.1
	Tvorba pomocníka prototypu
	2
	8,9,10

	9.1
	Testovanie prototypu na PNML
	2
	9,10

	10.1
	Vytvorenie používateľskej príručky
	2
	10

	11.1
	Testovacie vtupy
	3
	11,12

	11.4
	Skompletizovanie dokumentácie
	1
	11

	12.1
	Spôsob prevodu grafického prostredia na kód
	
	12

	12.2
	Overenie testovacích vstupov
	1
	12


· Bc. Tomáš Lőrincz
	ID
	Úloha
	Čas na vypracovanie [hod]
	Zo zápisnice [č.]

	0
	Vypracovanie ponuky
	2
	-

	1.3
	Založenie projektových denníkov
	0,5
	1

	2.3
	Súborové formáty
	8
	2

	3.1
	Petriho siete,  súb. formát petr. s.
	3
	3

	4.2
	Špecifikácia
	1
	4,5

	4.3
	Návrh riešenia
	7
	4,5

	6.1
	Napísať posudok pre tím 10
	0,5
	6

	6.2
	Vytvoriť jadro prototypu
	3
	6

	10.2
	Integrovanie prídavných modulov
	3
	10

	11.3
	Implementácia PNML
	3
	11,12

	11.4
	Skompletizovanie dokumentácie
	1
	11

	12.1
	Spôsob prevodu grafického prostredia na kód
	
	12



· Bc. Tomáš Takács
	ID
	Úloha
	Čas na vypracovanie [hod]
	Zo zápisnice [č.]

	0
	Vypracovanie ponuky
	3
	-

	1.3
	Založenie projektového denníka
	0,5
	1

	1.4
	Štúdium literatúry
	2
	1

	2.4
	Analýza VIS Berkeley
	5
	2

	3.2
	Analýza BDS, BLIF-MV
	7
	3,4

	4.2
	Špecifikácia
	3
	4,5


	4.3
	Návrh
	3
	4,5

	6.1
	Napísať posudok pre tím 10
	0,5
	6

	6.3
	Vytvorenie zásuvných modulov
	3
	6

	11.4
	Skompletizovanie dokumentácie
	1
	11

	11.5
	BLIF plugin pre logické obvody
	3
	11

	12.1
	Spôsob prevodu grafického prostredia na kód
	
	12


· Bc. Róbert Virkler
	ID
	Úloha
	Čas na vypracovanie [hod]
	Zo zápisnice [č.]

	0
	Vypracovanie ponuky
	2
	-

	1.1
	Vytvoriť web tímu
	20
	1

	1.3
	Založenie projektového denníka
	0.5
	1

	2.2
	Analýza existujúcich riešení
	5
	2,3

	4.1
	PNML
	3
	4

	4.2
	Špecifikácia
	1
	4,5

	4.3
	Návrh riešenia
	2
	4,5

	6.1
	Napísať posudok pre tím 10
	0,5
	6

	6.3
	Vytvorenie zásuvných modulov
	3
	6

	7.3
	Napísať reakciu na posudok
	2
	7

	11.3
	Implementácia PNML
	3
	11,12

	11.4
	Skompletizovanie dokumentácie
	1
	11

	12.1
	Spôsob prevodu grafického prostredia na kód
	
	12


3.1.2 Autorstvo jednotlivých častí dokumentácie

Táto podkapitola sa zaoberá autorstvom jednotlivých častí dokumentácie projektu, pričom viac priradených autorov k jednej kapitole/podkapitole znamená, že autori sa podieľali na danej časti dokumentu rovnomerným spôsobom.
	Kapitola
	Názov kapitoly
	Autor

	0
	Úvod
	MJ

	0.1
	Zadanie projektu
	MJ

	0.2
	Účel a rozsah dokumentu
	MJ

	0.3
	Použité skratky a výrazy
	MJ

	0.4
	Použitá notácia
	MJ

	0.4.1
	Diagram činností
	MJ

	0.4.2
	Diagram prípadov použitia
	MJ

	1
	Analýza problému
	RCh, MJ, TL, TT, RV

	1.1
	VIS
	TT

	1.2
	SIS a MVSIS
	MJ

	1.3
	Active HDL
	RV

	1.4
	Log
	RV

	1.5
	Petri .NET simulátor
	RV

	1.6
	TimeNET
	RV

	1.7
	CPN Tools
	RV

	1.8
	BLIF
	TL

	1.8.1
	Modely
	TL

	1.8.2
	Logické Hradlá
	TL

	1.8.3
	Vonkajšie Don´t Cares
	TL

	1.8.4
	Preklápacie obvody a zámky
	TL

	1.8.5
	Knižničné hradlá
	TL

	1.9
	PNML
	RV

	1.10
	Binárny rozhodovací diagram
	RCh

	1.11
	BDS
	RCh

	1.11.1
	Implementácia systému BDS
	RCh

	1.11.2
	Syntéza rozkladu
	RCh

	1.11.3
	Rozdelenie siete podľa odstránených uzlov
	RCh

	1.11.4
	Stroj rozkladu BDD
	RCh

	1.11.5
	BDS-pga 2.0
	RCh, TT

	1.11.6
	Rozklad založený na priestore
	RCh

	1.12
	Zhodnotenie analýzy
	MJ

	2
	Špecifikácia riešenia
	TL, TT, RV

	2.1
	Funkcionálne požiadavky
	TL, TT, RV

	2.2
	Prípady použitia
	TL, TT, RV

	2.3
	Nefunkcionálne požiadavky
	TT

	3
	Hrubý návrh riešenia
	TL, TT, RV

	3.1
	Výber implementačného prostredia
	TL, TT

	3.1.1
	Java
	TL

	3.1.2
	C++
	TL

	3.1.3
	Platforma .NET
	TL

	3.2
	Architektúra systému
	TL, TT, RV

	3.2.1
	Načítanie modulov
	TL

	3.2.2
	Grafický editor
	TL

	3.2.3
	Simulácia obvodov
	TL

	4
	Záver
	MJ

	5
	Použitá literatúra
	MJ

	6
	Prílohy
	MJ, TT

	6.1
	Príloha A1 – zdrojový kód súboru max.mv
	TT

	6.2
	Príloha A2 – zdrojový kód súboru adder_mov4.mv
	MJ


3.1.3 Pomer práce na úlohách

Táto podkapitola obsahuje tabuľku znázorňujúcu percentuálny podiel členom tímu na jednotlivých úlohách tímu. 

	Číslo úlohy
	Úloha
	RCh
	MJ
	TL
	TT
	RV

	1.1
	Vytvoriť web tímu
	
	
	
	
	100

	1.2
	Návrh loga
	
	100
	
	
	

	1.3
	Založenie projektových denníkov
	100
	100
	100
	100
	100

	1.4
	Štúdium literatúry
	100
	100
	100
	100
	100

	2.1
	SIS, MVSIS (Berkeley)
	
	100
	
	
	

	2.2
	Existujúce riešenia
	
	
	
	
	100

	2.3
	Súborové formáty
	
	
	100
	
	

	2.4
	VIS Berkeley
	
	
	
	100
	

	2.5
	BDS Univ. Of Massachusets
	100
	
	
	
	

	2.6
	Správa webového sídla
	
	
	
	
	DÚ

	3.1
	Petriho siete,  súb. formát petr. s.
	
	
	100
	
	

	3.2
	BDS a BLIF-MV
	
	
	
	100
	

	4.1
	PNML
	
	
	
	
	100

	4.2
	Špecifikácia
	
	
	100
	
	

	4.3
	Návrh riešenia
	
	
	100
	
	

	4.4
	Založenie dokumentácie
	
	100
	
	
	

	4.5
	Binárne rozhodovacie stromy
	100
	
	
	
	

	5.1
	Dokumentácie projektu
	
	DÚ
	
	
	

	5.2
	Dokumentácia riadenia
	DÚ
	
	
	
	

	5.3
	Analýza SVN
	
	100
	
	
	

	6.1
	Napísať posudok pre tím 10
	20
	20
	20
	20
	20

	6.2
	Vytvoriť jadro prototypu
	
	
	100
	
	

	6.3
	Vytvorenie zásuvných modulov 
	
	
	
	50
	50

	6.4
	Navrhnúť testovacie vstupy
	100
	
	
	
	

	6.5
	Navrhnúť testovací formulár
	100
	
	
	
	

	6.6
	Analýza ladiacich nástrojov
	
	100
	
	
	

	7.1
	Opraviť dokumentáciu projektu
	
	100
	
	
	

	7.2
	Opraviť dokumentáciu riadenia
	100
	
	
	
	

	7.3
	Napísať reakciu na posudok
	
	
	
	
	100

	8.1
	Tvorba pomocníka prototypu
	50
	50
	
	
	

	9.1
	Testovanie prototypu na PNML
	
	100
	
	
	

	9.2
	Testovanie prototypu na BLIF
	100
	
	
	
	

	10.1
	Vytvorenie používateľskej príručky
	50
	50
	
	
	

	10.2
	Integrovanie prídavných modulov
	
	
	100
	
	

	11.1
	Testovacie vstupy
	50
	50
	
	
	

	11.2
	Navrhnúť vylepšenia
	DÚ
	DÚ
	DÚ
	DÚ
	DÚ

	11.3
	Implementácia PNML
	
	
	50
	
	50

	11.4
	Skompletizovanie dokumentácie
	20
	20
	20
	20
	20

	11.5
	BLIF plugin pre logické obvody
	
	
	
	100
	

	12.1
	Spôsob prevodu grafického prostredia na kód
	20
	20
	20
	20
	20

	12.2
	Overenie testovacích vstupov
	50
	50
	
	
	


4 Komunikácia v tíme

Komunikácia v tíme je dôležitým faktorom vo vývoji projektu. Z toho dôvodu ju dodržujeme hneď viacerými formami, či už samotnými stretnutiami tímu, prostredníctvom e-mailu alebo webovej stránky.
4.1 Stretnutia tímu

Stretnutia tímu sme si stanovili na taký čas, ktorý vyhovoval všetkým členom tímu. Nakoľko každý člen tímu študuje ten istý odbor, rozvrh máme až na zopár výnimiek rovnaký. Dokonca ako tím v tomto postavení sa poznáme už od stredoškolských čias a pochádzame z jedného okresu. Z toho dôvodu sme boli plne flexibilný pre termín stretnutia. Spoločné stretnutie s vedúcim tímu sme si stanovili na utorok po cvičeniach o 17:00. Na stretnutiach tímu sa prebieha diskusia členov tímu, ktorú vedie po každý krát iný člen tímu, aby si túto funkciu vyskúšali všetci. Stretnutia sú organizované z dôvodu dosiahnutia progresu v analýze, samotného vývoja, či dokumentácie. Každé z oficiálnych stretnutí je spísané formou zápisníc zo stretnutí, ktoré sú zverejnené na webovej stránke tímu a sú priložené k dokumentácií riadenia.

4.2 Webová stránka

Webová stránka tímu bola vytvorená hlavne na komunikáciu s ostatnými tímami. Stránka obsahuje všetky dôležité dokumenty ako dokumentáciu projektu, dokumentáciu riadenia, ponuku tímu, zadanie tíme ako aj všetky zápisnice zo spoločných stretnutí tímu. Všetky dokumenty je možné si stiahnuť. Stránka obsahuje tiež všetky dôležité informácie ohľadom členov tímu, ako napríklad kontakty na jednotlivých členov.
Webovú stránka tímu:
http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2010/team02pss/
4.3 Mailová stránka
Na výmenu materiálov medzi členmi tímu bola vytvorená mailová stránka. Členovia tímu oboznamujú ďalších členov pomocou e-mailových správ. Tiež bola vytvorená skupina Google groups, ktorá slúži na verziovanie dokumentu. 

E-mailová adresa tímu:
z5.five5@gmail.com
4.4 Iná forma komunikácie

Na ďalšiu komunikáciu medzi členmi tímu slúžia sociálne siete, z ktorých najviac vyniká facebook.com. V prípade núdze je každý člen tímu zastihnuteľný pomocou mobilných telefónov.
5 Zápisnice

Táto kapitola obsahuje zápisnice zo všetkých spoločných stretnutí tímu.

5.1 Šablóna zápisnice

Zápis X. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:
	

	Zúčastnení členovia tímu:


	Dátum: 

Miestnosť:
Čas:

	
	Zápis vypracoval: 



	Chýbajú:


	Zápis overil:


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Stav
	Termín

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Priebeh stretnutia
5.2 Zápisnica č.1
Zápis 1. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Róbert Chytil

Bc. Martin Jánoš

Bc. Tomáš Lőrincz

Bc. Tomáš Takács

Bc. Róbert Virkler
	Dátum:  27.9.2010
Miestnosť: C701

Čas: 15:00-16:00 

	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Martin Jánoš



	Chýbajú: -

	Zápis overil: 
Bc. Róbert Virkler


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
Pozn.: Prvé stretnutie, žiadne úlohy na splnenie

Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	1.1
	Vytvoriť web tímu
	RV
	10.10.2010

	1.2
	Návrh loga
	MJ
	10.10.2010

	1.3
	Založenie projektových denníkov
	Všetci
	14.10.2010

	1.4
	Štúdium literatúry
	Všetci
	20.10.2010


Priebeh stretnutia 

· zoznámenie sa s pedagogickým vedúcim 
· Zoznámenie sa s obsahom témy

· Dohoda s vedúcim pedagógom, že prvé stretnutie v softvérovom štúdiu bude 14.10.2010 

· Návrh loga tímu

· Naštudovanie formy zápisnice

· Vytvorenie www stránky tímu

· Vytvorenie schránky elektronickej pošty tímu

· Pridelenie funkcií členov tímu:

· Zodpovedný za web – Bc. Róbert Virkler

· Integrátor dokumentácie – Bc. Róbert Chytil, Bc. Martin Jánoš

· Hlavný programátor – Bc. Tomáš Lőrincz

· Asistenti hl. programátora -  Bc. Tomáš Takács, Bc. Róbert Virkler

· Zapisovatelia stretnutí – všetci, na striedanie

· Pozrieť ako vyzerajú zápisnice

· Pozrieť ako vyzerá dokumentácia a dokumentácia riadenia

· Založiť projektový denník
· Pozrieť odporúčané zdroje

· Prediskutovať implementačné prostredie
5.3 Zápisnica č.2

Zápis 2. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Róbert Chytil

Bc. Martin Jánoš

Bc. Tomáš Lőrincz

Bc. Tomáš Takács

Bc. Róbert Virkler
	Dátum:  14.10.2010
Miestnosť: Softvérové štúdio
Čas: 12:00-13:00 

	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Róbert Chytil


	Chýbajú: -

	Zápis overil:

Bc. Róbert Virkler


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Stav
	Termín

	1.1
	Vytvoriť webstránku tímu
	RV
	splnené
	12.10.2010

	1.2
	Návrh loga
	MJ
	splnené 
	12.10.2010

	1.3
	Založenie projektových denníkov
	Všetci
	splnené
	12.10.2010

	1.4
	Štúdium literatúry
	Všetci
	prebieha 
	12.10.2010


Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	2.1
	SIS, MVSIS (Berkeley)
	MJ
	19.10.2010

	2.2
	Existujúce riešenia
	RV
	19.10.2010

	2.3
	Súborové formáty
	TL
	19.10.2010

	2.4
	VIS Berkeley
	TT
	19.10.2010

	2.5
	BDS Univ. Of Massachusets
	RCh
	19.10.2010

	2.6
	Správa webového sídla
	RV
	dlhodobo


Priebeh stretnutia 

· Výmena kontaktov s pedagogickým vedúcim tímu

· Začatie analyzovania problematiky

· Pridelenie jednotlivých úloh analýzy:

·  oboznámenie sa s aplikáciami SIS a MVSIS - Bc. Martin Jánoš

·  oboznámenie sa s existujúcimi riešeniami - Bc. Róbert Virkler

·  oboznámenie sa so súborovými formátmi BLIF, KISS, SLIF, atd. - Bc. Tomáš Lőrincz

·  oboznámenie sa s aplikáciou VIS - Bc. Tomáš Takács

·  oboznámenie sa s aplikáciou BDS - Bc. Róbert Chytil
· Analyzovanú oblasť každý zdokumentuje a prinesie na ďalšie stretnutie

· Zhoda na tom, že menej je niekedy viac – aplikácia bude univerzálna, radšej ponúkne menej funkcionality, ale bude stabilná a nebude „padať“.
· Dohoda s vedúcim pedagógom, že druhé stretnutie v softvérovom štúdiu bude 19.10.2010 

· Kontrola zápisnice prvého stretnutia pedagogickým vedúcim

· Kontrola web stránky tímu pedagogickým vedúcim
5.4 Zápisnica č.3

Zápis 3. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Róbert Chytil

Bc. Martin Jánoš

Bc. Tomáš Lőrincz

Bc. Tomáš Takács

Bc. Róbert Virkler
	Dátum:  19.10.2010
Miestnosť: C310
Čas: 17:00-18:00 

	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Róbert Virkler


	Chýbajú: -

	Zápis overil:

Bc. Martin Jánoš


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Stav
	Termín

	2.1
	SIS, MVSIS (Berkeley)
	MJ
	prebieha
	19.10.2010

	2.2
	Existujúce riešenia
	RV
	prebieha
	19.10.2010

	2.3
	Súborové formáty
	TL
	splnené
	19.10.2010

	2.4
	VIS Berkeley
	TT
	splnené
	19.10.2010

	2.5
	BDS Univ. Of Massachusets
	RCh
	prebieha
	19.10.2010

	2.6
	Správa webového sídla
	RV
	prebieha
	19.10.2010


Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	3.1
	Petriho siete,  súb. formát petr. s.
	TL
	26.10.2010

	3.2
	BDS a BLIF-MV
	TT
	26.10.2010


Priebeh stretnutia 

· Kontrola zápisnice z druhého stretnutia, doladenie detailov

· Každý z členov tímu oboznámil kolegov so zisteniami, ktoré zistil pri analyzovaní svojej problémovej oblasti

· Martin Jánoš oboznámil kolegov s problematikou ohľadne SIS a MVSIS, uviedol ich do problému, ďalej pracuje na analýze spomínanej oblasti

· Róbert Virkler oboznámil kolegov o zisteniach ohľadne existujúcich riešení, napríklad aké súborové formáty rieši ten daný produkt alebo akú funkcionalitu poskytuje. Rovnako pokračuje v analýze spomínanej oblasti

· Tomáš Lőrincz oboznámil kolegov používaných súborových systémoch pre dané typy digitálnych obvodov. Analyzoval ich detailne a ukázal kolegom rôzne výstupy v daných súborových systémoch. Súborové formáty analyzoval dostatočne a ďalšou jeho úlohou je analýza petriho sietí a súborového formátu do akého sa ukladajú.

· Tomáš Takács oboznámil kolegov o VIS, poukázal na výhody, nevýhody, rovnako tak aj na použitie. Analýzu dokončil a jeho ďalšou úlohou je rozbehať BDS pod Linuxom a hlbšie analyzovať BLIF-MV

· Róbert Chytil mal za úlohu analyzovať BDS, spojazdniť a vyskúšať. Z technických príčin sa to nepodarilo, ale pokračuje v analýze BDS.

· Po prezentácií výsledkov prebiehala diskusia, kde sa každý opýtal na nejasnosti, ktoré mal a boli mu dostatočne vysvetlené

· Každý člen tímu dostal pridelené úlohy, na ktorých bude pracovať naďalej

5.5 Zápisnica č.4

Zápis 4. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Róbert Chytil

Bc. Martin Jánoš

Bc. Tomáš Lőrincz

Bc. Tomáš Takács

Bc. Róbert Virkler
	Dátum:  26.10.2010
Miestnosť: D109
Čas: 17:00-18:00 

	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Tomáš Lőrincz 

	Chýbajú: -

	Zápis overil:

Bc. Róbert Virkler


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Stav
	Termín

	2.1
	SIS, MVSIS (Berkeley)
	MJ
	prebieha
	26.10.2010

	2.2
	Existujúce riešenia
	RV
	splnené
	26.10.2010

	2.5
	BDS Univ. Of Massachusets
	RCh
	prebieha
	26.10.2010

	2.6
	Správa webového sídla
	RV
	prebieha
	26.10.2010

	3.1
	Petriho siete,  súb. formát petr. s.
	TL
	prebieha
	26.10.2010

	3.2
	BDS a BLIF-MV
	TT
	prebieha
	26.10.2010


Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	4.1
	PNML
	RV
	2.11.2010

	4.2
	Špecifikácia
	TL
	2.11.2010

	4.3
	Návrh riešenia
	TL
	2.11.2010

	4.4
	Založenie dokumentácie
	MJ
	2.11.2010

	4.5
	Binárne rozhodovacie stromy
	RCh
	2.11.2010


Priebeh stretnutia 

· Kontrola zápisnice z tretieho stretnutia, doladenie detailov

· Každý z členov tímu oboznámil kolegov so zisteniami, ktoré zistil pri analyzovaní svojej problémovej oblasti

· Martin Jánoš dokončil analýzu ohľadne MVSIS, uviedol, že táto problematika je dosť zložitá, a nemali by sme sa jej už hlbšie venovať.

· Róbert Chytil pokračoval v analýze BDS, reálne ho nevedel otestovať, tak analyzoval iba teóriu. Zistil, že pracuje na báze binárnych vyhľadávacích stromoch. Túto techniku by bolo vhodné implementovať aj do nášho projektu.

· Róbert Virkler analyzoval existujúce riešenia na vyhodnotenie Petriho sietí. Ako napr. Time Net, CPN Tools, BPEL2PN. Uviedol výhody a nevýhody spomínaných nástrojov. Ďalej zistil, že existuje univerzálny formát na zápis Petriho sietí, tzv. PIM – PetriNet Integer Matrix. 

· Tomáš Lőrincz našiel súborový formát na zápis Petriho sietí – PNML – Petri Net Markup Language. Je to univerzálny formát, spĺňa ISO štandard. Bolo by vhodné implementovať podporu aj pre tento súborový formát.

· Tomáš Takács pokračoval v analýze VIS a súborového systému BLIF-MV. Zistil, že rozdiel oproti BLIF-u je to, že podporuje aj viacúrovňové obvody a multi-hodnotové  vstupy a výstupy.
5.6 Zápisnica č.5

Zápis 5. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Róbert Chytil

Bc. Martin Jánoš

Bc. Tomáš Takács

Bc. Róbert Virkler
	Dátum:  4.11.2010
Miestnosť: D104
Čas: 12:00-13:00 

	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Tomáš Takács

	Chýbajú: 
Bc. Tomáš Lőrincz
	Zápis overil:

Bc. Martin Jánoš


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Stav
	Termín

	2.1
	SIS, MVSIS (Berkeley)
	MJ
	splnené
	4.11.2010

	2.5
	BDS teória
	RCh
	splnené
	4.11.2010

	2.6
	Správa webového sídla
	RV
	prebieha
	dlhodobo

	3.1
	Petriho siete,  súb. formát petr. s.
	TL
	splnené
	4.11.2010

	3.2
	BDS a BLIF-MV
	TT
	splnené
	4.11.2010

	4.1
	PNML
	RV
	splnené
	4.11.2010

	4.2
	Špecifikácia
	TL
	prebieha
	4.11.2010

	4.3
	Návrh riešenia
	TL
	prebieha
	4.11.2010

	4.4
	Založenie dokumentácie
	MJ
	splnené
	4.11.2010

	4.5
	Binárne rozhodovacie stromy
	RCh
	prebieha
	4.11.2010


Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	5.1
	Dokumentácie projektu
	MJ
	dlhodobo

	5.2
	Dokumentácia riadenia
	RCh
	dlhodobo

	5.3
	Analýza SVN
	MJ
	9.11.2010


Priebeh stretnutia 

· Tomáš Lőrincz sa vopred ospravedlnil a nezúčastnil sa stretnutia zo zdravotných dôvodov

· Kontrola zápisnice zo štvrtého stretnutia, doladenie detailov

· Prítomní členovia tímu oboznámili kolegov so zisteniami, ktoré zistili pri analyzovaní svojej problémovej oblasti

· Martin Jánoš spracoval prvú verziu dokumentácie projektu a predviedol ju tímu. Do analýzy zahrnul materiály, ktoré spracoval ohľadom analýzy systémov SIS, MVSIS. Analýzu systému VIS od Tomáša Takácsa tiež zahrnul do dokumentu. Po prijatí ďalších spracovaných materiálov od ostatných členov dokončí kapitolu analýzy v dokumentáciu riadenia

· Róbert Chytil spolu s Tomášom Takácsom dokončili analýzu systému BDS.

· Róbert Virkler analyzoval súborový formát PNML. Tím rozhodol, že tento formát je vhodný pre implementáciu Petriho sietí.

· K Tomášovi Lőrinczovi sa pridajú Róbert Virkler a Tomáš Takács, aby spoločne spracovali špecifikáciu a návrh riešenia.

· Martin Jánoš zanalyzuje nástroj na správu verzií softvéru SVN

· Róbert Chytil vypracuje dokumentáciu riadenia a doplní analýzu binárnych rozhodovacích diagramov BDD.
5.7 Zápisnica č.6

Zápis 6. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Róbert Chytil

Bc. Martin Jánoš
Bc. Tomáš Lőrincz
Bc. Tomáš Takács

Bc. Róbert Virkler
	Dátum:  9.11.2010
Miestnosť: C311
Čas: 17:00-18:00 

	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Martin Jánoš

	Chýbajú: -

	Zápis overil:
Bc. Róbert Chytil


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Stav
	Termín

	2.6
	Správa webového sídla
	RV
	prebieha
	dlhodobo

	4.2
	Špecifikácia
	TL, RV, TT
	splnené
	9.11.2010

	4.3
	Návrh riešenia
	TL, RV, TT
	splnené
	9.11.2010

	4.5
	Binárne rozhodovacie stromy
	RCh
	splnené
	9.11.2010

	5.1
	Dokumentácia projektu
	MJ
	prebieha
	dlhodobo

	5.2
	Dokumentácia riadenia
	RCh
	prebieha
	dlhodobo

	5.3
	Analýza SVN
	MJ
	splnené
	9.11.2010


Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	6.1
	Napísať posudok pre tím 10
	všetci
	16.11.2010

	6.2
	Vytvoriť jadro prototypu
	TL
	23.11.2010

	6.3
	Vytvorenie zásuvných modulov 
	TT, RV
	23.11.2010

	6.4
	Navrhnúť testovacie vstupy
	RCh
	23.11.2010

	6.5
	Navrhnúť testovací formulár
	RCh
	23.11.2010

	6.6
	Analýza ladiacich nástrojov
	MJ
	23.11.2010


Priebeh stretnutia 

· Kontrola zápisnice z piateho stretnutia, doplnenie menších nedostatkov

· Prítomní členovia tímu oboznámili kolegov so zisteniami, ktoré zistili pri analyzovaní, návrhu a špecifikácii svojej problémovej oblasti

· Martin Jánoš spracoval plnú verziu dokumentácie projektu a predviedol ju tímu. Dokumentácia obsahuje už časť Špecifikácia riešenia a Návrh. Tiež predstavil ostatným členom tímu program SVN na spravovanie verzií a ako by sme ho mohli využiť pri vyhotovovaní prototypu

· Róbert Virkler spolu s Tomášom Takácsom a Tomášom Lȍrinczom dokončili špecifikáciu riešenia a návrh

· Róbert Virkler navrhol nech si každý napíše posudok pre tím 10, ktorý potom zhodnotíme s ostatnými členmi tímu a zlúčime do konečnej podoby

· Tomáš Lőrincz pouvažuje o prototype a rozdelení práce na ňom

· Martin Jánoš zanalyzuje ladiace nástroje (BugZilla)

· Róbert Chytil vypracuje testovacie vstupy a formuláre pre náš program na základe rozprave o overení správnosti programu
5.8 Zápisnica č.7

Zápis 7. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Róbert Chytil
Bc. Martin Jánoš
Bc. Tomáš Lőrincz
Bc. Tomáš Takács
Bc. Róbert Virkler
	Dátum:  16.11.2010
Miestnosť: C311
Čas: 16:30-17:30 

	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Tomáš Takács

	Chýbajú: -

	Zápis overil:
Bc. Róbert Virkler


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Stav
	Termín

	2.6
	Správa webového sídla
	RV
	prebieha
	dlhodobo

	5.1
	Dokumentácia projektu
	MJ
	prebieha
	dlhodobo

	5.2
	Dokumentácia riadenia
	RCh
	prebieha
	dlhodobo

	6.1
	Napísať posudok pre tím 10
	všetci
	prebieha
	19.11.2010

	6.2
	Vytvoriť jadro prototypu
	TL
	prebieha
	23.11.2010

	6.3
	Vytvorenie zásuvných modulov 
	TT, RV
	prebieha
	23.11.2010

	6.4
	Navrhnúť testovacie vstupy
	RCh
	prebieha
	23.11.2010

	6.5
	Navrhnúť testovací formulár
	RCh
	prebieha
	23.11.2010

	6.6
	Analýza ladiacich nástrojov
	MJ
	prebieha
	23.11.2010


Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	7.1
	Opraviť dokumentáciu projektu
	MJ
	23.11.2010

	7.2
	Opraviť dokumentáciu riadenia
	RCh
	23.11.2010

	7.3
	Napísať reakciu na posudok
	RV
	23.11.2010


Priebeh stretnutia 

· Kontrola zápisnice zo šiesteho stretnutia, doplnenie menších nedostatkov

· Na začiatku stretnutia nám pedagogický vedúci Ing. Peter Pištek povedal svoje výhrady k odovzdanej dokumentácií. Dokumentácií projektu opraví Martin Jánoš a dokumentáciu riadenia opraví Róbert Chytil. 

· Členovia tímu poslali svoje posudky na dokumenty tímu č. 10 na mail tímu. Dohodli sme sa, že celkový posudok za náš tím na dokumentáciu tímu č. 10 napíše Martin Jánoš. Posudok bude do termínu odovzdania (t.j. 19.11. 2010 do 14:00) zverejnený na stránke tímu.

· Úlohy z predchádzajúce stretnutia ostávajú členom tímu naďalej.

· Tomáš Lőrincz oboznámil tím s úvodným jadrom prototypu, ktoré poslal aj na mail tímu. Vývoj prototypu naďalej prebieha ako aj vývoj zásuvných modulov. Tomáš Takács sa pokúsi vytvoriť modul na spracovanie súborov typu BLIF. Róbert Virkler sa tiež pokúsi vytvoriť zásuvný modul.

· Ing. Peter Pištek nám pripomenul, aby sme nezabudli na komentovanie zdrojových súborov. 

· Róbert Virkler napíše reakciu posudok vypracovaný tímom č. 10

5.9 Zápisnica č.8

Zápis 8. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Róbert Chytil
Bc. Martin Jánoš
Bc. Tomáš Lőrincz
Bc. Tomáš Takács
Bc. Róbert Virkler
	Dátum:  23.11.2010
Miestnosť: C311
Čas: 16:30-17:30 

	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Róbert Virkler

	Chýbajú: -

	Zápis overil:
Bc. Róbert Virkler


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Stav
	Termín

	2.6
	Správa webového sídla
	RV
	prebieha
	dlhodobo

	5.1
	Dokumentácia projektu
	MJ
	prebieha
	dlhodobo

	5.2
	Dokumentácia riadenia
	RCh
	prebieha
	dlhodobo

	6.1
	Napísať posudok pre tím 10
	všetci
	splnené
	19.11.2010

	6.2
	Vytvoriť jadro prototypu
	TL
	prebieha
	30.11.2010

	6.3
	Vytvorenie zásuvných modulov
	RV
	prebieha
	30.11.2010

	6.4
	Navrhnúť testovacie vstupy
	RCh
	prebieha
	30.11.2010

	6.5
	Navrhnúť testovací formulár
	RCh
	splnené
	23.11.2010

	6.6
	Analýza ladiacich nástrojov
	MJ
	splnené
	23.11.2010

	7.1
	Opraviť dokumentáciu Projektu
	MJ
	splnené
	23.11.2010

	7.2
	Opraviť dokumentáciu Riadenia
	RCh
	splnené
	23.11.2010

	7.3
	Napísať reakciu na posudok
	RV
	splnené
	23.11.2010


Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	8.1
	Tvorba pomocníka prototypu
	MJ, RCh
	13.12. 2010


Priebeh stretnutia 
· Kontrola zápisnice zo siedmeho stretnutia

· Pedagogický vedúci Ing. Peter Pištek nám povedal svoje pripomienky k posudku a prešli sme si aj posudok tímu č. 10

· Róbert Virkler odovzdal napísanú reakciu na posudok, ktorú si vedúci prečítal a povedal svoje výhrady

· Prešli sme ku kontrole pridelených úloh z predošlého stretnutia

· Tomáš Lőrincz vytvoril jadro prototypu, ktoré dokáže spracovávať zásuvné moduly. Jadro prototypu rovnako obsahuje kresliaci editor

· Tomáš Takács predviedol funkcionalitu svojej časti prototypu, ktorá dokáže spracovať súbor typu BLIF a vypíše informácie o obvode

· Róbert Chytil nám ukázal návrh testovacieho formulára, ktorý však nie je kompletný a dostane finálny tvar až počas samotného testovania, kedy sa doladia požiadavky na testovanie

· Martin Jánoš dokončil analýzu ladiacich nástrojov. Dohodli sme sa po jeho odporúčaní používať nástroj Microsoft Office Excel.

· Martin Jánoš a Róbert Chytil dopracovali nedostatky v dokumentácii riadenia a projektu

5.10 Zápisnica č.9
Zápis 9. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Róbert Chytil
Bc. Martin Jánoš
Bc. Tomáš Lőrincz
Bc. Tomáš Takács
Bc. Róbert Virkler
	Dátum:  30.11.2010
Miestnosť: C311
Čas: 16:30-17:30 

	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Róbert Chytil

	Chýbajú: -

	Zápis overil:
Bc. Róbert Virkler


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Stav
	Termín

	2.6
	Správa webového sídla
	RV
	prebieha
	dlhodobo

	5.1
	Dokumentácia projektu
	MJ
	prebieha
	dlhodobo

	5.2
	Dokumentácia riadenia
	RCh
	prebieha
	dlhodobo

	6.2
	Vytvoriť jadro prototypu
	TL
	prebieha
	13.12.2010

	6.3
	Vytvorenie zásuvných modulov
	RV, TT
	prebieha
	13.12.2010

	6.4
	Navrhnúť testovacie vstupy
	RCh
	prebieha
	13.12.2010

	8.1
	Tvorba pomocníka prototypu
	MJ, RCh
	prebieha
	13.12.2010


Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	9.1
	Testovanie prototypu na PNML
	MJ
	13.12.2010

	9.2
	Testovanie prototypu na BLIF
	RCh
	13.12.2010


Priebeh stretnutia 
· Kontrola zápisnice z ôsmeho stretnutia

· Róbert Virkler pridal na webovú stránku tímu opravenú dokumentáciu projektu, ako aj dokumentáciu riadenia

· Tomáš Lőrincz predviedol kresliaci editor z jadra prototypu, kde sa môžu jednotlivé objekty prepájať medzi sebou

· Róbert Virkler nám predviedol funkcionalitu ním vytváraného modulu, ktorý analyzuje parametre PNML súboru.

· Martin Jánoš nám ukázal vytvoreného pomocníka prototypu, v ďalšom ho poskytne kolegovi Róbertovi Chytilovi pre ďalšie doplnenie

· Členovia tímu sa zhodli, že pomocník prototypu bude obsahovať tiež požiadavky na inštaláciu

· Pedagogický vedúci Ing. Peter Pištek uviedol možnosť využitia virtuálnych počítačov

· Prešli sme ku kontrole pridelených úloh z predošlého stretnutia

· Úlohy 6.2, 6.3 a 6.4 sa predĺžili do 13.12.2010

· Róbert Chytil otestuje správnu funkčnosť súboru BLIF na prototype

· Martin Jánoš otestuje správnu funkčnosť súboru PNML na prototype

· Testovanie súborov sa bude zameriavať na kritické vstupy, nesprávne súbory, pomenené tagy.

· V prípade zistenia chybovosti sa tieto chyby presmerujú na chybový výstup

5.11 Zápisnica č.10
Zápis 10. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Róbert Chytil
Bc. Martin Jánoš
Bc. Tomáš Lőrincz
Bc. Tomáš Takács
Bc. Róbert Virkler
	Dátum:  7.12.2010
Miestnosť: D113
Čas: 16:30-17:30 

	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Tomáš Lőrincz

	Chýbajú: -

	Zápis overil:
Bc. Róbert Virkler


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Stav
	Termín

	2.6
	Správa webového sídla
	RV
	prebieha
	dlhodobo

	5.1
	Dokumentácia projektu
	MJ
	prebieha
	dlhodobo

	5.2
	Dokumentácia riadenia
	RCh
	prebieha
	dlhodobo

	6.2
	Vytvoriť jadro prototypu
	TL
	ukončené
	13.12.2010

	6.3
	Vytvorenie zásuvných modulov
	RV, TT
	prebieha
	13.12.2010

	6.4
	Navrhnúť testovacie vstupy
	RCh
	prebieha
	13.12.2010

	8.1
	Tvorba pomocníka prototypu
	MJ, RCh
	prebieha
	13.12.2010

	9.1
	Testovanie prototypu  na PNML
	MJ
	prebieha
	13.12.2010

	9.2
	Testovanie prototypu na BLIF
	RCh
	prebieha
	13.12.2010


Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	10.1
	Vytvorenie používateľskej príručky
	RCh, MJ
	13.12.2010

	10.2
	Integrovanie prídavných modulov
	TL
	13.12.2010


Priebeh stretnutia 
· Kontrola zápisnice z deviateho stretnutia

· Martin Jánoš vytvoril pomocníka k programu, postupne ho dopĺňa. Otestoval modul pre podporu súborového formátu PNML, nenašiel žiadne nedostatky.

· Tomáš Lőrincz dokončil prácu na základnom jadre prototypu. Pridaná podpora pre moduly a základný grafický editor.  Ďalej sa bude pracovať na úprave vytvorených modulov, tak aby boli kompatibilné s jadrom.

· Róbert Virkler pokračoval v tvorbe modulu pre formát PNML, zatiaľ modul vypisuje len základné parametre prechodov a miest. V ďalšej fáze sa pridá výpis jednotlivých prepojení.

· Róbert Chytil pokračuje v testovaní modulu pre súborový formát BLIF.

· K prototypu je potrebné vytvoriť používateľskú príručku. Úloha bola zverená Róbertovi Chytilovi. 

· Tomáš Takács modifikoval modul pre BLIF tak aby sa dal jednoduchšie implementovať do hlavného programu.

· Tím sa dohodol, že prezentácia prototypu bude s najväčšou pravdepodobnosťou 14.12.2010.

5.12 Zápisnica č.11

Zápis 11. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Róbert Chytil
Bc. Martin Jánoš
Bc. Tomáš Lőrincz
Bc. Tomáš Takács
Bc. Róbert Virkler
	Dátum:  16.2.2011
Miestnosť: C311
Čas: 11.00 – 12.00

	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Róbert Virkler

	Chýbajú: -

	Zápis overil:
Bc. Tomáš Takács


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Stav
	Termín

	2.6
	Správa webového sídla
	RV
	prebieha
	dlhodobo

	5.1
	Dokumentácia projektu
	MJ
	prebieha
	dlhodobo

	5.2
	Dokumentácia riadenia
	RCh
	prebieha
	dlhodobo


Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	11.1
	Testovacie vstupy
	MJ, RCh
	23.2. 2011

	11.2
	Navrhnúť vylepšenia
	Všetci
	dlhodobá

	11.3
	Implementácia PNML
	TL, RV
	23.2. 2011

	11.4
	Skompletizovanie dokumentácie
	Všetci
	23.2. 2011

	11.5
	BLIF plugin pre logické obvody
	TT
	23.2. 2011


Priebeh stretnutia 
· Zhodnotenie prác v zimnom semestri

· Zahájenie práce v letnom semestri

· Prvotné návrhy vylepšení na prototype

· Predvedenie vylepšeného prototypu o doplnenú funkcionalitu

· Konzultovanie o ITSRC študentskej konferencii

· Pridelenie nových úloh pre členov tímu

5.13 Zápisnica č.12

Zápis 12. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Róbert Chytil
Bc. Martin Jánoš
Bc. Tomáš Lőrincz
Bc. Tomáš Takács
Bc. Róbert Virkler
	Dátum:  23.2.2011
Miestnosť: D124
Čas: 12.30 – 13.30

	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Róbert Chytil

	Chýbajú: -

	Zápis overil:
Bc. Róbert Virkler


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Stav
	Termín

	2.6
	Správa webového sídla
	RV
	prebieha
	dlhodobo

	5.1
	Dokumentácia projektu
	MJ
	prebieha
	dlhodobo

	5.2
	Dokumentácia riadenia
	RCh
	prebieha
	dlhodobo

	11.1
	Testovacie vstupy
	MJ, RCh
	prebieha
	2.3.2011

	11.2
	Navrhnúť vylepšenia
	Všetci
	prebieha
	dlhodobo

	11.3
	Implementácia PNML
	TL, RV
	prebieha
	2.3. 2011

	11.4
	Skompletizovanie dokumentácie
	Všetci
	splnené
	23.2.2011

	11.5
	BLIF plugin pre logické obvody
	TT
	splnené
	23.2.2011


Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	12.1
	Spôsob prevodu grafického prostredia na kód
	Všetci
	9.3. 2011

	12.2
	Overenie testovacích vstupov
	MJ, RCh
	9.3. 2011


Priebeh stretnutia 
· Kontrola zápisnice z jedenásteho stretnutia

· Úlohu 11.1 Testovacie vstupy si zodpovedný rozdelia nasledovne:

·  Martin Jánoš bude mať na starosti kombinačné obvody

·  Róbert Chytil bude mať na starosti stavové automaty

· Boli navrhnuté ďalšie spôsoby vylepšení prototypu:

·  Pridanie tágov PNML

·  Spätný prevod z grafického prostredia na kód (tím sa rozhodol, že tento bod je najdôležitejší)

·  Prevod medzi formátmi BLIF, KISS, atď.

·  Zobrazenie parametrov jednotlivých objektov

· Pri prejdení myšou nad nimi

· Kliknutím na objekt

·  Vylepšenie prekrývania objektov

·  Pridanie možností kopírovanie (copy), písania späť (undo), písania dopredu (redo), zarovnávania, atď.

· Tím sa zhodol na priebežnom písaní dokumentácie už počas softvérového vývoja programu

· Pri Petriho sieťach doplniť prechod a stav uzla do hlavného programu

· Kontrola príspevku tímu na IIT.SRC vedúcim pedagógom

· Pridelenie nových úloh pre členov tímu:

·  Každý člen tímu dostane za úlohu zamýšľať sa nad spôsobom prevodu obvodu z grafického prostredia na kód 

· Martin Jánoš s Róbertom Chytilom overia navrhnuté testovacie vstupy

6 Preberacie protokoly
Táto kapitola obsahuje preberacie protokoly pre oponentský tím a pre pedagogického vedúceho práce.

Slovenská technická univerzita
Fakulta informatiky a informačných technológií

Iľkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

Preberací protokol

Informácie o projekte a autoroch: 

	Názov projektu
	Prostredie pre návrh digitálnych systémov

	Typ projektu
	Tímový projekt I

	Tím
	Tím č.2 – Z-5

	Autori
	Bc. Róbert Chytil,

Bc. Martin Jánoš, 
Bc. Tomáš Lőrincz, 
Bc. Tomáš Takács,
Bc. Róbert Virkler

	Kontakt
	z5.five5@gmail.com


Informácie o odovzdanom dokumente:

	Dátum

odovzdania
	Názov odovzdaného dokumentu
	Počet

strán
	Prevzal

tím

	
	
	
	

	Prílohy
	Všetky prípadné prílohy sú súčasťou odovzdaného dokumentu.


Zástupca odovzdávajúceho tímu: 

	Meno a priezvisko
	Podpis

	Bc. Martin Jánoš
	


Zástupca preberajúceho tímu:

	Meno a priezvisko
	Podpis

	
	


Ja, __________________________, svojím podpisom potvrdzujem prevzatie dokumentu od Z-5 tímu č.2. 

V Bratislave, 
11. november 2010
Slovenská technická univerzita
Fakulta informatiky a informačných technológií

Iľkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

Preberací protokol

Informácie o projekte a autoroch: 

	Názov projektu
	Prostredie pre návrh digitálnych systémov

	Typ projektu
	Tímový projekt I

	Tím
	Tím č.2 – Z-5

	Autori
	Bc. Róbert Chytil,

Bc. Martin Jánoš, 
Bc. Tomáš Lőrincz, 
Bc. Tomáš Takács,
Bc. Róbert Virkler

	Kontakt
	z5.five5@gmail.com


Informácie o odovzdanom dokumente:

	Dátum

odovzdania
	Názov odovzdaného dokumentu
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