Tím 02 – Prostredie pre návrh digitálnych systémov



projekt 2010/2011


Zápis 18. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Róbert Chytil

Bc. Martin Jánoš
Bc. Tomáš Lőrincz

Bc. Tomáš Takács
Bc. Róbert Virkler
	Dátum:  6.4.2011
Miestnosť: D124
Čas: 13.00 – 13.40

	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Martin Jánoš

	Chýbajú: -
	Zápis overil:
Bc. Róbert Chytil


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Stav
	Termín

	2.6
	Správa webového sídla
	RV
	prebieha
	dlhodobo

	5.1
	Dokumentácia projektu
	MJ
	prebieha
	dlhodobo

	5.2
	Dokumentácia riadenia
	RCh
	prebieha
	dlhodobo

	11.2
	Navrhnúť vylepšenia
	Všetci
	prebieha
	dlhodobo

	14.4
	Vylepšenie hlavného programu
	TL
	prebieha
	13.4.2011

	16.1
	Testovanie stavových automatov
	MJ
	splnené
	6.4.2011

	16.2
	Vylepšenie plug-inu stav. aut
	RCh
	prebieha
	13.4.2011

	16.4
	Podpora nových hradiel pre BLIF
	TT
	splnené
	6.4.2011

	17.1
	Farebné siete pre PNML
	RV
	zastavené
	6.4.2011

	17.2
	Vylepšenie plug-inu na minimalizáciu obvodu 
	MJ
	splnené
	6.4.2011

	17.3
	Akceptačné testy
	Všetci
	prebieha
	13.4.2011

	17.4
	Simulácia pre logické obvody
	TL,TT
	prebieha
	13.4.2011


Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	18.1
	Zápis zjednodušeného obvodu  do VHDL
	MJ
	13.4.2011

	18.2
	Konverzia obvodu z BLIF do VHDL
	TT
	13.4.2011

	18.3
	Simulácia Petriho sietí
	RV
	13.4.2011


Priebeh stretnutia 

· Kontrola zápisnice a pridelených úloh zo 17. Stretnutia.

·  RV vyhlásil, že farbenie Petriho sietí (PN) nemá význam, keďže neexistuje zodpovedajúci štandard, podľa ktorého by sa mal riadiť; ďalej navrhol pridať mriežku na pracovnú plochu ako pomôcku pri zarovnávaní prvkov obvodu; potom rozprával o nemožnosti otestovať FSM modul, lebo nemal aktuálnu verziu a tá, ktorú mal k dispozícii sa správala chybne pri načítaní vstupov.
·  TT rozprával o vylepšeniach svojho modulu, ktoré uskutočnil; napríklad znegovanie funkcie, ktorá má v BLIF na výstupe 0, aby dostal 1.
·  TL vyhlásil, že vykoná opravy zistené pri testovaní, najmä automatické pomenovanie spojení a portov kam spojenia patria, potom rozoberal prípady ktoré môžu nastať pri vymazávaní spojenia, ďalej prišiel k záveru, že program vypíše používateľovi upozornenie pri vymazávaní spojenia. Nakoniec si dal za úlohu skompletizovať program na jednotný celok, aby sa doň mohli prípadne pridať ďalšie vlastnosti (napr. simulácia).
·  RCh upozornil TL, že v FSM module sa nevypisujú oblé spojenia a šípky sa niekedy nezobrazia správne a navrhol pomenovanie spojení buď ako ručné alebo ako automatické (ako je to pri logických obvodoch).
·  Dohodol sa jednotný formát akceptačných testov:

· pole ID bude v tvare: P_CC[x], kde P je poradová číslo testovaného (abecedné poradie členov tímu), CC je dvojmiestne číslo testu (00-99), x je písmeno (a-z), ktoré určuje označuje poradie podtestu testu s číslom CC v prípade keď bola zistená chyba pri teste CC, ak sa aj vtedy pri testovaní objaví chyba, tak sa vykoná ďalší podtest s písmenom, ktoré nasleduje po x. Podtest sa vykoná až vtedy, keď bola uskutočnená oprava chyby zistenej v teste CC.
· pole UC sa vylúči pre svoju nadbytočnosť

· RCh bude mať za úlohu evidovať všetky testy, ktoré potom uvedie v dokumentácii riadenia
· Boli pridelené nové úlohy – pedagogický vedúci navrhol implementovať zápis obvodu z BLIF súboru alebo po zjednodušení do VHDL a simuláciu PN ako samostatný modul, tieto funkcionality sme si už určili v dokumentácii projektu ešte v minulom semestri.
