
Zápis z 15. stretnutia tímu č. 3 

Dátum:  10.03.2011 

Trvanie:  14.00 – 16.00 

Miestnosť:  softvérové štúdio (lab D07b) 

Prítomní: 

 Pedagóg:  Ing. Matej Makula, PhD. 

 Členovia tímu: Bc. František Ivanko, Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko, 

Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba  

Neprítomní:  Bc. Pavol Sopko (na pracovnej stáži vo Veľkej Británii)  

Zapisovateľ:  Bc. Samuel Snopko 

 

Téma stretnutia (podľa harmonogramu) 

- Priebežné stretnutie k 7.behu 

- Prechod na nové ORM (I.Srba) 

- Spísať plány projektu (S.Snopko) 

- Prezentácia priebežného stavu úloh 7.behu (viď. tabulku) 

- Potreba opätovného zavedenia stavu „riešený projekt“ 

o  Zmena migrácie 

- Ostré nasadenie časti na vytváranie a schvaľovanie projektov 14.03.2011 

- Prečistenie databázy od duplicitných ľudí (vedúci tímu Ing. M. Makula, PhD.) 

- Vyriešiť duplicitu kódu 

- Spresnenie vyžadovaných štatistík v systéme 

- Potreba alternatívneho mena a hesla aj pre študentov 

 

Úlohy identifikované pre 7 beh: 

 

ID Popis Zodpovednosť Dátum Stav 

266 4. Stretnutie LS celý tím 10.3.2011 ukončená 

265 [261] Vseobecna rezia 7. behu celý tím 17.3.2011 
pracuje 

sa na nej 

264 [261] Dokumentacia a web v 7. behu celý tím 17.3.2011 
pracuje 

sa na nej 

263 [261] Testovanie a kontrola logov v 7. behu celý tím 17.3.2011 
pracuje 

sa na nej 

262 [261] Opravy v systeme v 7. behu celý tím 17.3.2011 
pracuje 

sa na nej 

261 Rezia a drobne opravy v 7. behu User story  
pracuje 

sa na nej 

260 
[259] Implementacia zakaldnych statistik o 

pedagogoch (Garant) 
Róbert Móro 17.3.2011 

pracuje 

sa na nej 

259 Prehlad statistik o systeme User story  
pracuje 

sa na nej 

258 [257] Implementacia formulara posudku Samuel Snopko 17.3.2011 nová 



257 Odovzdavanie posudkov do systemu User story  nová 

256 
[252] Implementacia detailu rieseneho projektu 

(student) 
Ivan Srba 17.3.2011 nová 

255 
[252] Implementacia detailu vedenych projektov - 

zo zoznamu vedene projekty (pedagog) 
Ivan Srba 17.3.2011 nová 

254 
[252] Implementacia zoznamov vedenych a 

oponovanych projektov (pedagog) 
Ivan Srba 17.3.2011 

pracuje 

sa na nej 

253 
[252] Implementacia zoznamu riesenych 

projektov (student) 
Ivan Srba 17.3.2011 nová 

252 Doplnenie prehladov pedagogovi a studentovi User story  
pracuje 

sa na nej 

251 [249] Vytvorenie testovacich dat v novej casti db Marek Sobôtka 6.3.2011 ukončená 

250 [249] Dopracovanie migracneho skriptu db František Ivanko 6.3.2011 ukončená 

249 
Dopracovanie databazy o cas na odovzdavanie 

abstratkov a hodnoteni 
User story  ukončená 

248 
[246] Upratanie zdrojoveho kodu a vytvorenie 

nadriedy 
František Ivanko 17.3.2011 nová 

247 
[246] Implementacia zoznamu riesenych 

projektov 
František Ivanko 17.3.2011 nová 

246 Zoznam riesenych projektov User story  
pracuje 

sa na nej 

245 3. Stretnutie LS   ukončená 

242 
[249] navrh a implementacia noveho datoveho 

modelu 
Marek Sobôtka 6.3.2011 ukončená 

229 Projekty / Schvalovanie projektov Róbert Móro 6.3.2011 
pracuje 

sa na nej 

 

Opis stretnutia 

1. Prezentovali sme vedúcemu stav úloh, ktoré sme splnili za predchádzajúci týždeň. 

2. Predviedli sme systém na ostrom serveri. 

3. Dostali sme menšie pripomienky k systému 

a. Prevažne sa preberali štatistiky systému 

i. Ako a čo zobrazovať 

b. Potreba stavu riešený projekt 

i. Úprava migrácie 

ii. Modelu DB 

iii. Upgrade stavového projektu 

4. Prebehla diskusia o duplicite kódu  

a. O opätovnom použití kódu filtrov, ktoré sú veľmi podobné vo všetkých zoznamoch 

5. Diskusia o potrebe prechodu na nové ORM 

a. V prípade, že prechod bude bezproblémový, tak sa prejde inak, nejdeme riskovať 

zdržanie projektu 

6. Potreba alternatívneho mena a hesla aj pre študentov 

a. Z dôvodu, že niektorí študenti nemusia byť v čase prihlasovanie oficiálne v AIS 

systéme 


