
Zápis z 20. stretnutia tímu č. 3 

Dátum:  14.04.2011 

Trvanie:  13.30 – 14.30 

Miestnosť:  softvérové štúdio (lab D07b) 

Prítomní: 

 Pedagóg:  Ing. Matej Makula, PhD. 

 Členovia tímu: Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko, Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba, 

Bc.  Pavol Sopko, Bc. František Ivanko 

Neprítomní:  - 

Zapisovateľ:  Bc. Róbert Móro 

 

Téma stretnutia (podľa harmonogramu) 

- Úvodné stretnutie k 10.behu a ukončenie 9.behu 

- Prezentovali sme stav úloh na, ktorých členovia tímu pracovali počas 9.behu 

- Príprava na nasadenie systému na produkciu 

 

Stav úloh 9.beh (k 14.04.2011): 

ID Popis Zodpovednosť Dátum Stav 

318 [317] Implementovanie návratových liniek Marek Sobôtka 7.4.2011 ukončená 

317 Nájdenie a vytvorenie návratových liniek User story 7.4.2011 ukončená 

316 

[314] Zobrazenie riešených a archivovaných 

projektov študenta 
Ivan Srba 7.4.2011 ukončená 

315 

[314] Dorobiť funkcionalitu archivovaných 

projektov 
Ivan Srba 7.4.2011 ukončená 

314 Zoznam archivovaných projektov User story 7.4.2011 ukončená 

313 

[311] Kontrola prideľovania a registrácie 

projektov 
Róbert Móro 7.4.2011 ukončená 

312 [311] Doplnenie autorizácie v systéme Róbert Móro 7.4.2011 ukončená 

311 

Kontrola registrácie na projekty a autorizácia v 

systéme 
User story 7.4.2011 ukončená 

310 

[309] Implementácia pridelenia a odstránenia 

študenta z projektu 
Samuel Snopko 7.4.2011 ukončená 

309 Násilné pridelenie/odstránenie študenta z projektu User story 7.4.2011 ukončená 

306 [#297] Úprava importu študentov František Ivanko 7.4.2011 ukončená 

305 [297] Úprava prihlasovania do systému František Ivanko 7.4.2011 ukončená 

304 [303] Implementácia emailovej notifikácie Pavol Sopko 7.4.2011 ukončená 

303 Odosielanie emailových notifikácii User story 7.4.2011 ukončená 

302 8. Stretnutie LS celý tím 7.4.2011 ukončená 

301 7. Stretnutie LS celý tím 31.3.2011 ukončená 

300 [297] Opravy v systéme v 9. beh celý tím 14.4.2011 ukončená 

299 [297] Plánovanie 9.behu Samuel Snopko 14.4.2011 ukončená 

298 [297] Dokumentácia a správa webu v 9.behu celý tím 14.4.2011 ukončená 

297 Réžia a drobné opravy v 9. behu User story 14.4.2011 ukončená 



Opis stretnutia 

1. Prezentovali sme vedúcemu stav úloh, ktoré sme splnili za predchádzajúci týždeň. 

2. Prezentovali sme tiež stav dokumentácie riadenia a inžinierskeho diela  

a. Riadenie je hotové, bude treba ešte doplniť posledný (práve začínajúci) beh 

b. Dokumentácia k inžinierskemu dielu je po 9. beh tiež takmer hotová, treba ešte 

doplniť časť testovania 

3. Diskutovali sme pripomienky, ktoré je potrebné zapracovať pred nasadením systému na 

produkciu: 

a. Pridať zmenu stavu do editácie projektu (Marek) 

b. Watermark do tlače neodovzdaných posudkov (Fero) 

c. Možnosť zrušiť študentovi práva registrovať sa na projekty v popup-e (Fero) 

d. Nová verzia jQuery (Paľo) 

e. Upraviť potvrdzovací dialóg pri ukončovaní registrácie (Robo) 

f. Upraviť autorizáciu tlače, aby sa dali tlačiť aj neodovzdané posudky (Robo) 

g. Vyhodiť nepridelené projekty z pripravovaných (Robo) 

4. Ďalej sme sa dohodli na priebehu nasadzovania na fakultu: 

a. Ivo zrušil prístup k systému na produkcii, aby sme mohli nasadzovať 

b. Všetky pripomienky musia byť ešte v priebehu dneška zapracované 

c. Marek s Ferom do dnes večera pripravia a otestujú migráciu databázy 

d. Následne sa každý zapojí do testovania systému a opravy nájdených chýb 

e. Nakoniec bude treba nastaviť odosielanie mailov zo servera (Ivo) 

f. Predpokladaný dátum sprístupnenia systému: 17.4.2011 

5. Ďalšie úlohy sme si nedávali kvôli náročnosti nasadzovania, preto pribudnú až v polovici 

behu, kedy už bude systém nasadený na fakulte. 

 

Identifikované úlohy pre 10.beh (k 14.4.2011): 

ID Popis Zodpovednosť Dátum Stav 

331 [#328] Opravy v systéme v 10.beh celý tím 28.4.2011 nová 

330 [328] Plánovanie 10.behu Samuel Snopko 28.4.2011 nová 

329 [328] Dokumentácia a správa webu v 10.behu celý tím 28.4.2011 nová 

328 Réžia a drobné opravy v 10. behu User Story 28.4.2011 nová 

327 [#324] Testovanie systému na ostrom serveri  Róbert Móro 17.4.2011 nová 

326 [#324] Presunutie systému na ostrý server Ivan Srba 17.4.2011 nová 

325 
[#324] Prerobenie databázy a migrácia dát na ostrý 

server 
František Ivanko 17.4.2011 nová 

324 Nasadenie systému na ostrý server User Story 17.4.2011 nová 

323 [#324] Oprava chyb pri prechode na ostrý server celý tím 17.4.2011 nová 

 


