The A Team


Zápisnica č. 10
	Téma
	Ukončenie a prezentácia výsledkov šprintu č. 04. a rozdelenie úloh pre šprint č. 05

	Miesto stretnutia
	Softvérové štúdio (D07)

	Dátum stretnutia
	2. 12. 2010

	Čas stretnutia
	8:00 – 10:30

	Prítomní
	Ing. Marián Lekavý, PhD.

Bc. Peter Borga

Bc. Tomáš Florek

Bc. Adam Pagáč

Bc. Eduard Pribula

Bc. Maroš Unčík

Bc. Miroslav Vasiľ

	Zapisovateľ
	Bc. Maroš Unčík

	Overil
	Bc. Miroslav Vasiľ


Priebeh

1. Na začiatku stretnutia sme odovzdávali a prezentovali úlohy z predchádzajúceho šprintu.

2. Prvú prezentáciu mal Bc. Miroslav Vasiľ a Bc. Maroš Unčík. Bol odovzdaný a odprezentovaný editor pohybov pre hráča Jim. Editor pohybov dokáže správne importovať XML dokument a následne s jeho obsahom dokáže pracovať.
3.  Druhú prezentáciu mal Bc. Maroš Unčík. Prezentoval pohyby -  ľah na chrbát z boku, prevrátenie hráča z brucha na chrbát a prevrátenie hráča z chrbta na brucho. Pohyby boli akceptované.
4. Tretiu prezetáciu mal Bc. Tomáš Florek, ktorý prezentoval pohyby vytvorené od Bc. Antona Baluchu. Prezentované pohyby boli – kopnutie do lopty zprava a kopnutie zľava. Hráčovi sa ani po opakovanom spustení nepodarilo kopnúť do lopty a hráč spadol. 
5. Bc. Peter Borga prezentoval pohyby pre stabilnú chôdzu. Pri jej implementácií sa inšpiroval pohybmi zahraničného hráča. Implementáciu pohybu pre rýchlu chôdzu nestihol spraviť. Stabilná chôdza je však dostatočne rýchla. Okrem toho vytvoril pohyb pre vstanie hráča z chrbta. Omylom však tento súbor vymazal a nemohol ho prezentovať
6. Bc. Eduard Pribula prezentoval akcelerometer. Akcelerometer však zrejme nepočíta výpočty korektne a je na ňom potrebná ďalšia práca. Rozpracovaná úloha sa presúva do jedného z nasledujúcich šprintov.
7. Bc. Tomáš Florek prezentoval spájanie pohybov a vytvorené pohyby. Spájanie pohybov prebieha v skipte. Ing. Marián Lekavý PhD. navrhol, aby sme do budúcnosti zvážili spájanie pohybov priamo v java kóde.
8. Bc. Adam Pagáč prezentoval aktualizovanú webovú stránku tímu a projektový backlog. Ing. Marián Lekavý PhD. navrhol, aby sme v zoradení úloh dodržiavali ich prioritu aj po splnení úlohy.
9. Počas odovzdávania vytvorených úloh boli prezentované nové nápady pre ďalší postup v projekte.

10. Po prezretí úloh nás Ing. Marián Lekavý PhD. upozornil na nedostatky a veci ktoré by sa mohli zlepšiť a usmernil nás, ktorým smerom by sme sa mali vybrať pri ďalšom plnení úloh.

11. Identifikovali ďalšie úlohy, ktoré je potrebné vykonať v nasledujúcom šprinte a následne sme urobili ich časový odhad.
12.  Na konci sme určili sme percentuálne rozdelenie vykonanej práce za uplynulý šprint.
Bc. Adam Pagáč
- 15%

Bc. Anton Balucha
- 10%

Bc. Tomáš Florek
- 15%

Bc. Maroš Unčík
- 15%

Bc. Miroslav Vasiľ
- 15%

Bc. Eduard Pribula
- 15%

Bc. Peter Borga
- 15%
Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 04
	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín
	Aktuálny stav

	04.01
	Aktualizácia webu a dokumentov na stránke
	Bc. Adam Pagáč
	02.12.2010
	Splnená

	04.02
	Dokumentácia
	Bc. Miroslav Vasiľ
	02.12.2010
	Splnená

	04.03
	Import pohybov zachytených v XML do editora pre Jima
	Bc. Miroslav Vasiľ
Bc. Maroš Unčík
	02.12.2010
	Splnená

	04.04
	Spájanie pohybov
	Bc. Tomáš Florek
	02.12.2010
	Splnená

	04.05
	Dokončenie plánovača
	Bc. Tomáš Florek
	02.12.2010
	Splnená

	04.06
	Dokončenie akcelerometra
	Bc. Eduard Pribula
	02.12.2010
	Splnená

	04.07
	Vytvorenie project backlogu
	Bc. Adam Pagáč

	02.12.2010
	Splnená

	04.08
	Vytvorenie pohybov 
– stabilná chôdza
	Bc. Peter Borga
	02.12.2010
	Splnená

	04.09
	Vytvorenie pohybov 
– rýchla chôdza
	Bc. Peter Borga
	02.12.2010
	Nesplnená

	04.10
	Vytvorenie pohybov 
– otočenie vľavo
– otočenie vpravo
	Bc. Anton Balucha
	02.12.2010
	Nesplnená

	04.11
	Vytvorenie pohybov 
– vstávanie z brucha
	Bc. Peter Borga
	02.12.2010
	Splnená

	04.12
	Vytvorenie pohybov 
– ľahnutie brankára
	Bc. Maroš Unčík
	02.12.2010
	Splnená

	04.13
	Vytvorenie pohybov 
– kop
	Bc. Anton Balucha
	02.12.2010
	Splnená

	04.14
	Vytvorenie prezentácie JTracku
	Bc. Anton Balucha
	02.12.2010
	Splnená


Úlohy pre šprint č. 05
	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín
	Odhadovaný čas

	05.01
	Aktualizácia webu a dokumentov na stránke
	Bc. Adam Pagáč
	09.12.2010
	3h

	05.02
	Doplnenie dokumentácie k inžinierskemu dielu
	Všetci
	09.12.2010
	21h

	05.03
	Doplnenie dokumentácie k riadeniu projektu
	Všetci
	09.12.2010
	21h

	05.04
	Finalizácia dokumentácie, formátovanie a vytlačenie
	Bc. Miroslav Vasiľ
	09.12.2010
	5h

	05.05
	Doplnenie komentárov do zdrojových kódov, refaktoring a ich formátovanie
	Všetci
	09.12.2010
	14h

	05.06
	Dohodnutie prezentácie s tímom 05 pre porovnanie dosiahnutých výsledkov
	Bc. Maroš Unčík
	09.12.2010
	1h

	05.07
	Prezentácia – technické zabezpečenie
	Bc. Tomáš Florek
	09.12.2010
	3h

	05.08
	Prezentácia – pripraviť powerpointovskú prezentáciu
	Bc. Adam Pagáč
	09.12.2010
	3h



