The A Team


Zápisnica č. 16
	Téma
	Odovzdanie a vyhodnotenie úloh pre šprint č. 7  a určenie úloh pre šprint č. 8

	Miesto stretnutia
	Softvérové štúdio (D07)

	Dátum stretnutia
	14.03.2011

	Čas stretnutia
	08:00 – 11:00

	Prítomní
	Bc. Anton Balucha

Bc. Peter Borga

Bc. Tomáš Florek

Bc. Maroš Unčík

Bc. Miroslav Vasiľ

	Neprítomní
	Bc. Adam Pagáč

Bc. Eduard Pribula



	Zapisovateľ
	Bc. Tomáš Florek

	Overil
	Bc. Miroslav Vasiľ


Priebeh

1. Na začiatku stretnutia sa odôvodnila neúčasť neprítomných členov tímu. Ing. Marián Lekavý PhD. vyjadril nespokojnosť so zhoršujúcou sa dochádzkou a oznámil, že neospravedlnenú absenciu bude od najbližšieho stretnutia penalizovať. Po troch dopredu neoznámených absenciách nedostane člen tímu zápočet. 
2. Nasledovala prezentácia výsledkov úloh zo šprintu č. 7.

3. Prvý prezentoval výsledky Bc. Tomáš Florek a to dokončenie plánovača pohybov a analýzu a návrh medzivrstvy medzi správaním a plánovačom pohybov. Plánovač však stále nefunguje správne často kvôli chybným dátam z modelu hráča.

4. Následne mali prezentáciu Bc. Miroslav Vasiľ a Bc. Maroš Unčík. Ukázali prvé jednoduché príklady frameworku správania a to otáčanie sa keď hráč nevidí loptu, pohyb k lopte keď ju vidí a vstanie hráča po páde. Aj tu sa ukázali byť nesprávne niektoré údaje v modeli hráča a sveta.

5. Poslednú prezentáciu mal Bc. Peter Borga, ktorý ukázal tri druhy kopnutia do lopty.
6. Bc. Eduard Pribula výsledky úlohy neprezentoval z dôvodu neprítomnosti, táto prezentácia sa presunula na nasledujúci týždeň.

7. Rovnako neboli prezentované ani výsledky úlohy 07.07, pretože podľa slov Bc. Anton Baluchu táto predikcia ešte nefunguje úplne správne.
8. Po prezretí úloh nás Ing. Marián Lekavý PhD. upozornil na nedostatky a veci, ktoré by sa mohli zlepšiť. 
9. Identifikovali sme ďalšie úlohy, ktoré je potrebné vykonať v šprinte č. 6 a následne sme urobili ich časový odhad.
10. Na konci sme určili sme percentuálne rozdelenie vykonanej práce za uplynulý šprint.

11. Bc. Adam Pagáč
- 10%

12. Bc. Anton Balucha
- 10%

13. Bc. Tomáš Florek
- 13%

14. Bc. Maroš Unčík
- 20%

15. Bc. Miroslav Vasiľ
- 20%

16. Bc. Eduard Pribula
- 14%

17. Bc. Peter Borga
- 13%
Úlohy pre šprint č. 07
	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín
	Aktuálny stav

	07.01
	Plánovač - odstránenie bugov, ktoré nastali
	Bc. Tomáš Florek
	14.03.2011
	Splnená

	07.02
	Navrhnúť vrstvu nad plánovačom, analýza iných tímov, začiatok implementácie
	Bc. Tomáš Florek
	14.03.2011
	Rozpracovaná (Nesplnená)

	07.03
	Kalibrácia akcelerometra a doplnenie modelu sveta
	Bc. Eduard Pribula
	14.03.2011
	Rozpracovaná (Nesplnená)

	07.04
	Implementácia frameworku správania
	Bc. Maroš Unčík
Bc. Miroslav Vasiľ
	14.03.2011
	Splnená

	07.05
	Pohyby - kopnutie zľava, kopnutie sprava, rôzne úrovne sily kopnutia, dokončiť chôdzu + pozrieť videa, literatúru ako to robia ostatní
	Bc. Peter Borga
	14.03.2011
	Rozpracovaná (Nesplnená)

	07.06
	Aktualizácia stránky
	Bc. Adam Pagáč
	14.03.2011
	Nesplnená

	07.07
	Analýza, návrh a implementacia predikcie polohy časti tela agenta
	Bc. Adam Pagáč
Bc. Anton Balucha
	14.03.2011
	Analýza splnená, Implementácia nezačatá

	07.08
	Dokumentácia 
	Bc. Maroš Unčík
Bc. Miroslav Vasiľ
	14.03.2011
	Splnená


Úlohy pre šprint č. 08
	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín
	Odhadovaný čas

	08.01
	Odstránenie skriptov z plánovača
	Bc. Tomáš Florek
	28.03.2011
	7h

	08.02
	Odstránenie chýb z modelu hráča a sveta a doplnenie potrebných funkcii pre vyššie správanie a medzivrstvu plánovača
	Bc. Eduard Pribula

Bc. Maroš Unčík
Bc. Miroslav Vasiľ
	28.03.2011
	20h

	08.04
	Vyššie správanie ďalšie pravidlá
	Bc. Maroš Unčík
Bc. Miroslav Vasiľ
	28.03.2011
	20h

	08.05
	Dokončiť kopnutia - kopnutie zľava, kopnutie sprava, silný kop, lob
	Bc. Peter Borga
	28.03.2011
	12h

	08.06
	Predikcia pozícií predmetov vo svete
	Bc. Eduard Pribula

Bc. Maroš Unčík
Bc. Miroslav Vasiľ
	28.03.2011
	20h

	08.07
	Vytvoriť otáčajúce chôdze
	Bc. Peter Borga
	28.03.2011
	7h

	08.08
	Implementacia predikcie polohy časti tela agenta
	Bc. Adam Pagáč
Bc. Anton Balucha
	28.03.2011
	20h

	08.09
	Aktualizácia stránky
	Bc. Adam Pagáč
	28.03.2011
	2h

	08.10
	Implementácia  vrstvy nad plánovačom
	Bc. Tomáš Florek
	28.03.2011
	20h

	08.11
	Dokumentácia 
	Bc. Maroš Unčík
Bc. Miroslav Vasiľ
	28.03.2011
	3h


