Zápisnica č. 22
	Téma
	Kontrola priebehu šprintu č. 10 a začiatok behu č. 11

	Miesto stretnutia
	Softvérové štúdio (D07)

	Dátum stretnutia
	04.05.2011

	Čas stretnutia
	11:00 – 12:00

	Prítomní
	Bc. Peter Borga

Bc. Tomáš Florek

Bc. Adam Pagáč

Bc. Maroš Unčík

Bc. Miroslav Vasiľ
Bc. Anton Balucha

Bc. Eduard Pribula

	Neprítomný
	Ing. Marián Lekavý, PhD.

	Zapisovateľ
	Bc. Maroš Unčík

	Overil
	Bc. Adam Pagáč


Priebeh
1. Jednotliví členovia odprezentovali úlohy, ktoré mali v uplynulom šprinte. Úlohy neboli odprezentované Ing. Mariánovi Lekavému, PhD.. Budú odprezentované na najbližšom stretnutí.
2. Pre ďalší šprint sme sa rozhodli zaradiť len 1 úlohu – dokončenie dokumentácie a opravenie prípadných nedostatkov v predchádzajúcich úlohách, ktoré sa prejavia.
Bilancia splnenia úloh zo šprintu č. 10

	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín
	Aktuálny stav

	10.01
	Odstránenie chýb z modelu hráča a sveta a doplnenie potrebných funkcii pre vyššie správanie a medzivrstvu plánovača
	Bc. Eduard Pribula


	02.05.2011
	Splnená

	10.02
	Vyššie správanie ďalšie pravidlá
	Bc. Maroš Unčík
Bc. Miroslav Vasiľ
	02.05.2011
	Splnená

	10.03
	Doplnenie ukončovacích fáz pre cyklické pohyby
	Bc. Peter Borga
	02.05.2011
	Splnená

	10.04
	Drobčivá chôdza
	Bc. Peter Borga
	02.05.2011
	Splnená

	10.05
	Predikcia pozícií predmetov vo svete – predikcia lopty
	Bc. Maroš Unčík
Bc. Miroslav Vasiľ
	02.05.2011
	Splnená

	10.06
	Revízia implementácie predikcie polohy časti tela agenta, úprava logovania a overenie zápisov
	Bc. Adam Pagáč
Bc. Anton Balucha
	02.05.2011
	Splnená

	10.07
	Aktualizácia stránky
	Bc. Adam Pagáč
	02.05.2011
	Splnená

	10.08
	Implementácia  vrstvy nad plánovačom
	Bc. Tomáš Florek
	02.05.2011
	Splnená

	10.09
	Revízia dokumentácia 
	Bc. Anton Balucha
	02.05.2011
	Splnená

	10.10
	Doplnenie parsera pre ostatných hráčov
	Bc. Eduard Pribula
	02.05.2011
	Splnená

	10.11
	Oprava plánovača
	Bc. Tomáš Florek
	02.05.2011
	Splnená


Úlohy pre šprint č. 11
	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín
	Odhadovaný čas

	10.11
	Dokončenie dokumentácie, odstránenie prípadných chýb, nedostatkov, ktoré zostali z predchádzajúcich úloh
	Všetci

	09.05.2011
	30h


