
Zápisnica č. 22 

Téma Kontrola priebehu šprintu č. 10 a začiatok 

behu č. 11 

Miesto stretnutia Softvérové štúdio (D07) 

Dátum stretnutia 04.05.2011 

Čas stretnutia 11:00 – 12:00 

Prítomní Bc. Peter Borga 
Bc. Tomáš Florek 
Bc. Adam Pagáč 
Bc. Maroš Unčík 
Bc. Miroslav Vasiľ 
Bc. Anton Balucha 
Bc. Eduard Pribula 

Neprítomný Ing. Marián Lekavý, PhD. 

Zapisovateľ Bc. Maroš Unčík 

Overil Bc. Adam Pagáč 

 

Priebeh 

1. Jednotliví členovia odprezentovali úlohy, ktoré mali v uplynulom šprinte. Úlohy neboli 
odprezentované Ing. Mariánovi Lekavému, PhD.. Budú odprezentované na najbližšom 
stretnutí. 

2. Pre ďalší šprint sme sa rozhodli zaradiť len 1 úlohu – dokončenie dokumentácie 
a opravenie prípadných nedostatkov v predchádzajúcich úlohách, ktoré sa prejavia. 
 
 

Bilancia splnenia úloh zo šprintu č. 10 

ID Popis úlohy Zodpovedný Termín Aktuálny stav 

10.01 Odstránenie chýb z modelu hráča 

a sveta a doplnenie potrebných 

funkcii pre vyššie správanie 

a medzivrstvu plánovača 

Bc. Eduard 

Pribula 

 

02.05.2011 Splnená 

10.02 Vyššie správanie ďalšie pravidlá Bc. Maroš Unčík 

Bc. Miroslav Vasiľ 

02.05.2011 Splnená 



10.03 Doplnenie ukončovacích fáz pre 

cyklické pohyby 

Bc. Peter Borga 02.05.2011 Splnená 

10.04 Drobčivá chôdza Bc. Peter Borga 02.05.2011 Splnená 

10.05 Predikcia pozícií predmetov vo 

svete – predikcia lopty 

Bc. Maroš Unčík 

Bc. Miroslav Vasiľ 

02.05.2011 Splnená 

10.06 Revízia implementácie predikcie 

polohy časti tela agenta, úprava 

logovania a overenie zápisov 

Bc. Adam Pagáč 

Bc. Anton 

Balucha 

02.05.2011 Splnená 

10.07 Aktualizácia stránky Bc. Adam Pagáč 02.05.2011 Splnená 

10.08 Implementácia  vrstvy nad 

plánovačom 

Bc. Tomáš Florek 02.05.2011 Splnená 

10.09 Revízia dokumentácia  Bc. Anton 

Balucha 

02.05.2011 Splnená 

10.10 Doplnenie parsera pre ostatných 

hráčov 

Bc. Eduard 

Pribula 

02.05.2011 Splnená 

10.11 Oprava plánovača Bc. Tomáš Florek 02.05.2011 Splnená 

 

Úlohy pre šprint č. 11 

ID Popis úlohy Zodpovedný Termín Odhadovaný 

čas 

10.11 Dokončenie dokumentácie, 

odstránenie prípadných chýb, 

nedostatkov, ktoré zostali 

z predchádzajúcich úloh 

Všetci 

 

09.05.2011 30h 

 


