[image: image2.png]


[image: image3.png]



Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

[image: image4.png]


Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Diagnostika porúch diskrétnych udalostných systémov založená na modeloch a aplikácie v informatike
Dokumentácia riadenia

(Tím č.5)

Bc. Tomáš Bartek
Bc. Jozef Ferenčík
Bc. Lukáš Humený
Bc. Peter Kubanda
Bc. Pavol Kubík
Bc. Michal Kurtý

Bc. Michal Zapatický

[image: image5.png]



Vedúci projektu: Ing. Jana Flochová

Študijný program: Počítačové a komunikačné systémy a siete

Štúdium: inžinierske

Ročník: 1.

Akademický rok: 2010/2011

Predmet: Tímový projekt I,II
Obsah
6História dokumentu


7Úvod


81 Ponuka


81.1 Zadanie


81.2 Motivácia


91.3 Analýza zadania a hrubý návrh riešenia


91.4 Členovia tímu


10Bc. Tomáš Bartek


10Bc. Jozef Ferenčík


10Bc. Lukáš Humený


11Bc. Peter Kubanda


11Bc. Pavol Kubík


11Bc. Michal Kurtý


11Bc. Michal Zapatický


121.5 Témy podľa priority záujmu


121.6 Stretnutia tímu v ZS


121.7 Stretnutia tímu v LS


132.Plán projektu


132.1 Plán na zimný semester


142.2 Plán na letný semester


163 Úlohy v tíme


163.1 Komunikácia v tíme


163.2 Stretnutie členov tímu mimo pravidelných stretnutí


163.3 Mobilný telefón (Skype)


163.4 Chat (ICQ)


163.5 Google groups


163.6 E-mail


173.7 Funkcie členov tímu


173.8 Dlhodobé úlohy


173.9 Krátkodobé úlohy


214 Záznamy o stretnutiach


214.1 Zápisnica 01


214.2 Zápisnica 02


224.3 Zápisnica 03


234.4 Zápisnica 04


254.5 Zápisnica 05


264.6 Zápisnica 06


274.7 Zápisnica 07


284.8 Zápisnica 08


294.9 Zápisnica 09


304.10 Zápisnica 10


314.11 Zápisnica 11


324.12 Zápisnica 12


334.13 Zápisnica 13


344.14 Zápisnica 14


354.15 Zápisnica 15


364.16 Zápisnica 16


374.17 Zápisnica 17


374.18 Zápisnica 18


384.19 Zápisnica 19


394.20 Zápisnica 20




História dokumentu
	Dátum zmeny
	Verzia
	Opis zmeny

	11.10.2010
	1.0
	Vytvorenie základnej formy dokumentu, vytvorenie názvov

jednotlivých kapitol, pridanie ponuky

	11.10.2010
	1.1
	Pridaná zápisnica01 a pridaný plán projektu

	18.10.2010
	1.2
	Pridaná zápisnica02

	25.10.2010
	1.3
	Pridaná zápisnica03 a pridané rozdelenie úloh členom tímu

	05.11.2010
	1.4
	Pridaná zápisnica04

	08.11.2010
	1.5
	Pridaná zápisnica05

	15.11.2010
	1.6
	Pridaná zápisnica06

	22.11.2010
	1.7
	Pridaná zápisnica07

	29.11.2010
	1.8
	Pridaná zápisnica08

	09.12.2010
	1.9
	Pridaná zápisnica09

	26.02.2011
	2.0
	Pridaná zápisnica10

	03.03.2011
	2.1
	Pridaná zápisnica11

	10.03.2011
	2.2
	Pridaná zápisnica12

	18.03.2011
	2.3
	Pridaná zápisnica13

	23.03.2011
	2.4
	Pridaná zápisnica14

	30.03.2011
	2.5
	Pridaná zápisnica15

	06.04.2011
	2.6
	Pridaná zápisnica16

	13.04.2011
	2.7
	Pridaná zápisnica17

	20.04.2011
	2.8
	Pridaná zápisnica18

	27.04.2011
	2.9
	Pridaná zápisnica19

	03.05.2011
	3.0
	Pridaná zápisnica20


Tabuľka 1 História dokumentu
Úvod

Dokumentácia riadenia projektu zahŕňa všetky informácie a materiály, ktoré vznikajú počas riešenia projektu. Dokument obsahuje presné znenie ponuky, ktorú sme vypracovali na začiatku zimného semestra, keď sme sa uchádzali o tento projekt. Ďalej dokumentácia zahŕňa rozpis jednotlivých členov tímu a ich funkcie pri tvorbe projektu, plán projektu na zimný i letný semester, a samozrejme aj dlhodobé a krátkodobé úlohy pridelené jednotlivým členom tímu. V tomto dokumente sú uvedené aj všetky zápisnice zo spoločných stretnutí tímu s vedúcim projektu.
1 Ponuka

Ponuka bola vytvorená pre dôvod udelenia témy “Programová podpora pre sieťový simulátor“ pre náš tím č.5. Našou snahou bolo presvedčiť za pomoci tejto ponuky vedúceho predmetu, že nami vybraná téma by mala byť riešená práve našim tímom. V nasledujúcich podkapitolách je preto uvádzaná ponuka, motivácia, analýza ako aj hrubý návrh riešenia pre túto pre nás prioritnú tému. Nakoniec nám bola pridelený projekt s názvom “Diagnostika porúch diskrétnych udalostných systémov založená na modeloch a aplikácie v informatike“
1.1 Zadanie

Programová podpora pre sieťový simulátor 

Analyzujte možnosti súčasných sieťových simulátorov pričom sa zamerajte na popredné simulátory ns2 a ns3. 

Analýzu upriamte na simulačné možnosti vybraných typov počítačových a komunikačných sietí so zameraním sa na prípravu a vyhodnotenie prebehnutých simulácií. Sústreďte sa na typické požiadavky vyhodnocovania simulácií vybraných typov sietí. 

Na základe vykonanej analýzy navrhnite a následne implementujte systém, ktorý používateľovi umožní ľahšiu prípravu a vyhodnotenie prebehnutých simulácií. Systém musí poskytovať čo najuniverzálnejšie prostredie pre vyhodnocovanie a zobrazovanie priebehov a štatistík typických parametrov sledovaných pri simuláciách vybraných typov sietí.
1.2 Motivácia

Každý člen tímu sa počas štúdia orientuje hlavne na oblasť komunikačných sietí, o čom svedčí aj fakt, že väčšina členov má absolvované semestre kurzu CISCO CCNA. Nakoľko všetci členovia tímu študujeme študijný odbor Počítačové a komunikačné systémy a siete a teda v danej oblasti máme dostatočné vedomosti a skúsenosti, rozhodli sme vypracovať ponuku na tému „Programová podpora pre sieťový simulátor“. Náš výber preto jednohlasne padol na túto tému, v ktorej môžeme v čo najväčšej miere využiť naše vedomosti z bakalárskeho štúdia.
Významným motivačným faktorom je aj fakt, že jeden z členov vypracoval a úspešne obhájil bakalársku prácu na tému „Výkonnosť protokolu TCP v bezdrôtových senzorových sieťach“, vďaka ktorej máme výhodnú východiskovú pozíciu pri riešení tohto projektu.

Vyriešenie projektu je postavené na spoločnom zapojení síl, vzájomnej spolupráci a zodpovednosti všetkých členov tímu pri plnení stanovených úloh. Práve táto vzájomná podpora je hlavnou motivačnou silou, ktorá bude viesť náš tím k úspešnému návrhu a implementácii systému, ktorý budúcim používateľom umožní ľahšiu prípravu a vyhodnotenie prebehnutých simulácií, a teda takto vytvorený systém bude mať aj reálne využitie. Veríme, že kombináciou našich nápadov a skúseností dokážeme vytvoriť projekt, ktorý bude spĺňať všetky stanovené požiadavky a stane sa tak prínosom pre danú oblasť.
1.3 Analýza zadania a hrubý návrh riešenia

Simulátor NS2 resp. NS3 je momentálne jeden z najuniverzálnejších voľne dostupných simulátorov na simulovanie sieťových modelov. Jedná sa o diskrétny udalostný systém, pomocou ktorého je možné navrhnúť rôzne typy topológií. Pracuje na princípe prepojenia koncových uzlov (modely sieťových prvkov), ktoré sú navzájom prepojené rôznym typom liniek. Medzi uzlami prebieha cez prenosové jednotky (rámce, segmenty..) dopredu navrhnutá dátová komunikácia.
Simulačné možnosti NS zahrňujú bežné káblové, bezdrôtové alebo aj satelitné siete. Podporované sú viaceré protokoly zásobníka TCP/IP. Návrh siete je vytváraný pomocou programovacieho jazyka Tcl. Výstupy z vykonanej simulácie sa ukladajú do textového súboru ako prenosové udalosti vykonávané v časovej postupnosti. Najčastejšie sa jedná o časový popis pohybu rámcov medzi uzlami. Tieto logy sa analyzujú a spracúvajú pomocou skriptovacích jazykov príp. iných filtračných nástrojov. Spracované výstupy sa následne zobrazujú pomocou grafov, štatistík prípadne porovnávacích tabuliek. 
V počítačových sieťach sa najčastejšie vyhodnocujú parametre ako je množstvo prenesených dát, priepustnosť (počet bajtov za sek), stratovosť (počet zahodených rámcov) prípadne oneskorenie prenosu (milisekundy) na danom uzle alebo rozhraní. Na základe nich môžeme porovnávať spoľahlivosť, rýchlosť a stabilitu siete. 

Nad týmto spracovávaním údajov a ich vyhodnocovaním bude potrebné vytvoriť prehľadné užívateľské prostredie, cez ktoré bude možné jednoducho vytvárať sieťovú topológiu s požadovanými parametrami, simulovať jej správanie pri zadaných podmienkach (obmedzenia, rozšírenia) a výsledky jednoducho graficky vyhodnotiť alebo tabuľkovo porovnať jednotlivé údaje.

1.4 Členovia tímu

Nasledujúca kapitola predkladá základné informácie o tíme a jeho členoch. Tím pozostáva zo šiestich študentov zaujímajúcich sa o rôzne oblasti informačných technológií. Okrem vedomostí a zručností nadobudnutých počas absolvovaného bakalárskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií sú v charakteristikách uvedené aj vedomosti nadobudnuté popri štúdiu týkajúce sa tvorby komplexnejších projektov, prípadne skúsenosti získané v profesionálnych pracovných podmienkach. 

Bc. Tomáš Bartek 
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Pozícia v tíme: tvorba modelov a simulácia 

Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU, odbor PSS 

Absolvované predmety súvisiace s vybraným projektom: Počítačové siete 1, Počítačové siete 2, 

Absolvované kurzy a samo štúdium: CCNA, CCNP 

Zapísané predmety: Bezdrôtové komunikačné systémy 

Znalosť programovacích jazykov C, Java, Adobe Actionscript (Adobe Flash CS4) 

Bakalársky projekt na tému: Multimediálny programový systém na podporu výučby Petriho sietí 

Vo voľnom čase sa venuje návrhu a správe sietí a programovaniu v jazyku Actionscript. 

email: tomas.bartek@ynet.sk 

Bc. Jozef Ferenčík 

[image: image7.png]


pozícia v tíme: návrh modelov a automatov
znalosť programovacích jazykov C, Java, PHP, CSS 

tvorba webových stránok, návrh grafiky 

absolvoval predmety súvisiace s vybraným projektom: Počítačové siete 1, Počítačové siete 2 

bakalársky projekt na tému: Grafická vizualizácia funkčného generovania testov logických obvodov 

e-mail: jferencik@gmail.com 

Bc. Lukáš Humený 
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pozícia v tíme: vyhľadávanie a overovanie chýb v modeloch 

programovacie jazyky: C,C++, Tcl 

súvisiace absolvované predmety: Operačné systémy, Počítačové systémy a siete1,2 

súvisiace zapísané predmety: Bezdrôtové komunikačné systémy 

bakalárska práca: Výkonnosť protokolu TCP v bezdrôtových senzorových sieťach – zameranie na simulovanie a analýzu rôznych typov sieťových topológií v simulátore NS2 

iné znalosti: praktické skúsenosti so sieťovým simulátorom NS2, práca s reálnymi sieťovými technológiami a ich konfigurácia (certifikáty CISCO CCNA) 

email: lukas.humeny@gmail.com 
Bc. Peter Kubanda 
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pozícia v tíme: vývoj webovej stránky, grafický dizajn 

programovacie znalosti: C, C++, C#, PHP, MySQL 

absolvované predmety súvisiace s vybraným projektom: Počítačové siete 1, Počítačové siete 2 

zapísané predmety: Bezdrôtové komunikačné systémy 

bakalárska práca: Vizualizácia BFMA stromu na PC 

vo voľnom čase sa venuje tvorbe webových stránok 

email: peter.kubanda@gmail.com 

Bc. Pavol Kubík 
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pozícia v tíme: vývoj webovej stránky, grafický dizajn 

programovacie znalosti: procedurálne programovanie, objektovo-orientované programovanie, PHP+MySQL 

absolvované predmety súvisiace s vybraným projektom: Počítačové siete 1, Počítačové siete 2 

zapísané predmety: Bezdrôtové komunikačné systémy 

bakalárska práca: Porovnanie virtualizačných nástrojov 

email: lejko4@gmail.com 

Bc. Michal Kurtý 

pozícia v tíme: vedúci tímu, koordinácia a riadenie tímu 

programovacie jazyky: C, C++, PHP, MySQL 

má zručnosti v správe sieťových zariadení, štyri semestre CCNA 

vo voľnom čase pracuje s 3D a 2D grafikou 

téma bakalárskej práce: Oneskorenie prenosu dát v TCP/IP sieťach 

email: kurty.miso@gmail.com 

Bc. Michal Zapatický

pozícia v tíme: vyhľadávanie a overovanie chýb v modeloch
programovacie jazyky: procedurálne programovanie, VHDL
absolvované predmety súvisiace s vybraným projektom: Počítačové siete 1, Počítačové siete 2, Bezdrôtové komunikačné systémy, Diagnostika a spoľahlivosť digitálnych systémov

bakalárska práca: Syntéza mostíkových kontaktovo-diódových dvojpólov
email: zapaticky.m@gmail.com
1.5 Témy podľa priority záujmu

1. Programová podpora pre sieťový simulátor - Ing. P. Magula 
2. Diagnostika porúch diskrétnych udalostných systémov založená na modeloch a aplikácie v informatike - Ing. J.Flochová, PhD. 
3. Vývoj vzorových aplikácií pre IPTV v prostredí Microsoft Mediaroom Framework - Doc. Ing. I. Kotuliak, PhD. 
1.6 Stretnutia tímu v ZS
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1.7 Stretnutia tímu v LS

	
	7:00
7:50
	8:00

8:50
	9:00

9:50
	10:00

10:50
	11:00

11:50
	12:00

12:50
	13:00

13:50
	14:00

14:50
	15:00

15:50
	16:00

16:50
	17:00

17:50
	18:00

18:50
	19:00

19:50
	20:00

20:50

	Po
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	

	Ut
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	

	St
	
	
	x
	x
	x
	Stretnutie Tímu      
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	Št
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	Pi
	
	x
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.Plán projektu
V tejto kapitole je uvedený časový plán projektu. Plán prác je rozdelený na

jednotlivé týždne v semestri.

2.1 Plán na zimný semester

1. týždeň

- Zostavenie tímu

- Oboznámenie sa zo zadanými projektmi

- Výber témy a vytvorenie ponuky k vybranej téme

2. týždeň

- Prezentácia ponuky

3. týždeň

- Pridelenie 2.prioritnej témy

- Prvé stretnutie s pedagogickým vedúcim

4. týždeň

- Rozdelenie úloh jednotlivým členom tímu

	- Dohodnutie konzultačných hodín projektu na pondelok 15:00 v softvérovom štúdiu 

- Diskusia o téme a úlohách projektu, návrh konkrétnych tém na vypracovanie 


5. týždeň
- Prednáška o modelovaní systémov pomocou Petriho sietí  
- Vytvorenie prvotnej verzie webovej prezentácie projektu
6. týždeň

- Pokračovanie prednášky o modelovaní systémov pomocou Petriho sietí

- Aktualizácia webovej prezentácie projektu
7. týždeň

- Stretnutie členov tímu
- Modelovacie nástroje

- Konzultácia v softvérovom štúdiu

- Aktualizácia webovej prezentácie projektu
8. týždeň

- Odovzdanie dokumentácie analýzy problému a špecifikácie požiadaviek riešenia    spolu s hrubým návrhom
- Prerozdelenie úloh medzi jednotlivých členov na vypracovanie teórie dokumentu 

- Aktualizácia webovej prezentácie projektu
9. týždeň

- Kontrola dokumentu

- Návrh ďalšieho postupu

- Hodnotenie druhého tímu

- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

10. týždeň

- Návrh hrubého modelu
- Zoznámenie sa s nástrojmi PIPE2 a CPN Tools

- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

11.týždeň

- Vytvorený hrubý model sa pokúsime vytvoriť v simulátore CPN Tools
- Riešenie problematiky OSPF a jeho využitie ako modelu v Petriho sieťach
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

12.týždeň

- Namodelovanie a doplnenie vytvoreného prototypu modelu OSPF o funkcionalitu 

- Dokončenie dokumentácie za 2.kvartál a dokumentácie riadenia

- Prezentovanie prototypu oponentskému tímu

- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

2.2 Plán na letný semester

1.týždeň
- Zhodnotenie činnosti za minulý semester

- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

2.týždeň

- Rozširovanie prototypu sieťového protokolu v CPN nástroji
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

3.týždeň

- Rozširovanie prototypu sieťového protokolu v CPN nástroji

- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

4.týždeň

- Implementácia podmienok a polí v modeli v nástroji CPN Tools

- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

5.týždeň

- Vytvorenie hierarchického modelu v nástroji CPN Tools

- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

6.týždeň

- Rozširovanie hierarchického modelu v nástroji CPN Tools

- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

7.týždeň

- Implementácia DR a BDR informácie do Hello packetov
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

8.týždeň
- Implementácia štatistiky (stratovosť paketov, zlyhanie smerovača) do modelu
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

9.týždeň

- Dokončenie kompletnej hierarchie modelovaného OSPF
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

10.týždeň

- Dokončenie a vylepšenie hierarchického modelu v nástroji CPN Tools

- Dokončenie štatistík (stratovosť paketov, zlyhanie smerovača) v modeli

- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

11.týždeň
- Dokončenie a posledné úpravy no modeli OSPF v CPN Tools
- Dokončenie všetkých častí dokumentácie

- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

12.týždeň

- Kontrola funkčnosti celého modelu OSPF v CPN Tools

- Príprava na posudok oponentského tímu a obhajobu projektu
- Aktualizácia webovej prezentácie projektu

3 Úlohy v tíme
Rozdelenie úloh medzi jednotlivých členov v tíme. Úlohy boli rozdelené na krátkodobé a dlhodobé. K úlohám sú pripojené aj jednotlivé funkcie členov tímu.
3.1 Komunikácia v tíme

Tímová komunikácia je dôležitá pre proces riadenia tímu. Rozdelíme si ju podľa

spôsobu akým sa komunikuje a popíšeme si jej jednotlivé vlastnosti, postupy pri komunikácií.

Pravidelné stretnutia sú stretnutia, ktoré sa konajú raz týždenne za účasti všetkých členov tímu a pedagogického vedúceho projektu. Na týchto stretnutiach sa rozoberajú úlohy jednotlivých členov a prezentuje sa ich progres a postup zadaného riešenia. Výstupom každého stretnutia je zápisnica, ktorá slúži na detailný popis priebehu takéhoto stretnutia.

Priebeh stretnutia:

1. oboznámenie všetkých členov so stavom riešení a následná diskusia.

2. predostretie nových návrhov a diskusia okolo nich.

3. zadanie nových, prípadne predĺženie termínu odovzdania starých úloh.
3.2 Stretnutie členov tímu mimo pravidelných stretnutí 

Nie je povinné, aby sa na nich zúčastňovali všetci členovia. V prípade potreby

konzultácie riešenia sa členovia tímu, ktorých sa to týka stretnú a dohodnú sa na riešení úlohy, ktorá im bola zadaná.

3.3 Mobilný telefón (Skype)

Slúži na okamžité upovedomenie členov tímu. Využíva sa hlavne v prípade nutnosti komunikácie alebo odovzdania informácie, ktorá je dôležitá pre potreby tímu.

3.4 Chat (ICQ)


Slúži na interaktívnu textovú komunikáciu s členmi tímu, ktorí nemohli byť účastní na stretnutí tímu, prípadne na ďalšiu diskusiu k problematike a k riešeniu zadaných úloh pre jednotlivých členov.
3.5 Google groups


Google stránka bola vytvorená za účelom komunikácie a diskusie k celému projektu ako aj na zdieľanie dokumentov, literatúry a odkazov.
3.6 E-mail


Slúži na rýchlu textovú komunikáciu a rýchle preposielanie dokumentov.
3.7 Funkcie členov tímu

Tomáš Bartek – návrh modelov a simulácia, priebežná dokumentácia
Jozef Ferenčík – návrh modelov a simulácia, priebežná dokumentácia
Lukáš Humený – vyhľadávanie a overovanie chýb v modeloch, tvorba zápisníc
Peter Kubanda – vývoj webovej stránky, grafický dizajn, priebežná dokumentácia
Pavol Kubík – vývoj a aktualizácia webovej stránky, grafický dizajn, dokumentácia riadenia
Michal Kurtý – vedúci tímu, koordinácia a riadenie tímu, kontrola dodržiavania plánu, priebežná dokumentácia
Michal Zapatický – vyhľadávanie a overovanie chýb v modeloch, priebežná dokumentácia 

3.8 Dlhodobé úlohy


V nasledovnom prehľade je uvedené prerozdelenie dlhodobých úloh v tíme (pozri tab.2).
	Typ úlohy
	Tomáš Bartek
	Jozef Ferenčík
	Lukáš Humený
	Peter Kubanda
	Pavol Kubík
	Michal Kurtý
	Michal Zapati.

	Aktualizácia web stránky
	
	
	
	
	100%
	
	

	Dokumentácia riadenia
	
	
	
	
	100%
	
	

	Brainstorming (vymýšľanie nových nápadov)
	14,29%
	14,29%
	14,29%
	14,29%
	14,29%
	14,29%
	14,29%

	Konzultácie, návrhy riešenia
	14,29%
	14,29%
	14,29%
	14,29%
	14,29%
	14,29%
	14,29%

	Tvorba zápisníc
	
	
	37%
	
	60%
	3%
	

	Návrh modelov a simulácia
	40%
	
	40%
	
	
	20%
	

	Vyhľadávanie a overovanie chýb v modeloch
	
	
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%

	Dokumentácia
	14,29%
	14,29%
	14,29%
	14,29%
	14,29%
	14,29%
	14,29%


Tabuľka 2: Dlhodobé úlohy
3.9 Krátkodobé úlohy

V tejto podkapitole je uvedená účasť jednotlivých členov tímu na konkrétnych úlohách v rámci projektu (pozri tab.3).

	Typ úlohy
	Tomáš Bartek
	Jozef Ferenčík
	Lukáš Humený
	Peter Kubanda
	Pavol Kubík
	Michal Kurtý
	Michal
Zapati.

	Tvorba web stránky
	
	
	
	50%
	50%
	
	

	Dizajn web stránky
	
	
	
	50%
	50%
	
	

	Nahratie web stránky na web server
	
	
	
	
	100%
	
	

	Pravidlá spoločnej

práce na projekte,

vymyslieť meno tímu
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	

	Vytvorenie google groups
	
	
	50%
	
	
	50%
	

	Vytvorenie ponuky pre vybranú tému
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	

	Osnova špecifikácie a analýzy prvej časti projektu
	
	
	
	
	
	100%
	

	Modelovanie a vlastnosti Petriho sietí
	100%
	
	
	
	
	
	

	Základy modelovania systémov
	
	100%
	
	
	
	
	

	Petriho siete
	
	
	
	100%
	
	
	

	Modelovacie nástroje
	
	
	100%
	
	
	
	

	Špecifikácia a návrh
	100%
	
	
	
	
	
	

	Kontrola a doplnenie zápisníc
	
	
	
	
	100%
	
	

	Zoskupenie jednotlivých častí a vytvorenie kompletnej dokumentácie
	
	
	
	
	
	100%
	

	Posudok dokumentácie tímu č.9-1.kvartál
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	

	Vytvorenie hrubého modelu OSPF
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	

	Namodelovanie OSPF v CPN Tools
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	

	Stavové diagramy modelu
	
	
	
	100%
	
	
	

	Popis dátových štruktúr, rozdelenie na

moduly, základná funkcionalita
	100%
	
	
	
	
	
	

	Vytvorenie prototypu modelu v CPN Tools
	
	
	100%
	
	
	
	

	Popis budúcej práce, plán na letný semester
	
	100%
	
	
	
	
	

	Skompletizovanie dokumentácie riadenia a zápisníc
	
	
	
	
	100%
	
	

	Prezentácia prototypu oponentskému tímu
	
	
	
	
	
	100%
	

	Posudok dokumentácie tímu č.9-2.kvartál
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	16,66%
	

	Tvorba jednotlivých verzií modelov
	40%
	
	40%
	
	
	20%
	

	Finálna dokumentácia
	
	
	
	
	
	100%
	

	Napálenie webovej prezentácie na CD
	
	
	
	
	100%
	
	


Tabuľka 3: Krátkodobé funkcie
4 Záznamy o stretnutiach

Stretnutia tímu prebiehali spolu s našou vedúcou projektu, ktorou je Ing. Jana Flochová. V tejto kapitole sa nachádzajú všetky zápisnice z uskutočnených stretnutí. Zápisnice sú označené ako 0x a zatiaľ všetky sú zo zimného semestra. Úlohy v zápisniciach sú označované spôsobom X,Y,Z (X – dátum, týždeň semestra, Y - stretnutie, Z – program stretnutia).

4.1 Zápisnica 01

Úvodné stretnutie členov tímu (4. týždeň semestra)
Dátum stretnutia : 11.10.2010

Program stretnutia:

1. Časový plán stretávania
· dohodnutie konzultačných hodín projektu na pondelok 15:00 v softvérovom štúdiu
2. Konkretizácia témy projektu
· diskusia o téme a úlohách projektu, návrh konkrétnych tém na vypracovanie

3. Budúce stretnutie
· Ing. Jana Flochová nám na budúcom stretnutí povie nejaké teoretické základy ohľadom modelovania Petriho sietí


Prítomní: 

Tomáš Bartek
Jozef Ferenčík
Lukáš Humený
Peter Kubanda
Pavol Kubík
Michal Kurtý

Ing. Jana Flochová, PhD.   

Neprítomní: 

vypracoval: Lukáš Humený  18.10:2010
4.2 Zápisnica 02

Druhé stretnutie (5. týždeň semestra) 
Dátum stretnutia : 18.10.2010

Program stretnutia:

1. Prednáška o modelovaní systémov pomocou Petriho sietí
· teoretické základy Petriho sietí
· Baesovo pravidlo

· závislá pravdepodobnosť

· Markulovský reťazec

· strom dosiahnuteľných pravdepodobností (odhaľovanie chýb)

· stochastické siete (neurčitý čas)

· inhibítori

· queing theory
2. Nahratie webovej stránky 
· v priebehu týždňa nahráme našu webovú stránku na určené miesto pre všetky tímové projekty 
http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2010/team05pss/

3. Budúce stretnutie
· Ing. Jana Flochová dokončí prednášku o teoretických základoch modelovania pomocou Petriho sietí

Prítomní: 

Tomáš Bartek
Jozef Ferenčík
Lukáš Humený
Peter Kubanda
Pavol Kubík
Michal Kurtý

Ing. Jana Flochová, PhD.   


Neprítomní: 

vypracoval: Lukáš Humený  21.10:2010
4.3 Zápisnica 03

Tretie stretnutie (6. týždeň semestra) 
Dátum stretnutia : 25.10.2010

Program stretnutia:

1. Pokračovanie prednášky o modelovaní systémov pomocou Petriho sietí
· nepodmienená pravdepodobnosť

· podmienená pravdepodobnosť

· Baesovo pravidlo


2. Nahratie webovej stránky 
· stránka tímového projektu nahratá na server s adresou: http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2010/team05pss/
· pridané zápisnice z predošlých stretnutí


3. Budúce stretnutie
· Ing. Jana Flochová dokončí prednášku o metódach aplikácií a priblíži príklady pomocou bipartitných grafov a získa informácie ohľadom posudzovania prác konkurenčných tímov

· špecifikujeme si konkrétne príklady a aplikácie sieťových služieb, ktoré implementujeme v práci a porovnáme s už existujúcimi aplikáciami

· špecifikujeme si obsah výsledného dokumentu a hrubý obsah kapitol

Prítomní: 

Tomáš Bartek
Jozef Ferenčík
Peter Kubanda
Pavol Kubík
Michal Kurtý

Ing. Jana Flochová, PhD.   

Neprítomní: 


Lukáš Humený


vypracoval: Michal Kurtý  27.10.2010
4.4 Zápisnica 04

Štvrté stretnutie (7. týždeň semestra) 
Dátum stretnutia : 5.11.2010

Program stretnutia:



1. Stretnutie členov tímu (30 min)
· pred oficiálnou konzultáciou sme mali pol hodinové stretnutie členov tímu, na ktorom sme sa dohodli na finálnej podobe témy. 

· vybrali sme si analýzu a simuláciu sieťového smerovacieho protokolu OSPF. 

· jeho model aj simuláciu chýb budeme vytvárať pomocou Petriho sietí vo vybranom simulátore.


2. Modelovacie nástroje (30 min)

· Ing. Flochová nám ukázala príklady simulácií časových automatov v prostredí programu Uppaal a ich verifikáciu

· odporučila nám nasledovné programy na modelovanie, keďže sme sa rozhodli využiť Petriho siete

· CPN tools (farebné petriho siete)

· HPSim (stochastické petriho siete)

· PIPE2  (stochastické petriho siete)


3. Konzultácia v softvérovom štúdiu (1h)

· prebrali sme organizačné pokyny ohľadom vedenia konzultácií
· zamerali sme na teóriu Markových reťazcov, výpočty pravdepodobností, použitie inhibítorov

· Ing. Flochová nám poskytne súhrn teórie a vzorcov potrebných pri modelovaní

· Michal Kurtý pripravil osnovu špecifikácie a analýzy prvej časti tímového projektu

· Ing. Flochová požadovala doplniť ešte kapitoly týkajúce sa toho čo chceme analyzovať a čo chceme modelom zistiť

· Ohladom modelovania a vlastností Petriho sietí nám Ing. Flochová poskytne knižku v elektronickej podobe od českých kolegov

· Tomáš Bartek má k danej téme názornú prednášku


4. Budúce stretnutie

· aktualizácia webu

· doplníme špecifikáciu 

· vyberieme si vhodný simulačný nástroj

· prerozdelíme si úlohy medzi členov tímu

· Ing. Flochová povie niečo o Queue teórii



Prítomní: 

Tomáš Bartek
Jozef Ferenčík
Lukáš Humený
Peter Kubanda
Pavol Kubík
Michal Kurtý

Ing. Jana Flochová, PhD.   


Neprítomní: 


vypracoval: Lukáš Humený 6.11.2010

4.5 Zápisnica 05

Piate stretnutie (8. týždeň semestra) 
Dátum stretnutia : 8.11.2010

Program stretnutia:


1. Konzultácie (45 min)
· organizačné pokyny o odovzdávaní analýzy a špecifikácie

· prerozdelili sme si úlohy na vypracovanie teórie dokumentu nasledovne:
· základy modelovania systémov - Jozef Ferenčík

· petriho siete - Peter Kubanda

· modelovacie nástroje - Lukáš Humený

· špecifikácia a návrh - Tomáš Bartek

· kontrola zápisníc, doplnenie a aktualizácia webovej stránky - Pavol Kubík

· zoskupenie častí a vytvorenie kompletnej dokumentácie - Michal Kurtý
· dohodli sme sa na vypracovaní svojich častí do stredy 10.11.2010. Následne Michal Kurtý vytvorí dokument a pošle Ing. Flochovej a druhému tímu oponentov do 11.11.2010 14:00
· Ing. Flochová nám povedala základy o teórii zásobníkov (Queue theory)

2. Budúce stretnutie
· kontrola dokumentu

· návrh ďalšieho postupu

· hodnotenie druhého tímu



Prítomní: 

Tomáš Bartek
Jozef Ferenčík
Lukáš Humený
Pavol Kubík
Michal Kurtý

Ing. Jana Flochová, PhD.   


Neprítomní: 

Peter Kubanda


vypracoval: Lukáš Humený 6.11.2010
4.6 Zápisnica 06

Šieste stretnutie (9. týždeň semestra) 
Dátum stretnutia : 15.11.2010

Program stretnutia:

1. Konzultácie (30 min)
· organizačné pokyny pri posudzovaní dokumentácie oponentského tímu
prerozdelili sme si jednotlivé kapitoly dokumentu na napísanie posudku a to nasledovne:
· Formálna stránka – Peter Kubanda

· Úvod – Pavol Kubík

· Analýza – Jozef Ferenčík

· Špecifikácia – Tomáš Bartek

· Návrh – Lukáš Humený
· Zoskupenie častí a vytvorenie kompletného posudku - Michal Kurtý
· Kontrola dokumentu
· dohodli sme sa na vypracovaní svojich častí do štvrtku 18.11.2010

· následne Michal Kurtý vytvorí kompletný posudok a pošle ho Ing. Flochovej a druhému tímu oponentov do 19.11.2010, 14:00


2. Budúce stretnutie
· Oboznámenie sa s modelovacím prostredím nástrojov CPN Tools a Pipe2/3
Konzultácia dosiahnutých výsledkov, prípadne riešenie vzniknutých  týmito nástrojmi


Prítomní: 

Peter Kubanda
Pavol Kubík
Michal Kurtý

Ing. Jana Flochová, PhD.   


Neprítomní: 

Tomáš Bartek
Jozef Ferenčík
Lukáš Humený


vypracoval: Pavol Kubík 15.11.2010
4.7 Zápisnica 07

	Siedme stretnutie (10. týždeň semestra) 

Dátum stretnutia : 22.11.2010
Program stretnutia:
1. Kontrola minulých bodov (20 min)
· posúdenie projektu oponentského tímu "Vývoj vzorových aplikácií pre IPTV v prostredí Microsoft Mediaroom Framework"
· každý člen tímu posudzoval určitú časť oponentskej práce
· Formálna stránka – Peter Kubanda

· Úvod – Pavol Kubík

· Analýza – Jozef Ferenčík

· Špecifikácia – Tomáš Bartek

· Návrh – Lukáš Humený
· Zoskupenie častí a vytvorenie kompletného posudku - Michal Kurtý

· posudok sme odovzdali oponentskému tímu aj Ing. Flochovej

· zhodli sme sa, že daná téma má ambiciózne a perspektívne ciele s reálnym využitím v praxi, avšak sme zvedaví v akom rozsahu sa im to podarí naplniť pri finálnej implementácii


2. Konzultácie (30 min)
· s Ing. Flochovou sme rozoberali možnosti simulácií protokolov pomocou Petriho sietí v jednotlivých nástrojoch
· uvažovali sme o vhodnosti použitia farebných a časových sietí a využitia podmienok v modeloch
· vyskúšali sme si vytvorenie jednoduchého modelu v simulátore PIPE2

3. Návrh konkrétneho modelu (30 min)
· navrhovali sme podrobný model správania OSPF na smerovači
· modelovali sme jednotlivé stavy, ktorými prechádza smerovač pri vytváraní spojenie s inými OSPF smerovačmi

4. Budúce stretnutie 
· dohodli sme sa, že do budúceho stretnutia si vyskúšame prácu na jednotlivých simulátoroch PIPE2 a CPN
· porovnáme funkcionalitu a výbere vhodnejšiu variantu

Prítomní: 

Tomáš Bartek

Jozef Ferenčík

Lukáš Humený

Peter Kubanda

Pavol Kubík 

Michal Kurtý 

Ing. Jana Flochová, PhD.
Neprítomní: 

vypracoval: Lukáš Humený 25.11.2010



4.8 Zápisnica 08
	ôsme stretnutie (11. týždeň semestra) 
Dátum stretnutia : 29.11.2010

Program stretnutia:


1. Kontrola minulých bodov (10 min)
· priniesli sme vytvorený hrubý model a prekonzultovali sme správanie OSPF protokolu a prechodov cez jeho stavy na smerovačoch


2. Konzultácie (20 min)

· s Ing. Flochová nám vysvetlila príklad na modelovanie protokolu cez farebné Petriho siete. Rozoberali sme model z prednášky "Coloured Petri Nets" od Kurta Jensena

· prednáška zobrazovala podrobný postup pri návrhu sieťového protokolu. . 

· danú prednášku sme si rozposlali na podrobnejšie doštudovanie problematiky

3. Budúce stretnutie 

· prejdeme si danú prednášku a tvorbu modelov sieťových protokolov

· vytvorený hrubý model sa pokúsime vytvoriť v simulátore CPN Tools

Prítomní: 

Tomáš Bartek

Jozef Ferenčík

Lukáš Humený

Peter Kubanda

Pavol Kubík 

Michal Kurtý  

Ing. Jana Flochová, PhD.
Neprítomní: 

vypracoval: Lukáš Humený 2.12.2010
4.9 Zápisnica 09

Deviate stretnutie (12. týždeň semestra)

Dátum stretnutia : 09.12.2010
Program stretnutia:
1. Kontrola minulých bodov (10 min)
· priniesli sme kompletný návrh modelu pre OSPF protokol a pokúsili sme sa vytvoriť jeho hrubý návrh v simulátore CPN Tools

2. Konzultácie (20 min)
· Ing. Flochovej sme predviedli hrubý návrh modelu, ktorý sme navrhli v simulátore CPN Tools
· Dospeli sme k záveru, že daný návrh má dobrý základ ako prototyp modelu, avšak bude potrebné doplniť jeho funkcionalitu. 

· Dohodli sme sa na približnom dátume prezentácie projektu spolu s oponentským tímom a na predpokladanom obsahu prezentácie, pričom každý predvedie určitú časť z projektu, na ktorej pracoval 
3. Budúce stretnutie 
· Prezentácia prototypu pre oponentský tím
· Vytvorený prototyp v simulátore CPN Tools doplníme o funkcionalitu
Prítomní: 

Tomáš Bartek

Jozef Ferenčík

Lukáš Humený

Peter Kubanda
Pavol Kubík 

Michal Kurtý
Ing. Jana Flochová, PhD.
Neprítomní: 
vypracoval: Pavol Kubík 9.12.2010
4.10 Zápisnica 10

desiate stretnutie (2. týždeň letného semestra) 
Dátum stretnutia : 24.02.2010

Program stretnutia:

1. Kontrola minulého semestra (10 min)
· zhodnotenie činnosti za minulý semester


2. Konzultácie (50 min)
· Michal Kurtý znázornil prototyp modelu v CPN
· opísal možnosti modelu a nasledujúci postup a rozširovanie modelu

· zistili sme hlavné nedostatky, ktoré treba doštudovať a doplniť, jednalo sa najmä o vytváranie prechodových podmienok v prostredí CPN Tools
· Ing. Flochová priniesla dizertačnú prácu o farebných petriho sieťach pre inšpiráciu nášho riešenia, obsahovala konkrétnu implementáciu sieťového protokolu
· Dohodli sme sa na stretávaní v stredu o 12:00 ak to bude možné v softvérovom štúdiu, ak nie ostáva stretávanie vo štvrtok o 12:00 

 

3. Budúce stretnutie 
Doštudovanie vývojového  prostredia CPN Tools, hlavne implementácia prechodových podmienok

 

Prítomní: 

Tomáš Bartek

Jozef Ferenčík

Lukáš Humený

Peter Kubanda

Pavol Kubík 
Michal Kurtý 
Michal Zapatický


Ing. Jana Flochová, PhD.   


Neprítomní: 
vypracoval: Lukáš Humený 26.02.2010

4.11 Zápisnica 11
jedenáste stretnutie (3. týždeň letného semestra) 
Dátum stretnutia : 02.03.2011

Program stretnutia:


1. Kontrola minulých bodov (10 min)
· Doštudovanie vývojového  prostredia CPN Tools, hlavne implementácia prechodových podmienok
2. Konzultácie (50 min)

· Pokračovanie vo vývoji prototypu daného modelu v CPN Tools a riešenie implementácie podmienok. Konkrétne sa jednalo o podmienky, ako napr.:
                       if (status == DOWN) then status = INIT, 

ktorá zmení stav (routra v prípade, že je DOWN) na stav INIT (inicializuje        ho). Podmienky sa v CPN Tools riešia pomocou monitorov "Monitors", avšak ich implementácia nám nie je celkom jasná.

· Stretávanie tímu ostáva v stredu o 12:00 v miestnosti CD35 

 
3. Budúce stretnutie
· Doštudovanie implementácie prechodových podmienok v prostredí CPN Tools
 

Prítomní: 

Tomáš Bartek

Jozef Ferenčík

Peter Kubanda

Pavol Kubík 
Michal Zapatický


Ing. Jana Flochová, PhD.   


Neprítomní:
 
Lukáš Humený
Michal Kurtý 
vypracoval: Pavol Kubík 03.03.2011

4.12 Zápisnica 12
dvanáste stretnutie (4. týždeň letného semestra)
Dátum stretnutia : 09.03.2011

Program stretnutia:

1. Kontrola minulých bodov (10 min)
· zhodnotenie naštudovania syntaxe CPN (najmä podmienky a úprava prenášaných dát)

· Ing. Flochová rieši inštaláciu CPN na niektorý počítač v softvérovom štúdiu


2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod)
· doštudovali sme si tvorbu podmienených simulácií v CPN Tools

· vytvorili sme konkrétny návrh čiastkového modelu v CPN

· vytvorené podmienkové hrany, kontrola parametrov prenášaných dát, simulácia náhodnosti prenosu (chyby)

· hľadanie spôsobu ako meniť konkrétne polia pri komunikácii dvoch OSPF uzlov 

 

3. Budúce stretnutie 
· študovanie vývojového  prostredia CPN Tools, hlavne implementácia zmeny jednotlivých polí v záznamoch
· snaha o dosiahnutie hierarchického modelu v CPN

 

Prítomní: 

Tomáš Bartek

Michal Kurtý

Jozef Ferenčík

Lukáš Humený

Peter Kubanda

Michal Zapatický


Ing. Jana Flochová, PhD.   


Neprítomní: 
Pavol Kubík 

vypracoval: Lukáš Humený 10.03.2011
4.13 Zápisnica 13

trináste stretnutie (5. týždeň letného semestra) 
Dátum stretnutia : 16.03.2011

Program stretnutia:



1. Kontrola minulých bodov (10 min)
· zhodnotenie naštudovania syntaxe CPN (najmä implementácia zmeny jednotlivých polí v záznamoch a dosiahnutie hierarchického modelu v CPN)


2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod)
· doštudovali sme si tvorbu implementáciu zmien polí v záznamoch v CPN Tools
· vytvorili sme konkrétny návrh čiastkového modelu v CPN

· vytvorili sme čiastočný hierarchický model v CPN

· vytvorili sme prechody medzi routrami do INIT a 2WAY stavov 

 
3. Budúce stretnutie 
· pokračovanie v rozvíjaní a dopĺňaní hierarchického modelu v CPN

 

Prítomní: 

Jozef Ferenčík

Lukáš Humený

Peter Kubanda

Pavol Kubík
Michal Kurtý

Michal Zapatický


Ing. Jana Flochová, PhD.   


Neprítomní: 
Tomáš Bartek

vypracoval: Pavol Kubík 18.03.2011
4.14 Zápisnica 14

štrnáste stretnutie (6. týždeň letného semestra) 
Dátum stretnutia : 23.03.2011

Program stretnutia:



1. Kontrola minulých bodov (10 min)
· Kontrola hierarchického modelu v CPN z minulého týždňa


2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod)
· pokračovali sme v tvorbe modelu OSPF v CPN Tools

· snažili sme sa vytvoriť hierarchický model kvôli lepšej prehľadnosti

· doplnili sme DR a DBR informácie v Hello paketoch

· Ing. Flochová sa pokúsi priviesť študenta so sieťovými znalosťami ku konzultácii nášho modelu

3. Budúce stretnutie 
· pokračovanie v rozvíjaní a dopĺňaní hierarchického modelu v CPN

 

Prítomní: 

Tomáš Bartek

Jozef Ferenčík

Lukáš Humený

Peter Kubanda

Pavol Kubík

Michal Kurtý

Michal Zapatický


Ing. Jana Flochová, PhD.   

Neprítomní: 
vypracoval: Pavol Kubík 24.03.2011
4.15 Zápisnica 15

pätnáste stretnutie (7. týždeň letného semestra) 
Dátum stretnutia : 30.03.2011

Program stretnutia:



1. Kontrola minulých bodov (10 min)
· Kontrola hierarchického modelu v CPN z minulého týždňa


2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod)
· Pokračovali sme v tvorbe modelu OSPF v CPN Tools

· rozhodli sme sa tvorenie hierarchického modelu odložiť na neskôr, nakoľko v aktuálnom modeli sa zatiaľ lepšie orientujeme
· pokračovali sme v implementácii informácie DR a DBR v Hello paketoch

· Ing. Flochová sa na budúce stretnutie pokúsi priviesť Ing. Petra Trúchleho so sieťovými znalosťami ku konzultácii nášho modelu

3. Budúce stretnutie 
· pokračovanie v rozvíjaní a dopĺňaní modelu OSPF v CPN Tools

 

Prítomní: 

Tomáš Bartek

Jozef Ferenčík

Lukáš Humený

Peter Kubanda

Pavol Kubík

Michal Kurtý

Michal Zapatický


Ing. Jana Flochová, PhD.   

Neprítomní: 
vypracoval: Pavol Kubík 30.03.2011
4.16 Zápisnica 16

šestnáste stretnutie (8. týždeň letného semestra) 
Dátum stretnutia : 06.04.2011

Program stretnutia:



1. Kontrola minulých bodov (10 min)
· Kontrola hierarchického modelu v CPN z minulého týždňa


2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod)
· Pokračovali sme v tvorbe modelu OSPF v CPN Tools
· pokračovali sme v implementácii informácie DR a DBR v Hello paketoch a odstránili sme menšie problémy v implementácii susedných paketov
· Ing. Peter Trúchly prišiel konzultovať náš OSPF model (sieťarskeho hľadiska)

· po konzultácii sa ešte pokúsime doplniť časovú zložku a stratovosť paketov (štatistika) do nášho OSPF modelu, prípadne ešte zlyhanie niektorého smerovača

3. Budúce stretnutie 
· pokračovanie v rozvíjaní a dopĺňaní modelu OSPF v CPN Tools

 

Prítomní: 

Tomáš Bartek

Jozef Ferenčík

Peter Kubanda

Pavol Kubík

Michal Kurtý

Michal Zapatický


Ing. Jana Flochová, PhD.   

Neprítomní: 
Lukáš Humený

vypracoval: Pavol Kubík 06.04.2011
4.17 Zápisnica 17

sedemnáste stretnutie (9. týždeň letného semestra) 
Dátum stretnutia : 13.04.2011

Program stretnutia:



1. Kontrola minulých bodov (10 min)
· Kontrola hierarchického modelu v CPN z minulého týždňa

· Implementovali sme štatistické vyhodnotenie paketov (stratovosť)


2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod)
· Pokračovali sme v tvorbe modelu OSPF v CPN Tools
· pokračovali sme v implementácii informácie DR a DBR v Hello paketoch 

· dokončili sme hierarchickú architektúru modelu a kompaktnosť medzi jednotlivými spájanými celkami 

3. Budúce stretnutie 
· pokračovanie v rozvíjaní a dopĺňaní modelu OSPF v CPN Tools

· redukcia niektorých častí modelu z dôvodu neprehľadnosti

· plánovaná chybovosť (zlyhanie) jedného smerovača

 

Prítomní: 

Tomáš Bartek

Jozef Ferenčík

Pavol Kubík

Michal Kurtý

Michal Zapatický


Ing. Jana Flochová, PhD.   

Neprítomní: 
Lukáš Humený

Peter Kubanda

vypracoval: Pavol Kubík 13.04.2011

4.18 Zápisnica 18

osemnáste stretnutie (10. týždeň letného semestra) 
Dátum stretnutia : 20.04.2011

Program stretnutia:



1. Kontrola minulých bodov (10 min)
· Plánovaná chybovosť (zlyhanie jedného smerovača)

· Čiastočne sa nám podarilo implementovať zlyhanie smerovača v rámci OSPF modelu

· Zredukovali sme niektoré časti modelu kvôli lepšej prehľadnosti


2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod)
· Pokračovali sme v tvorbe modelu OSPF v CPN Tools
· Čiastočne sa nám podarilo implementovať stratovosť paketov v modelovanej sieti 

· vylepšili sme hierarchickú architektúru modelu a kompaktnosť medzi jednotlivými spájanými celkami 

3. Budúce stretnutie 
· Pokračovanie v rozvíjaní a dopĺňaní modelu OSPF v CPN Tools

· Vyladenie a dokončenie hierarchie v OSPF modeli

· Dokončenie stratovosti paketov v sieti

 

Prítomní: 

Jozef Ferenčík

Lukáš Humený

Peter Kubanda

Pavol Kubík

Michal Kurtý

Michal Zapatický

Neprítomní: 
Ing. Jana Flochová, PhD.  

Tomáš Bartek 

vypracoval: Pavol Kubík 20.04.2011

4.19 Zápisnica 19
devätnáste stretnutie (11. týždeň letného semestra) 
Dátum stretnutia : 27.04.2011

Program stretnutia:


1. Kontrola minulých bodov (10 min)

· Podarilo sa nám dokončiť model OSPF v CPN Tools do takej miery, že máme dokončenú stratovosť paketov, doplnenú informáciu DR a DBR v paketoch, a kompletne hierarchický model


2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod)

· Dokončovanie modelu OSPF v CPN Tools, úprava malých nedostatkov 

3. Budúce stretnutie 

· Dokončenie poslednej fázy tvorby nášho OSPF modelu v CPN Tools a kontrola jeho funkčnosti, tvorba kompletnej dokumentácie, aktualizácia webu

 

Prítomní: 

Tomáš Bartek 

Jozef Ferenčík

Lukáš Humený

Peter Kubanda

Michal Kurtý

Neprítomní: 
Ing. Jana Flochová, PhD.  

Pavol Kubík

Michal Zapatický

vypracoval: Pavol Kubík 27.04.2011

4.20 Zápisnica 20
dvadsiate stretnutie (12. týždeň letného semestra) 
Dátum stretnutia : 03.05.2011

Program stretnutia:



1. Kontrola minulých bodov (10 min)

· Podarilo sa nám dokončiť model do takej miery ako sme sa dohodli s vedúcou projektu Ing. Flochovou, upravili sme pár nedostatkov


2. Kolektívna činnosť tímu (1,5 hod)

· Kontrola a testovanie výsledného modelu OSPF v CPN Tools, dokončili sme dokumentáciu za letný semester, takisto aj dokumentáciu riadenia a všetky zápisnice, aktualizovali sme webovú stránku

3. Budúce stretnutie 

· Príprava tímu na obhajobu nášho projektu, písanie posudku pre oponentský tím

 

Prítomní: 

Tomáš Bartek 

Jozef Ferenčík

Lukáš Humený

Peter Kubanda

Pavol Kubík

Michal Kurtý

Michal Zapatický

Ing. Jana Flochová, PhD

Neprítomní: 
vypracoval: Pavol Kubík 04.05.2011
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