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Zápisnica z tímového stretnutia č. 13 

Dátum: 23. 3. 2011 

Čas: 13:00 

Miesto: Softvérové štúdio 

Účastníci: Vedúci pedagóg:  Ing. Miroslav Galbavý 

 Členovia tímu:  Bc. Marcel Baláž   Bc. Miroslav Beno  
 Bc. Alojz Gomola    Bc. Peter Korenek   
 Bc. Ján Kvak    Bc. Roman Meszároš  

 Bc. Ján Kováč 
 Ďalší:   

Moderátor: Bc. Alojz Gomola  

Zápis: Vyhotovil: Bc. Peter Korenek 
 Overil: Bc. Alojz Gomola 
 

 

 

Téma stretnutia: 

Zhodnotenie postupu prác na implementácii formulárov, návrh ďalšieho postupu prác. 

Priebeh stretnutia:  

Na začiatku stretnutia informoval každý člen tímu, ako postúpil s úlohami, ktoré mu boli 

pridelené: 

• Roman Meszároš informoval o úspešnom dokončení loginu pomocou LDAP 

• Ján Kvak prezentoval funkcionalitu a dizajn formuláru tvorby rozvrhu 

• Peter Korenek informoval o stave formulárov pre administráciu 

• Marcel Baláž a Miroslav Beňo informovali o formulároch pre kolaboráciu 

Najviac času sa venovalo ukážke a diskusii k formuláru voľby rozvrhu, ktorý vyvíja Ján Kvak, nakoľko 

ho považujeme za kľúčový. Za jeden z možných problémov sa označilo napojenie na databázu 

a framework Yii, ktorú sme vyriešili pomocou už existujúcich sql príkazov a SQL viewov.  Alojz Gomola  

objasnil zvyšku tímu problematiku stávok a skupín pri voľbe rozvrhov. 

Na vedúceho projektu vznikla požiadavka na aktuálne dáta z voľby rozvrhov za tento semester, ktoré 

by mal dodať do najbližšieho stretnutia. 

Dohodli sme sa, že po odovzdaní systému v 9. týždni vytvoríme unit testy pre overenie funkčnosti 

systému. Ďalej sme sa dohodli, že od budúceho týždňa začíname pracovať aj na dokumentácii 

k systému. 



 

2 
 

 

 

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

Číslo Popis Vykonáva Dátum 
zadania 

Termín 
ukončenia 

Stav 

11.1 Vytvorenie administrácie Bc. Peter Korenek 
Bc. Ján Kováč 

2. 3. 2011 30. 3. 2011 Rozpracovaná 

11.2 Vytvorenie kolaboratívneho 
prostredia 

Bc. Marcel Baláž 
Bc. Miroslav Beno 

2. 3. 2011 30. 3. 2011 Rozpracovaná 

11.3 Vytvorenie burzy cvičení Bc. Alojz Gomola 
Bc. Roman Meszároš 

2. 3. 2011 30. 3. 2011 Rozpracovaná 

11.4 Vytvorenie interaktívneho rozvrhu Bc. Ján Kvak 2. 3. 2011 30. 3. 2011 Rozpracovaná 
12.1 Refaktoring Loginu aby do sessionu 

ukladal ais UID 
Bc. Roman Meszároš 16. 3. 2011 22. 3. 2011 Splnená 

12.2 Vytvorenie podpory kontinuálnej 
integrácie 

Bc. Marcel Baláž 16. 3. 2011 22. 3. 2011 Splnená 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

Číslo Popis Vykonáva Dátum 
zadania 

Termín 
ukončenia 

13.1 Vytvorenie základnej stránky používateľa po 
prihlásení do systému 

Bc. Ján Kováč 23. 3. 2011 30. 3. 2011 

13.2 Vytvorenie burzy cvičení Bc. Alojz Gomola 
Bc. Roman Meszároš 

23. 3. 2011 30. 3. 2011 

13.3 Import dát z AIS do DB Bc. Alojz Gomola 
Bc. Roman Meszároš 

23. 3. 2011 30. 3. 2011 

 

Poznámky k stretnutiu: 

 

Prílohy:  

 

 


