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Zápisnica z tímového stretnutia č. 8 

Dátum: 8. 12. 2010 

Čas: 18:00 – 19:05 

Miesto: Softvérové štúdio FIIT STU BA 

Účastníci: Vedúci pedagóg:  Ing. Miroslav Galbavý 

 Členovia tímu:  Bc. Marcel Baláž   Bc. Miroslav Beno  
 Bc. Alojz Gomola    Bc. Peter Korenek   
 Bc. Ján Kvak    Bc. Roman Meszároš  

 Bc. Ján Kováč 
 Ďalší: - 

Moderátor: Bc. Alojz Gomola  

Zápis: Vyhotovil: Bc. Marcel Baláž 
 Overil: Bc. Alojz Gomola 
 

 

 

Téma stretnutia: 

Aktuálny stav implementácie a krátkodobý plán jej napredovania. Príprava na prezentáciu. 

Priebeh stretnutia:  

Zhodnotenie aktuálneho stavu implementácie: 

• Kolaboratívne prostredie – prvá verzia dokončená a funkčná. Potrebné vykonať akceptačné 

testy. 

• Refaktoring databázy – rozpracovaný. Úloha je časovo náročnejšia, ako sa predpokladalo. 

• Refaktoring formulárov – rozpracovaný. Grafické rozhrania prakticky hotové. Funguje 

načítavanie dát z databázy, ale ešte je potrebné dorobiť ukladanie a vykonať testovanie. 

Krátkodobý plán a príprava na prezentáciu: 

• Jano Kováč: do piatku vypracovať akceptačné testy na kolaboratívne. Vytvoriť testovacie 

dáta, ktoré sa použijú pri prezentácii. Chyby z testovania nahlásiť Marcelovi Balážovi. Od 

piatku pracovať na integrácii dokumentácie implementácie. 

• Roman Mészároš: dopracovať refaktoring databázy, aby bolo možné prezentovať vybrané 

časti systému. Pripraviť notebook s verziou systému odladenou na prezentovanie. Hlavne 

pripraviť dáta na predvedenie funkcionality. V prípade potreby pomôžu s databázou Peter 

Korenek alebo Marcel Baláž. 

• Ján Kvak, Peter Korenek, Marcel Baláž – dokončenie refaktoringu formulárov, hlavne 

prepojenie s databázou. Testovanie. 
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• Deadline dokončenia jednotlivých implementačných častí – nedeľa 12.12.2010 12:00. 

• Alojz Gomola, Miro Beno – dopracovanie dokumentácie a príprava prezentácie. Približná 

osnova prezentácie: 

o  8 minút úvod a opis navrhnutého systému – Hra o rozvrh 

o  3 minúty prezentácia kolaboratívneho prostredia 

o  3 minúty prezentácia refaktoringu DB 

o  3 minúty prezentácia refaktoringu formulárov 

 

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

Číslo Popis Vykonáva Dátum 
zadania 

Termín 
ukončenia 

Stav  

8.1 Implementácia formulárov 
učiteľskej časti 

Bc. Ján Kvak, Bc. Peter 
Korenek, Bc. Marcel Baláž, 
Bc. Ján Kováč 

1. 12. 2010 8. 12. 2010 Rozpracovaná  

8.2 Testovanie kolaboratívnej časti 
systému 

Bc. Miroslav Beno, Bc. Ján 
Kováč, Bc. Alojz Gomola, 
Bc. Roman Meszároš 

1. 12. 2010 8. 12. 2010 Rozpracovaná  

8.3 Spracovanie dokumentácie 
riadenia 

Bc. Miroslav Beno, Bc. Alojz 
Gomola 

1. 12. 2010 8. 12. 2010 Rozpracovaná  

8.4 Finalizácia refaktoringu 
databázy, servis databázy 

Bc. Roman Meszároš 1. 12. 2010 8. 12. 2010 Rozpracovaná  

8.5 Implementácia dodatočných 
úprav systému mimo učiteľského 
prostredia 

Bc. Ján Kováč 1. 12. 2010 8. 12. 2010 Splnená  

8.6 Odovzdanie vypracovaných 
metodík k procesom v tíme 

Všetci  1. 12. 2010 3. 12. 2010 Splnená  

 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

Číslo Popis Vykonáva Dátum 
zadania 

Termín 
ukončenia 

9.1 Vytvorenie akceptačných testov kolaboratívneho 
prostredia 

Bc. Ján Kováč 8. 12. 2010 10. 12. 2010 

9.2 Vytvorenie testovacích dát pre kolaboratívne 
prostredie 

Bc. Ján Kováč 8. 12. 2010 10. 12. 2010 

9.3 Integrácia dokumentácie implementácie Bc. Ján Kováč 8. 12. 2010 14. 12. 2010 

9.4 Príprava prezentácie Bc. Miroslav Beno, Bc. Alojz 
Gomola  

1. 12. 2010 12. 12. 2010 

8.1 Implementácia formulárov učiteľskej časti Bc. Ján Kvak, Bc. Peter 
Korenek, Bc. Marcel Baláž,  

1. 12. 2010 12. 12. 2010 

8.2 Testovanie kolaboratívnej časti systému Bc. Ján Kováč 1. 12. 2010 10. 12. 2010 

8.3 Spracovanie dokumentácie riadenia Bc. Miroslav Beno, Bc. Alojz 
Gomola 

1. 12. 2010 14. 12. 2010 

8.4 Finalizácia refaktoringu databázy, servis databázy Bc. Roman Meszároš 1. 12. 2010 12. 12. 2010 

 

Poznámky k stretnutiu: 
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- 

Prílohy:  

- 


