
Zápisnica 15 

Téma stretnutia: 

 Progres v implementácií jadra. 

 Progres v zosúladení implementácie jadra systému a textového editora. 

 Obsah a tvorba dokumentácie. 

Dátum Čas Miesto Prítomní členovia Neprítomní členovia zapisovateľ 
23.3. 
2011 

18:00 D124 Bc. Pavol Briš 
Ing. Matej Jurikovič 

Bc. Peter Jurík 
Bc. Jozef Vicen 

Bc. Marián Bednár 

 
 

Bc. Marián Bednár 

 

Pedagogický vedúci: 

 Ing. Matej Jurikovič 

 

Ciele stretnutia: 

 Navrhnúť ďaľší postup programátorov pri vývoji jadra a následným spojením s textovým 
editorom. Postup pri tvorbe interfacu. 

 Navrhnúť ako impelementovať spúšťanie systému cez príkazový radok. 

 

Priebeh stretnutia: 

 Diskusia o dosiahnutom progrese pri implementácií jadra systému. 

 Zhodnotenie progresu pri implementácii prepojenia editora,pluginov a jadra systému. 

 Diskusia k používaniu systému cez príkazový riadok. 

 Stanovenie a rozdelenie úloh, resp predĺženie termínov už existujúcich úloh.  



Kontrola plnenia úloh: 

ID Úloha Zodpovedný Ukončené Poznámky 
10.6 Práca na jadre systému (návrh a 

implementácia). 
Bc. Ján Janičkovič 

Bc. Pavol Briš 
trvá Zmena termínu 

na 20.4.2011 
10.7 Priebežná aktualizácia webu. Bc. Marián Bednár trvá 11.5.2011 

10.8 Tvorba dokumentácie. Bc. Jozef Vicen 
Bc. Marián Bednár 

Dlhodobá 
úloha 

20.4.2011 

10.9 Tvorba dokumentácie riadenia. Bc. Jozef Vicen 
Bc. Marián Bednár 

Dlhodobá 
úloha 

20.4.2011 

11.2 Práca na textovom editore a zvýrazňovaní 
syntaxe. 

Bc. Pavol Briš Dlhodobá 
úloha 

20.4.2011 
 

12.1 Vyčistenie a upravenie kódu. Bc. Ján Janičkovič 23.3.2011  
12.2 Konfigurácia programu pri spúšťaní 

z príkazového riadku. 
Bc. Ján Janičkovič trvá 6.4.2011 

10.5 Tvorba pluginu – konverzia podporovaných 
súborových štandardov do VHDL. 

Bc. Pavol Briš 
Bc. Peter Jurík 

trvá 6.4.2011 

12.4 Spojenie textového editora s jadrom systému. Bc. Ján Janičkovič 
Bc. Pavol Briš 

trvá 13.4.2011 

 
Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

ID Úloha Zodpovedný Predpokladané 
ukončenie 

10.6 Práca na jadre systému (návrh a implementácia). Bc. Ján Janičkovič 
Bc. Pavol Briš 

20.4.2011 

10.7 Priebežná aktualizácia webu. Bc. Marián Bednár 11.5.2011 
10.8 Tvorba dokumentácie. Bc. Jozef Vicen 

Bc. Marián Bednár 
20.4.2011 

10.9 Tvorba dokumentácie riadenia. Bc. Jozef Vicen 
Bc. Marián Bednár 

20.4.2011 

11.2 Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe. Bc. Pavol Briš 20.4.2011 
12.2 Konfigurácia programu pri spúšťaní z príkazového riadku. Bc. Ján Janičkovič 6.4.2011 
10.5 Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových 

štandardov do VHDL. 
Bc. Pavol Briš 
Bc. Peter Jurík 

6.4.2011 

12.4 Spojenie textového editora s jadrom systému. Bc. Ján Janičkovič 
Bc. Pavol Briš 

13.4.2011 

13.1 Nájdenie dostupných programov určených na prácu 
s podporovanými súborovými štandardmi. 

Bc. Jozef Vicen 
Bc. Marián Bednár 

20.4.2011 

 


