Zápisnica 18

Téma stretnutia:

· Progres v implementácií systému.

· Obsah a tvorba dokumentácie.
	Dátum
	Čas
	Miesto
	Prítomní členovia
	Neprítomní členovia
	zapisovateľ

	13.4. 2011
	18:00
	D124
	Ing. Matej Jurikovič

Bc. Peter Jurík

Bc. Jozef Vicen

Bc. Marián Bednár

Bc. Ján Janičkovič
	Bc. Pavol Briš


	Bc. Jozef Vicen


Pedagogický vedúci:

· Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

· Navrhnúť postup programátorov pri ukončovaní tvorby systému.

· Navrhnúť spôsob testovania systému.

· Rozhodnúť o všetkých potrebných častiach dokumentácie.

· Na základe získaných informácií rozhodnúť o ďalších krokoch pri vývoji systému.

Priebeh stretnutia:

· Diskusia o progrese pri implementácii jadra systému, o funkčnosti jeho prvej beta verzie a o jej testovaní.

· Diskusia k tvorbe a odovzdaniu dokumentácie a používateľskej príručky.

· Stanovenie a rozdelenie úloh, resp. predĺženie termínov už existujúcich úloh. 

Kontrola plnenia úloh:

	ID
	Úloha
	Zodpovedný
	Ukončené
	Poznámky

	10.6
	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).
	Bc. Ján Janičkovič

Bc. Pavol Briš
	trvá
	20.4.2011

	10.7
	Priebežná aktualizácia webu.
	Bc. Marián Bednár
	trvá
	11.5.2011

	10.8
	Tvorba dokumentácie.
	Bc. Jozef Vicen

Bc. Marián Bednár
	Dlhodobá úloha
	20.4.2011

	10.9
	Tvorba dokumentácie riadenia.
	Bc. Jozef Vicen

Bc. Marián Bednár
	Dlhodobá úloha
	20.4.2011

	10.5
	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.
	Bc. Pavol Briš

Bc. Peter Jurík
	trvá
	20.4.2011

	12.4
	Spojenie textového editora s jadrom systému.
	Bc. Ján Janičkovič

Bc. Pavol Briš
	13.4.2011
	

	14.1
	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor
	všetci členovia tímu
	trvá
	20.4.2011

	14.2
	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.
	všetci členovia tímu
	trvá
	20.4.2011

	15.1
	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov
	všetci členovia tímu
	trvá
	20.4.2011


Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	ID
	Úloha
	Zodpovedný
	Predpokladané ukončenie

	10.6
	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).
	Bc. Ján Janičkovič

Bc. Pavol Briš
	20.4.2011

	10.7
	Priebežná aktualizácia webu.
	Bc. Marián Bednár
	11.5.2011

	10.8
	Tvorba dokumentácie.
	Bc. Jozef Vicen

Bc. Marián Bednár
	20.4.2011

	10.9
	Tvorba dokumentácie riadenia.
	Bc. Jozef Vicen

Bc. Marián Bednár 
	20.4.2011

	10.5
	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.
	Bc. Pavol Briš

Bc. Peter Jurík
	20.4.2011

	14.1
	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor.
	všetci členovia tímu
	20.4.2011

	14.2
	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.
	všetci členovia tímu
	20.4.2011

	15.1
	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov
	všetci členovia tímu
	20.4.2011

	16.1
	Zdokumentovanie špecifikácie požiadaviek na pluginy.
	Bc. Peter Jurík
	20.4.2011


