Zapisnica 21

Téma stretnutia:
e Urcenie poslednych tloh a ukoncenie projektu.
e Vystup timového projektu.

¢ Posledné upravy dokumentécie.

Bec. Jan Janic¢kovi¢
Be. Jozef Vicen

Datum | Cas Miesto Pritomni ¢lenovia | Nepritomni ¢lenovia zapisovatel’
2.5. | 18:00 D124 Ing. Matej Jurikovic¢ Bc. Peter Jurik Bc. Jozef Vicen
2011 Bc. Pavol Bris Bc. Marian Bednar

Pedagogicky veduci:
e Ing. Matej Jurikovic¢

Ciele stretnutia:
e Diskusia k finalnej verzii programovej Casti projektu.
e Diskusia k findlnej verzii dokumentacie.

e Rozdelenie poslednych uloh.

Priebeh stretnutia:.

e Predvedenie poslednej vylepsenej verzie programového systému.

¢ Diskusia k ukonceniu poslednych prac na projekte a k jeho odovzdaniu.




Kontrola plnenia uloh:

ID Uloha Zodpovedny Ukoncené Poznamky
10.7 |Priebezna aktualizacia webu. Bc. Marian Bednar trva 11.5.2011
17.1 |Doplnenie $pecifikacie XML. Bc. Jan Janickovic¢ trva 9.5.2011
17.2 | Tvorba dokumentacie riadenia. Bc. Marian Bednar trva 11.5.2011
17.3 |Uprava dokumentacie. Bc. Jozef Vicen trva 11.5.2011
17.4 | Testovanie systému. vsetci ¢lenovia timu trva 11.5.2011
17.5 |Upravy systému. Bc. Pavol Bris trva 11.5.2011
Bc. Peter Jurik
Bc. Jan Janickovic
Ulohy do d’alSieho stretnutia:

ID Uloha Zodpovedny | Predpokladané

ukondenie
10.7 |Priebezna aktualizacia webu. Bc. Marian Bednar 11.5.2011
17.1 [Doplnenie Specifikacie XML. Bec. Jan Janickovic¢ 9.5.2011
17.2 |Uprava dokumentécie riadenia. Bc. Marian Bednar 11.5.2011
17.3 |Uprava dokumentécie. Bc. Jozef Vicen 11.5.2011
17.4 [Testovanie systému. vsetci ¢lenovia 11.5.2011

timu

17.5 |Upravy systému. Bc. Pavol Bris 11.5.2011

Bec. Peter Jurik
Bec. Jan Janic¢kovi¢




