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Miestnosť: Softvérové štúdio FIIT STU 

Vypracoval: Bc. Andrej Belica 

Prítomní: 

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš 

Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin 

Paššák, Bc. Ján Romaňák 

Obsah stretnutia: 

1. [R] V článku na IIT.SRC detailne opísať aspekty simulátora, ktoré boli vymyslené 
a implementované inak, ako sú spomenuté v pracovnom materiály (napr. plynutie času) 

2. [I] Pridaná možnosť vypnutia vizualizácie a nastavenia periódy vizualizácie 

3. [I] Testovanie projektu pod .NET 4 – automaticky sa využívajú viaceré jadrá 
procesora 

4. [U] Otestovať kompatibilitu .NET 4 s rôznymi operačnými systémami 

5. [I] Na ukladanie reportov je možné použiť CSV súbory 

Legenda: [I] – Informácia, [R] – Rozhodnutie, [U] – Úloha 

Vyhodnotenie úloh: 

Číslo 

úlohy 

Dátum 

začatia 

Termín na 

splnenie 

Úloha Pridelené osoby Stav 

12.1 20.2.2011 7.3.2011 Optimalizácia 

fungovania vizualizácie 

Miroslav Mikuláš, 

Miloš Auder 

Rozpracovaná 

12.2 20.2.2011 7.3.2011 Rozšírenie funkcionality 

reportovania 

Martin Paššák Nezačatá 

12.3 20.2.2011 7.3.2011 Implementácia 

ukladania simulácie 

Lukáš Ďurčák Nezačatá 

12.4 20.2.2011 7.3.2011 Implementácia 

paralelizovaného chodu 

sveta 

Andrej Belica, Ján 

Romaňák 

Rozpracovaná 

12.5 7.3.2011 21.3.2011 Implementácia 

potravinového reťazca 

Nepridelená Nezačatá 

12.6 7.3.2011 21.3.2011 Rozšírenie akcií a 

podmienok 

Nepridelená Nezačatá 
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12.7 7.3.2011 21.3.2011 Implementácia potravy 

ako organizmu 

Nepridelená Nezačatá 

12.8 7.3.2011 21.3.2011 Vytvorenie editoru pre 

tvorbu máp 

Nepridelená Nezačatá 

12.9 21.3.2011 4.4.2011 Vylepšenie 

používateľského 

rozhrania 

Martin Paššák Nezačatá 

12.10 21.3.2011 4.4.2011 Implementácia 

vykresľovania  grafov 

Nepridelená Nezačatá 

12.11 21.3.2011 4.4.2011 Implementácia 

ukladania populácie 

Nepridelená Nezačatá 

12.12 4.4.2011 18.4.2011 Implementácia Herba 

hrdinu 

Nepridelená Nezačatá 

12.13 4.4.2011 18.4.2011 Implementácia 

interaktívneho 

zasahovania do sveta 

Nepridelená Nezačatá 

12.14 4.4.2011 18.4.2011 Vytvoriť podporný 

modul na porovnávanie 

výsledkov simulácií 

Nepridelená Nezačatá 

12.15 4.4.2011 18.4.2011 Experimentovanie so 

simulátorom 

Nepridelená Nezačatá 

13.1 28.2.2011 4.3.2011 Otestovanie 

kompatibility .NET 4 

s inými OS 

Andrej Belica Nezačatá 

 


